

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|----|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| Ministère de l'Éducation Nationale et de la Formation Professionnelle (MENFP) | 1 | Construction de trente (30) écoles nationales et deux (2) lycées (Daniel Fignolé et Verrettes) dans les sections communales de vingt-deux (22) communes des dix (10) Départements géographiques d'Haïti | FNE/TPI | MENFP-1819-T-001 | 1,362,487,678.85 | T | AOON | Octobre 2018 | Décembre 2018 | OUI | National | 12 mois |
| | 2 | Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au profit des élèves des écoles publiques de l'Etat (lycées et écoles fondamentales) | TPF | MENFP-1819-F- DMS-002 | 172,000,000.00 | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | National | 6 mois |
| | 3 | Subvention des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020, au profit des élèves des écoles de la République d'Haïti | TPF | MENFP-1819-F-SMS-003 | 200,000,000.00 | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | National | 5 mois |
| | 4 | Acquisition d'uniformes scolaires au profit des élèves des écoles publiques, année académique 2019-2020 | TPF | MENFP-1819-F-004 | 30,000,000.00 | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | National | 5 mois |
| | 5 | Acquisition de kits scolaires au profit des élèves pour l'année académique 2019-2020 | TPF | MENFP-1819-F-005 | 300,000,000.00 | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | National | 4 mois |
| | 6 | Impression des modules du nouveau secondaire NS1, NS2, NS3 et NS4 et l'Élaboration des guides du Maître et manuels pour l'expérimentation dans les classes de première (1ère) et troisième (3ème) Année Fondamentale (AF) | TPI | MENFP-1819-PI-IMNS/EGM-006 | 150,000,000.00 | S | AORN | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | National | 5 mois |
| | 7 | Acquisition de fournitures (matériels de bureau et d'informatique) pour l'organisation des Examens d'Etat pour l'année académique 2018-2019 | TPF | MENFP-18-19-F-EXE-007 | 130,000,000.00 | F | AOON | Décembre 2018 | Février 2019 | OUI | National | 3 mois |
| | 8 | Élaboration du cadre technique pour la mise en place de la validation des acquis de l'expérience professionnelle (VAEP) phase II (Nomenclature de métiers) | FNE/TPF | MENFP-1819-DS/VAEP-PI-008 | 16,000,000.00 | PI | DP | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | National | 5 mois |
| | 9 | Système d'Information de Gestion et d'Évaluation du matériel didactique | TPF | MENFP-1819-PI-009 | 10,000,000.00 | PI | DP | Janvier 2019 | Mars 2019 | NON | National | 5 mois |
| | 10 | Acquisition de mobiliers pour la rentrée scolaire 2019-2020 | FNE/TPI | MENFP-1819-FB-MS-0010 | 80,000,000.00 | F | AOON | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | National | 5 mois |
| | 11 | Dotation des manuels scolaires pour l'année académique 2019-2020 | TPF | MENFP-1819-DMS/F-0011 | 152,000,000.00 | F | GG | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | National | 5 mois |
| | 12 | Achèvement de la construction de quatre (4) Écoles d'EFACAP; de la construction, réhabilitation et aménagement des Lycées: Nord Alexis, Fritz Pierre Louis, Rivière Hérard, et des Écoles Nationales endommagées par le cyclone Matthew dans les Départements de la Grande Anse, du Sud, du Sud-Est et frontalière | TPI | MENFP-1819-T-AC/EFACAP-0012 | 274,200,000.00 | T | AOON | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | Centre, Grande-Anse et Sud Grande-Anse, Artibonite, Nord-Ouest, Nord-Est, Ouest, Sud-Est | 4 mois |
| | 13 | Études environnementales, topographiques, géotechniques et architecturales du projet de construction du campus de cinq (5) Universités Publiques | TPI/en Régie | MENFP-1819-PI-EAC-0013 | 30,000,000.00 | PI | AOON | Février 2019 | Avril 2019 | OUI | Nord et Sud | 7 mois |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|----|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|--|---|---------------------------------------|
| | 14 | Construction et équipement du campus de cinq (5) Universités Publiques, d'un Laboratoire de Sciences Expérimentales à Jacmel et de l'Ecole Normale Supérieure de Port-au-Prince | TPI | MENFP-1819-T-CECUP/SEJ/ENS-0014 | 180,000,000.00 | T | AON | Février 2019 | Avril 2019 | OUI | Nord-Ouest, Sud-Est, Artibonite, Centre, Nippes, Ouest et Sud-Est | 10 mois |
| | 15 | Études environnementales, topographiques et géotechniques des projets de construction et d'équipement de cinquante (50) Lycées dans les dix (10) Départements géographiques d'Haïti | TPI | MENFP-1819-PI-0015 | 190,000,000.00 | PI | Protocole d'accord | Février 2019 | Avril 2019 | OUI | National | 6 mois |
| | 16 | Construction de dix-huit (18) Lycées Nationaux et vingt-trois (23) Écoles Nationales dans les dix (10) Départements géographiques d'Haïti | TPI | MENFP-1819-T-CLNR-0016 | 465,000,000.00 | T | AON | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | Sud, Sud-Est, Nord, Nord-Ouest, Nord-Est, Artibonite, Centre, Grande Anse et Nippes | 15 mois |
| | 17 | Recrutement des firmes pour la gestion des urgences post cycloniques | TPF | MENFP-1819-PI-RUC/0017 | 500,000,000.00 | PI | AOPQ | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | National | 7 mois |
| | 18 | Réhabilitation des écoles publiques dans les dix (10) Départements Géographiques d'Haïti | FNE/TPI | MENFP-1819-TRE-0018 | 350,000,000.00 | T | AON | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | National | 3 mois |
| Ministère de l'Économie et des Finances (MEF) | 19 | Contrat de maintenance des systèmes CIF, DL/VR, SYSDEP, SYSPAY, GL avec la firme TURBO SYSTEM | TPF | 290 | 5,000,000.00 | S | GG | Octobre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 20 | Contrat de maintenance des systèmes d'impression de chèques et de papiers chèques avec la firme Informations System S.A. | TPF | 290 | 3,000,000.00 | S | GG | Octobre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 21 | Paiement du Système d'Access à Internet du MEF | TPF | 290 | 3,504,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 22 | Acquisition de Licence d'utilisation du coffret MS-Office 365 pour le MEF | TPF/FE | 290 | 8,760,000.00 | F | AORN | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 23 | Contrat de maintenance des matériels informatiques du MEF (Réseau, Communication, Hardware) | TPF/FE | 290 | 5,000,000.00 | S | AORN | Novembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 24 | Contrat d'Extension du Réseau MAN/WAN (Direction Départementale/Poste Comptable Province) | TPI/FE | 290 | 6,000,000.00 | S | AORN | Novembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 25 | Acquisition et paramétrage du Système Intégré de Gestion des Finances Publiques (SIGFIP) | FE | 290 | 584,000,000.00 | F | AOOI | Avril 2019 | Mai 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 26 | Service de sécurité pour les bâtiments du MEF | TPF | 290 | 19,000,000.00 | S | CF | Septembre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince et Provinces | 12 mois |
| | 27 | Ramassage des ordures | TPF | 290 | 360,000.00 | S | CF | Septembre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 28 | Acquisition de bouteilles d'eau traitée | TPF | 290 | 2,910,000.00 | F | CF | Septembre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 29 | Entretien des climatiseurs | TPF | 290 | 1,650,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 10 mois |
| | 30 | Entretien des génératrices | TPF | 290 | 3,000,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 10 mois |
| | 31 | Dératisation des locaux du MEF | TPF | 290 | | S | CF | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 10 mois |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--|--------------------|---------------------------------------|
| 32 | Réalisation des études et plans pour la construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haïtien) | TPI | 460 | 1,500,000.00 | PI | DP | Juin 2018 | Janvier 2019 | NON | Cap-Haïtien | 4 mois |
| 33 | Construction de la direction départementale de Hinche | TPI | 460 | 45,000,000.00 | T | AOON | Mars 2019 | Juin 2019 | OUI | Hinche | 12 mois |
| 34 | Construction de la direction départementale du Nord (Cap-Haïtien) | TPI | 460 | 48,000,000.00 | T | AOON | Mai 2019 | Août 2019 | OUI | Cap-Haïtien | 12 mois |
| 35 | Réhabilitation du bâtiment de la Direction départementale de l'Artibonite | TPI | 460 | 30,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Mars 2019 | NON | Gonaïves | 12 mois |
| 36 | Inspection et remplissage des extincteurs | TPI | 290 | 1,020,000.00 | S | GG | Septembre 2018 | Octobre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| <i>Département du Centre</i> | | | | | | | | | | | |
| 37 | Construction du marché public de Savanette | TPI | 1216-1-12-56-54 | 16,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Savanette | 15 mois |
| | Création d'un parc récréatif Saut d'Eau | | 1216-1-12-56-19 | 6,000,000.00 | | | | | | Saut d'Eau | |
| | Agrandissement de la vice-délégation Mirebalais | | 1216-1-12-50-17 | 2,000,000.00 | | | | | | Mirebalais | |
| <i>Département du Nord/Est</i> | | | | | | | | | | | |
| 38 | Construction Place Publique Baja (Capotille) | TPI | 1216-1-12-56-77 | 6,500,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Capotille | 10 mois |
| | Marché Public de Meillac (Ferrier) | | 1216-1-12-56-52 | 16,000,000.00 | | | | | | Meillac (Ferrier) | 15 mois |
| | Construction d'une mini-place publique à Paulette | | 1216-1-12-56-61 | 2,000,000.00 | | | | | | Paulette | 9 mois |
| | Construction d'une mini-place publique à Colonie | | 1216-1-12-56-62 | 2,000,000.00 | | | | | | Colonie | 9 mois |
| 39 | Création d'un parc sportif à Port-de-Paix | TPI | 1216-1-12-56-42 | 8,000,000.00 | T | DC | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Port-de-Paix | 7 mois |
| <i>Département du Sud</i> | | | | | | | | | | | |
| 40 | Aménagement extérieur de la vice-délégation d'Aquin | TPI | 1216-1-12-50-24 | 4,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Aquin | 9 mois |
| | Construction du Bureau de la vice-délégation de Côteaux (études et construction) | | 1216-1-12-50-25 | 14,000,000.00 | | | | | | Côteaux | |
| | Construction du Bureau d'Administration de la 3 ^{ème} section communale Saint-Georges/Grenaudière/Saint-Louis du Sud | | 1216-1-12-50-39 | 8,000,000.00 | | | | | | Saint-Louis du Sud | |
| 41 | Construction du marché public de Port-Salut | TPI | 1216-1-12-56-55 | 16,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Port-Salut | 15 mois |
| | Construction de la place publique de Tiburon | | 1216-1-12-56-66 | 3,000,000.00 | | | | | | Tiburon | 9 Mois |
| | Construction de la place publique de Chardonnières | | 1216-1-12-56-67 | 3,000,000.00 | | | | | | Chardonnières | 9 Mois |
| | Construction de la place publique de ST Louis du Sud | | 1216-1-12-56-68 | 3,000,000.00 | | | | | | ST Louis du Sud | 9 Mois |
| | Construction de la place publique de Practon | | 1216-1-12-56-86 | 6,500,000.00 | | | | | | Practon | 10 mois |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------|---|----------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| <i>Département du Nord</i> | | | | | | | | | | | |
| 42 | Construction de la place publique à Ballan (Plaine du Nord) Construction d'une place publique à Garde Biassou 4ième section ST Raphael Construction de la place publique 3ième section Bouyaha | TPI | 1216-1-12-56-81 1216-1-12-56-78 1216-1-12-56-79 | 6,500,000.00 6,500,000.00 6,500,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Plaine du Nord ST Raphael Bouyaha | 10 mois |
| <i>Département de l'Ouest</i> | | | | | | | | | | | |
| 43 | Construction d'une place publique à Cité Soleil Construction d'une place publique à 2ième Ballan/Ganthier | TPI | 1216-1-12-56-86 1216-1-12-56-84 | 6,500,000.00 7,000,000.00 | T | DC | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Cité Soleil Ganthier | 15 mois 10 mois |
| 44 | Construction d'un dalot à Kenskoff Construction du Bureau d'Administration de la 9ième section Citronniers/Léogane Réhabilitation du marché public de Bas du Fort | TPI | 1216-1-12-52-15 1216-1-12-50-43 1216-1-12-56-38 | 5,000,000.00 8,000,000.00 16,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Kenskoff Citronniers/ Léogane Bas du Fort | 12 mois 9 Mois 15 mois |
| 45 | Construction de l'Hôtel de Ville de Carrefour | TPI | 1216-1-12-50-30 | 45,000,000.00 | T | AOON | | | OUI | Carrefour | 9 Mois |
| 46 | Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et un backhoe loader 644K pour la mairie de Port-au-Prince Acquisition de quatre (4) camions à benne (compressive et basculante) et un backhoe loader 624K pour la mairie de Carrefour | TPI | | US \$ 850,000.00 US \$ 837,000.00 | F | AOON | Janvier 2019 | Février 2019 | OUI | Port-au-Prince Carrefour | |
| <i>Département du Sud'Est</i> | | | | | | | | | | | |
| 47 | Construction d'hôtel de ville d'Anse à Pitre Construction du Bureau d'Administration Boucan Guillaume d'Anse à Pitre Construction du centre culturel de Marigot | TPI | 1216-1-12-50-27 1216-1-12-50-33 1216-1-12-56-35 | 22,000,000.00 8,000,000.00 9,000,000.00 | T | AOO | Janvier 2019 | Février 2019 | OUI | Anse à Pitre Marigot | 15 mois |
| 48 | Construction du marché public de La Montagne Jacmel | TPI | 1216-1-12-56-73 | 10,000,000.00 | T | DC | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Jacmel | 15 mois |
| <i>Département de la Grande Anse</i> | | | | | | | | | | | |
| 49 | Construction du marché public Léon dans la Grande Anse Construction du Bureau d'Administration de la 5ième Section Baliverne (Grande Anse) Construction du marché public de Basse Rivière Desormeaux | TPI | 1216-1-12-56-72 1216-1-12-50-37 1216-1-12-56-72 | 10,000,000.00 8,000,000.00 10,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Léon Baliverne Desormeaux | 10 mois 9 mois 10 mois |
| <i>Département de l'Artibonite</i> | | | | | | | | | | | |
| | Construction du Centre sportif à Ennery | | 1216-1-12-56-72 | 40,000,000.00 | | | | | | | |

**Ministère de
l'Intérieur et
des
Collectivités
Territoriales
(MICT)**

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|---------------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|---|----------------------|---|--|--|---------------------------------------|
| 50 | Construction du marché public d'Ennery Construction du complexe administratif d'Ennery | TPI | 1216-1-12-56-31 1216-1-12-56-45 | 17,000,000.00 18,000,000.00 | T | AOON | Février 2019 | Mars 2019 | OUI | Ennery | 15 mois |
| 51 | Construction du Bureau d'Administration de la 2 ^{ème} section communale Petite Desdunes (L'estère) Construction du Bureau d'Administration de la 5 ^{ème} Section communale Perodin/Petite Rivière de l'Artibonite Construction du Bureau d'Administration de la 6 ^{ème} section communale Medor/Petite Rivière de l'Artibonite | TPI | 1216-1-12-56-71 1216-1-12-51-22 1216-1-12-56-23 | 8,000,000.00 8,000,000.00 8,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Petite Desdunes (L'estère) Petite Rivière de l'Artibonite | 10 mois 9 mois |
| 52 | Construction de l'Hôtel de Ville des Gonaïves Construction du marché public de Poteaux Gonaïves Construction du marché public Gros-Morne | TPI | 1216-1-12-51-35 1216-1-12-56-49 1216-1-12-56-48 | 20,000,000.00 16,000,000.00 16,000,000.00 | T | AOON | Janvier 2019 | Février 2019 | OUI | Gonaïves Gros Morne | 15 mois |
| 53 | Réhabilitation de la piscine publique de Sources Chaudes/Anse-Rouge Construction du marché public d'Anse-Rouge | TPI | 1216-1-12-56-76 1216-1-12-56-47 | 6,000,000.00 16,000,000.00 | T | AOOA | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Anse-Rouge | 15 mois |
| 54 | Construction d'une place publique Garde Sèvere à ST Michel Construction d'une place publique à la 3 ^{ème} section Plassac/Petite Rivière de l'Artibonite | TPI | 1216-1-12-56-83 1216-1-12-56-33 | 7,000,000.00 4,000,000.00 | T | DC | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | ST Michel Petite Rivière de l'Artibonite | 10 mois 5 mois |
| 55 | Construction de la place publique de Verrettes | TPI | 1216-1-12-56-32 | 7,000,000.00 | T | DC | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Verrettes | 8 mois |
| <i>National</i> | | | | | | | | | | | |
| 56 | Acquisition de 140 véhicules pick up | TPI | | US \$ 3,807,750.00 | F | AOR | Janvier 2019 | Février 2019 | OUI | National | 2 mois |
| <i>Budget de Fonctionnement</i> | | | | | | | | | | | |
| 57 | Acquisition de produits d'entretien et de nettoyage | TPF | | 4,400,000.00 | F | DP | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | | 2 mois |
| 58 | Acquisition de 24 véhicules | TPF | | 97,452,500.00 | F | AOO | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | | 2 mois |
| 59 | Acquisition de matériels de bureau | TPF | | 25,855,594.05 | F | AOO | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | | 2 mois |
| 60 | Installation d'un système de passeports biométriques et d'extension de capacité des systèmes de personnalisation de passeports et de contrôle aux frontières de la République d'Haiti | TPF | | 262,260,000.00 | S | GG | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | | 3 mois |
| 61 | Restauration du Marché en Fer de Jacmel (Ispan) | TPI | | 15,000,000.00 | T | PA | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Jacmel | |
| 62 | Réhabilitation des forts de la ville Marchand Dessalines (Ispan) | TPI | | 20,000,000.00 | T | PA | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Marchand Dessalines | |
| 63 | Réhabilitation des forts Jacques et Alexandre (Ispan) | TPI | | 15,000,000.00 | T | PA | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Kenskoff | |
| 64 | Travaux de Réhabilitation du BNE | TPI | | 12,000,000.00 | T | DC | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|---|---|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| Ministère de la Culture et de la Communication (MCC) | 65 | Patrimonisation et mise en valeur culturelle de Sources Puantes (BNE) | TPI | | 10,000,000.00 | T | DC | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Ganthier | |
| | 66 | Projet de formation en Droit d'auteur à l'intention des Juges, des Tribunaux et Premières Instances dans les dix (10) départements du pays (BHDA) | TPI | | 15,000,000.00 | PI | PA | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | National | |
| | 67 | Aménagement d'un espace de conservation pour la sauvegarde des collections du Musée du Panthéon National d'Haiti (MUPANAH) | TPI | | 14,000,000.00 | T | DC | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | |
| | 68 | Construction du bâtiment de l'ENARTS | TPI | | 42,000,000.00 | T | AOON | Octobre 2018 | Novembre 2018 | OUI | Port-au-Prince | |
| | 69 | Travaux de Réhabilitation du Théâtre National | TPI | | 25,000,000.00 | T | PA | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | |
| | 70 | Réhabilitation de la Bibliothèque Nationale de Jérémie | TPI | | 15,000,000.00 | T | PA | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Jérémie | |
| Ministère de la Défense (MD) | 71 | Contrat de services de communication (Digicel, Natcom) | TPF | 121711211/200 | 14,353,694.87 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 72 | Publicité, Promotion, Propagande et relations publiques | TPF | 121711211/210 | 1,350,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 5 mois |
| | 73 | Contrat de services d'entretien mobilier | TPF | 121711111/250 | 8,048,692.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 74 | Contrat de services d'entretien matériels de transport | TPF | 121711111/251 | 16,313,008.00 | S | CF | Octobre 2018 | | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 75 | Travaux d'entretien bâtiment | TPF | 121711212/256 | 5,936,511.78 | T | CF | Octobre 2018 | | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 76 | Prestations de services de consultants pour la réalisation des travaux professionnels | TPF | 121711111/290 | 2,499,996.00 | PI | CF | Octobre 2018 | Septembre 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 77 | Prestations de services d'intermédiaires et honoraires | TPF | 121711111/291 | 8,996,700.00 | PI | CF | Octobre 2018 | | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 78 | Achat de fournitures et petits matériels de bureau | TPF | 121711111/300 | 7,500,000.00 | F | CF | Octobre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 79 | Achat de fournitures de pièces et accessoires pour matériels de transport | TPF | 121711212/304 | 5,506,707.00 | F | CF | Octobre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 80 | Achat de produits d'entretien, outils et instruments ménagers | TPF | 121711212/307 | 3,049,984.00 | F | CF | Octobre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 81 | Achat de produits pour l'alimentation des personnes | TPF | 121711212/320 | 12,068,178.50 | F | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 82 | Prestations de services des ateliers pour la fabrication ds habits au profit des soldats | TPF | 121711212/330 | 9,447,786.95 | F | CF | Octobre 2018 | Septembre 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 83 | Acquisition de mobiliers et matériels de bureau | TPF | 121711211/400 | 9,441,824.00 | F | CF | Octobre 2018 | Septembre 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 84 | Acquisition de matériels mécanographique, informatique et télématique | TPF | 121711212/401 | 4,452,729.50 | F | CF | Octobre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 85 | Acquisition de matériels de transport | TPF | 121711212/410 | 20,010,732.00 | F | AOOA | Octobre 2018 | | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| 86 | Réhabilitation de la base militaire à Lamentin 52 | TPI | 1217-1-12-50-12 | 50,000,000.00 | T | AORN | Janvier 2019 | Janvier 2019 | OUI | Ouest | 9 mois | |
| 87 | Agrandissement de la base du corps de génie à la Petite Rivière de l'Artibonite | TPI | 1217-1-12-50-13 | 9,100,000.00 | T | AORN | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Artibonite | 9 mois | |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|--------------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| | 88 | Réhabilitation et extension de la base militaire de Léogane | TPI | 1217-1-12-50-14 | 40,000,000.00 | T | AORN | Janvier 2019 | Février 2019 | OUI | Ouest | 9 mois |
| | 89 | Réparation/Agrandissement Caserne Péligre | TPI | 1217-1-12-50-15 | 5,250,000.00 | T | AORN/Ou Exécution en régie | Janvier 2019 | Janvier 2019 | NON | Centre | 3 mois |
| Banque de la République d'Haïti (BRH) | 90 | Supervision, Construction bâtiment en structure métallique et des lignes de raccordement | FP | BRH-1718 DP-PI-010-002 | 15,000,000.00 | PI | PA | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 91 | Construction des lignes de raccordement ou de distribution / Centrale électrique | FP | BRH-1718-AOR-T-110-006 | 40,000,000.00 | T | AORN | Décembre 2018 | Mars 2019 | OUI | Port-au-Prince | 8 mois |
| | 92 | Acquisition de 4 génératrices (lot 1 et lot 2) | FP | BRH-1819-AOOI-F-110-01 | 60,000,000.00 | F | AOOI | Décembre 2018 | Mars 2019 | OUI | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 93 | Construction bâtiment en structure métallique | FP | BRH-1819-AOOI-T-010-02 | 50,000,000.00 | T | AOOI | Décembre 2018 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince | 10 mois |
| | 94 | Digitalisation des archives | FP | BRH-1819-AORI-S-010-03 | 19,000,000.00 | S | AORI | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 95 | Commande de billets de 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 gourdes | FP | BRH-1819-AORI-F-110-04 | 1,400,000,000.00 | F | AORI | Décembre 2018 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince | 10 mois |
| | 96 | Acquisition système de gestion des contestations | FP | BRH-1819-GG-S-110-05 | 120,000,000.00 | S | GG | Décembre 2018 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince | 6 mois |
| | 97 | Commande de pièces de monnaie | FP | BRH-1819-AORI-F-110-06 | 70,000,000.00 | F | AORI | Décembre 2018 | Juillet 2019 | OUI | Port-au-Prince | 8 mois |
| | 98 | Système de cotation de crédit | FP | BRH-1819-AORI-PI-110-07 | 23,000,000.00 | PI | AORI | Décembre 2018 | Juin 2019 | OUI | Port-au-Prince | 7 mois |
| | 99 | Virtualisation des serveurs et App. De la BRH | FP | BRH-1819-AOOI-PI-110-08 | 58,000,000.00 | PI | AOOI | Décembre 2018 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince | 5 mois |
| | 100 | Black Fiber (BRH-Boutilliers) | FP | BRH-1819-AOA-S-110-09 | 19,000,000.00 | S | AOA | Décembre 2018 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince | 5 mois |
| | 101 | Montran Nouvelle version | FP | BRH-1819-GG-PI-110-10 | 228,000,000.00 | PI | GG | Octobre 2018 | Juin 2019 | OUI | Port-au-Prince | 9 mois |
| | 102 | Système de télé-présence | FP | BRH-1819-AORI-S-010-11 | 12,000,000.00 | S | AORI | Décembre 2018 | Juin 2019 | NON | Port-au-Prince | 7 mois |
| | 103 | Modernisation intérieure chambre forte/Caveau | FP | BRH-1819-GG-S-110-12 | 38,000,000.00 | S | GG | Janvier 2019 | Juillet 2019 | OUI | Port-au-Prince | 8 mois |
| | 104 | Mise à jour SPIH | FP | BRH-1819-GG-S-110-13 | 116,000,000.00 | S | GG | Janvier 2019 | Mai 2019 | OUI | Port-au-Prince | 7 mois |
| 105 | Construction musée de l'indépendance | FP | BRH-1819-AOOI-T-110-14 | 730,000,000.00 | T | AOOI | Février 2019 | Août 2019 | OUI | - | 7 mois | |
| 106 | Supervision musée de l'Indépendance | FP | BRH-1819-AOOI-PI-110-15 | 73,000,000.00 | PI | AOOI | Février 2019 | Août 2019 | OUI | - | 7 mois | |
| | 107 | Construction d'un nouveau bâtiment | FP | 3070 | 85,000,000.00 | T | AOON | Juin 2019 | Août 2019 | OUI | Bureau Central | 9 Mois |
| | 108 | Construction de 7 bureaux déconcentrés | FP | 3070 | 98,000,000.00 | T | AOON | Juillet 2019 | Septembre 2019 | OUI | Haiti | 10 mois |
| | 109 | Installation de 10 Télécentres | FP + FE | 3000 | 75,000,000.00 | F | AOON | Juillet 2019 | Septembre 2019 | OUI | Haiti | 10 mois |
| | 110 | Acquisition de véhicules de services | FP | 3020 | 41,250,000.00 | F | AOON | Mars 2019 | Avril 2019 | OUI | Bureau Central | 3 mois |
| | 111 | Clôture de 3 terrains des bureaux départementaux | FP | 3040 | 25,560,000.00 | T | PA | Août 2019 | Septembre 2019 | NON | Haiti | 3 mois |
| | 112 | Audit financier des opérateurs de Télécommunications | FP | 7290 | 21,300,000.00 | PI | AOON | Août 2019 | Septembre 2019 | OUI | Port-au-Prince | 4 mois |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|-----|---|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|
| Conseil National des Télécommunications (CONATEL) | 113 | Mise en oeuvre de la phase opérationnelle de la transition vers la télévision numérique | FP | 7290 | 10,000,000.00 | S | CF | Juin 2019 | Juillet 2019 | NON | Haiti | 9 Mois |
| | 114 | Contrat de service sur la cyber-sécurité du CONATEL | FP | 7290 | 3,000,000.00 | S | CF | Août 2019 | Septembre 2019 | NON | Haiti | 4 mois |
| | 115 | Achat d'équipements de monitoring et de contrôle du spectre de fréquences | FP | 3000 | 97,848,704.00 | F | AOON | Juillet 2019 | Septembre 2019 | OUI | Port-au-Prince | 4 mois |
| | 116 | Campagne de mesure de la qualité des services fournis par les opérateurs | FP | 7290 | 2,711,296.00 | S | CF | Juillet 2019 | Août 2019 | NON | Haiti | 6 mois |
| | 117 | Planification de la transition radiodiffusion numérique sonore | FP | 7290 | 21,300,000.00 | PI | AOON | Août 2019 | Octobre 2019 | OUI | Haiti | 6 mois |
| | 118 | Études de l'impact économique des opérations de téléphonie mobile dans l'économie haïtienne | FP | 7290 | 4,200,000.00 | PI | CF | Juin 2019 | Juillet 2019 | NON | Haiti | 4 mois |
| | 119 | Construction des Bornes d'Inclusion à l'Économie Numérique (BIEN) | FE | N/A | 42,600,000.00 | T | AOON | Juillet 2019 | Septembre 2019 | OUI | Haiti | 12 mois |
| | 120 | Acquisition de véhicules de fonction | FP+FE | 3020 | 17,895,000.00 | F | PA | Juin 2019 | Juillet 2019 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 121 | Installation et Exploitation d'un système de portabilité des numéros de téléphone | FP | 7290 | 75,000,000.00 | S | AOON | Juillet 2019 | Septembre 2019 | OUI | Haiti | 4 mois |
| | 122 | Formation sur la réparation des téléphones mobiles "PROJET REPARENET" | FP | 7290 | 6,250,000.00 | PI | CF | Mars 2019 | Avril 2019 | NON | Haiti | 6 mois |
| Électricité d'Haïti (EDH) | 123 | Acquisition de matériels réseau | FP | EDH-1819-DR-APPROV/F-001 | 330,393,255.00 | F | AOON | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 124 | Acquisition de matériels de branchements | FP | EDH-1819-DC-APPROV/F-002 | 678,023,076.92 | F | AOON | Janvier 2019 | Mars 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 125 | Acquisition de carburants et de lubrifiants | FP | EDH-1819-DA/DPr-APPROV/F-003 | 785,980,000.00 | F | AOON | Février 2019 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 126 | Acquisition de matériels lignes (Réseau MT/BT) | FP | EDH-1819-DC-APPROV/F-004 | 500,000,000.00 | F | AOOI | Février 2019 | Avril 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 127 | Acquisition de matériels postes pour les sous-stations | FP | EDH-1819-DPr/DR-APPROV/F-005 | 34,345,000.00 | F | AOOI | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 6 mois |
| | 128 | Acquisition de pièces de rechanges Groupe P1, P2, P3 | FP | EDH-1819-DPr-APPROV/F-006 | 91,000,000.00 | F | GG | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 129 | Acquisition d'un Groupe électrogène | FP | EDH-1819-DPr/Prov-APPROV/F-007 | 39,947,047.00 | F | AOOI | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | Provinces | 2 mois |
| | 130 | Installation d'une barrière flottante sur le Lac de Péligre | FP | EDH-1819-DPr/Pv/T-008 | 45,000,000.00 | F | AOOI | Avril 2019 | Juin 2019 | OUI | Provinces | 12 mois |
| | 131 | Acquisition de matériels de bureau | FP | EDH-1819-DA-APPROV/F-009 | 80,375,000.00 | F | AOON | Avril 2019 | Juin 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 132 | Acquisition de matériels roulants | FP | EDH-1819-DA-APPROV/F-010 | 281,347,000.00 | F | AOON | Avril 2019 | Juin 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 6 mois |
| | 133 | Acquisition d'outils et équipements | FP | EDH-1819-DC-APPROV/F-011 | 43,272,000.00 | F | AOON | Mai 2019 | Juillet 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 6 mois |
| | 134 | Construction | FP | EDH-1819-DPr-APPROV/T-012 | 91,664,153.79 | T | AOON | Mai 2019 | Juillet 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 135 | Entretien et Réparation | FP | EDH-1819-DPr-APPROV/S-013 | 77,307,692.31 | S | AOON | Mai 2019 | Juillet 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | 136 | Etudes pour construction et réhabilitation | FP | EDH-1819-DR/DPr-APPROV/PI-015 | 74,424,750.00 | PI | AOOI | Juin 2019 | Août 2019 | OUI | Port-au-Prince & Provinces | 12 mois |
| | | 137 | Acquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers bénéficiaires du programme de cantine scolaire | TP | 320 | 80,000,000.00 | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | OUI | Delmas |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|--|--|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| Programme National de Cantines Scolaires (PNCS) | 138 | Acquisition de produits alimentaires en vue de desservir les écoliers bénéficiaires du programme de cantine scolaire | TP | 320 | 50,000,000.00 | F | AOON | Mars 2019 | Mai 2019 | OUI | Delmas | 3 mois |
| | 139 | Transport de biens | TP | 223 | 15,000,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Delmas | 9 mois |
| | 140 | Acquisition de matériels informatiques | TP | 2501 | 5,000,000.00 | F | CF | Octobre 2018 | Janvier 2019 | NON | Delmas | 12 mois |
| | 141 | Entretien bâtiments administratifs | TP | 2560 | 5,000,000.00 | S | CF | Janvier 2019 | Mars 2019 | NON | Delmas | 3 mois |
| | 142 | Acquisition de matériels et mobiliers de bureau | TP | 4000 | 10,000,000.00 | F | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Delmas | 12 mois |
| | 143 | Acquisition de matériels de transport terrestre | TP | 4100 | 20,000,000.00 | F | CF | Novembre 2018 | Février 2019 | NON | Delmas | 1 mois |
| | 144 | Réparation de matériels de transport terrestre | TP | 4101 | 10,000,000.00 | S | CF | Octobre 2018 | Novembre 2018 | NON | Delmas | 12 mois |
| Fonds d'Entretien Routier (FER) | 145 | Activités de promotion du FER | FP | 210 | 1,000,000.00 | PI | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 9 Mois |
| | 146 | Entretien et réparation de matériels | FP et TPF | 250 | 1,257,000.00 | S | CF | Novembre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 10 mois |
| | 147 | Audit des états financiers du FER pour 2017-2018 | FP | 290 | 1,200,000.00 | PI | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 148 | Audit du système informatique du FER | FP | 290 | 560,000.00 | PI | CF | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 4 mois |
| | 149 | Fournitures et petits matériels de bureau | FP | 300 | 300,000.00 | F | CF | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 11 mois |
| | 150 | Fournitures et petits matériels sanitaires | FP | 302 | 480,000.00 | F | CF | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 11 mois |
| | 151 | Pièces et accessoires pour véhicules | FP | 304 | 1,430,000.00 | F | CF | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 11 mois |
| | 152 | Achat de carburant et lubrifiants | FP | 312 | 2,817,000.00 | F | CF | Novembre 2018 | Novembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 11 mois |
| | 153 | Acquisition bureaux, fauteils et étagères métalliques | FP | 401 | 618,800.00 | F | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 154 | Acquisition de 3 ordinateurs | FP | 402 | 280,000.00 | F | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 155 | Acquisition de climatiseurs, 1 water cooler et 2 petits réfrigérateurs | FP | 403 | 228,500.00 | F | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois |
| | 156 | Acquisition d'appareils téléphoniques | FP | 405 | 252,000.00 | F | CF | Décembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 1 mois |
| 157 | Acquisition de deux véhicules tout terrain | FP | 406 | 4,900,000.00 | F | CF | Janvier 2019 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 2 mois | |
| | 158 | Programme de Renforcement des Organisations de la Société Civile en Haïti (PROSCH)-FED/2016/039-188 "Acquisition de deux (2) véhicules " | FE | - | 47,000.00 Euros | F | GG | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 159 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Achat de deux (2) véhicules et douze (12) motos" | FE | - | 88,400.00 Euros | F | GG | Mars 2019 | Mai 2019 | NON | Port-au-Prince | 3 mois |

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| | No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AOON, AORN, AOOQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|--|---|---|---|--|-----------------------------------|------------------------------------|---|----------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|
| Bureau de l'Ordonnateur National (BON) du Fonds Européen de Développement (FED) | 160 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Fournitures de services urbains Projets Pilotes pour expérimenter des outils à inclure dans la politique (copropriété foncier)" | FE | - | 321,800.00 Euros | S | AOON | Décembre 2018 | Mars 2019 | NON | Port-au-Prince | 4 mois |
| | 161 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 "Formulation de la politique à travers des ateliers de concertation" | FE | - | 272,000.00 Euros | S | AOON | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 24 mois |
| | 162 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La structuration et le renforcement des mécanismes de coordination dans l'urbain" | FE | - | 72,000.00 Euros | S | AOON | Janvier 2019 | Mars 2019 | NON | Port-au-Prince | 36 mois |
| | 163 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La définition et la mise en oeuvre d'un système de suivi-évaluation de l'urbain et la politique nationale de la ville " | FE | - | 64,000.00 Euros | S | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 15 mois |
| | 164 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La réalisation d'études d'approfondissement de la connaissance du secteur urbain " | FE | - | 112,000.00 Euros | S | Procédure négociée concurrentielle | Janvier 2019 | Mars 2019 | NON | Port-au-Prince | 24 mois |
| | 165 | Gouvernance urbaine et ville résiliente-URBAYITI-CRIS 2017/038-982 " La mise en oeuvre d'opérations foncières en support aux opérations urbaines" | FE | - | 194,200 Euros | S | Procédure négociée concurrentielle | Juillet 2019 | Septembre 2019 | NON | Port-au-Prince | 26 mois |
| | 166 | Les mesures d'Appui aux Cycles des projets -ACPS 3 | FE | FED/2018/400-460 | 2,014,770.09 Euros | Subvention | AOR | Octobre 2018 | Décembre 2018 | NON | Port-au-Prince | 12 mois |
| | 167 | Programme Multi sectoriel de Sécurité Alimentaire et nutritionnelle visant les populations les plus vulnérables-FED/2016/039/097 "Fourniture de véhicules station wagon tout terrain avec la garantie du constructeur et le service après-vente- FED/2017/398-009" | FE | FED/2017/398-009 | 90,000.00 Euros | F | GG | Novembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 3 mois |
| | 168 | Amélioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haïti - FED/2017/40-610 " Acquisition de trois (3) véhicules pick up" | FE | - | 120,000.00 Euros | F | AOON | Novembre 2018 | Janvier 2019 | NON | Port-au-Prince | 4 mois |
| | 169 | Amélioration de la gouvernance dans le secteur du transport en Haïti - FED/2017/40-610 " Acquisition de matériels informatiques + logiciels" | FE | - | 40,000.00 Euros | F | GG | Février 2019 | Avril 2019 | NON | Port-au-Prince | 4 mois |
| 170 | Recrutement de cinq (5) experts intervenant dans le cadre d'un même marché, pour un total de 180 jours, avec un n. de jours par Expert variable et 10 jrs chacun pour la préparation et clôture | FE | - | 378,000.00 Euros | PI | Procédure négociée concurrentielle | Décembre 2018 | Février 2019 | NON | Port-au-Prince | 6 mois | |

Légende

Appel d'offres ouvert national : AOON
Appel d'offres restreint national : AORN
Appel d'Offres Ouvert avec Pré Qualification : AOOQ
Appel d'Offres Ouvert National avec préqualification : AONNPQ
Consultation de Fournisseurs : CF
Appel d'Offres Ouvert International : AOOI

Services : S
Fournitures : F
Travaux : T
Prestations intellectuelles : PI
Trésor Public Investissement: TPI

PLAN PRÉVISIONNEL ANNUEL CONSOLIDÉ DE PASSATION DE MARCHÉS PUBLICS OCTOBRE 2018 - SEPTEMBRE 2019
(MARCHÉ DE SERVICES, DE FOURNITURES, DE TRAVAUX ET DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES)

| No | OBJET DU PROJET DE MARCHÉ | SOURCE DE FINANCEMENT (Trésor Public Investissement: TPI; Trésor Public Fonctionnement: TPF; Fonds propres: FP; Fonds Externes: FE) | CODE BUDGÉTAIRE OU RÉFÉRENCE DU PROJET | MONTANT CRÉDITS DISPONIBLES (HTG) | NATURE DU MARCHÉ (S, F, T, PI) | MODE DE PASSATION (AON, AORN, AOPQ, CF,) | PÉRIODE DE LANCEMENT | PÉRIODE PROBABLE DE SIGNATURE DU MARCHÉ | CONTRÔLE A PRIORI DE LA CNMP : OUI/NON | LOCALISATION | DÉLAI PRÉVISIONNEL D'EXÉCUTION (MOIS) |
|----|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|
|----|---------------------------|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|

Appel d'Offres Ouvert International avec Pré qualification: AOOIPQ

Trésor Public Fonctionnement :TPF

Appel d'Offres Restreint International : AORI

Fonds Propres : FP

Appel à Manifestation d'Intérêt : AMI

Fonds Externes :FE

Demande de Propositions: DP

Consultant Individuel: CI

Entente Directe: ED

GG: Gré à Gré

Sélection au moindre coût: SMC, PC: Participation communautaire