                                               



   Projet d’implantation et de fonctionnement d’une école de base à Coteaux.
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Description de la zone
 En 2005, la population de la commune des Coteaux était estimée à 17 393 habitants. L’effectif des hommes (8 830) était légèrement supérieur à celui des femmes (8 563). Ainsi, le rapport de masculinité était égal à 103 hommes pour 100 femmes. Près de 74,0% de la population de la commune vivaient en milieu rural. La commune s’étend sur une superficie de 74,3 km2 avec une densité de 234 habitants/km2. 

 La répartition de la population de la commune de Côteaux par grand groupe d’âges a la structure suivante : 39,2 % ont moins de 15 ans ; 53,4 % sont âgés entre 15-64 ans et 7,4 % de 65 ans et plus. 

Au moment de l’inventaire, vingt et un (21) établissements scolaires ont été inventoriées dans la commune de Côteaux. De ce nombre, on comptait dix neuf (19) établissements de niveau primaire et deux (2) de niveau secondaire. Onze (11) des établissements scolaires inventoriés dans la commune sont publics. Une (1) institution technique et professionnelle a été également inventoriée dans la commune.

Au niveau des établissements sanitaires, un (1) dispensaire et un (1) centre de santé sans lit ont été répertoriés. L’ensemble des établissements sanitaires ont un personnel composé de trente et un (31) membres parmi lesquels on trouve deux (2) médecins, une (1) infirmière, cinq (5) auxiliaires et vingt trois (23) matrones. 

Vingt cinq (25) églises ou temples1 ont été inventoriés dans la commune. Ceux de confession baptiste (8), catholique (7) et pentecôtiste (5) sont les plus nombreux. 

Au moment de l’inventaire, quatorze (14) organisations sociopolitiques et une (1) organisation non gouvernementale ont été répertoriés dans la commune de Côteaux. 

 Les chapelles pour la confession catholique, les stations (chapelles) pour les baptistes et autres, les écoles du Sabbat et les groupes organisés pour les adventistes ont été inventoriés comme temples ou églises. 

 Une même rivière parfois peut être inventoriée plusieurs fois soit par rapport aux différents noms qu’on lui attribue en passant dans une zone (dans une même section communale ou dans le même milieu à l’intérieur d’une commune) soit par rapport à ses différents embranchements. 

 Une guérite est un comptoir de vente informelle de borlette. Il peut être construit en bois, en plywood ou avec des matériaux de récupération.

Dix huit (18) rivières2, vingt six (26) sources, deux (2) étangs et huit (8) lagons ont été répertoriés dans la commune de Côteaux. La ville des Côteaux reçoit de l’EDH en moyenne, dix sept (17) heures de courant par semaine. La commune est dépourvue de stations de radio et de télévision au moment de l’inventaire. 

En termes d’infrastructures économiques et financières, un (1) hôtel, une (1) caisse populaire, une (1) maison d’affaires, quatre vingt deux (82) banques de borlette y compris les guérites3 ont été inventoriés dans la commune. 

Les infrastructures administratives et judiciaires sont constituées d’un (1) bureau des contributions, d’un (1) commissariat doté d’une (1) prison, d’un (1) tribunal civil, de deux (2) tribunaux de paix, d’un (1) bureau d’état civil et d’un (1) parquet. 

L’agriculture et le commerce dominent les activités économiques de la commune. Cent seize (116) établissements commerciaux ont été répertoriés au moment de l’inventaire. De ce nombre, on comptait cent huit (108) petites boutiques et deux (2) grandes boutiques. 

En termes de divertissements et de loisirs, la commune a une (1) bibliothèque, un (1) night club, deux (2) places publiques, quatre (4) gaguères et une (1) salle de théâtre. En termes de patrimoine culturel, la commune renferme six (6) péristyles. Un (1) site historique et deux (2) autres lieux touristiques ont été répertoriés dans la commune.  

Antécédent et justification
Les plus grands de ce monde s’accorde sur un point essentiel pour le développement d’une personne, d’une ville, d’une région, d’un pays et même d’un continent relève de l’importance accorder à l’éducation. Je crois que mon petit pays se trouve dans l’autre chemin, c’est-à-dire les responsables du domaine éducatif le négligent un peu. Pour être plus explicite dans la phrase précédente, ça fait une trentaine d’années que le ministère de l’éducation national laisse s’échapper entre ses doigts le contrôle et la reformulation du système. Aujourd’hui dans nos examens officiels les résultats sont affreux d’années en années et le niveau se dégrade à cause de divers facteurs bien connu.
Je suis né dans le département du sud plus précisément dans la commune des Cayes. Mais j’en ai l’habitude de visiter les autres communes de ce département. Lors de ma dernière visite dans le Sud ; j’ai eu le privilège de visiter coteaux. J’ai eu la chance de visiter plusieurs écoles fondamentales de la région. J’ai été témoin de quelle manière l’enseignement était au d’un gouffre et il y a pas de point de sorti pour nos jeunes esprit qui sont appelés apprendre notre place. Moi, je pensais que le temps avait bascule de cinquante ans et qu’on était en 1959. Ma curiosité me portait de poser quelques question bien pertinentes aux dirigeants, aux professeurs, des parents, aux élèves  et de me renseigner sur les résultats officiel. 
Tout ce que j’ai pu trouver était lamentable car durant ces cinq dernières années le nombre de pourcentage d’enfant échoué chaque année. Vue la réalité dans laquelle la population de cette commune se retrouve, j’ai choisi d’implanter et de faire fonctionner une école primaire dans cette commune. Ce projet répondant aux normes académiques et un espace bien agréable permettant à tous d’être très confortable. 
Description du projet

Définition du projet : 

                                              Ce  projet n’est pas si simple que ça en à l’air, puisqu’il s’agit de l’éducation de toute une commune. L’éducation est l’élément de base pour le développement de l’être humain. Si on n’agit pas dans ce domaine qui constitue la pierre angulaire pour tout type de développement. Alors l’éducation est le centre de notre intérêt.
Objectif général :  
                                         Mon objectif principal n’est autre que d’augmenter le niveau éducatif. Ceci nécessitera une bonne formation des profs en leur donnant des matériels nécessaire leur permettant de répondre à l’exigence académique.

Objectif spécifiques : 
1. Avoir au moins 10% des élèves primaires de cette commune ; pour leur fournir une éducation de choix.
2. Peut-être après deux décennie ces gamins se rappelleront ce que cette commune leur a gratifie et viendront en aide à Coteaux.
Les activités du projet

· Activité 1 = Enquête.

· Activité 2 = La recherche d’un terrain.
· Activité 3 = Construction de l’immeuble.

· Activité 4 = L’ameublement des salles de classes.

· Activité 5 =  Les ressources humaines.

· Activité 6  =  Formation des enseignants.
· Activite7  =  La salle d’informatique.

· Activité 8 =  Recherche des élèves.
Activité 1
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ contrat
	Durée/ mois
	Total

	Psychologue
	1
	150.000
	2
	300.000

	Sociologue
	1
	100.000
	2
	200.000

	Expert en éducation
	1
	100.000
	4
	400.000

	Operateur de saisie
	1
	75.000
	5
	375.000

	Agent de saisie
	3
	15.000
	3
	45.000

	Secrétaire
	1
	10.000
	5
	50.000

	Total
	
	
	
	1.370.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Fournisseurs
	Couts Totaux

	Equipement informatique
	6 lap top
	Educatel
	108.000

	Fournitures de bureau
	
	L’abeille
	50.000

	Frais 
	
	
	50.000

	Total
	
	
	208.000gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	1.370.000gdes

	Moyens matériels
	208.000gdes  

	Imprévues et divers (10%)
	157.800gdes  

	Total
	1.735.800gdes        


Extrant escomptés :  
                                       Cette première démarche consiste à trouver le chemin fiable sur laquelle on ne sera pas hors de l’attente de la population et de l’objectif fixe. 

Activité 2

	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ contrat
	Durée/ mois
	Total

	Courtier
	1
	30.000
	
	30.000

	Sismologue
	1
	45.000
	
	45.000

	Architecte
	1
	200.000
	
	200.000

	Notaire
	1
	45.000
	
	45.000

	Total
	
	
	
	320.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Couts Totaux

	Moyens de transport
	
	 `15.000

	Carte téléphonique
	
	 5.000

	Autres dépenses 
	
	15.000

	Total
	
	       35.000gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	320.000gdes



	Moyens matériels
	35.000gdes

	Imprévues et divers (10%)
	35.500gdes

	Total
	390.500gdes


Extrant escomptés : 
                                       Ici est de trouver un terrain me permettant de répondre aux normes de construction établie par la loi du pays. Et montrer aux établissements de la commune un modèle exemplaire.
Activité 3
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ contrat
	Durée/ mois 
	Total

	Ingénieur
	1
	75.000
	
	  90.000

	Maçon
	12
	25.000
	
	350.000

	Plombier
	2
	35.000
	
	  80.000

	Electricien
	2
	25.000
	
	  70.000

	Institution spécialisée  pour les fenêtres
	
	100.000
	
	150.000

	Poseur de céramique
	2
	35.000
	
	90.000

	Contremaitre
	1
	 40.000
	
	50.000

	Total
	
	
	
	880.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Fournisseurs
	Couts
	Couts Totaux

	Sable
	56
	
	25.000
	1.400.000

	Ciment
	5.000
	
	   300
	1.500.000

	Fer
	3/8, ½, 1/4
	
	
	   750.000

	Bloc
	10, 20, 15,
	
	
	1.000.000

	Pierre 
	
	
	
	  200.000

	De l’eau
	
	
	
	    50.000

	Céramique
	
	
	
	   850.000

	Total
	
	
	
	        5.750.000gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	880.000gdes



	Moyens matériels
	5.750.000gdes

	Imprévues et divers (10%)
	663.000gdes

	Total
	7.293.000gdes


Extrant escomptés : 
                                        Cette activité se réserve à la construction d’une maison en bonne et du forme, sans toute fois parler d’une chaumière comme l’endroit qui abritera l’école.
Activité 4
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ contrat
	Durée/ mois 
	Total

	Ébéniste
	2
	45.000
	
	90.000

	Assistant- ébéniste
	2
	22.500
	
	45.000

	Total 
	
	
	
	135.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Prix d’une
	Couts Totaux

	Banc
	120
	2.500
	300.000

	Bureau et chaise pour professeur
	12
	2.000
	  24.000

	Tableau
	12
	   750
	    9.000

	Buffet
	12
	2.000
	  24.000

	Classeur Métallique
	12
	8.190
	  98.280

	Armoire Métallique
	4
	9.450
	   37.800

	Bureau Métallique
	4
	9.450
	   37.800

	Chaises de Bureau
	4
	3.150
	  12.600

	Stacking chair
	4
	1.260
	   5.040

	Card Reader Scanner
	2
	4.158
	    8.316

	PRINTER LABEL Maker
	2
	6.300
	   12.600

	Fast Laser Printer 30ppm,  
	2
	20.958
	41.916

	Total
	
	
	611.352gdes


Moyens financiers :

	Moyens humains
	135.000gdes

	Moyens matériels
	611.352gdes   

	Imprévues et divers (10%)
	74.635,2gdes

	Total
	820.987,2gdes        


Extrant escomptés :      

                                       Ici doter le bâtiment des équipements permettant son bon fonctionnement.
Activité 5
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ mois
	Durée/ mois
	Total

	Directeur
	1
	15.000
	12
	180.000

	Teneur de livres
	1
	10.000
	12
	120.000

	Secrétaire
	2
	10.000
	24
	480.000

	Prof de Ps1
	1
	6.000
	10
	60.000

	Aide pr Ps1
	1
	5.000
	10
	50.000

	Prof  de Ps 2
	1
	6.000
	10
	60.000

	Prof de Ps3
	1
	6.000
	10
	60.000

	Prof de première
	2
	6.000
	10
	120.000

	Prof de deuxième
	2
	6.000
	10
	120.000

	Prof de troisième
	2
	6.500
	10
	130.000

	Prof de quatrième
	2
	6.750
	10
	135.000

	Prof de cinquième
	2
	7.250
	10
	145.000

	Prof de sixième
	2
	7.500
	10
	150.000

	Educateurs sportif
	2
	6.000
	10
	120.000

	Gardien
	1
	2.500
	12
	30.000

	Servantes
	2
	2.500
	12
	60.000

	Total
	
	
	
	2.020.000gdes


	Moyens matériels 
	Quantité
	Couts Totaux

	Affiche de recrutement
	
	5.000

	Formateur
	2
	100.000

	Livre et cahier pour les profs
	
	  50.000

	Jeux d’instruments de géométrie
	10
	      600

	La craie et brosse à effacer
	25boites
	   5.000

	Total
	
	160.600gdes


Moyens financiers :

	Moyens humains
	2.020.000gdes

	Moyens matériels
	    160.600gdes   

	Imprévues et divers (10%)
	       218.060gdes

	Total
	       2.398.660gdes


Extrant escomptés :   

                                      Dans ce dernier les ressources financières qu’il nous faudra pour répondre un peu aux exigences économiques même si il n’est le seul facteur.                   

Activité 6
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/contrat
	Durée/ mois
	Total

	Formateur pour le programme de l’éducation
	4
	10.000
	2
	80.000

	Chauffeur
	1
	5.000
	2
	10.000

	Informaticien
	1
	15.000
	2
	30.000

	Total
	
	
	
	            60.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Prix d’une
	Couts Totaux

	Voiture 
	1
	525.000
	525.000

	Dépense pour offrir quelque chose à manger.
	
	
	100.000

	Les matériaux à acheter pour la réalisation de cette formation
	
	
	75.000

	Total 
	
	
	700.000gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	60.000gdes

	Moyens matériels
	700.000gdes

	Imprévues et divers (10%)
	76.000gdes

	Total
	836.000gdes


Extrant escomptés : 
                                         Je veux m’assurer ici que mes enseignants sont sur une très bonne voix, c’est-a-dire qu’ils sont en contact avec les dernières techniques de comment former les enfants avec une autre façon de voir.
Activité 7
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/contrat
	Durée/ mois
	Total

	Technicien de réseau
	2
	30.000
	1
	80.000

	Informaticien
	1
	10.000
	10
	120.000

	Ébénistes
	2
	45.000
	2
	180.000

	Total
	
	
	
	            380.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Fournisseur
	Prix unitaire
	Couts Totaux

	Ordinateur pour les enfants (lap top)
	35
	Educatel
	18.000
	540.000

	Ordinateur pour les professeurs (lap top)
	8
	Educatel
	25.000
	200.000

	Bureau local pour installer les ordinateurs
	8
	
	10.000
	80.000

	Chaise pour la salle d’informatique
	43
	Valerio Canez
	1.050
	45.150

	Génératrice
	
	
	
	150.000

	Total
	
	
	
	1.015.150gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	380.000gdes

	Moyens matériels
	1.015.150gdes

	Imprévues et divers (10%)
	139.515gdes

	Total
	1.534.665gdes


Extrant escomptés : 

                                       Fournir l’établissement d’une salle d’informatique permettant aux enseignants et élèves de s’en servir de cette nouvelle forme de technologique.
Activité 8
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/contrat
	Durée/ mois
	Total

	Agent de marketing (délivreur de flowers)
	2
	2.500
	2
	10.000

	Graphiste
	1
	10.000
	
	10.000

	Artiste pour la banderole
	2
	10.000
	
	20.000

	Total
	
	
	
	            40.000gdes


	Moyens matériels
	Quantité
	Couts Totaux

	Magnétophone
	2
	15.000

	Copie du flowers
	
	550

	Tissu et corde
	
	850

	Total
	
	16.400gdes


Moyens financiers :
	Moyens humains
	40.000gdes

	Moyens matériels
	16.400gdes

	Imprévues et divers (10%)
	5.640gdes

	Total
	62.040gdes


Extrant escomptés : 

                                       Ici ceci consiste d’aller à la recherche des élèves pour mettre en fonction l’établissement.
Projet d’implantation d’une école primaire à Coteaux.
Budget global

Activité 1

Ressources humaines                                1.370.000

Ressources matérielles                                 208.000  

Imprévues et divers                                      157.800                               1.735.800        
Activité 2

Ressources humaines                                   320.000
Ressources matérielles                                   35.000  

Imprévues et divers                                        35.500                                  390.500        
 Activité 3
Ressources humaines                                   880.000

Ressources matérielles                              5.750.000  

Imprévues et divers                                      663.000                               7.293.000        
Activité 4
Ressources humaines                                   135.000

Ressources matérielles                                 611.352 

Imprévues et divers                                        74.635,2                              820.987,2        
Activité 5
Ressources humaines                                2.020.000
Ressources matérielles                                 160.600  

Imprévues et divers                                      218.060                               2.398.660        
Activité 6
Ressources humaines                                     60.000
Ressources matérielles                                 700.000  

Imprévues et divers                                        76.000                                  836.000        
Activité 7
Ressources humaines                                   380.000

Ressources matérielles                              1.015.150  

Imprévues et divers                                      139.515                               1.534.665
Activité 8
Ressources humaines                                     40.000

Ressources matérielles                                   16.400  

Imprévues et divers                                          5.640                                  62.040  


Total des activités                                                                              15.071.652,2gdes
Projet d’implantation d’une école primaire à Coteaux.

Budget détaillé
	Moyens humains
	Quantité
	Salaire/ contrat
	Durée/ mois
	Total

	Psychologue
	1
	150.000
	2
	300.000

	Sociologue
	1
	100.000
	2
	200.000

	Expert en éducation
	1
	100.000
	4
	400.000

	Operateur de saisie
	1
	75.000
	5
	375.000

	Agent de saisie
	3
	15.000
	3
	45.000

	Secrétaire
	1
	10.000
	5
	50.000

	Courtier
	1
	30.000
	
	30.000

	Sismologue
	1
	45.000
	
	45.000

	Architecte
	1
	200.000
	
	200.000

	Notaire
	1
	45.000
	
	45.000

	Ingénieur
	1
	75.000
	
	  90.000

	Maçon
	12
	25.000
	
	350.000

	Plombier
	2
	35.000
	
	  80.000

	Electricien
	2
	25.000
	
	  70.000

	Institution spécialisée  pour les fenêtres
	
	100.000
	
	150.000

	Poseur de céramique
	2
	35.000
	
	90.000

	Contremaitre
	1
	 40.000
	
	50.000

	Ébéniste
	2
	45.000
	
	90.000

	Assistant- ébéniste
	2
	22.500
	
	45.000

	Directeur
	1
	15.000
	12
	180.000

	Teneur de livres
	1
	10.000
	12
	120.000

	Secrétaire
	2
	10.000
	24
	480.000

	Prof de Ps1
	1
	6.000
	10
	60.000

	Aide pr Ps1
	1
	5.000
	10
	50.000

	Prof  de Ps 2
	1
	6.000
	10
	60.000

	Prof de Ps3
	1
	6.000
	10
	60.000

	Prof de première
	2
	6.000
	10
	120.000

	Prof de deuxième
	2
	6.000
	10
	120.000

	Prof de troisième
	2
	6.500
	10
	130.000

	Prof de quatrième
	2
	6.750
	10
	135.000

	Prof de cinquième
	2
	7.250
	10
	145.000

	Prof de sixième
	2
	7.500
	10
	150.000

	Educateurs sportif
	2
	6.000
	10
	120.000

	Gardien
	1
	2.500
	12
	30.000

	Servantes
	2
	2.500
	12
	60.000

	Formateur pour le programme de l’éducation
	4
	10.000
	2
	80.000

	Chauffeur
	1
	5.000
	2
	10.000

	Informaticien
	1
	15.000
	2
	30.000

	Technicien de réseau
	2
	30.000
	1
	80.000

	Informaticien
	1
	10.000
	10
	120.000

	Ébénistes
	2
	45.000
	2
	180.000

	Agent de marketing (délivreur de flowers)
	2
	2.500
	2
	10.000

	Graphiste
	1
	10.000
	
	10.000

	Artiste pour la banderole
	2
	10.000
	
	20.000

	TOTAL
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Moyens matériels
	Quantité
	Fournisseurs
	Couts Totaux

	Equipement informatique
	6 lap top
	Educatel
	108.000

	Fournitures de bureau
	
	L’abeille
	50.000

	Frais 
	
	
	50.000

	Banc
	120
	2.500
	300.000

	Bureau et chaise pour professeur
	12
	2.000
	  24.000

	Tableau
	12
	   750
	    9.000

	Buffet
	12
	2.000
	  24.000

	Classeur Métallique
	12
	8.190
	  98.280

	Armoire Métallique
	4
	9.450
	   37.800

	Bureau Métallique
	4
	9.450
	   37.800

	Chaises de Bureau
	4
	3.150
	  12.600

	Stacking chair
	4
	1.260
	   5.040

	Card Reader Scanner
	2
	4.158
	    8.316

	PRINTER LABEL Maker
	2
	6.300
	   12.600

	Fast Laser Printer 30ppm,  
	2
	20.958
	41.916

	Voiture 
	1
	525.000
	525.000

	Dépense pour offrir quelque chose à manger.
	
	
	100.000

	Les matériaux à acheter pour la réalisation de cette formation
	
	
	75.000

	Ordinateur pour les enfants (lap top)
	35
	Educatel
	540.000

	Ordinateur pour les professeurs (lap top)
	8
	Educatel
	200.000

	Bureau local pour installer les ordinateurs
	8
	
	80.000

	Chaise pour la salle d’informatique
	43
	Valerio Canez
	45.150

	Moyens de transport
	
	
	 `15.000

	Carte téléphonique
	
	
	 5.000

	Autres dépenses 
	
	
	15.000

	Affiche de recrutement
	
	
	5.000

	Formateur
	
	
	100.000

	Livre et cahier pour les profs
	
	
	  50.000

	Jeux d’instruments de géométrie
	
	
	      600

	La craie et brosse à effacer
	
	
	   5.000

	TOTAL
	
	
	


CHRONOGRAMME D’ACTIVITES DU PROJET :
 Jan     Fév.     Mars    Avr    Mai    Juin    Juil.    Aout    Sept   Oct.    Nov.    Déc.
Activité 1 :     →  
Activité 2 :        →          →       →        →     → 
Activité 3 : →    →    →   →     →     →     →   → →  → → → → → → →      
Activité 4 :    →      →       →    
Activité 5 :    →       (       
 Activité 6 :   →       →        
Activité 7 :    →      →       →    
Activité 8 : →     →     →     →      →     →    →     →       →     →     →  
Diagramme CPM-PERT
A. Enquête                                                                        4semaines                
B. Recherche de l’endroit                                               20semaines
C. La construction du l’immeuble                                   56semaines
D. L’ameublement  des salles de classes                        12semaines
E. Ressources humaines                                                   8semaines
F. Formation des ressources humaines                            8semaines
G. L’équipement de la salle d’informatique                   12semaines
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Calcul du CPM-PERT

A+B+C+G= 4+20+56+ 12= 92 semaines
CPM-PERT =  92semaines ou 1an 10mois.



























































































































