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1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT 

1.1. SUBCONTRACT DATA 

1) The Funding Agency is United States 
Agency for International 
Development (USAID) Mission in 
Haiti. 

2) The Contractor is DAI Global LLC / 
USAID Water and Sanitation 
Program (USAID Water and 
Sanitation) 

3) DAI’s point of contact is The Chief of 
Party (COP), Mr. Daniel O’Neil 

4) The Subcontract Administrator for 
DAI are designed as follows: 
 

 DAI/Washington Office of Contracts,  
              Tigran Yeghyan. 

              7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda  

              MD 20184 

              Telephone: +1 301.771.7509 

              E-mail: Tigran_Yeghyan@DAI.com 

 

 USAID Water and Sanitation Project Office in 
Haiti 

             Daniel O’Neil, Chief of Party 

             Telephone: +509 4600-3730 

             Email: Doneil @Watsan-Haiti.com 

 

 

5) The Activity Title is Realization of 2 
drilling 
 

6) The Technical Representatives are 
the Engineers and the Engineer’s 
Representatives, as follows: 

 

 

 

1. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT 

1.1. LES DONNÉES DE SOUS-CONTRAT 

1) L’organisme de financement est la Mission de 
l’Agence des États-Unis pour le 
Développement International (USAID) en 
Haïti. 

2) Le contractant est DAI Global LLC / USAID 
Water and Sanitation Program (USAID Water 
and Sanitation) 

3) La personne de contact de  DAI est le 
Directeur du projet, M. Daniel O’Neil 

4) Les administrateurs de Sous-contrat pour DAI 
sont les suivants : 
 

 Bureau des contrats de DAI/Washington,  
             Tigran Yeghyan. 

             7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda  

              MD 20184 

             Telephone: +1 301.771.7509 

             E-mail: Tigran_Yeghyan@DAI.com 

 

 Bureau USAID Water and Sanitation Project 
en Haiti 

             Daniel O’Neil, Directeur du projet 

             Telephone: +509 4600-3730 

             Email: Doneil @Watsan-Haiti.com 

 

 

5) Le Titre de l'activité est Realisation de 2 
Forage  
 
 

6) Les représentants techniques sont les 
ingénieurs et les représentants de l'ingénieur, 



 

Engineers: 

- Papa Diop 
 

                           Engineers representatives: 

 

- _________________ 
 

 

7) The Subcontractor’s authorized 
subcontract administrators, who are 
authorized to bind the subcontractor 
are as follows: 

- ________________ 
 

8) The Currency is the USD, payment 
to be made in USD. 

9) The Subcontract Commencement 
Date: is the fully executed date of 
this Subcontract. 

10) The Site Possession Date: is the 
date  the notice to proceed was 
issued 

11) The Retention Period for Defects 
Liability is 365 days.  

12) The Subcontract is not subject to 
Price Adjustments for wage, material 
and/or equipment escalation 
modifying the unit prices. 

13) The Subcontractor shall conform to 
all requirements under those 
required by local building codes in 
addition to those required by Section 
7 of this subcontract agreement. 

14) A Mobilization payment of up to the 
maximum of 10% of subcontract 
price will be paid to the 
Subcontractor upon complete and 
satisfactory receipt of deliverables 
and receipted materials outlined in 
Section 8 of this subcontract 
agreement. 

15) A Performance Security (specifically 
a Bank Guarantee or performance 
bond issued by reputable Insurance 

présentés comme suit : 
Ingénieur : 

- Papa Diop 
 

                Les représentants des ingénieurs : 

 

- __________________ 
 
 
 
 

7) Les administrateurs du Sous-contractant 
autorisés à engager le Sous-contractant sont 
les suivants : 
- _________________ 
 

 

8) La devise est le dollar américain, les 
paiements seront faits en dollar américain.  

9) La date de commencement du Sous-contrat 
est la date de signature du sous-contrat par 
les deux parties. 
 

10) La date de l’établissement du chantier sera 
indiquée dans la note de remise du chantier. 

11) La période de garantie pour la responsabilité 
en cas de défectuosité est de 365 jours.  

12) Le Sous-contrat n'est pas assujetti à des 
ajustements de prix liés à une augmentation 
des salaires, et des matériels et/ou 
équipements modifiant les prix unitaires. 

13) En plus des exigences mentionnées dans la 
section 7 du sou-contrat, le sous-contractant 
devrait se conformer à toutes les exigences 
du code local de construction national en plus 
de ceux requis par la Section 7 du Sous-
contrat. 

14) Un paiement pour la mobilisation jusqu’u 
maximum de 10% du montant du sous-
contrat sera fait à l’ordre du Sous-contractant 
après la réception complète et satisfaisante 
des livrables et des matériaux mentionnés 
dans l’article 8 du présent Sous-contrat.   
 

15) Une garantie de bonne exécution (plus 
précisément une caution bancaire ou une 



 

Company) is required, in a form of 
security acceptable to the DAI 
Global LCC to the value of 15% of 
the Subcontract Agreement, as 
outlined in the terms and conditions 
herein. 
 
 

16) Liquidated damages shall be 
applied, as defined in the terms and 
conditions herein in Section 11. The 
daily rate of liquidated damages shall 
be 1.000 per day. The maximum 
value of liquidated damages is 10% 
the total value of the subcontract. 
Liquidated damages shall begin after 
15 days of inexcusable delays. 
 

17) The Subcontractor shall maintain the 
following insurance as per Section 
12 of this subcontract agreement 
and the Defense Based Act (DBA) 
insurance requirement outlined in 
Special Provisions.         

 

a)   General Liability insurance (personnel and 
equipment) as required by Government of 
Haiti and any other applicable law as 
prescribed. 

b) Equipment Insurance as required by 
Government of Haiti and any other applicable 
law as prescribe 

c) Workman’s Compensation Insurance   
covering each employee to the extent 
required by the Government of Haiti;  

d) Insurance to cover any damages or 
destruction of works, for whatever cause; 

e) Insurance coverage for equipment and tools 
used under this Contract; and 

f) All social insurance as required by applicable 
laws for all employees. 

g) Defense Based Act (DBA) Insurance is 
required.  

 

18) The Subcontractor’s key personnel 
shall include the following:  

-                __________________   

garantie d'exécution émise par une 
compagnie d'assurance de bonne réputation) 
est nécessaire, sous forme de caution 
acceptable par DAI Global LCC à la valeur de 
15 % du montant de l’accord de Sous-contrat, 
comme il est indiqué dans les termes et 
conditions ci-après. 
 

16) Les dommages-intérêts seront appliqués 
comme définis dans les termes et conditions 
stipulés dans l'article 11. Le taux journalier 
des dommages-intérêts sera de 1,000 par 
jour. Le montant maximum des dommages-
intérêts est de 10 % du montant total du 
Sous-contrat. L’application des dommages-
intérêts commence après 15 jours de retards 
inexcusables. 
 
 

17) Le Sous-contractant doit souscrire aux 
assurances suivantes, conformément à 
l'article 12 du présent sous-contrat et 
appliquer les exigences de l’assurance 
Defense Based Act (DBA) indiquées dans les 
Dispositions Spéciales. 

 

a) L'assurance-responsabilité civile générale 
(personnel et équipement) telle que requise 
par le gouvernement d'Haïti et toute autre loi 
applicable, telle que prescrite 

b) L’assurance des biens d’équipement requise 
par le gouvernement d'Haïti et toute autre loi 
applicable, telle que prescrite 

c) L’assurance d’indemnité pour accidents de 
travail pour chaque employé, au taux exigé 
par le gouvernement d'Haïti ; 

d) L'assurance pour couvrir les dommages ou la 
destruction des travaux, pour quelque cause 
que ce soit  

e) La couverture d'assurance pour l'équipement 
et les outils utilisés en vertu du présent contrat 
; et 

f) Toutes les assurances sociales comme 
l'exigent les lois applicables pour tous les 
employés 

g) L’assurance DBA est obligatoire.   
 



 

 

19) The Subcontractor’s key equipment 
shall include the following:  

- _____________ 
 

20) Peformance period:  _______ days 
 

21) Subcontract value:  $______ USD 
 

These Contract Data are further defined in the terms 
and conditions below, have been read and fully 
understood by the Subcontractor, as indicated by 
the signature affixed above. 

 

This is a Subcontract issued under a United States 
Federal Government contract. The Subcontractor 
agrees to comply with all statutes and regulations, 
including the Federal Acquisition Regulations, 
applicable to the Contractor's prime contract with the 
Funding Agency. 

Unless set forth herein, the Subcontractor agrees 
that: (1) the Subcontractor shall perform all acts 
necessary to assist and allow the Contractor to 
comply with all obligations under the USAID Water 
and Saniation Program including the clauses and 
provisions incorporated herein by reference; (2) the 
Subcontractor will refrain from any act that would 
cause the Subcontractor or the Contractor to be in 
violation of the  USAID Water and Sanitation 
contract, or any of the clauses incorporated herein 
by reference, or any other applicable law or 
regulation; (3) any provisions or obligations required 
by DAI that are deemed to be included herein; (4) 
the Subcontractor shall perform its obligations under 
the Subcontract in compliance with the clauses 
incorporated herein by reference, as well as any 
other provisions of applicable law or regulation. 

 

 

 

 18)  Le personnel principal du Sous-contractant doit 
être composé de la façon suivante :   

-    _____________________ 

    

19) Les principaux équipements du Sous-contractant 
doivent inclure les éléments suivants :  

  - _________________ 

 

20)       Période de performance : ______  jours 

 

21)       Montant du Sous-contrat: $_______  USD 

 

Ces données contractuelles sont par ailleurs 
précisées dans les termes et conditions ci-dessous, 
elles ont été lues et comprises par le Sous-
contractant, comme le prouve la signature apposée 
plus haut. 

 

Ce Sous-contrat est émis dans le cadre d’un contrat 
du gouvernement fédéral des États-Unis. Le Sous-
contractant s'engage à se conformer à toutes les lois 
et règlements, y compris les Règlements du 
Gouvernement Fédéral des États-Unis sur les 
acquisitions applicables au contrat principal du 
Contractant avec l'Organisme de Financement. 

À moins qu’il ne soit établi dans le présent document, 
le Sous-contractant accepte que : (1) le Sous-
contractant doit accomplir tous les actes nécessaires 
pour faciliter et permettre que le contractant se 
conforme à toutes les obligations au titre du 
Prgramme USAID Water and Samitation, y compris 
les clauses et dispositions intégrées dans le présent 
document par renvoi ; (2) le Sous-contractant 
s'abstiendra de tout acte susceptible de causer la 
violation, par le Sous-contractant ou le contractant, 
du contrat de USAID Water and Sanitation, ou d’une 
quelconque clause intégrée dans le présent 
document par renvoi, ou de toute autre loi ou 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GENERAL CONDITIONS 

2.1. Definitions 

 Architect and Engineer: also referred to as 
Design Architect or Engineer means the 
individual or organization who furnished the 
design, which includes but not limited to the 
construction drawings and technical 
specifications,  

 Bid/Tender:  The Bid and Tender refer to the 
actual (1) Technical and, (2) Price offer made 
by the Contractor to carry out the work 
encompassed by the Contract and all 
Contract Documents; 

 The Contractor means DAI Global, LLC. 
(DAI) of, a corporation organized and existing 
under the laws of the State of Delaware, with 
its headquarters office located at 7600 
Wisconsin Avenue, Suite 200, Bethesda, MD 
20814 (hereinafter referred to as 
“Contractor” or “DAI”), with local 
representative as stated in the Contract 
Data. 

 The “Commencement Date” is the date 
provided in the Contract Data of the 
Subcontract for the intended start of the 
work.  

 The “Construction Drawings” are the 
graphical or pictorial portions of the 
subcontract agreement showing the design, 
location and dimensions of the work, 
generally including plans, elevations, 
sections, details, schedules and diagrams. 

réglementation applicable ; (3) toutes les dispositions 
ou obligations que DAI juge nécessaires de figurer 
dans le présent document ; (4) le Sous-contractant 
doit s’acquitter de ses obligations au titre du Sous-
contrat conformément aux clauses intégrées dans le 
présent document par renvoi, ainsi que toute autre 
disposition de la loi ou du règlement applicable. 

   

 

 

2. CONDITIONS GÉNÉRALES 

2.1. Définitions 

 Architecte et ingénieur : également appelé 
architecte ou ingénieur de conception signifie 
la personne ou l'entreprise qui a fourni le 
design, c’est-à-dire, mais sans s’y limiter, les 
plans et les cahiers des chargesspécifications 
techniques de la construction ;  

 Soumission/Appel d'Offres : Par soumission et 
Appel d'Offres, on entend (1) l’offre technique 
et (2) l’offre des prix réelles faites par le 
contractant pour effectuer les travaux 
couverts par le contrat et tous les documents 
contractuels  

 Le contractant c’est DAI Global, LLC. (DAI), 
une société constituée et en vigueur en vertu 
des lois de l'État du Delaware, dont le siège 
social est situé au 7600 Wisconsin Avenue, 
Suite 200, Bethesda, MD 20814 (ci-après 
dénommé "entrepreneur" ou "DAI"), avec un 
représentant local, comme indiqué dans les 
données du Contrat ; 

 La « Date d’entrée en vigueur » est la date 
indiquée dans les Données du Sous-contrat 
pour le démarrage prévu des travaux.  

 Les « Plans de Construction » constituent les 
portions graphiques ou illustrées de l’accord 
du Sous-contrat montrant la structure, 
l’emplacement et les dimensions des travaux, 
comprenant généralement les schémas, 
élévations, sections, détails, chronogrammes 
et diagrammes ;  

 FAR: United States Government Federal 



 

 FAR:  United States Government Federal 
Acquisition Regulations 

 The “Funding Agency” means the 
organization, entity, or persons who have 
entered into a contract or agreement with 
DAI to achieve a development objective. DAI 
is responsible to manage the funding 
provided by the Funding Agency. The 
Funding Agency is provided in the 
Subcontract Data. 

 The “Engineer”, means the person whose 
services have been engaged by DAI to 
technically monitor and administer the 
Subcontract as provided therein, as will be 
notified in writing to the Subcontractor or 
stated in the Subcontract Data. 

 The “Obligation Value” means the sum 
agreed in the subcontract as the maximum 
amount of funding available towards the 
subcontract value. The Obligation Value may 
be increased to the total subcontract value 
as funding from the Funding Agency 
becomes available, or the subcontractor 
continues to perform satisfactorily.  

 The “Owner” means the individual or 
organization that will own, use and be 
responsible for operations and maintenance 
of the completed Work. The Owner in this 
Subcontract is the Centre technique 
d’Exploitation in Cap-Haitien– CTE Cap-
Haitien 

 The “Period of Performance” is the period 
stated in the Subcontract Data.  

 The Program:  The Construction Schedule 
provided by the Subontractor to USAID 
Water and Sanitation for review and then 
approved by Water and Sanitation.  The 
Program shall be updated monthly by the 
Sub-contractor and provided to the Engineer 
prior to each monthly meeting; 

 “Site” means the land and other places on, 
under, in or through which the Work or 
Temporary Work are to be constructed. 

 The Engineer’s Representative is the person 
on-site so designated in writing to the 
Subcontractor along with the Engineer’s 
specific delegated responsibilities; 

 “Subcontract" means the written agreement 
between the Contractor (DAI) and the 

Acquisition Regulations ou les règles 
d’acquisition du Gouvernement Amèricain.   

  « L'Agence de Financement » désigne 
l'organisation, l’entité, ou des personnes qui 
ont conclu un contrat ou un accord avec DAI 
pour atteindre un objectif de développement. 
DAI est responsable de gérer le financement 
fourni par l'Agence de Financement. L'Agence 
de Financement figure dans les données du 
marché. 

 « L'Ingénieur », est la personne dont les 
services ont été retenus par DAI pour suivre 
et gérer, sur le plan technique, le Sous-contrat 
qui y est prévu, comme il sera notifié par écrit 
au Sous-contractant ou indiqué dans les 
Données du Sous-contrat. 

 « L'obligation » signifie la somme convenue 
dans le Sous-contrat comme étant le montant 
maximal du financement offert pour la valeur 
du Sous-contrat. L'obligation peut être 
augmentée jusqu'à la valeur totale du Sous-
contrat à mesure que le financement par 
l'agence de financement devient disponible, 
ou que le Sous-contractant continue de 
fonctionner de façon satisfaisante.   

  « Le Propriétaire » signifie l'individu ou 
l'organisation à qui reviendra la possession, 
l’utilisation et la responsabilité de l’exploitation 
et l’entretien du travail achevé. Le Propriétaire 
dans ce Sous-contrat est le Centre Technique 
d’Exploitation du Cap-Haitien  

 La « Période de prestation » est la période 
indiquée dans les données du Sous-Contrat.  

 Le Programme: Le Calendrier de Construction 
soumis par le Sous-contractant à USAID 
Water and Sanitation pour révision et ensuite 
approuvé par USAID Water and Sanitation. Le 
programme doit être mis à jour tous les mois 
par le contractant et présenté à l'Ingénieur 
avant chaque réunion mensuelle ; 

  « Le Chantier » désigne le terrain et d'autres 
endroits sur, sous, dans ou à travers lequel le 
Travail ou le Travail Temporaire doit être 
réalisé.  

 Le Représentant de l'Ingénieur est la personne 
basée sur le chantier ainsi nommé par écrit 
auprès du Sous-contractant, avec des 
responsabilités déléguées spécifiques 
d’ingénieur;  



 

Subcontractor, to which these Conditions are 
annexed, and includes any written 
modifications signed by both parties. Unless 
specifically stated in the agreement, the 
subcontract agreement does not include the 
advertisement or initiation to bid, instructions 
to bidders, sample formats or other 
information furnished by the Owner in 
anticipation of receive bids or proposals, the 
subcontractor’s bid or proposal, or portions 
of any addenda related to bidding 
requirements. 

 The “Subcontractor” means the person or 
corporate body whose bid to carry out the 
Work has been accepted by the Contractor 
who in this case is DAI Global LLC. Any 
subcontractors that the Subcontractor hires 
to perform a portion of work are referred to 
as “2nd-tier subcontractors” 

 “Subcontract Price” means the total price 
agreed in the Subcontract as payable to the 
Subcontractor for the execution and 
completion of the Work and for remedying of 
any defects therein in accordance with the 
Subcontract. This is calculated by multiplying 
the quantities of work by the unit price for 
each work item. 

 The “Subcontracts Administrator(s)” are the 
only authorized individuals designated by DAI 
as authorized to bind DAI and Subcontractor 
contractually. These individuals are the only 
authorized individuals who may authorize 
funding, change orders, subcontract 
modifications, or be a signatory to the 
subcontract agreement. A list of the 
Subcontract Administrators can be found in 
the Subcontract Data. 

 “Subcontract Documents” are those 
documents that form the Agreement between 
DAI as the Contractor, and the 
Subcontractor. These documents consist of 
the Conditions of Contract, all clauses 
outlined in this document, Special Provisions, 
General Provisions, and all Appendices and 
documents incorporated by reference or 
attachment. 

 “Submittals” are those documents or 
samples that are submitted for approval to 
demonstrate the way the Subcontractor 

  « Le Sous-contrat » désigne l'accord écrit 
entre le contractant (DAI) et le Sous-
contractant, auquel sont annexées ces 
conditions et qui comprend les modifications 
faites par écrit, signées par les deux parties. À 
moins qu’il y soit fait une mention spécifique, 
l'accord de Sous-contrat ne contient pas de 
publicité ou d’instigation à soumissionner, ni 
d’instructions aux soumissionnaires, de 
modèle de présentations, ni d’autres 
renseignements fournis par le Propriétaire 
dans l’attente de recevoir des offres ou des 
propositions, une offre ou une proposition du 
Sous-contractant, ou des parties de tout 
addenda lié aux exigences de soumission.  

 Le « Sous-contractant » signifie la personne 
physique ou morale dont l’offre pour réaliser 
les travaux a été acceptée par le contractant 
qui, dans ce cas, est DAI Global LLC. Les 
Sous-contractants que le Sous-contractant 
embauche pour effectuer une partie du travail 
sont appelés « Sous-contractants de 2ème 
niveau. » 

  « Le montant du Sous-contrat » réfère au 
montant total convenu dans le Sous-contrat 
comme payable au Sous-contractant pour 
l'exécution et l'achèvement des travaux et 
pour la réparation de toute défaillance 
conformément au Sous-contrat. Il est calculé 
en multipliant les quantités de travail par le 
prix unitaire de chaque élément de travail. 

 Les « Administrateurs de Sous-contrat » sont 
les seules personnes autorisées désignées 
par DAI avec compétence de lier 
contractuellement DAI et le Sous-contractant. 
Ces personnes sont les seules habilitées à 
autoriser le financement, les ordres de 
modification, les modifications dans le Sous-
contrat, ou à être signataires de l'accord de 
Sous-contrat. La liste des administrateurs du 
Sous-Contrat peut être trouvé dans les 
données du Sous-contrat  

 « Documents du Sous-contrat » sont ces 
documents qui constituent l'accord entre DAI 
comme le Contractant et le Sous-contractant. 
Ces documents comprennent des conditions 
de contrat, toutes les clauses énoncées dans 
le présent document, les dispositions 
particulières, les dispositions générales, 



 

proposed to conform to the information given 
and the design concept expressed in the 
Drawings and Specifications. Submittals 
include, but are not limited to, shop drawings, 
product data sheets, and material or 
application samples. 

 The “Technical Specifications” or 
“Specifications” are that portion of the 
subcontract agreement consisting of the 
written requirements for materials, 
equipment, systems, standards, and 
workmanship for the work, and performance 
of related services. 

 “Temporary Work” shall include items to be 
constructed which are not intended to be 
permanent part of the Work.  

 “Unit Price” is a specified quantity of 
materials or work that bears a specific price. 
The unit price includes all of the 
subcontractor’s costs included in completing 
one unit. 

 USAID:  United States Agency for 
International Development / Haiti 
(USAID/Haiti); 

 “The Work” means the Work defined in the 
“Statement of Work” to be executed and 
completed under the Subcontract, whether 
completed or partially completed, and 
includes all other labor, materials, equipment, 
and services provided or to be provided by 
the Subcontractor to fulfill the 
Subcontractor’s obligations. The Work may 
constitute the whole or part of the Project. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

toutes les annexes et tous les documents 
intégrés par renvoi ou comme pièces jointes. 

  « Soumissions ». Ce terme désigne les 
documents ou les échantillons qui sont soumis 
pour approbation en vue de démontrer la 
façon dont le Sous-contractant entend se 
conformer aux renseignements fournis. Elles 
comprennent aussi le projet architectural 
présenté à travers les plans et les cahiers des 
charges. Les soumissions incluent, mais sans 
s’y limiter, les plans d’atelier, les fiches des 
données sur les produits, ainsi que les 
échantillons des matériaux ou des 
applications.  

 Les « Spécifications techniques » ou « 
Cahiers des charges » sont la partie de 
l'accord de Sous-contrat composée des 
exigences écrites sur les matériaux, les 
équipements, systèmes, normes et l’exécution 
pour le travail, et la performance des services 
connexes. 

  « Le travail temporaire » comprend les lots 
de travaux à réaliser, lesquels ne sont pas 
destinés à être une partie intégrante du 
travail.   

  « Le Prix unitaire » est une quantité 
spécifique de matériaux ou du travail qui porte 
un prix spécifique. Le prix unitaire comprend 
tous les coûts du Sous-contractant compris 
dans la réalisation d'une unité.  

 USAID : L’Agence des États-Unis pour le 
développement international / Haïti 
(USAID/Haïti) ; 

  « Le Travail » signifie les travaux tels que 
définis dans le « Cahier des charges » et qui 
doivent être exécutés et achevés en vertu du 
Sous-contrat, complètement ou partiellement 
terminés, et incluent toute la main-d’œuvre, 
les matériaux, les équipements et les services 
fournis ou à fournir par le Sous-contractant 
afin de remplir les obligations. Le travail peut 
constituer le projet tout entier ou une partie. 

 

 



 

2.2. The Subcontract 

The Subcontract represents the entire and 
integrated agreement between the parties hereto 
and supersedes prior negotiations, representations 
or agreements, either written or oral. The 
Subcontract may be amended or modified only by a 
modification. The Subcontract shall not be construed 
to create a contractual relationship of any kind (1) 
between the Subcontractor and the Architect or 
Engineer hired for the design of the Work, (2) 
between the Owner and the Subcontractor or any of 
his or her subcontractors, (3) between the Owner 
and the Design Architect or Engineer, (4) between 
any persons and entities other than DAI and the 
Subcontractor, or (5) between the Funding Agency 
and the Subcontractor. The Design Architect or 
Engineer shall, however, be entitled to performance 
and enforcement of obligations under the 
Subcontract intended to facilitate the performance of 
the Design Architect or Engineer’s duties. 

 

2.3.   Documents and Precedence 

The documents listed below, together with any 
modifications issued under this Agreement, 
constitute the Subcontract Documents of this 
agreement. For the purposes of establishing 
obligations and the resolution of ambiguities in the 
Subcontract Documents, the following order of 
precedence shall prevail: 

(1) Subcontract Agreement  
(2) Appendix A, Special Provisions 
(3) Appendix B, General Provisions 
(4) Appendix C, Scope of Work 
(5) Appendix D, Technical Specifications 
(6) Appendix E, Construction Drawings  
(7) Appendix F, Schedule of Deliverables 
(8) Appendix G, Priced Bill of Quantities 
(10). Appendix H, General Specifications and 
General Conditions 

       (11). Appendix I, Suproject Specific 
Envionmental  

2.2. Le Sous-contrat 

Le Sous-contrat représente l'accord entier et intégré 
entre les parties au présent document et supplante 
les négociations, représentations ou accords 
préalables, soit écrits ou oraux. Le Sous-contrat ne 
peut être amendé ou modifié que par un 
amendement. Il ne doit pas être interprété comme 
l’établissement d’une quelconque relation 
contractuelle (1) entre le Sous-contractant et 
l'architecte ou l'ingénieur retenu pour la conception 
du travail, (2) entre le propriétaire et le Sous-
contractant ou un de ses Sous-contractants, (3) entre 
le propriétaire et l'architecte ou l'ingénieur de 
conception, (4) entre des personnes et entités autres 
que DAI et le Sous-contractant, ou (5) entre 
l'Organisme de Financement et le Sous-contractant. 
L’architecte ou l’ingénieur de conception a néanmoins 
droit de faire exécuter et faire respecter les 
obligations découlant du Sous-contrat visant à faciliter 
l’exercice des fonctions de l’architecte ou de 
l’ingénieur de conception. 

 

2.3. Documents et préséance 

Les documents énumérés ci-dessous, avec toute 
modification émise en vertu de cet accord, 
constituent les documents du Sous-contrat du 
présent accord. Aux fins de l'établissement 
d'obligations et de la résolution des ambiguïtés dans 
les documents du Sous-contrat, l'ordre de priorité 
suivant doit prévaloir :  

(1) Le Sous-contrat  
(2) Annexe A, Dispositions spéciales 
(3) Annexe B - Dispositions générales 
(4) Annexe C, Cahier des charges 
(5) Annexe D, Spécifications techniques 
(6) Annexe E, Plans de la construction  
(7) Annexe F, Échéancier des livrables 
(8) Annexe G, Bordereau des prix et quantités 
(10). Annexe H, Specifications Générales et 
Conditions Générales 



 

                Management and Mitigation Plan 

2.4.   Specifications and Drawings for 
Construction 

(SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR 
CONSTRUCTION (FEB 1997) ALTERNATE I (APR 
1984), 52.236-21) 

(1) The Subcontractor shall keep on the worksite 
a copy of the drawings and specifications 
and shall at all times give the Engineer or 
Engineer’s Representative access thereto. 
Additionally, the subcontractor will have at 
site photographs for at least past seven days; 
the seven days are to include holidays or 
other non-working days. Anything mentioned 
in the specifications and not shown on the 
drawings, or shown on the drawings and not 
mentioned in the specifications, shall be of 
like effect as if shown or mentioned in both. 
In case of difference between drawings and 
specifications, the specifications shall govern. 
In case of discrepancy in the figures, in the 
drawings, or in the specifications, the matter 
shall be promptly submitted to Engineer, who 
shall promptly make a determination in 
writing. Any adjustment by the Subcontractor 
without such a determination shall be at its 
own risk and expense. The Engineer shall 
furnish from time to time such detailed 
drawings and other information as 
considered necessary, unless otherwise 
provided. 

(2) Wherever in the specifications or upon the 
drawings the words "directed," "required," 
"ordered," "designated," "prescribed," or 
words of like import are used, it shall be 
understood that the "direction," "requirement," 
"order," "designation," or "prescription," of the 
Project Manager is intended and similarly the 
words "approved," "acceptable," 
"satisfactory," or words of like import shall 
mean "approved by," or "acceptable to," or 
"satisfactory to" the Engineer, unless 
otherwise expressly stated. 

(3) Where "as shown," "as indicated," "as 
detailed," or words of similar import are used, 
it shall be understood that the reference is 

(11). Annexe I, La conformité aux exigences 
envionementales 

 
2.4. Les spécifications et les dessins pour la 

construction 

(Les SPÉCIFICATIONS ET DESSINS POUR LA 
CONSTRUCTION (FEB 1997) VARIANTE I (avril 
1984), 52.236-21) 

(1) Le Sous-contractant doit conserver sur le site 
une copie des plans et des spécifications et 
doit, en tout temps, y donner accès à 
l'ingénieur ou au représentant de l'ingénieur. 
En outre, le Sous-contractant aura des 
photographies sur le site pendant au moins 
sept jours; les sept jours doivent inclure les 
jours fériés ou autres jours non ouvrables. 
Toute chose mentionnée dans les 
spécifications et non sur les plans, ou 
indiquée sur les plans et non dans les 
spécifications, doit avoir le même effet que si 
elle était indiquée ou mentionnée dans les 
deux. En cas de différence entre les plans et 
les cahiers des charges, ces derniers doivent 
prévaloir. En cas de divergence des chiffres 
dans les dessins ou dans les spécifications, la 
question doit être immédiatement soumise à 
l'ingénieur, qui doit promptement statuer par 
écrit. Tout ajustement par le Sous-contractant 
sans une telle détermination est à ses risques 
et frais. L'ingénieur doit de temps à autre 
fournir de tels plans détaillés et d'autres 
renseignements jugés nécessaires, sauf 
disposition contraire. 

(2) Là où, dans les spécifications ou sur les plans, 
il est fait usage des mots « dirigé », « requis 
», « commandé », « désigné », « prescrit », 
ou des mots de même portée, il faut 
comprendre qu’il s’agit de la « direction », « 
l’exigence », « la commande », « la 
désignation », ou « la prescription » par le 
Directeur du projet, et pareillement les mots « 
approuvé », « acceptable », « satisfaisant », 
ou des mots de portée similaire doivent 
signifier « approuvé par », ou « acceptable 
pour » l’ingénieur, sauf disposition expresse 
contraire.  



 

made to the drawings accompanying this 
subcontract unless stated otherwise. The 
word "provided" as used herein shall be 
understood to mean "provide complete in 
place," that is "furnished and installed." 

(4) Shop drawings means drawings, submitted 
to DAI by the Subcontractor, Subcontractor, 
or any lower tier Subcontractor pursuant to a 
construction subcontract, showing in detail 
(1) the proposed fabrication and assembly of 
structural elements and (2) the installation 
(i.e., form, fit, and attachment details) of 
materials of equipment. It includes drawings, 
diagrams, layouts, schematics, descriptive 
literature, illustrations, schedules, 
performance and test data, and similar 
materials furnished by the Subcontractor to 
explain in detail specific portions of the Work 
required by the subcontract. DAI may 
duplicate, use, and disclose in any manner 
and for any purpose shop drawings delivered 
under this subcontract. 

(5) If this subcontract requires shop drawings, 
the Subcontractor shall coordinate all such 
drawings, and review them for accuracy, 
completeness, and compliance with 
subcontract requirements and shall indicate 
its approval thereon as evidence of such 
coordination and review. Shop drawings 
submitted to the Engineer without evidence 
of the Subcontractor's approval may be 
returned for resubmission. The Engineer will 
indicate an approval or disapproval of the 
shop drawings and if not approved as 
submitted shall indicate DAI's reasons 
therefore. Any Work done before such 
approval shall be at the Subcontractor's risk. 
Approval by the Engineer shall not relieve the 
Subcontractor from responsibility for any 
errors or omissions in such drawings, nor 
from responsibility for complying with the 
requirements of this subcontract, except with 
respect to variations described and approved 
in accordance with (f) below. 

(6) If shop drawings show variations from the 
subcontract requirements, the Subcontractor 
shall describe such variations in writing, 
separate from the drawings, at the time of 
submission.  

(3) Lorsque des expressions telles que « comme 
illustré », « tel qu’indiqué », « tel que détaillé 
», ou d’autres expressions d’importance 
similaire sont utilisées, il faut comprendre qu’il 
est fait référence aux plans assortis à ce 
Sous-contrat, sauf indication contraire. Dans 
le présent document, l’usage du mot « fourni 
» doit être compris comme signifiant « 
apprêter le projet », ce qui veut dire « fourni et 
installé ».   

(4) Les plans d’atelier renvoient aux plans, soumis 
à DAI par le Sous-contractant, ou tout Sous-
contractant de niveau inférieur conformément 
à un Sous-contrat de construction, montrant 
en détail (1) la fabrication et le montage 
envisagés des éléments structurels et (2) 
l’installation (c.-à-d., les détails de la forme, 
l’ajustement et l’attachement) des matériaux 
de l’équipement. Ils comprennent les plans, 
les graphiques, les topologies, les schémas, 
les documents descriptifs, les illustrations, les 
chronogrammes, les données sur la 
performance et les tests, et les matériels 
similaires fournis par le Sous-contractant pour 
expliquer en détail les sections des travaux 
requises par le Sous-contrat. DAI peut 
reproduire, utiliser et divulguer d’une façon ou 
pour une raison quelconques les plans 
d’atelier fournis en vertu de ce Sous-contrat.  

(5) Si ce Sous-contrat exige des plans d’atelier, le 
Sous-contractant doit coordonner tous ces 
plans, et les examiner pour en déterminer 
l'exactitude, l'exhaustivité et la conformité aux 
exigences du Sous-contrat et indiquer son 
approbation à ce sujet comme preuve de ces 
actes de coordination et d'examen. Les plans 
d'atelier soumis à l'ingénieur sans preuve de 
l'approbation du Sous-contractant peuvent 
être renvoyés pour être soumis à nouveau. 
L'ingénieur indiquera une approbation ou une 
désapprobation des plans d'atelier, et s’il ne 
les approuve pas tels quels, il doit indiquer les 
motifs de DAI en conséquence. Tout travail 
effectué avant cette approbation est au risque 
du Sous-contractant. L'approbation de 
l'ingénieur ne dégage pas le Sous-contractant 
de la responsabilité de toute erreur ou 
omission dans ces plans, ni de la 
responsabilité de se conformer aux exigences 



 

(7) The Subcontractor shall submit to the 
Engineer for approval four copies (unless 
otherwise indicated) of all shop drawings as 
called for under the various headings of these 
specifications. Three sets (unless otherwise 
indicated) of all shop drawings, will be 
retained by the Engineer and one set will be 
returned to the Subcontractor. Upon 
completing the Work under this subcontract, 
the Subcontractor shall furnish a complete 
set of all shop drawings as finally approved. 
These drawings shall show all changes and 
revisions made up to the time the equipment 
is completed and accepted. 

 

The terms "approved by," "acceptable to," or 
"satisfactory to" the Engineer indicate a general 
evaluation for compliance with the requirements of 
and information in the subcontract, including 
Appendices, and for conformance with the design 
concept; however, the use of these terms do not 
relieve the Subcontractor of any responsibility to 
supervise or direct the performance of the Work, nor 
do they assign any duty or authority to the Engineer 
to supervise or direct the performance of the Work.  

The organization of the Specifications into divisions, 
sections and articles, and arrangements of the 
Drawings shall not control the Subcontractor in 
dividing the Work among subcontractors nor in 
establishing the extent of the Work to be performed 
by a trade. 

The Design Architect or Engineer shall be deemed 
the authors and owners of their respective 
Construction Drawings and Specifications, and will 
retain all common law, statutory or other reserved 
rights, including copyrights. The Subcontractor and 
his or her subcontractor shall not own or claim a 
copyright in the Specifications or Drawings. 
Submittal or distribution to meet official regulatory or 
Funding Agency requirements or for other purposes 
in connection with this project is not to be construed 
as publication in derogation of the design Architect 
or Engineer’s reserved rights. The Subcontractor 
may not use the Drawings or Specifications on other 

du présent Sous-contrat, sauf en ce qui 
concerne les variantes décrites et approuvées 
conformément à (f) ci-dessous. 

(6) Si les plans d’atelier montrent des variations 
par rapport aux exigences de Sous-contrat, le 
Sous-contractant doit les décrire par écrit, à 
l’écart des plans, au moment de la 
soumission.  

(7) Le Sous-contractant doit soumettre à 
l'ingénieur pour approbation quatre copies 
(sauf indication contraire) de tous les plans 
d'atelier comme le prévoient les différentes 
rubriques de ces cahiers des charges. Trois 
ensembles (sauf indication contraire) de tous 
les plans d'atelier, seront conservés par 
l'ingénieur et le quatrième sera retourné au 
Sous-contractant. Après l'exécution des 
travaux en vertu de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant doit fournir un ensemble complet 
de tous les plans d'atelier tels qu’ils ont été 
définitivement approuvés. Ces plans doivent 
montrer tous les changements et 
modifications apportés jusqu'au moment où 
l'installation est achevée et acceptée.   

Les termes « approuvé par », « acceptable pour » ou 
« satisfaisant pour » l'ingénieur indiquent une 
évaluation générale pour la conformité aux exigences 
et renseignements contenus dans le Sous-contrat, y 
compris les annexes, et pour la conformité au 
concept du design ; cependant, l'usage de ces 
termes ne dégage pas le Sous-contractant de toute la 
responsabilité de superviser ou diriger l'exécution des 
travaux, ils n’attribuent pas non plus de devoir ou 
d’autorité quelconque à l’ingénieur de superviser ou 
diriger l'exécution des travaux.  

L'organisation des cahiers des charges en divisions, 
sections et articles, et les dispositions des plans ne 
commandent pas le Sous-contractant dans la division 
du travail entre les Sous-contractants, ni dans 
l'établissement de l'étendue des travaux à exécuter 
par métier. 

L’architecte ou l’ingénieur de conception sont 
considérés comme les auteurs et les propriétaires de 
leurs plans de construction et leurs cahiers des 
charges respectifs et conserveront leurs droits de 
droit commun, statutaires ou d’autres droits réservés, 



 

projects without the specific written consent of the 
Owner and the Design Architect or Engineer. 

The Subcontractor shall maintain a full set of the 
Drawings, Specifications, Addenda, Change Orders, 
and subcontract modifications, in good order, and 
marked currently to indicate field changes and 
selection made during construction. The 
Subcontractor shall also maintain approved Shop 
Drawings, Product Data, and samples on site, as 
required as Submittals. These shall be available at all 
times to the Contractor or the Funding Agency. 

The Subcontractor shall perform no portion of the 
Work for which the Drawings or Specifications 
require submittals, until the respective submittal has 
been approved by the Engineer. Review and 
approval of these submittals by the Engineer is not 
conducted for the purpose of determining the 
accuracy or completeness of other details such as 
the dimensions and quantities, or for substantiating 
instructions for installation or performance of 
equipment or systems, all of which remains the 
responsibility of the Subcontractor. 

 

 

 

 

 

 

2.5.   Interpretation 

In interpreting the conditions of subcontract, 
headings and cross-cross references between 
clauses have no significance. Words have their 
normal meaning under the language of the 
Subcontract unless specifically defined. 

 

y compris les droits d'auteur. Le Sous-contractant et 
son Sous-contractant n’ont pas ou ne doivent pas 
revendiquer de droit d’auteur dans les cahiers des 
charges ou les plans. La soumission ou la distribution 
qui consiste à répondre aux exigences réglementaires 
officielles ou celles de l’organisme de financement, ou 
pour d’autres raisons en rapport avec ce projet, ne 
doit pas être interprétée comme une publication par 
dérogation des droits réservés de l’architecte ou 
l’ingénieur de conception. Le Sous-contractant ne 
peut pas utiliser les plans et les cahiers des charges 
sur d'autres projets sans l'accord spécifique écrit du 
propriétaire et de l'architecte ou l'ingénieur de 
conception. 

Le Sous-contractant doit maintenir un ensemble 
complet de plans, cahiers des charges, addenda, 
avenants, les modifications de Sous-contrat en bon 
ordre, et marqués couramment pour indiquer les 
changements et sélections de terrain opérés durant la 
construction. Le Sous-contractant doit également 
maintenir approuvés les plans d'atelier, les données 
sur les produits et les échantillons sur le site, tels 
qu’exigés comme soumissions. Ces éléments doivent 
à tout moment être disponibles au contractant ou 
l’organisme de financement.  

Le Sous-contractant ne doit effectuer aucune partie 
des travaux dont les soumissions sont exigées dans 
les plans ou les cahiers des charges tant que les 
soumissions respectives n’ont pas été approuvées 
par l’ingénieur. La révision et l’approbation de ces 
soumissions par l’ingénieur ne sont pas effectuées 
dans le but de déterminer l’exactitude ou l’intégralité 
des autres détails, tels que les dimensions et les 
quantités, ou bien pour étayer les instructions 
concernant l’installation ou la performance des 
équipements ou des systèmes, lesquels relèvent de la 
responsabilité du Sous-contractant.   

 

2.5. Interprétation 

Dans l'interprétation des conditions du Sous-contrat, 
les titres et les références croisées entre les clauses 
n'ont pas signification. Les mots ont leur sens habituel 



 

2.6.   Language Requirement 

All designs, work plans, reports and other 
deliverables shall be provided in French.   

The communications between parties which are 
referred to in this Subcontract are fully effective only 
when confirmed in writing. A notice is effective only 
when it is received. All communications shall be in 
English or French language. “Written” or “in writing” 
means hand-written, type-written, printed or 
electronically made, and resulting in a permanent 
record. 

All communications shall be addressed to the DAI 
Chief of Party. A copy may be provided to the Project 
Engineer or Subcontract Administrators. 

Whenever the subcontract requires giving or issuing 
approvals, certificates, consents, requests for 
change orders, modifications, and these 
communications shall be in writing and delivered by 
hand or sent by courier, or transmitted using any of 
the agreed systems of electronic transmission, i.e. 
via email. Approvals, certificates, consents, and 
modifications shall not be unreasonably withheld or 
delayed.  

All written communications shall be entitled with the 
Project Title, as outlined in the Subcontract Data. 

 

 

 

 

 

 

3. TYPE OF SUBCONTRACT 

3.1.   Fixed Unit Prices and Subcontract Price  

In consideration for undertaking this Work, the 
Contractor shall pay the Subcontractor for the Work 
satisfactorily performed and approved calculated by 

selon le langage du Sous-contrat, à moins qu’ils ne 
soient spécifiquement définis.  

 

2.6. Exigences linguistiques 

Toutes les conceptions, plans de travail, rapports et 
autres produits livrables doivent être fournis, présenté 
en Français.  

Les communications entre les parties mentionnées 
dans le présent Sous-contrat ne sont pleinement 
effectives que lorsqu'elles sont confirmées par écrit. 
Un avis n'est effectif que lorsqu'il est reçu. Toutes 
communications doivent être en anglais ou en 
français. « Écrit » ou « par écrit » désigne ce qui est 
écrit à la main, dactylographié, imprimé ou 
électroniquement, et débouche sur un document 
permanent.   

Toutes les communications doivent être adressées au 
Directeur du projet de DAI. Une copie peut être 
fournie à l'ingénieur de projet ou aux administrateurs 
du Sous-contrat. 

Chaque fois que le Sous-contrat exige de donner ou 
délivrer des approbations, certificats, autorisations, 
des demandes d’avenants, des modifications, ces 
communications doivent être par écrit et remises en 
mains propres ou envoyées par courrier, ou 
transmises à travers l'un des systèmes convenus de 
transmission électronique, c.-à-d. par courriel. Les 
approbations, certificats, autorisations et 
modifications ne doivent pas être bloqués ou retardés 
sans motif valable.  

Toutes les communications écrites doivent porter le 
titre du projet, comme indiqué dans les données du 
Sous-contrat. 

 

 

 

3. DE SOUS-CONTRAT 

3.1. Les prix unitaires fixes et le montant du 



 

multiplying the actual completed quantities, as 
certified by DAI’s Engineer by the fixed unit price 
stated in Appendix G, Priced Bill of Quantities. The 
total subcontract value is stated in the Subcontract 
Data and total payments to the Subcontractor shall 
not exceed the Subcontract Price and current 
obligation/committed amount without a written 
modification to the Subcontract.  

The subcontractor shall bear the financial 
responsibility for any fines, fees, penalties, or 
corrective costs that result as a consequence of the 
subcontractor’s failure to meet the national, regional, 
local, or other city regulations that results in penalties 
or fines. Any fines, fees, penalties, or corrective 
costs that are not paid by the Subcontractor directly, 
shall be deducted from the final Subcontract Price. 

 

 

3.2.   Unit Prices 

The Unit Prices shall include, but not limited to, 
furnishing of all labor, supervision, transportation, 
materials, tools, equipment, quality control, facilities, 
crews, housing, meals, repair parts, fuel, loading and 
offloading, handling, maintenance, testing, security, 
waste removal, taxes, import duties, insurance, 
overhead, profit, and other elements required to 
perform the work units defined in the Statement of 
Work and the Bill of Quantities, unless one of these 
items are listed separately in the Bill of Quantities 

This Subcontract is not subject to unit price 
adjustment. The Unit Prices quoted in the Bill of 
Quantities shall be firm and fixed and not subject to 
adjustment for the entire period of execution, 
completion, remedying any parts of the work and 
until handing over of the work. No revision to prices 
or any escalation shall be allowed on account of any 
increase in prices of materials, labor, plant, 
equipment and overheads, etc. or any other statutory 
increase during the entire contract period or 
extended contract period. No additional sums will be 
payable for any escalation in the cost of materials, 
equipment or labor, or because of the Contractor's 

Sous-contrat  

En contrepartie de l’exécution de ces travaux, le 
contractant doit payer le Sous-contractant pour les 
travaux effectués de manière satisfaisante et 
approuvés, le montant, calculé en multipliant les 
quantités réelles achevées que l’ingénieur de DAI 
aura certifiées, par le prix unitaire fixe indiqué dans 
l’annexe G, Devis quantitatifs tarifés. La valeur totale 
de Sous-contrat est indiquée dans les données du 
contrat et le total des paiements au Sous-contractant 
ne doivent pas dépasser le prix du Sous-contrat et 
l'obligation actuelle/Montant engagé, sans une 
modification écrite à la Sous-contrat.  

Le Sous-contractant doit assumer la responsabilité 
financière de toutes les amendes, tous les frais, les 
pénalités, ou les coûts de réparation entraînés par 
l’incapacité du Sous-contractant de respecter les 
règlements nationaux, régionaux, locaux, ou d’autres 
villes et qui ont pour conséquences des pénalités ou 
des amendes. Les amendes, frais, pénalités, ou coûts 
de réparation que le Sous-contractant ne paie pas 
directement doivent être déduits du prix définitif du 
Sous-contrat.  

 

3.2. Les prix unitaires 

Les prix unitaires comprennent notamment, sans s’y 
limiter, l’ameublement fourniture de toute la main-
d’œuvre, la supervision, le transport, les matériels, 
outils, équipements, le contrôle de qualité, les 
installations, les équipages, le logement, les repas, 
des pièces de rechange, le carburant, le chargement 
et déchargement, la manutention, l'entretien, les 
tests, la sécurité, l'évacuation des déchets, les taxes, 
les taxes à l’importation, l'assurance, les frais 
généraux, les bénéfices, et d'autres éléments 
nécessaires pour effectuer les unités de travail 
définies dans le cahier des charges et les devis 
quantitatifs, à moins que l'un de ces éléments ne soit 
indiqué séparément dans le devis quantitatif.  

Ce Sous-contrat n'est pas assujetti à l'ajustement des 
prix unitaires. Les prix unitaires indiqués dans le devis 



 

failure to properly estimate or accurately predict the 
cost or difficulty of achieving the results required. 

Any modifications to unit prices shall be done strictly 
based on an adequately justifiable and approved 
subcontract modification, approved by the Project 
Engineer, Chief of Party, and signed by an authorized 
Subcontract Administrator, and done in compliance 
with the terms and conditions for a Change Order 
stated below. The final decision regarding the 
sufficiency of the evidence is entirely the right of DAI. 
DAI will not adjust the subcontract price due to 
fluctuations in currency exchange rates, or due to 
taxes and duties imposed 

 

 

 

 

 

3.3.   Bill of Quantities 

The quantities in the Bill of Quantities Items are 
estimated quantities and are not to be taken as a 
guarantee that the quantities will be carried out in 
their entirety or that they will not be exceeded.  

The Bill of Quantities is used to calculate the total 
Subcontract Price. The Subcontractor is paid based 
on the actual quantity of work completed.  

 

3.4.   Adjustments to Quantities 

The quantities of individual work items may be 
adjusted based on the actual work carried out but in 
no circumstances, shall the total amount for payment 
exceed the Subcontract Price without a written 
modification to the Subcontract. Modifications that 
would exceed ten percent (10%) of an individual line 
item or that would result in changes that would 
exceed the Subcontract Price also require the 
written approval of the DAI Chief of Party and a 
formal subcontract modification. DAI will not adjust 

quantitatif doivent être fermes et fixes et non faire pas 
l'objet d'ajustement pour l'ensemble de la période de 
prestation, l'achèvement, la réparation à des 
quelconques parties des travaux et jusqu'au transfert 
du projet. Aucune révision ou hausse de prix n’est 
admise en raison d'une augmentation des prix des 
matériaux, de la main-d’œuvre, des installations, de 
l'équipement et des frais généraux, etc. ou toute autre 
augmentation statutaire pendant toute la durée du 
contrat ou l’extension de la durée du contrat. Aucune 
somme supplémentaire ne sera due pour une hausse 
du prix des matériaux, de l’équipement ou de la main-
d’œuvre, ou à cause de l’incapacité du contractant 
d’estimer correctement ou de prévoir avec précision 
le coût ou les difficultés d'atteindre les résultats 
nécessaires. 

Tout changement dans les prix à l'unitéunitaires doit 
être fait strictement en fonction d’une modification 
dans la Sous-contrat suffisamment justifiée et 
approuvée, avec l’approbation de l’ingénieur du 
projet, le Directeur du projet, et signée par un 
administrateur habilité du Sous-contrat, et fait 
conformément aux termes et conditions pour 
l’avenant énoncés ci-dessous. La décision finale sur 
la suffisance de la preuve revient entièrement à DAI. 
DAI n’ajustera pas le prix du contrat en raison des 
fluctuations des taux de change, ou en raison de 
taxes et de droits imposés. 

 

3.3. Le devis quantitatif  
 

Les quantités inscrites dans le devis quantitatif sont 
des estimations et ne doivent pas être considérées 
comme une garantie que les quantités seront 
réalisées entièrement ou qu’elles ne seront pas 
dépassées.   

Le devis sert à calculer le prix total du Sous-contrat 
totale. Le Sous-contractant est payé en fonction de la 
quantité réelle de travail accompli. 

 

3.4. Les ajustements des quantités 



 

the Subcontract Price due to fluctuations or 
escalations in currency exchange rates, changes in 
material or labor unit costs, or due to taxes and 
duties.  

 

 

 

4. THE WORK REQUIREMENTS 

4.1.    The Work Requirements 

The Subcontractor shall, during the period specified 
in the Subcontract, and within the Subcontract Price 
set forth, execute, and complete all the Work. The 
Work under this Subcontract shall entail but not be 
limited to the scope in the Statement of Work 
outlined in Appendices C. 

The Work shall be carried out in a diligent and 
professional manner utilizing duly qualified personnel. 
No pleas of ignorance or negligence on the part of 
the Subcontractor in obtaining clarification shall 
relieve them of his or her full responsibility in carrying 
out the Work. 

The Subcontractor shall not be relieved of obligations 
to perform the Work in accordance with the 
subcontract agreement either by the activities or 
duties of the design Architect or Engineer in the 
administration or supervision of the Subcontract, or 
by tests, inspections or approvals required or 
performed by persons or entities other than the 
Subcontractor. 

By executing this subcontract agreement, the 
Subcontractor represents and confirms that the 
Subcontractor has visited the site, has become 
familiar with all local conditions under which the Work 
is to be performed, and has documented in writing 
any questions, observations, or concerns about the 
site conditions prior to the execution of this 
subcontract, and its requirements. 

 

 
Les quantités d'éléments individuels de travail 
peuvent être ajustées en fonction du travail réalisé, 
mais le montant total du paiement du prix du Sous-
contrat ne doit, en aucun cas, dépasser le prix 
montant du contrat sans une modification écrite à la 
Sous-contrat. Les modifications de plus de dix pour 
cent (10%) d'une rubrique ou qui donneraient lieu à 
des changements dépassant le montant du Sous-
contrat nécessitent également l'approbation écrite du 
directeur du projet de DAI et une modification formelle 
du Sous-contrat. DAI n’ajustera pas le prix du sous-
contrat en raison des fluctuations ou des hausses 
dans les taux de change, des changements dans les 
coûts unitaires du matériel ou de la main-d’œuvre, ou 
en raison des impôts et des obligations.   

 

4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL 

4.1. Les exigences de travail 

Au cours de la période spécifiée dans le Sous-contrat, 
et dans le prix déterminé, le Sous-contractant doit 
exécuter et terminer tout le travail. Les travaux 
relevant de cette Sous-contrat comportent, sans s’y 
limiter, l’étendue établie dans les cahiers des charges 
exposés à l'annexes C. 

Les travaux devront être effectués de manière 
diligente et professionnelle en utilisant du personnel 
dûment qualifié. Toute ignorance ou négligence de la 
part du Sous-contractant dans l’obtention de 
clarification ne doit aucunement le dégager de son 
entière responsabilité de mener les travaux. 

Le Sous-contractant n'est pas exempté des 
obligations de réaliser les travaux conformément à 
l’accord du Sous-contrat, soit par des activités, soit 
par des tâches de l'architecte ou l'ingénieur de 
conception dans l'administration ou la supervision du 
Sous-contrat, ou par des tests, inspections ou des 
autorisations nécessaires ou effectuées par des 
personnes ou des entités autres que le Sous-
contractant. 



 

5. PRICING AND PAYMENTS 

5.1.   Mobilization Payment 

The Subcontractor shall be paid an amount not to 
exceed the designated percentage of the Potential 
Subcontract, as stated in the Subcontract Data, to 
enable him or her to mobilize and start the Work, once 
the deliverables as outlined in appendix F have been 
received, are acceptable and complete. 

The Subcontractor is to use the mobilization payment 
for key equipment, key personnel and installation 
expenses required specifically for mobilizing to the 
work site.  

   

 

 

5.2.    Progress Payments 

Monthly progress payments shall be made on the 
basis of the quantity of Work satisfactorily performed, 
as proposed by the Subcontractor’s bid, negotiated, 
and agreed to, as per Appendix G. 

No payments will be made to the Subcontractor for 
materials on site. Any scrap or unused raw materials 
are not considered in the actual completed quantity 
calculations. 

 

 

 

5.3.    Measurement of Work 

The purpose of measuring is to ascertain the work 
satisfactorily executed by the Subcontractor and 
therefore determine the amount of the monthly 
progress payments. 

Unless otherwise mentioned in the Bill of Quantities 
the measurements of works shall be done as 
specified in the Construction Drawings and Technical 
Specification.  

En signant cet accord de Sous-contrat, le Sous-
contractant déclare et confirme qu’il s’est rendu sur 
leau chantier, s’est familiarisé avec toutes les 
conditions locales dans lesquelles les travaux doivent 
être exécutés, et a consigné des questions, 
observations, ou préoccupations au sujet de l'état du 
lieu avant l'exécution de cette Sous-contrat, et de ses 
exigences. 

 

5. FACTURATION ET PAIEMENTS 

5.1.    Le paiement pour la mobilisation 

Le Sous-contractant recevra un montant qui ne 
depassera pas le pourcentage du Sous-contrat 
comme indiqué dans les données du Sous-contrat 
pour lui permettre de mobiliser et de demarrer les 
travaux, une que les livrables décrits dans l’Annexe F 
sont reçus, sont acceptables et complets. 

 

Le Sous-contractant doit utiliser le paiement pour la 
mobilisation pour les équipements clés, personnel clé 
et les frais d’installation requis spécicalement pour la 
mibilisation sur le le site. 

   

5.2.   Les acomptes 

Des paiements mensuels seront faits au Sous-
contractant sur la base des quantités de travaux 
réalisés de manière satisfaisante, conformément 
l’offre négocié et conclu du Sous-contractant à 
l'Annexe G. 

 

Aucun paiement ne sera fait au Sous-contractant 
pour les matériels rendus seulement sur le site et non 
encorporés dans les travaux. Les déchets et matières 
premiers non utilisés ne sont pas considérés dans le 
calcul des quantités des travaux réalisés. 

 



 

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall 
only measure work satisfactorily executed or which 
has been certified as complying with quality 
standards. The Engineer or Engineer's 
Representative shall not measure non-conforming 
work. 

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or 
Engineer’s Representative, monthly statements of 
the estimated quantities and corresponding values of 
completed work for the period in formats approved 
by the Contractor. The DAI Engineer shall inspect 
and certify these quantities of completed work. 

The Subcontractor or the Subcontractor’s authorized 
representative who shall forthwith attend or send a 
qualified person to assist the Engineer, or Engineer’s 
Representative, in making such measurement and 
shall furnish all particulars required by either of them. 
Should the Subcontractor not attend or neglect to 
send such agent, or if there is any disagreement in 
the measurement, the measurement made by the 
Engineer, or the Engineer’s Representative, 
approved by him or her shall be accepted as 
accurate. 

 

5.4.   Retention Payment 

Ten percent (10%) of all approved payment 
amounts, including mobilization payments, shall be 
withheld from each progress payment as a retention 
amount. 50% of the  the retention shall be released 
at the substantial completion and the remaining 50% 
will be released after the completion of the Defects 
and Liabilities period, and all requests for defects and 
liabilities repairs or replacements have been 
satisfactorily resolved, as mutually agreed by DAI 
and the Subcontractor. 

Any uncompensated liquidated damages, if 
applicable, for inexcusable delays (as defined in 
Section 11) in the Subcontractor’s performance will 
be deducted from the final payment. Any 
performance bonuses, if applicable, (as defined in 
Section 11) will be added to the final payment. 

5.3.    La mesure du travail 

L'objectif de la mesure est de vérifier le travail exécuté 
de façon satisfaisante par le Sous-contractant et, par 
conséquent, déterminer le montant des acomptes 
mensuels. 

Sauf mention contraire dans le devis quantitatifs, les 
mesures de travaux devront être effectuées suivant 
les indications des plans de construction et des 
spécifications techniques.   

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit 
seulement mesurer le travail effectué de façon 
satisfaisante ou celui qui a été certifié conforme aux 
normes de qualité. L'ingénieur ou le représentant de 
l'ingénieur ne doit pas mesurer le travail non 
conforme. 

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou 
au représentant de l’ingénieur, les relevés mensuels 
des quantités estimées et les valeurs 
correspondantes des travaux exécutés pour la 
période dans des formats approuvés par le 
contractant. L’ingénieur de DAI doit inspecter et 
certifier ces quantités de travail terminé. 

Le Sous-contractant ou la personne habilitée à le 
représenter doit immédiatement assister ou envoyer 
une personne qualifiée pour aider l'ingénieur, ou le 
représentant de l’ingénieur, à prendre cette mesure et 
doit fournir toutes les indications requises par l'un 
d'eux. Si le Sous-contractant n’assiste pas ou omet 
d’envoyer un agent, ou s’il y a un désaccord dans la 
mesure, celle faite par l’ingénieur ou le représentant 
de l’ingénieur, et qui bénéficie de son approbation, 
doit être acceptée comme exacte.  

 

5.4 Paiement de maintienRetenue de garantie 

Dix pour cent (10 %) de tous les paiements 
approuvés, y compris les paiements de mobilisation, 
doivent être prélevés sur chaque paiement comme 
une quantité retenue de garantie, 50% des retenues 
doivent être libérés à la réception provisoire et les 
50% restant à la fin de la période de garantie et après 



 

 

 

5.5.   Change Orders and Subcontract 
Modifications 

A request for a time or price (both total price and unit 
prices) subcontract modification is called a potential 
change order until both parties agree upon the 
reasonable change(s) and a change order is 
approved by a Subcontractor Administrator or until 
the potential change order is rejected. Approved 
change orders become effective subcontract 
modifications and shall be subject to all subcontract 
terms and conditions herein. Verbal or written 
instructions provided by the Engineer, the Engineer’s 
Representative, the Owner, or client, do not 
constitute modifications, only modifications to the 
subcontract, signed by a Subcontracts 
Administrator, constitute modifications. 

Change orders shall not be approved for situations 
when the Subcontractor failed to price the work 
adequately, when actual construction costs are 
expected to exceed the fixed price, when the 
Subcontractor is unable to complete the work per 
the contract conditions or within the Period of 
Performance, or other items for which the 
construction subcontractor is contractually 
responsible. 

Requests for Change Orders shall be submitted in 
writing, entitled “Notification of Potential Change 
Order,” and shall include a detailed description, 
justification, supporting evidence and documents, 
impact on period of performance, and the proposed 
price of the potential change order conditions. 

The Subcontractor shall submit a Notification of 
Potential Change Order within a maximum of 20 
days of the discovery of Differing Site Conditions or 
the receipt of instructions from DAI. Failure to notify 
DAI within these 20 days waives the right of the 
Subcontractor to be compensated for this work. 

The Subcontractor shall notify DAI in writing within 
20 days of discovering defective contract documents 

que toutes les réclamations pour les réparations des 
défauts et responsabilités aient été résolues avec 
satisfaction, suivant ce qui est convenu mutuellement 
par DAI et le Sous-contractant.  

Les dommages-intérêts sans compensation, le cas 
échéant, pour retards inexcusables (définis dans la 
Section 11) dans la performance du Sous-contractant 
seront déduits du paiement final. Les primes de 
rendement, le cas échéant, (tel que défini dans la 
Section 11) seront ajoutées au paiement final. 

 

 

5.5   Les avenants et les modifications du Sous-
contrat 

Une demande de modification en temps ou prix (prix 
total et prix unitaires) du Sous-contrat s’appelle un 
avenant potentiel jusqu’à ce que les deux parties 
s’accordent sur le(s) changement(s) raisonnable(s) et 
que l’avenant soit approuvé par un administrateur du 
Sous-contractant, ou jusqu’à ce que l’avenant 
potentiel soit rejeté. Les avenants approuvés entre en 
vigueur comme des modifications du Sous-contrat et 
doivent être assujettis au présent Règlement 
régissant le Sous-contrat. Les instructions verbales 
ou écrites fournies par l’ingénieur, le représentant de 
l’ingénieur, le propriétaire, ou un client, ne constituent 
pas des modifications. Seules les modifications au 
Sous-contrat signées par un administrateur du Sous-
contrat constituent des modifications. 

Les avenants ne sont pas approuvés pour les 
situations où le Sous-contractant n’a pas évalué 
correctement le coût du travail, où les coûts réels de 
construction devraient dépasser le prix fixé, où le 
Sous-contractant est incapable de terminer le travail 
selon les conditions du contrat ou dans la période de 
prestation, ou d’autres éléments dont le Sous-
contractant de la construction est contractuellement 
responsable.  

Les demandes concernant les avenants doivent être 
soumises par écrit, intitulées « Notification d’un 
avenant potentiel », et doivent inclure une description 



 

and within 10 days of incurring costs as a result of 
defective contract documents. Failure to notify DAI 
within these time periods waives the right of the 
Subcontractor to be compensated for this work. 

The Contractor may prepare and issue Change 
Orders or Construction Directives and may authorize 
minor changes in the work, which do not involve 
adjustments to the Firm Fixed Price or Period of 
Performance and are consistent with the intent of the 
Drawings and Specifications.  

 

 

 

 

 

5.6.   Claims 

If the Subcontractor considers himself or herself to 
be entitled to any additional payment, under any 
Clause of this Subcontract Agreement or otherwise 
in conjunction with this Subcontract, as a matter of 
dispute or controversy (as outlined in Section 12 of 
this subcontract), and the Subcontractor has already 
received a response to a Notification of Potential 
Change Order, the Subcontractor shall give written 
notice to the DAI Chief of Party, with a copy to the 
Subcontracts Administrator, of its intention to submit 
a Claim under the Disputes Clause of this 
Subcontract. The Subcontractor shall describe the 
event or circumstances giving rise to the Claim. The 
notice shall be given as soon as is practicable, and 
not later than 20 days after the Subcontractor 
becomes aware, or should be aware, of the event or 
circumstances. 

If the Subcontractor fails to give notice within 20 
days, the Period of Performance shall not be 
extended, nor shall the Subcontractor be entitled to 
any additional payment, and DAI shall be discharged 
from all liability in connection with the claim.  

et une justification détaillées, avec preuves à l'appui 
et des documents, l’impact sur la période de 
prestation, et le prix proposé des conditions des 
avenants potentiels.  

Le Sous-contractant doit soumettre une Notification 
d’avenant potentiel au plus tard dans un délai de 20 
jours après la découverte de différentes conditions du 
site ou la réception d'instructions de la part de DAI. Le 
manquement à notifier DAI dans ces 20 jours conduit 
le Sous-contractant à renoncer au droit d'être 
rémunérés pour ce travail. 

Le Sous-contractant doit notifier par écrit DAI dans 
les 20 jours de la découverte de documents 
contractuels et défectueux dans les 10 jours de 
assumer des coûts résultant d'un vice de documents 
contractuels. L'absence de notification dans ces 
délais DAI renonce au droit du Sous-contractant 
d'être rémunérés pour ce travail. 

Le contractant peut préparer et émettre des avenants 
or des directives de construction et peut autoriser des 
changements mineurs dans le travail, qui n'impliquent 
pas d’ajustements au prix ferme fixé au délai 
d'exécution et sont conformes à l'intention des plans 
et des spécifications. 

 

5.6   Réclamations  

Si le Sous-contractant se considère avoir droit à un 
paiement supplémentaire, en vertu d’une quelconque 
clause de l’accord de ce Sous-contrat ou d’une autre 
façon conforme à ce contrat, au regard d’un litige ou 
d’une polémique (tel que c’est décrit à l'article 12 de 
ce Sous-contrat), et le Sous-contractant a déjà reçu 
une réponse à une notification d’avenant potentiel, 
il/elle doit présenter un préavis écrit au directeur du 
projet de DAI, avec copie à l'administrateur de Sous-
contrat, de son intention de soumettre une 
réclamation en vertu de la clause des litiges de ce 
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit décrire 
l'événement ou les circonstances donnant lieu à la 
réclamation. Le préavis doit être présenté dès que 
possible, et au plus tard 20 jours après que le Sous-



 

The following conditions apply to any and all claims 
submitted by the Subcontractor: 

(1) The Subcontractor shall submit any other 
notices required by the Subcontract, and supporting 
particulars for the claim, all as relevant to such event 
or circumstances 

(2) The Subcontractor must keep such 
contemporary records, evidence, photographs, etc. 
as may be necessary to substantiate any claim, 
either on the Site or at another location acceptable to 
the Engineer, or Engineer’s Representative. Without 
admitting DAIs liability, the Engineer may, after 
receiving notice of a claim, monitor the record-
keeping and/or instruct the Subcontractor to keep 
further contemporary records. The Subcontractor 
shall permit the Engineer to inspect these records, 
and shall (if instructed) submit copies to the 
Engineer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TIME CONTROL 

6.1. Calendar Days 

All period of time referred to in this Agreement shall 
be measured in calendar days, unless otherwise 
specified. 

 

6.2. Period of Performance 

The period of performance for this Subcontract shall 
begin on the date on the title page and listed in the 

contractant prend connaissance, ou devrait être au 
courant, de l'événement ou des circonstances. 

Si le Sous-contractant ne présente pas de préavis 
dans les 20 jours, le délai d’exécution de doit pas être 
prolongé, et le Sous-contractant n'a non plus droit à 
aucun paiement supplémentaire, et DAI est dégagé 
de toute responsabilité en rapport avec la 
réclamation. 

Les conditions suivantes s'appliquent à toutes les 
réclamations présentées par le Sous-contractant : 

(1) Le Sous-contractant doit présenter tout autre 
préavis exigé par le Sous-contrat, avec les 
détails à l’appui pour la réclamation, tous 
aussi pertinents pour la situation ou 
circonstance.   

(2) Le Sous-contractant doit maintenir d’actualité 
ces documents, évidences, photographies, 
etc. dans la mesure du nécessaire pour 
justifier une quelconque réclamation, soit sur 
le chantier, soit à un autre endroit acceptable 
pour l'ingénieur ou son représentant. Sans 
pour autant admettre la responsabilité de DAI, 
l'ingénieur peut, après avoir reçu le préavis de 
la réclamation, vérifier la tenue des dossiers 
et/ou demander au Sous-contractant de 
conserver davantage de documents 
contemporains. Le Sous-contractant doit 
permettre à l'ingénieur d'inspecter ces 
documents, et doit (sur instruction) soumettre 
des copies à l'ingénieur. 
 
 

6 CONTROLE DE TEMPS 

6.1 Jours calendaires 

Tous les délais auxquels il est fait référence dans le 
présent accord doivent être mesurés en jours civils, 
sauf indication contraire. 

 

6.2     Période de prestation 

La période de prestation pour ce Sous-contrat 
commence à la date marquée à la page de garde et 



 

Subcontract Data and continue through to its Final 
Completion listed on the title page, unless terminated 
earlier by or extended by DAI as provided herein.  

 

 

6.3. Defects and Liabilities Period 

The Subcontractor shall be held responsible for a 
Defects and Liabilities period, also known as the 
Warranty Period, in the amount of time stated in the 
Subcontract Data. The “Defects Liabilities Period,” 
begins when the Subcontractor receives the 
Certificate of Substantial Completion and expires in 
accordance with the time period specified in the 
Subcontract Data. The Defects and Liabilities period 
extends beyond the Period of Performance listed on 
the cover page of this subcontract agreement. The 
period is intended to cover any latent defects 
(workmanship, materials, components, parts, etc., 
and does not include normal wear and tear) that may 
be found to exist in the complete Work, and a period 
during which the Subcontractor is expect to 
maintain, repair, remedy defects discovered after 
Substantial Completion. 

 

6.4.  Commencement, Prosecution, and 
Completion of Work (FAR 52.211-10 (APR 
1984) Alternate) 

The Subcontractor shall be required to (a) 
commence the Work under this subcontract 
immediately upon receiving the Notice to Proceed 
(b) prosecute the Work diligently, and (c) complete 
the entire Work ready for use not later than total 
“Period of Performance” after the commencement of 
the Work. The time stated for completion shall 
include mobilization period and final clean-up of the 
premises.  

 

 

mentionnée dans les données du contrat jusqu'à son 
achèvement final figurant sur la page de garde, à 
moins qu'il ne soit résilié plus tôt par, ou prolongé par 
DAI, tel que prévu ci-après.  

  

6.3    Période des défauts et responsabilités   

Le Sous-contractant doit être tenu pour responsable 
de la période de défauts et responsabilités, également 
connue sous le nom de la période de garantie, dans 
le délai indiqué dans les données du Sous-contrat. La 
« Période de défauts et responsabilités » commence 
lorsque le Sous-contractant reçoit le certificat 
d'achèvement substantiel et expire conformément à la 
période de temps indiquée dans les données du 
contrat. La période des défauts et responsabilités 
s'étend au-delà de la période de prestation figurant 
sur la page de couverture du présent accord de 
Sous-contrat. La période est destinée à couvrir les 
défauts latents (fabrication, matériaux, composants, 
pièces, etc., et ne comprend pas l'usure normale) 
susceptibles d'être découverts dans les travaux 
achevés, et une période au cours de laquelle le Sous-
contractant est supposé gérer, réparer, corriger les 
défauts découverts après l'achèvement substantiel 
des travaux. 

 

6.4     Ouverture, poursuite, et achèvement du 
travail (FAR 52.211-10 (avril 1984), 
suppléant) 

Le Sous-contractant est tenu de: (a) commencer le 
travail en vertu de ce Sous-contrat immédiatement 
après avoir reçu l'avis de commencer, (b) poursuivre 
les travaux avec diligence, et (c) d’achever 
complètement les travaux et les apprêter pour 
l’utilisation au plus tard pendant la « période de 
prestation » après le début des travaux. Le moment 
indiqué pour l'achèvement doit inclure la période de 
mobilisation et de nettoyage final des locaux.  

 



 

6.5.   Notice to Proceed 

The completion date is based on the assumption that 
the Subcontractor will receive the Notice to Proceed 
shortly, or immediately, after receipt of an executed 
Subcontract. The Period of Performance will not be 
extended by the number of calendar days after the 
above date that the Subcontractor receives the 
Notice to Proceed. 

The deliverables that are required to be submitted 
prior to the Notice to Proceed being issued are listed 
in Appendix F: Schedule of Deliverables.  

Any work completed prior to receipt of the Notice to 
Proceed is done at the subcontractor’s own risk. 

Contact information for the DAI Engineer and 
Engineer’s Representative shall be provided by the 
DAI COP in the Notice to Proceed.  

 

 

 

6.6.   Mobilization  

Upon receipt of a Notification to Proceed, the 
Subcontractor shall mobilize all the required 
personnel (i.e. experienced project manager, 
supervisors, project engineers, surveyors, foremen, 
equipment operators and workmen), (minor) 
equipment, materials, tools and implements in such 
numbers as will be required to initiate and complete 
the construction Work. 

 

Five days prior to mobilization, the Subcontractor 
shall with the engineer, meet with and schedule 
mobilization with the Comité Technique de l’Eau - 
CTE. This includes informing them of arrival and work 
dates, seeking their permission for access, seeking 
their permission for Material and Equipment Lay-
Down yards, permission for use local water and 
electricity resources, agreed upon payments for 
housing space, security staff (guards), etc. 

6.5    Avis de commencer 

La date d'achèvement est basée sur l'hypothèse que 
le Sous-contractant recevra l'avis de commencer 
sous peu, ou immédiatement, après la réception d'un 
Sous-contrat établi. La période de prestation ne sera 
pas prolongée du nombre de jours civils après la date 
indiquée ci-dessus à laquelle le Sous-contractant 
reçoit l'avis de procéder. 

Les produits livrables qui doivent être soumis avant 
que l'avis de procéder ne soit émis sont énumérés à 
l'Annexe F : Calendrier des produits livrables.  

Tout travail achevé avant la réception de l'avis de 
procéder est fait aux propres risques du Sous-
contractant. 

Les coordonnées de l'ingénieur de DAI et du 
représentant de l’ingénieur sont fournies par le 
directeur du projet de DAI dans l’avis de procéder.   

 

 

 

6.6   Mobilisation  

En recevant un avis l’invitant à commencer, le Sous-
contractant doit mobiliser tout le personnel 
nécessaire (c.-à-d. du personnel ayant de 
l’expérience comme directeur de projet, superviseurs, 
ingénieurs de projet, arpenteurs, contremaîtres, 
opérateurs d’équipement et ouvriers), de 
l’équipement (mineur), des matériels, des outils et des 
instruments en nombres nécessaires pour lancer et 
achever les travaux de construction.  

 

Cinq jours avant la mobilisation, le Sous-contractant 
et l'ingénieur doivent rencontrer et programmer la 
mobilisation avec le Comité Technique de l’Eau - CTE. 
Il s’agit de les renseigner sur les dates d’arrivée et des 
travaux, obtenir leur autorisation d’accès, obtenir leur 
autorisation pour les aires de dépôt des matériels et 
équipements, autorisation pour l’utilisation des 
ressources locales en eau et électricité, les paiements 



 

 

 

 

6.7.   Suspension or Stop Work  

(Subpart 42.13—Suspension of Work, Stop-Work 
Orders) 

DAI Global LLC retains the right to issue a 
Suspension or Stop-Work Order at any time to the 
Subcontractor for work that is being performed in a 
grossly unsatisfactory manner, work that is pending a 
decision by DAI Global LLC, Owner, or Client, or 
work methods that are identified as negligent. 
Suspension or Stop-work orders shall include—  

(1) A description of the work to be suspended;  
(2) Instructions concerning DAI’s issuance of 

further orders for materials or services;  
(3) Guidance to the Subcontractor on action to 

be taken; and  
(4) Other suggestions.  

Promptly after issuing the stop-work order, the 
Subcontract Administrator shall discuss the stop-
work order with the Subcontractor and modify the 
order, if necessary, in light of the discussion. As soon 
as feasible after a stop-work order is issued, but 
before its expiration, the Subcontract Administrator 
shall take appropriate action to:  

(1) Terminate the subcontract;  
(2) Cancel the stop-work order (any 

cancellation of a stop-work order shall be 
subject to the same approvals as were 
required for its issuance); or  

(3) Extend the period of the stop-work order if it 
is necessary and if the Subcontractor 
agrees, issue an extension of the stop-work 
order through a supplemental order.  

 

 

 

 

convenus pour l’espace de logement, le personnel de 
sécurité (gardes), etc. 

 

6.7    Suspension ou arrêt de travail  

(Sous-section 42,13—Ordres de suspension, d’arrêt 
de travail) 

DAI Global LLC se réserve le droit d'émettre au Sous-
contractant un ordre de suspension ou s’arrêt de 
travail à tout moment pour un travail effectué de façon 
manifestement insatisfaisante, un travail qui est dans 
l'attente d'une décision par DAI Global LLC, le 
propriétaire ou le Client, ou des méthodes de travail 
considérées comme négligentes. Les ordres de 
suspension ou d'arrêt des travaux doivent 
comprendre :  

 (1) une description des travaux à suspendre ;  

(2) Instructions sur la publication par DAI d'autres 
commandes de matériels ou de services ;  

(3) Directives à l'intention du Sous-contractant sur les 
mesures à prendre ; et  

(4) d'autres suggestions.  

Aussitôt après que l'ordre d’arrêt des travaux ait été 
émis, l'administrateur de Sous-contrat doit l'examiner 
avec le Sous-contractant et, si nécessaire, le modifier, 
au vu de la discussion. Dès que possible après que 
l’ordre ait été émis, avant son expiration, 
l'administrateur de Sous-contrat doit prendre les 
mesures appropriées pour :  

(1) Mettre fin au Sous-contrat ;   

(2) annuler l'ordre d’arrêt de travail (toute annulation 
d'un ordre d’arrêt de travail doit être soumise aux 
mêmes approbations qui étaient nécessaires pour son 
émission) ; ou  

(3) Prolonger la période de l'ordre d’arrêt des travaux 
si c’est nécessaire et si le Sous-contractant est 
d'accord, émettre une extension de l'ordre d'arrêt des 
travaux par un ordre complémentaire.  



 

 

 

6.8.   Schedule of Work/Program 

The Subcontractor shall submit a Schedule of Work 
or Program showing the general methods, 
arrangements, order and timing for all the activities in 
the Work, with specific emphasis on equipment 
utilization, labor requirements, and production. The 
schedule shall be in the form of a Gant Chart of 
suitable scale to indicate appropriately the 
percentage of work scheduled for completion by any 
given date during the period. The schedule shall be 
submitted in accordance with the timeline outlined in 
Appendix F, Schedule of Deliverables. 

 

Lists of equipment and personnel to be brought on 
site during and following mobilization are to be given 
by stage and segment of the Work. 

Anticipated quantities of work to be performed each 
month are to be indicated in the Work Schedule 
including a bar chart. Technical and management 
manpower, construction equipment and other 
resources are to be shown by activity. 

 

If, during the progress of the Work, the quantities of 
work performed each month fall more than ten (10) 
percent below those shown in the program, or if the 
sequence of operations is altered, the Subcontractor 
shall submit a revised written program within a week 
of the occurrence. 

 

These schedules shall include the time by which 
construction drawings, product data, samples and 
other submittals required by the subcontract will be 
submitted for approval. 

 

The Subcontractor shall revise such schedules (1) to 
account for the actual progress of the Work, (2) to 

 

6.8   Calendrier des travaux/programme 

Le Sous-contractant doit présenter un échéancier des 
travaux ou programme montrant de façon globale les 
méthodes, les arrangements, l'ordre et le 
chronométrage de toutes les activités dans les 
travaux, en mettant l'accent spécifique sur l'utilisation 
de l'équipement, les besoins en main-d'œuvre, et la 
production. L'échéancier doit être  sous la forme d'un 
diagramme de Gantt d'une échelle appropriée pour 
indiquer convenablement le pourcentage de travail à 
achever pour une date donnée au cours de la 
période. L'échéancier doit être soumis conformément 
à la chronologie figurant à l'annexe F, Échéancier des 
Livrables. 

Les listes de matériel et du personnel qui doivent 
d'être sur le chantier pendant et après la mobilisation 
doivent être remises par étape et segment des 
travaux.  

Les quantités de travaux à exécuter prévues chaque 
mois doivent être indiquées dans l'échéancier des 
travaux contenant un graphique à barres. Le 
personnel technique et de gestion, l’équipement de 
construction et les autres ressources doivent être 
indiqués par activité.  

 

Si, au cours de l'avancement des travaux, les 
quantités de travail effectué chaque mois se situent à 
moins de dix (10) pour cent de celles indiquées dans 
le programme, ou si la séquence des opérations est 
modifiée, le Sous-contractant doit soumettre par écrit 
un programme révisé écrit dans la semaine qui suit le 
cas.   

 

Ces calendriers doivent inclure le temps auquel les 
plans de construction, les données sur les produits, 
les échantillons et autres documents requis par le 
Sous-contrat seront soumis pour approbation. 

 



 

reflect approved adjustments in the performance 
schedule, and (3) as required by the Engineer to 
achieve coordination with the Work by DAI and any 
separate subcontractors hired by DAI. The 
Subcontractor shall submit a schedule which 
sequences the Work so as to minimize disruption at 
the job site. 

 

All schedules shall be in the English or French 
language and any system of dimensions (English or 
metric) shown shall be consistent with that used in 
the subcontract. No extension of time shall be 
allowed due to a delay by DAI in approving such 
deliverables if the Subcontractor has failed to act 
promptly and responsively in submitting its 
deliverables. The Subcontractor shall identify each 
deliverable as required by the subcontract. 

An update of the schedule shall be a provided, at 
intervals defined in Appendix F, Schedule of 
Deliverables, showing the actual progress achieved 
on each activity and the effect of the progress 
achieved on the timing of the remaining work, 
including any changes to the sequence of the 
activities. The Subcontractor shall submit to the 
Engineer or the Engineer’s Representative for 
approval an updated schedule. 

The Engineer’s approval of the schedule shall not 
alter the Subcontractor’s obligations to perform 
within the Period of Performance. The Subcontractor 
may revise the schedule and submit it to the 
Engineer again at any time. A revised schedule shall 
show the effect of Change Orders, where applicable. 

 

6.9.    Acceptance of Schedule of Work 

The Period of Performance is defined on the Cover 
Sheet of this subcontract agreement. The 
Subcontractor shall schedule the Work such that it 
will be fully and adequately completed within that 
period. When DAI has accepted the Subcontractor’s 
Schedule of Work, it shall be binding upon the 
Subcontractor. Any acceptance of Subcontractor’s 

Le Sous-contractant doit réviser ces horaires (1) pour 
tenir compte de l'avancement réel des travaux, (2) 
pour refléter les ajustements approuvés dans le 
programme d’exécution, et (3) tel que requis par 
l'ingénieur pour réaliser la coordination avec le travail 
par DAI et d’autres Sous-contractants engagés 
séparément par DAI. Le Sous-contractant doit 
présenter un calendrier qui montre l’enchaînement 
des travaux de façon à minimiser les perturbations sur 
le chantier. 

 

Tous les calendriers doivent être en anglais ou en 
français et tout système de dimensions (anglais ou 
métrique) indiqué doit être conforme à celui qui est 
utilisé dans le Sous-contrat. Aucune prolongation de 
délai doit être permise en raison d'un retard par DAI 
dans l’approbation de ces livrables si le Sous-
contractant n'a pas agi promptement et de façon 
responsable dans la présentation de ces livrables. Le 
Sous-contractant doit identifier chaque livrable 
comme requis par le Sous-contrat. 

 

Une mise à jour du calendrier doit être présentée à 
des intervalles définis à l'annexe F, Calendrier des 
Livrables, montrant les progrès réels réalisés sur 
chaque activité et l'effet des progrès réalisés  sur le 
rythme des travaux restants, y compris toute 
modification de la séquence des activités. Le Sous-
contractant doit soumettre un calendrier actualisé à 
l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur pour 
approbation. 

L’approbation du calendrier par l’ingénieur ne modifie 
en rien les obligations du Sous-contractant consistant 
à œuvrer pendant la période de prestation. Le Sous-
contractant peut réviser le calendrier à tout moment 
et le soumettre de nouveau à l'ingénieur. Un 
calendrier révisé doit montrer l'effet des avenants, le 
cas échéant. 

 



 

Schedule by DAI simply means that the Schedule 
meets the minimum requirements of the Subcontract 
but does not imply DAI’s concurrence in the 
adequacy of the Schedule for any other purpose. 
The Period of Performance dates are fixed, and are 
not adjusted based on an updated Schedule of Work. 
The Period of Performance may only be extended by 
a written subcontract modification signed by the 
authorized Subcontracts Administrators. Acceptance 
or approval of any schedule or revision thereof by 
DAI shall not (1) extend the completion date or 
obligate DAI to do so, (2) constitute acceptance or 
approval of any delay, or (3) excuse the 
Subcontractor from or relieve the Subcontractor of 
its obligation to maintain the progress of the Work 
and achieve final completion by the established 
completion date. 

 

6.10. Notice of Delay 

If the Subcontractor receives a notice of any change 
in the Work, or if any other conditions arise which are 
likely to cause or are actually causing delays which 
the Subcontractor believes may result in late 
completion of the Work, the Subcontractor shall 
notify the Chief of Party, Subcontracts Administrator, 
and Engineer. The Subcontractor’s notice shall state 
the effect, if any, of such change or other conditions 
upon the approved schedule, and shall state in what 
respects, if any, the relevant schedule or the 
completion date should be revised. The 
Subcontractor shall give this notice not more than 
five (5) days after the first event-giving rise to the 
delay or prospective delay.  

 

 

6.11. Working Hours 

The working hours shall be determined by the 
Subcontractor but shall be both reasonable and in 
accordance with the laws of the Republic of Haiti. 
Any hours or days of overtime, weekend, or holiday 
work shall be an exclusive arrangement of the 

6.9  Acceptation du calendier des travaux 

La période de prestation est définie sur la page de 
couverture de cet accord de Sous-contrat. Le Sous-
contractant doit organiser les travaux de sorte qu’ils 
soient complètement et convenablement achevés 
pendant cette période. Une fois que l’échéancier du 
Sous-contractant a été accepté par DAI, il doit être 
exécutoire. Toute acceptation du calendrier du Sous-
contractant par DAI signifie simplement que le 
calendrier respecte les exigences minimales du Sous-
contrat. Cependant, cela n’implique pas l’assentiment 
de DAI sur la pertinence du calendrier pour d’autres 
fins quelconques. Les dates de la période de 
prestation sont fixées, et ne sont pas ajustées en 
fonction d’une mise à jour du programme du travail. 
La période de prestation ne peut être prolongée que 
par une modification du Sous-contrat écrite signée 
par les administrateurs autorisés du Sous-contrat. 
L'acceptation ou l'approbation d’un quelconque 
échéancier ou de sa révision ne doit pas (1) reporter 
la date d'achèvement ni obliger DAI de le faire, (2) 
constituer l'acceptation ou l'approbation d’un 
quelconque retard, ou (3) excuser le Sous-
contractant ou le dégager de son obligation de 
maintenir l'état d'avancement des travaux et 
d'atteindre l'achèvement définitif à la date 
d'achèvement fixée. 

 

6.10  Avis de retard 

Si le Sous-contractant reçoit un avis sur un 
quelconque changement dans le travail, ou s’il se 
produit une toute autre condition susceptible de 
causer ou qui cause réellement des retards que le 
Sous-contractant croit capables de retarder la fin de 
l'achèvement des travaux, le Sous-contractant doit 
informer le directeur du projet, l’administrateur du 
Sous-contrat, et l’ingénieur. L’avis du Sous-
contractant doit indiquer l'effet éventuel d'un tel 
changement ou d'autres conditions sur le calendrier 
approuvé, et doit spécifier en quoi le calendrier 
concerné ou la date d'achèvement devrait 
éventuellement être révisé. Le Sous-contractant doit 



 

subcontractor and his or her work force without 
further obligation to DAI. The Subcontractor shall 
inform the Engineer or the Engineer’s Representative 
of the proposed working hours prior to the 
commencement of the Work.   

 

 

 

 

6.12. Excusable Delays 

FAR 52.249-10, Default  

The Subcontractor will be allowed time, not money, 
for excusable delays. Examples of such cases 
include: 

(1) Acts of God or of the public enemy, 
(2) Acts of the client in either its sovereign or 

contractual capacity, 
(3) Acts of Government of the host country in its 

sovereign capacity,  
(4) Fires, 
(5) Floods, 
(6) Strikes,  
(7) Epidemics,  
(8) Quarantine restrictions,  
(9) Freight embargoes, an 
(10) Unusually severe weather. 

In each instance, the failure to perform must be 
beyond the control and without the fault or 
negligence of the Subcontractor, and the failure to 
perform. Furthermore, the failure:  

(1) Must be one that the Subcontractor could 
not have reasonably anticipated and taken 
adequate measures to protect against, 

(2) Cannot be overcome by reasonable efforts to 
reschedule the Work, and 

(3) Directly and materially affects the date of final 
completion of the project.  

The Subcontractor shall notify the Engineer, or 
Engineer’s Representative, in writing the reason for 
the delay at the time of the failure to perform. 
Pursuant to FAR 52.249-14, DAI may consider a 

donner cet avis pas plus de cinq (5) jours après 
l’émergence de la première situation qui causerait le 
retard ou un éventuel retard.    

 

6.11  Les heures de travail 

Les heures de travail dont déterminées par le Sous-
contractant, mais elles doivent être à la fois 
raisonnables et en conformité avec les lois de la 
République d'Haïti. Les heures ou jours de travail 
supplémentaires ou le travail pendant les week-ends 
ou les jours fériés doivent faire l’objet d’une une 
entente exclusive entre le Sous-contractant et sa 
main-d’œuvre, sans autre obligation pour DAI. Avant 
le début des travaux, le Sous-contractant doit 
informer l'ingénieur ou le représentant de l'ingénieur 
des heures de travail proposées.   

 

 

 

6.12. Les retards excusables 

 

FAR, 52.249-10 par défaut 

Du temps sera accordé au Sous-contractant, non pas 
l’argent, pour les retards excusables. Des exemples 
de tels cas sont les suivants : 

(1) Cas de force majeure ou catastrophe 
naturelle,  

(2) Actes du client soit dans sa capacité 
souveraine ou contractuelle,  

(3) Actes de Gouvernement du pays hôte dans sa 
capacité souveraine,  

(4) Les incendies, 
(5) Les inondations, 
(6) Les grèves,  
(7) Les épidémies,  
(8) Restrictions de quarantaine,  
(9) Embargos sur les frets, et  
(10) Météo inhabituellement violente. 



 

time extension due to excusable delays.  If the 
Engineer determines that any failure to perform 
results from one or more of the causes above, the 
delivery schedule shall be requested, subject to the 
rights of DAI under the termination clause of this 
Subcontract. 

The Subcontractor Administrator must approve any 
time extension. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. QUALITY CONTROL AND 
ACCEPTANCE 

7.1.   Compliance with Design Standards 

The Subcontractor, when/if carrying out design work, 
shall comply with accepted standards for materials, 
designs, and methods in the development of 
drawings and specifications. At a minimum, all 
design and work shall conform to those required by 
the Republic of Haiti. Additional specific design 
standards applicable to this subcontract are stated in 
Subcontract Data, if any. 

 

Dans chaque cas, l’incapacité de fonctionner doit être 
au-delà du contrôle et sans la faute ou la négligence 
du Sous-contractant. En outre, l'incapacité :  

(1) Doit être une situation que le Sous-
contractant ne pouvait pas raisonnablement 
prévoir et contre laquelle il/elle ne pouvait pas 
prendre les mesures adéquates de protection,  

(2) Ne peut pas être surmontée par des efforts 
raisonnables visant à reprogrammer les 
travaux, et  

(3) Influe directement et matériellement sur la 
date de l'achèvement définitif du projet.  

Le Sous-contractant doit aviser par écrit l'ingénieur, 
ou le représentant de l’ingénieur, de la raison du 
retard au moment où se produit l’incapacité de 
travailler. Conformément à FAR 52.249-14, DAI peut 
envisager une prolongation de délai en raison de 
retards excusables. Si l'ingénieur décide qu’une 
incapacité de fonctionner provient d'une ou de 
plusieurs des causes mentionnées ci-dessus, le 
calendrier de livraison doit être demandé, sous 
réserve des droits de DAI en vertu de la clause de 
résiliation de ce Sous-contrat. 

L’Administrateur du Sous-contrat doit approuver toute 
prolongation de période du Sous-contrat. 

 

 

7 LE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ ET 
ACCEPTATION 

7.1 La conformité aux normes de conception 

Lorsqu’il effectue le travail de conception, le Sous-
contractant doit se conformer aux normes établies 
pour les matériaux, les conceptions et méthodes dans 
l'élaboration des plans et cahiers de charge. Au 
minimum, tous les travaux de conception doivent être 
conformes à celles exigées par la République d'Haïti. 
Les normes spécifiques supplémentaires de 
conception applicables à ce Sous-contrat sont 
mentionnées dans les données de contrat, le cas 
échéant. 



 

All design work shall be performed by an engineer duly 
certified and/or licensed in Haiti. 

 

 

 

 

7.2.    Quality Assurance  

The Subcontractor is responsible to prepare and 
submit a Quality Assurance Plan to DAI’s Engineer. 
This Plan shall describe in specific detail the 
systematic actions to be taken by the Subcontractor 
and its team with confidence that components and 
installations shall be purchased, designed, and 
constructed in accordance with applicable 
standards, specifications and drawings, as specified 
by subcontract. The schedule shall be submitted in 
accordance with the timeline outlined in Appendix F, 
Schedule of Deliverables.   

The Subcontractor shall institute an appropriate 
inspection plan set forth in a quality assurance plan. 
The plan shall include checklists of duties to be carried 
out, ensuring these duties are carried out by the 
supervisory staff and senior employees, and carrying 
out regular inspections to determine whether the 
various services are being performed according to the 
Subcontract. The Subcontractor shall photograph 
construction operations daily. The Subcontractor shall 
provide copies of the inspection reports and 
photographs to the Engineer, or Engineer’s 
Representative. 

The Subcontractor shall correct and improve promptly 
any shortcomings and substandard conditions noted 
during inspections. The Subcontractor shall promptly 
bring any conditions beyond the responsibility of the 
Subcontractor to the attention of the DAI COP, 
Engineer, or Engineer’s Representative. 

 

 

 

 

Tous les travaux de conception seront effectués par 
un Ingénieur certifié et/ou agrée en Haiti. 

 

 

7.2      L'assurance de la qualité  

Le Sous-contractant est chargé de préparer et 
soumettre à l’ingénieur de DAI un Plan d'assurance 
de la qualité. Ce plan doit décrire avec des détails 
précis les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre, avec 
l’assurance que les composantes et les installations 
devront être achetées, conçues et réalisées 
conformément aux normes applicables, spécifications 
et plans, tels qu’ils sont spécifiés par le Sous-contrat. 
Le calendrier doit être soumis conformément à 
l’échéancier figurant à l’annexe F, Calendrier des 
Livrables.   

 

Le Sous-contractant doit mettre en place un plan 
d'inspection approprié défini dans un plan 
d'assurance qualité. Le plan doit inclure des listes de 
contrôle des tâches à exécuter, garantissant que ces 
tâches sont effectuées par le personnel de 
supervision et les cadres supérieurs et effectuant des 
inspections régulières pour déterminer si les différents 
services sont fournis conformément au contrat de 
sous-traitance. Le sous-traitant doit photographier les 
opérations de construction quotidiennement. Le sous-
traitant doit fournir des copies des rapports 
d’inspection et des photographies à l’ingénieur ou à 
son représentant. 

Le Sous-contractant doit corriger et corriger 
rapidement toute lacune constatée lors de l'inspection 
et les conditions inférieures à la norme. Le sous-
contractant doit immédiatement signaler toute 
condition ne relevant pas de sa responsabilité à 
l'attention du COP de la DAI, de l'ingénieur ou de son 
représentant.  



 

7.3.     Workmanship and Quality Control 

The Subcontractor is expected to produce the Work 
which conforms in quality with its own Quality 
Assurance Plan, and conforms with accuracy to the 
details of the technical specifications, drawings, and 
standards, and at his or her own expense, is to 
institute a quality control system and provide 
experienced managers, engineers, foremen, 
surveyors, materials technicians and other technical 
staff, together with all transport, instruments and 
equipment, to ensure adequate supervision and 
execution of the Work at all times. 

  

The Subcontractor shall be solely responsible for, 
and have control over, construction means, 
methods, techniques, sequences, and procedures 
for coordinating all portions of the Work under the 
Subcontract, unless the Drawings or Specifications 
give other specific instructions concerning these 
matters. If the Drawings or Specifications give 
specific instructions concerning construction means, 
methods, technique, sequences, or procedures, the 
Subcontractor shall evaluate and mitigate any health 
and safety implications of these instructions. 

 

The Subcontractor shall ensure materials and 
workmanship meet the requirements described in the 
Scope of Work, drawings, and technical 
specifications and in accordance with the Engineer's, 
or the Engineer’s Representative, technical 
instructions, within the Scope of Work, and shall be 
subjected to such tests as the Engineer, or the 
Engineer’s Representative, may direct at the place of 
manufacture or fabrication, or on the Site or at all or 
any of such places. The Subcontractor shall provide 
such assistance, instruments, machines, labor and 
materials as are normally required for examining, 
measuring and testing any work and the quality, 
weight or quantity of any materials used and shall 
supply samples of materials before incorporation in 
the Work for testing as may be selected and required 
by the Engineer, or the Engineer’s Representative.  

 

7.3 Exécution et contrôle de la qualité 

Le Sous-contractant devrait produire un travail qui, en 
termes de qualité, se conforme à son propre plan 
d'assurance de la qualité, et se conforme, avec 
précision, aux détails des cahiers des charges, plans 
et normes. Il doit, à ses propres frais, mettre en place 
un système de contrôle de la qualité et fournir du 
personnel ayant de l’expérience comme directeurs, 
ingénieurs, contremaîtres, arpenteurs, techniciens 
des matériaux, et d’autres techniciens, ainsi que tout 
l’équipement de transport et des instruments, afin 
d’assurer une supervision et une exécution adéquates 
des travaux à tout moment.   

Le Sous-contractant doit seul avoir la charge et le 
contrôle des moyens, méthodes, techniques et 
séquences de la construction, et des procédures de 
la coordination de toutes les parties du travail en vertu 
du Sous-contrat, à moins que les plans ou les cahiers 
des charges donnent d’autres instructions spécifiques 
sur ces questions. Si les plans et les cahiers des 
charges donnent des instructions spécifiques sur les 
moyens, les méthodes, techniques, séquences, or 
procédures de construction, le Sous-contractant doit 
évaluer et atténuer les répercussions sur la santé et la 
sécurité dues à ces instructions. 

 

Le Sous-contractant doit veiller à ce que les 
matériaux et l’exécution répondent aux exigences 
décrites dans le cahier des charges, les plans et les 
spécifications techniques et conformément aux 
instructions techniques de l’ingénieur ou du 
représentant de l'ingénieur, dans le cahier des 
charges. Le Sous-contractant doit s’assurer que les 
matériaux et l’exécution soient soumis aux tests, 
selon les directives de l’ingénieur ou du représentant 
de l’ingénieur, sur le site de la production ou de la 
fabrication, ou sur le chantier ou à tous ou n’importe 
lequel de ces endroits. Le Sous-contractant doit 
fournir l’assistance, les instruments, les machines, la 
main-d'œuvre et les matériaux selon les exigences 
normales permettant d’examiner, mesurer et tester 



 

 

The cost of all supervision and process control, 
including testing, so carried out by the Subcontractor 
shall be deemed to be included in the subcontract.  

 

Specific quality assurance test requirements are 
indicated in the Technical Specifications and the 
Subcontractor should ensure practical attendance 
and other compliance requirements directed by the 
Engineer, or Engineer’s Representative. This will 
include provision of necessary test for the following: 

 

 

7.4.          Inspection by the Engineer 

The Engineer, or the Engineer’s Representative, will 
routinely inspect the services being performed and 
the supplies furnished to determine whether the 
Work is being performed in a satisfactory manner, 
and that all supplies are of acceptable quality and 
standards. The Subcontractor shall be responsible 
for any countermeasures or corrective action, within 
the scope of this subcontract, which may be required 
by the Engineer, as a result of such inspection.  

7.5.     Testing 

The Subcontractor shall mobilize the necessary field 
testing apparatus and equipment complete with 
standards and procedures for performing the 
required field test as required in the technical 
specification and in the subcontractor’s own Quality 
Assurance Plan. Imported materials that cannot be 
tested on sites and are delivered to the site shall 
bear with them certifications of their suitability to be 
utilized (i.e. cement, reinforcing steel and etc.). The 
Engineer shall be furnished with copies of the 
certification from manufacturers of the classification, 
strength capacities etc. of these items. Supplied 
imported materials for which no testing equipment is 
available for verification shall bear with the supply, a 
certification from the manufacturer of the quality of 
the material. If the material does not pass the 

les travaux et la qualité, le poids et la quantité de tous 
les matériaux utilisés. Il doit aussi fournir des 
échantillons des matériaux pour les tests avant leur 
incorporation dans les travaux, selon une sélection et 
l’exigence de l'ingénieur, ou du représentant de 
l'ingénieur.  

 

Le coût de tout le contrôle de la supervision et du 
processus, y compris les tests, effectués par le Sous-
contractant doit être considéré comme inclus dans la 
Sous-contrat.  

Des exigences sur les tests spécifiques d’assurance de la 
qualité sont indiquées dans les cahiers de charge et le 
Sous-contractant doit veiller au respect des exigences 
pratiques sur l’assiduité et la conformité, selon les 
directives de l’ingénieur ou du représentant de l’ingénieur. 
Cela inclura la fourniture du test nécessaire pour ce 
qui suit: 
 
 
 
7.4       L'inspection par l'Ingénieur 

L'ingénieur, ou représentant de l'ingénieur, inspectera 
régulièrement les services réalisés et les produits 
fournis afin de déterminer si le travail est effectué de 
façon satisfaisante, et que toutes les fournitures sont 
de qualité et normes acceptables. Le Sous-
contractant est responsable de toutes les contre-
mesures ou des mesures correctives, dans le cadre 
de ce Sous-contrat, qui peuvent être exigées par 
l'ingénieur, à la suite de cette inspection. 

  

7.5      L'essai 

Le Sous-contractant doit mobiliser le dispositif et 
l'équipement nécessaires des tests sur le terrain doté 
de règles et procédures pour l'exécution du test sur le 
terrain nécessaire comme l’exigent le cahier des 
charges et le Plan d’assurance de la qualité du Sous-
contractant. Les matériaux importés qui ne peuvent 
pas être testés sur les chantiers et sont livrés su 
chantier doivent être accompagnés de certificats de 
leur aptitude à l’utilisation (p. ex. ciment, acier 



 

required standards of quality as described in the 
subcontract document, it shall be taken out of the 
site and not used for the Work.  

Materials shall always be transported stored, tested 
and installed by the Subcontractor according to 
international trade technical rules and best 
professional practice.  Supporting documents and 
certificates shall attest to the origin and quality of 
materials.  Brand names, or proven equivalent, shall 
be submitted by the Subcontractor prior  delivery, 
attesting to the quality of materials for desired 
properties including strength, bulkiness, shape, 
appearance and overall quality of the material.  All 
materials used in the Works shall generally comply 
with American Society for Testing and Materials 
(ASTM) or equivalent standards unless otherwise 
specified by DAI.  Where proprietary products are 
specified, similar products from other manufacturers 
will be permitted only with the approval of the DAI 
Engineer.  

 

 

 

7.6. Inspection by the Funding Agency  

The designated Funding Agency representative may 
conduct routine inspections of the work being 
performed to determine whether the Work is being 
performed in a satisfactory manner, and that all 
materials are of an acceptable quality. The 
Subcontractor agrees to cooperate fully with 
requests for inspection from the Engineer, or 
Engineer’s Representative, or the designated 
Funding Agency representative. 

The Subcontractor shall neither seek nor accept 
direct instructions from the Funding Agency in 
connection with the performance of his or her 
services under this Subcontract, unless issued 
through an approved Change Order Modification to 
the subcontract agreement. 

The Subcontractor shall be responsible for any 
countermeasures or corrective action, within the 

d'armature, etc.). L'ingénieur doit recevoir les copies 
de la certification de la classification, capacités de 
résistance, etc. de ces objets, de la part des 
fabricants. L’approvisionnement des matériels 
importés pour lesquels aucun équipement de test 
n’est disponible pour la vérification doit 
s’accompagner d’une certification du fabricant sur la 
qualité des matériels. Si le matériel ne satisfait pas 
aux normes de qualité établies comme le décrit le 
document du Sous-contrat, il doit être enlevé du 
chantier et ne doit pas être utilisé pour le travail.   

Les matériaux doivent toujours être transportés 
stockés, testés et installés par le Sous-contractant 
selon les règles techniques du commerce 
international et les meilleures pratiques 
professionnelles. Les pièces justificatives et les 
certificats doivent attester de l'origine et la qualité des 
matériels. Les noms de marque, ou d’équivalence 
avérée, doivent être fournis par le contractant avant la 
livraison, attestant de la qualité des matériels pour les 
propriétés souhaitées, y compris la force, taille, forme, 
l'apparence et la qualité globale du matériel. Tous les 
matériels utilisés dans les travaux devront répondre 
aux normes d’American Society for Testing and 
Materials (ASTM) ou à des normes équivalentes, sauf 
indication contraire de DAI. Lorsque des produits 
brevetés sont spécifiées, des produits similaires 
d'autres fabricants ne seront permis qu'avec 
l'approbation de l'ingénieur de DAI. Les tests doivent 
être à effectués lors de la construction.  

 

 

7.6 L'inspection par l'organisme de financement  

Le représentant attitré de l'agence de financement 
peut effectuer des inspections régulières des travaux 
en cours pour déterminer si le travail est effectué de 
façon satisfaisante, et que tous les matériaux sont 
d'une qualité acceptable. Le Sous-contractant 
s'engage à collaborer pleinement avec les demandes 
d'inspection de l'ingénieur, ou du représentant de 
l'ingénieur, ou du représentant attitré de l'agence de 
financement. 



 

scope of this subcontract, which may be required by 
the COP or Engineer, as a result of such inspection.  

 

 

 

 

 

 

 

7.7.        Inspection 

The Subcontractor shall maintain and adhere to its 
Inspection Plan as outlined in its Quality 
Assurance/Quality Control Manual as described in 

52.246-12 Inspection of Construction (August 1996) 

The Subcontractor shall maintain an adequate 
inspection system and perform such inspections as 
will ensure that the Work performed under the 
subcontract conforms to subcontract requirements. 
The Subcontractor shall maintain complete 
inspection records and make them available to DAI 
and/or the Funding Agency. All work shall be 
conducted under the general direction of the Chief of 
Party and is subject to DAI’s, representing the 
Funding Agency, inspection and test at all places 
and at all reasonable times before acceptance to 
ensure strict compliance with the terms of the 
contract.  

DAI, and or the Funding Agency, inspections and 
tests are for the sole benefit of DAI, and or the 
Funding Agency, and do not: 

(1) Relieve the Subcontractor of responsibility for 
providing adequate quality control measures;  

(2) Relieve the Subcontractor of responsibility for 
damage to or loss of the material before 
acceptance;  

(3) Constitute or imply acceptance; or  
(4) Affect the continuing rights of DAI, or the 

Funding Agency, after acceptance of the 

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter 
d'instructions directes de l'agence de financement en 
rapport avec l’exécution de ses services dans le 
cadre de ce Sous-contrat, à moins qu'émis par 
l'entremise d'un modificatif approuvé à l’accord du 
Sous-contrat. 

Le Sous-contractant est responsable de toutes les 
contre-mesures ou des mesures correctives, dans le 
cadre du présent Sous-contrat, qui peuvent être 
exigées par le directeur du projet ou l’ingénieur, à la 
suite de cette inspection.  

 

7.7 L'inspection 

Le Sous-contractant doit tenir et de se conformer à 
son Plan d'inspection, comme il est décrit dans son 
guide de contrôle/assurance de la qualité comme 
écrit dans 

52.246-12 Inspection de la construction (août 1996) 

Le Sous-contractant doit maintenir un système 
adéquat d'inspection et effectuer ces inspections 
telles que les travaux effectués dans le cadre du 
Sous-contrat soient conformes aux exigences du 
contrat de Sous-contrat. Le Sous-contractant doit 
conserver des dossiers complets d'inspection et les 
rendre disponibles à DAI et/ou l'organisme de 
financement. Tous les travaux doivent être effectués 
sous la direction générale du directeur du projet et 
soumis à l’inspection et au test de DAI, représentant 
l'agence de financement, en tout lieu et à tout 
moment raisonnable avant l’acceptation pour assurer 
le strict respect des conditions du contrat.   

Les inspections et les tests de DAI, et ou de l'agence 
de financement sont au seul bénéfice de DAI, et ou 
l'organisme de financement, et n’ont pas pour but de : 

(1) dégager le Sous-contractant de la 
responsabilité de fournir des mesures de 
contrôle de la qualité ;  

(2) dégager le Sous-contractant de la 
responsabilité pour dommage ou perte du 
matériel avant l'acceptation ;  

(3) constituer ni impliquer l'acceptation ; ou  



 

completed work under paragraph (i) of this 
section.  

The presence or absence of a DAI inspector does 
not relieve the Subcontractor from any subcontract 
requirement, nor is the inspector authorized to 
change any term or condition of the specification 
without the authorized Subcontract Administrator’s 
written authorization.  

The Subcontractor shall promptly furnish, at no 
increase in subcontract price, all facilities, labor, and 
material reasonably needed for performing such safe 
and convenient inspections and tests as may be 
required by DAI. DAI may charge to the 
Subcontractor any additional cost of inspection or 
test when work is not ready at the time specified by 
the Subcontractor for inspection or test, or when 
prior rejection makes re-inspection or retest 
necessary. DAI shall perform all inspections and 
tests in a manner that will not unnecessarily delay the 
work. Special, full size, and performance tests shall 
be performed as described in the subcontract. 
Subcontractor shall schedule all inspections with a 
reasonable amount of advance notice.  

The Subcontractor shall, without charge, replace or 
correct work found by DAI not to conform to 
Subcontract requirements, unless in the public 
interest the Owner consents to accept the work with 
an appropriate adjustment in contract price. The 
Subcontractor shall promptly segregate and remove 
rejected material from the premises.  

If the Subcontractor does not promptly replace or 
correct rejected work, DAI may: 

(1) By subcontract or otherwise, replace or 
correct the work and charge the cost to the 
Subcontractor; or  

(2) Terminate for default the Subcontractor’s 
right to proceed.  

If, before acceptance of the entire work, DAI decides 
to examine already completed work by removing it or 
tearing it out, the Subcontractor, on request, shall 
promptly furnish all necessary facilities, labor, and 
material. If the work is found to be defective or 
nonconforming in any material respect due to the 
fault of the Subcontractor or its subcontractors, the 

(4) Influer sur la poursuite des droits de DAI, ou 
de l'organisme de financement, après 
l'acceptation du travail achevé en vertu de 
l'alinéa (i) de la présente section.  

La présence ou l'absence d’un inspecteur de DAI ne 
dégage pas le Sous-contractant de toute exigence du 
Sous-contrat, et l'inspecteur n’est autorisé à changer 
aucun terme ou aucune condition des cahiers de 
charge sans l’autorisation écrite de l’administrateur du 
Sous-contrat.   

Le Sous-contractant doit sans délai fournir, sans 
augmentation de prix du Sous-contrat, toutes les 
installations, toute la main-d’œuvre et tous les 
matériels raisonnablement nécessaires pour effectuer 
en toute sécurité et aisément ces inspections et 
contrôles exigés par DAI. DAI peut facturer le Sous-
contractant pour tous les frais supplémentaires 
d’inspection ou de test lorsque le travail n'est pas prêt 
au moment indiqué par le Sous-contractant pour 
l’inspection ou le test, ou lorsqu’un rejet antérieur 
rend nécessaire une réinspection ou un nouveau test. 
DAI doit effectuer toutes les inspections et tous les 
tests de façon à ne pas retarder inutilement le travail. 
Des tests spéciaux, de vraie grandeur et de 
performance doivent être effectués, comme cela est 
décrit dans le Sous-contrat. Le Sous-contractant doit 
programmer toutes les inspections avec assez de 
préavis.  

Le Sous-contractant doit, sans frais, remplacer ou 
corriger des travaux que DAI aura trouvés non 
conformes aux exigences du contrat, à moins que 
dans l'intérêt public le propriétaire consent à accepter 
le travail avec un ajustement approprié au prix du 
contrat. Le Sous-contractant doit rapidement séparer 
et retirer des locaux les matériels rejetés.  

Si le Sous-contractant ne remplace ou ne corrige pas 
rapidement le travail rejeté, DAI peut : 

(1) Par Sous-contrat, ou faute de quoi, remplacer 
ou corriger le travail et facturer le Sous-
contractant ; ou  

(2) résilier, pour manquement, le droit du Sous-
contractant de continuer.  

Si, avant l'acceptation de l'ensemble de l'ouvrage, DAI 
décide d'examiner le travail déjà effectué en l’enlevant 



 

Subcontractor shall defray the expenses of the 
examination and of satisfactory reconstruction. 
However, if the work is found to meet subcontract 
requirements, the Subcontracts Administrator shall 
make an equitable adjustment for the additional 
services involved in the examination and 
reconstruction, including, if completion of the work 
was thereby delayed, an extension of time. 

 

 

 

 

 

7.8.   Inspection and Acceptance 

DAI’s inspection and acceptance of services, reports 
and other required deliverables or outputs shall be 
delivered to DAI’s Address as stated in the 
Subcontract Data or at any other location where the 
services are performed and reports and deliverables 
or outputs are produced or submitted. The Engineer, 
or Engineer’s Representative, have been delegated 
authority to inspect and accept all services, reports 
and required deliverables or outputs. 

 

 

7.9.     Site Possession 

While the site is within the possession of the 
Subcontractor, the Subcontractor shall be fully 
responsible for all security of materials and 
equipment on site, including those that were present 
at the time of Site Possession, belonging to, or in the 
care of, DAI or the Funding Agency, Owner, or 
others.  

The Subcontractor shall be responsible to replace or 
repair any damage, loss, theft, or abuse of the site 
while the site is in its possession.  

 

ou l’arrachant, le Sous-contractant doit, sur demande, 
fournir dans les moindres délais tout ce qu’il faut en 
termes d’installations, de main-d’œuvre et de 
matériel. Si le travail est jugé défectueux ou non 
conforme à tous égards par la faute du Sous-
contractant ou de ses Sous-contractants, le Sous-
contractant doit assumer les frais de l'inspection et de 
la reconstruction satisfaisante. Cependant, si le travail 
est jugé conforme aux exigences du Sous-contrat, 
l’administrateur du Sous-contrat doit apporter un 
ajustement équitable pour les services additionnels 
impliqués dans l'inspection et la reconstruction, y 
compris une prolongation du délai si l'achèvement 
des travaux était ainsi retardé.   

 

7.8     L'inspection et l'acceptation 

L’inspection et l'acceptation des services par DAI, les 
rapports et autres livrables ou produits doivent être 
livrés à l'adresse de DAI comme il est indiqué dans les 
données du Sous-contrat, ou à tout autre endroit où 
les services sont assurés et les rapports et les 
livrables ou les produits sont fournis ou soumis. 
L'ingénieur ou le représentant de l’ingénieur ont reçu 
l’autorité d'inspecter et d'accepter tous les services, 
les rapports et les biens livrables ou produits 
nécessaires.  

 

7.9 La possession du site 

Pendant que le Sous-contractant est en possession 
du site, le Sous-contractant doit être pleinement 
responsable de toute la sécurité du matériel et de 
l'équipement sur le site, y compris ceux qui étaient 
présents au moment de la possession et qui sont la 
propriété de, ou à la charge de DAI ou l'organisme de 
financement, du propriétaire, ou autres.   

Le Sous-contractant est responsable de remplacer ou 
réparer tout dommage, perte, vol, ou abus du site 
pendant que le site est en sa possession.  

 



 

 

7.10. Requests for Information or Clarification 

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or 
the Engineer’s Representative, written Requests for 
Information or Clarification when there is need to 
confirm the interpretation of a standard, 
specification, instruction, or note on the construction 
drawings or to secure a documented directive or 
clarification from DAI, the designer, Funding Agency, 
or Owner, that is needed to continue work. 

In some cases, a Request for Information or 
Clarification raised by the Subcontractor that has 
been answered by DAI and distributed to all 
stakeholders may be accepted as a change to the 
scope of work unless further approval is required for 
price or time extensions associated with the change, 
which shall be further requested by the 
Subcontractor through a Request for Potential 
Change Order. 

The Engineer, or the Engineer’s Representative, shall 
respond in a timely fashion to the Subcontractor. 

 

 

 

 

 

7.11. Environmental Quality Assurance 

The Subcontractor shall adhere to all environmental 
compliance and mitigation requirements outlined by 
DAI or provided in the DAI approved Environmental 
Management and Monitoring Plan (EMMP) and those 
determined necessary during the period of 
performance. 

 

The Subcontractor shall also comply with any and all 
applicable specifications, standards, or national 
Republic of Haiti or local environmental regulations. 

7.10 Demandes de renseignements ou 
d'éclaircissements 

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou 
au représentant de l'ingénieur, des demandes écrites 
de renseignements ou d'éclaircissements lorsqu'il est 
nécessaire de confirmer l'interprétation d'une norme, 
de spécification, d'instruction ou d'une note sur les 
plans de construction ou d'obtenir de DAI, du 
concepteur, de l'organisme de financement, ou du 
propriétaire, une directive ou un éclaircissement 
documenté qui est nécessaire pour poursuivre les 
travaux. 

Dans certains cas, une demande de renseignements 
ou d'éclaircissements faite par le Sous-contractant qui 
a été traitée par DAI et distribuée à tous les 
intervenants peut être acceptée comme un 
changement au cahier des charges, à moins qu'une 
nouvelle approbation ne soit requise pour le prix ou la 
prorogation des délais associés au changement, ce 
que le Sous-contractant doit encore demander par le 
biais d'une demande d’un modificatif potentiel.  

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit 
répondre de façon opportune au Sous-contractant. 

 

7.11 L'assurance de la qualité de 
l'environnement 

Le Sous-contractant doit se conformer à toutes les 
exigences environementales et les mesures 
d’atténution décrites par DAI ou fournies dans EMMP 
et les exigences jugées nécessaires pendant la 
période d’exécution. 

   

Le Sous-contractant doit également se conformer à 
toutes les spécifications et les normes, ou toutes les 
règlementations environnementales nationales ou 
locales en vigueur en République d'Haïti. Le Sous-
contractant est responsable de toutes les amendes, 
tous les frais, ou les pénalités en rapport au non-
respect des lois et règlementations sur 
l'environnement.  



 

The Subcontractor shall be responsible for any fines, 
fees, or penalties associated with failing to comply 
with environmental laws and regulations. 

 

 

7.12. Differing Site Conditions  

(Differing Site Conditions, FAR 52.236-2 Apr 1984)  

The Subcontractor shall promptly, and before the 
conditions are disturbed, give a written notice as per 
Section 5.5 of this subcontract agreement, to DAI of: 

(1) Subsurface or latent physical conditions at 
the site which differ materially from those 
indicated in this contract; or  

(2) Unknown physical conditions at the site, of 
an unusual nature, which differ materially 
from those ordinarily encountered and 
generally recognized as inhering in work of 
the character provided for in the contract.  

The Project Site Rehabilitation Engineer or Engineer’s 
Representative shall investigate the site conditions 
promptly after receiving the notice. If the conditions 
do materially so differ and cause an increase or 
decrease in the Subcontractor’s cost of, or the time 
required for, performing any part of the work under 
this subcontract, whether or not changed as a result 
of the conditions, an equitable adjustment shall be 
made under this clause and the subcontract modified 
in writing accordingly.  

No request by the Subcontractor for an equitable 
adjustment to the subcontract under this clause shall 
be allowed, unless DAI has given the written notice 
required; provided, that the time prescribed for giving 
written notice may be extended by DAI.  

No request by the Subcontractor for an equitable 
adjustment to the subcontract for differing site 
conditions shall be allowed if made after final 
payment under this subcontract.  

The Contractor may furnish surveys or studies 
describing physical characteristics, legal limitations, 
or utility locations for the site. The Subcontractor 
shall be entitled to rely on the accuracy of the 

 

7.12 Conditions divergentes du chantier   

(Conditions divergentes du chantier, LOIN 52.236-2 
Avril 1984)  

Le Sous-contractant doit rapidement, et avant que les 
conditions ne soient perturbées, donner un avis écrit 
à DAI, conformément à la section 5.5 du présent 
accord de Sous-contrat, sur : 

(1) les conditions souterraines ou physiques 
latentes sur le site qui diffèrent sensiblement 
de celles qui sont indiquées dans le présent 
contrat ; ou  

(2) les conditions physiques inconnues sur le site, 
présentant un caractère exceptionnel, qui 
diffèrent sensiblement de celles connues 
habituellement et généralement reconnues 
comme inhérentes au travail du type prévu 
dans le contrat.  

L’ingénieur ou le représentant de l’ingénieur du projet 
de réhabilitation du site doit sans délai enquêter sur 
les conditions du site après avoir reçu l'avis. Si les 
conditions diffèrent donc sensiblement et causent, 
pour le Sous-contractant, une augmentation ou une 
diminution de coût, ou de temps nécessaire pour 
l’exécution d’une quelconque portion des travaux au 
titre de ce Sous-contrat, si ou non le changement 
découle des conditions, un ajustement équitable sera 
effectué en vertu de la présente clause et le Sous-
contrat sera modifié en conséquence par écrit. 

Aucune demande du Sous-contractant pour un 
ajustement équitable au Sous-contrat en vertu de 
cette présente clause ne doit être admise, à moins 
que DAI ait donné l’avis écrit nécessaire, sous réserve 
que le délai prescrit pour donner l’avis écrit puisse 
être prolongé par DAI.  

Aucune demande du Sous-contractant pour un 
ajustement équitable au Sous-contrat pour à cause 
des conditions divergentes du chantier ne doit être 
admise si elle est présentée après le paiement final au 
titre de ce Sous-contrat. 

Le contractant peut fournir des enquêtes ou des 
études décrivant les caractéristiques physiques, les 



 

information contained in the surveys or studies, but 
shall exercise proper precautions related to the safe 
and compliance performance of the Work in 
accordance with the Drawings and Specifications. 

If, in the course of the Work, the Subcontractor 
encounters human remains or recognizes the 
existence of burial markers, archaeological sites, 
wetlands or other protected resources not indicated 
in the Drawings, the Subcontractor shall immediately 
suspend any operations that would affect them and 
notify the Contractor, who shall work with 
government authorities to resume operations. The 
Subcontractor shall continue with all other operations 
that do not affect those remains or features. 

 

 

 

 

7.13. Examination of Work Before Covering Up 

No work shall be covered up or put out of view with 
prior approval from Engineer, or Engineer’s 
Representative. The Subcontractor shall afford full 
opportunity of the Engineer, or Engineer’s 
Representative, to examine and measure any work 
which is about to be covered up, or put out of view, 
before permanent work is placed thereupon. The 
subcontractor shall give due notice to the Engineer, 
whenever any such work is ready, or about to be 
ready, for examination. The Engineer shall, without 
unreasonable delay unless he or she considers it 
unnecessary and advises the Subcontractor 
accordingly, attend for the purpose of examining and 
measuring such work or of examining such 
foundations. 

If a portion of the Work is covered up, contrary to the 
DAI Engineer’s request for the Specifications, the 
Subcontractor must, if requested in writing, uncover 
the Work for the Engineer’s inspection and be 
replaced at the Subcontractor’s own cost, without 

limites juridiques, ou des endroits des services publics 
pour le chantier. Le Sous-contractant doit être en 
droit de se fier à l'exactitude de l'information contenue 
dans les enquêtes ou études, mais doit exercer des 
précautions en ce qui concerne la sécurité et le 
respect des obligations dans l’exécution des travaux 
selon les plans et les cahiers des charges. 

Si, au cours des travaux, le Sous-contractant 
rencontre des restes humains ou reconnaît l'existence 
de marqueurs de sépulture, des sites archéologiques, 
des zones humides ou d'autres ressources protégées 
non indiquées dans les plans, il doit immédiatement 
suspendre toute opération qui pourrait les affecter et 
en informer le contractant, qui doit travailler avec les 
autorités gouvernementales à reprendre ses activités. 
Le Sous-contractant doit continuer avec toutes les 
autres opérations qui n'affectent pas ces restes ou 
ces éléments.  

 

7.13 Vérification des travaux avant la couverture 

Aucun travail ne sera couvert ou mis hors de vue 
sans l'approbation préalable de l'ingénieur ou du 
représentant de l’ingénieur. Le Sous-contractant doit 
offrir pleinement la possibilité à l’ingénieur ou du 
représentant de l’ingénieur de vérifier et mesurer tout 
travail qui est sur le point d'être recouvert, ou mis 
hors de vue, avant qu’un travail permanent n’y soit 
placé. Le Sous-contractant doit tenir l’ingénieur 
dûment informé chaque fois qu'un tel travail est prêt, 
ou sur le point d'être prêt, pour vérification. 
L'ingénieur doit, sans retard injustifié, à moins qu'il ou 
elle le juge inutile et en informe le Sous-contractant en 
conséquence, assister dans le but de vérifier et 
mesurer un tel travail ou examiner de telles 
fondations. 

Si une partie des travaux est couverte, contrairement 
à la demande des spécifications par l'Ingénieur de 
DAI, le Sous-contractant doit, sur demande écrite, 
exposer le travail pour l'inspection par l’ingénieur et le 
remplacer à ses propres frais, sans faire de demande 
ou de réclamation pour un ajustement au délai 
d’exécution.   



 

any request or Claim for an adjustment to the Period 
of Performance. 

 

7.14. Removal of Improper work or materials 

The Chief of Party, Engineer, or Engineer’s 
Representative shall have the authority to issue 
instructions as necessary for: 

(1) The removal from the site, within such time or 
times as may be specified in the instruction, of any 
materials or work, that are not in accordance with 
the Subcontract; 

(2) The substitution of proper and suitable 
materials and work; and 

(3) The proper re-execution of any work or 
materials not in accordance with the Subcontract. 

Any costs associated with these instructions, shall be 
borne at the sole expense of the Subcontractor. 

 

7.15. Remedial Work 

When any part of the Work or any equipment or 
material is found, upon examination by the Engineer, 
not to conform to requirements, or is at any stage 
before Final Completion and Acceptance, is 
damaged, so that it no longer conforms to 
requirements, the Project Site Renovation Engineer 
may order its repair or complete removal and 
replacement, at the Subcontractor’s expense. 

 

7.16. Substantial Completion 

"Substantial Completion" means the stage in the 
progress of the Work as determined and certified by 
the Project Engineer and the USAID Water and 
Sanitation COP, on which the Work (or a portion 
designated by DAI) is sufficiently complete and 
satisfactory. Substantial completion means that the 
Work may be used for the purpose for which it is 

 

 

 

 

 

7.14  Retrait des travaux ou matériaux 
inopportuns 

Le directeur du projet, l’ingénieur, ou le représentant 
de l’ingénieur sont habilités à donner des instructions 
nécessaires pour : 

(1) Le retrait du chantier, dans le temps ou les 
temps qui peuvent être spécifiés dans les 
instructions, de tout matériau ou travail qui ne 
sont pas en conformité avec le Sous-contrat ;   

(2) La substitution de matériaux et travaux 
appropriés et adéquats ; et 

(3) La bonne réexécution des travaux ou des 
matériaux non conformes à la Sous-contrat. 

Les coûts associés à ces instructions, sont aux frais 
exclusifs du Sous-contractant. 

 

 

7.15    Les travaux de réparation 

Lorsque, après vérification par l’ingénieur, une partie 
du travail ou un équipement ou un matériel 
quelconque est déclaré non conforme aux exigences, 
ou se trouve endommagé à n’importe quel stade 
avant l’achèvement final et l’acceptation, de sorte qu’il 
n’est plus conforme aux exigences, l’ingénieur du 
projet de rénovation du site peut ordonner qu’il soit 
réparé ou totalement retiré ou remplacé, aux frais du 
Sous-contractant.  

 

7.16  L'achèvement substantiel   

« L'achèvement substantiel » signifie l'étape de 
l'avancement des travaux, selon la détermination et la 
certification par l’ingénieur du projet et le directeur du 



 

intended, and only minor items remain to be 
completed or corrected which: 

(1) Do not interfere with the intended utilization 
of the Work, and  

(2) Can be completed or corrected within the 
time period required for final completion. 

A Substantial Completion inspection shall be held 
between DAI and Subcontractor, and when possible 
the Owner, to jointly inspect the Work and to 
determine whether all equipment, materials, and 
installation are complete, fully operational, and 
functioning.  

Any equipment, installation, or system that is not fully 
functioning and operational means that Substantial 
Completion is not realized. 

The "date of substantial completion" means the date 
determined by the Engineer or COP of which 
substantial completion of the Work has been 
achieved. When possible, the “date of substantial 
completion” shall be confirmed, and signed, by the 
Owner, through representative attendance at the 
Substantial Completion Inspection. 

All system tests and commissioning must be 
complete before the Substantial Completion 
Inspection, and reports from any testing or 
commissioning inspectors or authorities must be 
available for the Substantial Completion inspection. 
Testing of systems shall be based on Technical 
Specifications. 

A Punch List shall be generated at the Substantial 
Completion inspection, and shall include a list of all 
incomplete, defective, damaged, or not functioning 
materials, installation or equipment. 

The Subcontractor may request partial 
demobilization from the site upon Substantial 
Completion. 

Any accrual of liquidated damages shall cease upon 
Substantial Completion. 

The Subcontractor shall submit to DAI, and thus the 
Owner, any Operations and Maintenance Manuals, 

projet de Water and Sanitation, à laquelle le travail (ou 
une portion désignée par DAI) est suffisamment 
achevé et satisfaisant. L'achèvement substantiel veut 
dire que le travail peut être utilisé pour les fins 
auxquelles il est destiné, et qu’il ne reste que des 
aspects mineurs à compléter ou corriger qui : 

(1) N'interfèrent pas avec l'utilisation prévue des 
travaux, et  

(2) Peuvent être achevés ou corrigés dans le 
délai requis pour l'achèvement définitif. 

L’inspection d’un achèvement substantiel doit avoir 
lieu entre le DAI et le Sous-contractant, et si possible 
le propriétaire, pour inspecter conjointement les 
travaux et déterminer si l'ensemble de l'équipement, 
des matériaux et des installations est achevé, 
entièrement opérationnel, et fonctionne. 

Tout équipement, toute installation ou tout système 
qui n'est pas complètement fonctionnel et 
opérationnel signifie que l'achèvement substantiel des 
travaux n'est pas réalisé. 

La « date d’achèvement substantiel » signifie la date 
déterminée par l’ingénieur ou le directeur du projet à 
laquelle l’achèvement substantiel des travaux a été 
réalisé. Dans la mesure du possible, la "date 
d'achèvement substantiel" doit être confirmée, et 
signée par le propriétaire, à travers la présence d’un 
représentant à l’inspection de l’achèvement 
substantiel. 

Tous les tests et mises en service du système doivent 
être terminés avant l’inspection de l'achèvement 
substantiel de l'inspection, et les rapports de tous les 
inspecteurs ou responsables des tests et mises en 
service doivent être disponibles pour l’inspection de 
l’achèvement substantiel. Les tests des systèmes 
doivent être basés sur les spécifications techniques.  
Une liste de travaux doivent être générés à 
l'achèvement de l'inspection, et doit inclure une liste 
de toutes les demandes incomplètes, défectueux, 
endommagés ou ne fonctionne pas, l'installation du 
matériel ou d'équipement. 

Une liste des taches doit être créée lors de 
l’inspection de l’achèvement substantiel, et elle doit 
comprendre une liste de tous les matériels, 



 

materials, or training required under this subcontract 
agreement upon Substantial Completion.  

 

7.17. Punch List 

When any part of the Work or any equipment, 
material, or installation is found, upon examination by 
the Project Engineer during the Substantial 
Completion Inspection, not to conform to 
requirements it shall be recorded on a Punch List. 
This punch list shall only include materials or 
installations that do not interfere with the intended 
use or operation by the Owner.  

The Subcontractor shall complete all Punch List 
items within thirty (30) days of the Substantial 
Completion Date, and notify the Project Engineer, 
within thirty (30) days of the Substantial Completion 
Date, when the Punch List inspection can occur. 

Upon completion of all Punch list Items, the 
Subcontractor shall request, in writing, a Final 
Completion Inspection, however, the Subcontractor 
remains responsible for any of its own materials, 
equipment, or personnel on site and shall provide 
adequate security and protection for these items until 
fully demobilized. 

 

The Subcontractor remains responsible for the 
continuing security of its own assets, labor, and 
safety and security during the time it takes to 
complete the Punch List. 

 

Failure to include an item on the Punch List does not 
alter the responsibility of the Subcontractor to 
complete all Work in accordance with the 
subcontract agreement, technical specifications, and 
drawings. 

 

 

installations et équipements inachevés, défectifs, 
endommagés ou qui ne fonctionnent pas.  

Le Sous-contractant peut demander une 
démobilisation partielle lors de l'achèvement 
substantiel.  

Toute comptabilisation des dommages-intérêts doit 
cesser à l’achèvement substantiel.  

Le Sous-contractant doit soumettre à DAI, et donc au 
propriétaire, au moment de l'achèvement substantiel, 
tout manuel d'exploitation et d'entretien, tout matériel, 
ou formation qu’exige cet accord de Sous-contrat. 

7.17     Liste des tâches 

Lorsqu’après vérification par l’ingénieur du projet au 
cours de l’inspection de l’achèvement substantiel, une 
partie des travaux ou un équipement, matériel, ou une 
installation s’avère non conforme aux exigences, il 
faut le reporter sur une liste des tâches. Cette liste 
des tâches ne doit comprendre que des matériels ou 
installations qui n’interfèrent pas avec l’utilisation ou 
l’opération prévue par le propriétaire.   

Le Sous-contractant doit finaliser tous les éléments de 
la liste de Punch dans les trente (30) jours de la date 
d'achèvement substantiel, et en informer l'ingénieur 
de projet, dans les trente (30) jours de la date 
d'achèvement substantiel, lorsque l’inspection de la 
liste de tâches peut avoir lieu.   

Après la finalisation des éléments de la liste des 
tâches, le Sous-contractant doit demander, par écrit, 
une inspection d’achèvement final. Toutefois, le Sous-
contractant reste responsable de son propre matériel, 
équipement, ou personnel sur le chantier et doit 
convenablement assurer la sécurité et la protection 
de ces éléments jusqu'à la démobilisation totale. 

 

Le Sous-contractant reste responsable de la sécurité 
permanente de ses propres biens, sa main-d’œuvre 
et la sécurité pendant tout le temps nécessaire pour 
parachever la liste des tâches.   

 



 

7.18. Final Completion and Acceptance 

"Final Completion and Acceptance" means the stage 
in the progress of the Work as determined by the 
Project Engineer and COP, and confirmed in writing 
to the Subcontractor, at which all the Work required 
under the subcontract has been completed in a 
satisfactory manner, subject to the discovery of 
defects after final completion, and except for items 
specifically excluded in the Certificate of Final 
Acceptance. 

The "date of Final Completion and Acceptance" 
means the date determined by the DAI Engineer and 
COP when final completion of the Work has been 
achieved, as indicated by written notice to the 
Subcontractor. 

Final Completion and Acceptance shall be 
determined through a joint inspection of all of the 
materials, equipment, and installation. 

When possible, the Certificate of Final Completion 
and Acceptance shall be confirmed by the Owner, 
through representative attendance at the Final 
Completion Inspection. 

 

The Subcontractor may request demobilization from 
the site upon Final Completion. Site Possession 
ceases upon the date of Final Completion, however, 
the Subcontractor remains responsible for any of its 
own materials, equipment, or personnel on site and 
shall provide adequate security and protection for 
these items until fully demobilized. 

 

 

7.19. Certificate of Final Completion and 
Acceptance 

When the COP, via the DAI Engineer, or Engineer’s 
Representative, are satisfied that the Work under the 
subcontract is complete (with the exception of 
continuing obligations as specifically excluded), the 
COP shall issue to the Subcontractor a Certificate of 

Le fait de ne pas inclure un élément sur la liste des 
tâches ne change en rien la responsabilité du Sous-
contractant de terminer le travail conformément à 
l'accord de Sous-contrat, au cahier des charges et au 
plan. 

 

7.18   L'achèvement final et l'acceptation 

« Achèvement et acceptation définitifs » signifie 
l'étape de l'avancement des travaux, selon la 
détermination par l’ingénieur du projet et le directeur 
du projet, et une confirmation écrite au Sous-
contractant, à laquelle tout le travail requis en vertu 
du Sous-contrat a été achevé de manière 
satisfaisante, sous réserve de la découverte de 
défauts après l’achèvement final, et à l'exception des 
éléments expressément exclus dans le certificat de 
réception définitive. 

La « date d’achèvement et l'acceptation définitifs » 
signifie la date déterminée par l'Ingénieur et le 
directeur du projet de DAI à laquelle l’achèvement 
définitif des travaux a été réalisé, tel que cela est 
indiqué par écrit dans un avis adressé au Sous-
contractant. 

L'achèvement et l'acceptation définitifs doivent être 
déterminés par une inspection conjointe de tous les 
matériaux, équipements et installations. 

Dans la mesure du possible, le certificat 
d'achèvement et acceptation définitifs doit être 
confirmé par le propriétaire, par la présence d’un 
représentant à l’inspection d’achèvement final.   

 

Le Sous-contractant peut demander la démobilisation 
du chantier après l’achèvement final. La possession 
du site cesse à la date de l'achèvement définitif. 
Toutefois, le Sous-contractant reste responsable de 
son propre matériel, équipement, ou personnel sur le 
chantier et doit convenablement assurer la sécurité et 
la protection de ces éléments jusqu'à la 
démobilisation totale. 



 

Final Acceptance and make final payment, minus 
retention, upon: 

(1) Satisfactory completion of all required tests,  

(2) A final inspection that all items listed in the 
Punch List have been completed or corrected and 
that the Work is finally complete (subject to the 
discovery of defects after final completion), 

(3) Formal hand over of the Work to the Owner, 
and 

(4) Submittal by the Subcontractor of all 
documents and other items required upon 
completion of the Work, including a final request for 
payment (Request for Final Acceptance). 

7.20. Defects and Liabilities 

The Defects and Liabilities period is intended to 
cover any defects that may be found to exist in the 
complete Work, including but not limited to latent 
defects, and is a period during which the 
Subcontractor is expected to maintain, repair, and 
remedy defects discovered after Substantial 
Completion. 

The Subcontractor is not responsible to repair or 
replace items which can be proven to have been 
damaged by improper use, lost, or stolen by the 
infrastructure users, visitors, building occupants or 
maintenance staff, during the Defects and Liability 
Period. 

During the Defects and Liabilities Period, the 
Subcontractor is responsible to respond to all 
requests by the Contactor, Funding Agency, or 
Owner to repair or replace latent defects discovered 
during use and operations.  

Only upon the completion, repair or replacement of 
all latent defects shall remaining fifty percent (50%) 
of the Retention Money, less any liquidated damages 
or penalties, be certified by the DAI COP, via DAI 
Engineer, or Engineer’s Representative, for payment 
to the Subcontractor.  

 

 

7.19    Certificat d’achèvement et acceptation 
définitifs 

Lorsque le directeur du projet, par le biais de 
l’ingénieur ou le représentant de l’ingénieur de DAI 
sont convaincus que le travail en vertu du Sous-
contrat est achevé (à l'exception des obligations 
permanentes telles que spécifiquement exclues), le 
directeur du projet doit délivrer au Sous-contractant 
un certificat d'acceptation définitive et effectuer le 
dernier paiement, moins la rétention, sur : 

(1) La réalisation satisfaisante de tous les tests 
nécessaires,  

(2) Une inspection finale que tous les éléments 
énumérés dans la liste des tâches ont été 
achevés ou corrigés et que le travail est enfin 
terminé (sous réserve de la découverte de 
défauts après l'achèvement définitif), 

(3) Le transfert formel du travail au propriétaire, et 
(4) La soumission, par le Sous-contractant, de 

tous les documents et autres éléments 
nécessaires à la fin des travaux, y compris 
une dernière demande de paiement 
(Demande d'acceptation définitive). 

 

 

7.20   Défauts et responsabilités  

La période des défauts et des responsabilités est 
destinée à couvrir tous les défauts susceptibles d'être 
découverts dans le travail achevé, y compris mais 
sans s’y limiter, les défauts latents, et c’est une 
période au cours de laquelle le Sous-contractant 
devrait gérer, réparer, et corriger les défauts 
découverts après l'achèvement substantiel.  

Le Sous-contractant n'est pas responsable de réparer 
ou remplacer des éléments que l’on peut prouver 
avoir été endommagés par une mauvaise utilisation, 
perdus ou volés par les usagers des infrastructures, 
les visiteurs, les occupants du bâtiment ou le 
personnel de l'entretien, au cours de la période des 
défauts et des responsabilités. 



 

 

 

 

 

 

 

 

8. REPORTS, MEETINGS, AND 
DELIVERABLES 

8.1.  Deliverables 

A full schedule of deliverables required under this 
subcontract agreement is provided in Appendix F, 
Schedule of Deliverables. 

 

8.2.      Preconstruction Conference 

A preconstruction conference will be scheduled at 
the location and time of the issuance of the Letter of 
Award. 

 

8.3.  Site Meetings 

Site Meetings shall be attended by the 
Subcontractor’s Project Manager, the Engineer, 
and/or the Engineer’s Representative, and shall be 
held throughout the Period of Performance of the 
Subcontract at a frequency determined by 
agreement between the Engineer and DAI, and as 
stated in Appendix F. The Engineer, or the 
Engineer’s Representative, will chair the Meetings 
and keep the minutes, copies of which shall be 
provided to each party within a timely manner. The 
following shall be presented by the subcontractor at 
each meeting, at a minimum: 

(1) Site Inspection and site walk through 
(2) Presentation of work progress  
(3) Procurement update, as applicable  

Au cours de la période des défauts et des 
responsabilités, le Sous-contractant est responsable 
de répondre à toutes les demandes faites par le 
contractant, l’organisme de financement, ou le 
propriétaire, pour la réparation ou le remplacement 
sur les défauts latents découverts pendant l’usage et 
l’exploitation.   

Ce n’est qu’après l’achèvement, les réparations ou 
remplacement de tous les défauts latents que les 
cinquante pourcent restant (50%) de la retenue de 
garantie, moins les dommages-intérêts ou pénalités, 
doivent être certifiés par le directeur du projet de DAI, 
par le biais de l’ingénieur, ou le représentant de 
l’ingénieur, pour le paiement au Sous-contractant.  

 

 

 

 

 

8 RAPPORTS, REUNIONS, ET 
LIVRABLES 

8.1 Livrables 

Un calendrier complet des livrables requis en vertu du 
présent accord de Sous-contrat est présenté dans 
l'annexe F, Tableau des Livrables. 

 

8.2 Conférence de pré-construction 

Une conférence de préconstruction sera 
programmée, l'endroit et au moment sera dans la 
lettre d'attribution. 

 

8.3   Réunions du chantier 

Les réunions du chantier doivent bénéficier de la 
présence active du Sous-contractant, de l’ingénieur 
et/ou du représentant de l’ingénieur, et doivent se 



 

(4) Labor and equipment schedules 
(5) Review status of submittals: requests for 

information, variances, alternatives and 
substitutions  

(6) Upcoming activities planned by the 
Subcontractor that may require testing 

 

 

 

8.4.    Health and Safety of Persons and 
Property 

The Subcontractor is responsible to prepare and 
submit a Health and Safety Plan to DAI, in 
accordance with the timeline outlined in Appendix F, 
Schedule of Deliverables. This Plan shall describe in 
specific detail the systematic actions to be taken by 
the Subcontractor and its team with confidence that 
there shall be continuous and adequate provisions 
for the management of health, safety, and security at 
the Site. The Health and Safety Plan shall include, at 
a minimum: 

(1) Acknowledgement and acceptance of the 
responsibility to manage health and safety of 
workers, visitors, and all equipment, and 
materials on site. 

(2) Designation of responsibilities on the 
construction site and contact numbers. 

(3) Training and education requirements – both 
routine and in response to an incident. 

(4) Incident procedures and reporting. 
(5) Emergency medical, fire and ambulance 

contact information and directions.  
(6) Compliance with any health and safety 

regulations and standards required by the 
host-country or DAI.  

(7) Communication protocols for notifying and/or 
sending a copy of all incident reports to the 
Project Engineer as soon as an incident 
occurs. 
 

Failure of the Subcontractor to implement the Health 
and Safety plan, the engineer will, with consultation 
with USAID Water and Sanitation Project COP, issue 
an immediate stop work order. The written 

tenir durant toute la période d’exécution du Sous-
contrat à une fréquence déterminée par accord entre 
l'ingénieur et DAI, et selon ce qui est indiqué dans 
l'annexe F. L'ingénieur, ou le représentant de 
l'ingénieur, présidera les réunions et tiendra les 
procès-verbaux, dont des copies doivent être remises 
à chacune des parties dans un délai raisonnable. Les 
points suivants doivent être présentés par le Sous-
contractant à chaque séance, au minimum : 

(1) Inspection et visite guidée du chantier   
(2) Présentation de l'avancement des travaux  
(3) Mise à jour de la passation du marché, le cas 

échéant  
(4) Calendriers de la main-d’œuvre et des 

équipements 
(5) Statuts des bilans des soumissions : 

demandes d'information, variations ; 
alternatives et substitutions  

(6) Prochaines activités prévues par le Sous-
contractant pouvant nécessiter des tests.   
 
 

8.4 Santé et la sécurité des personnes et des 
biens 

Le Sous-contractant est responsable de préparer et 
de soumettre un Plan de santé et de sécurité à DAI, 
conformément au calendrier figurant à l'annexe F, 
Calendrier des Livrables. Ce plan doit décrire avec 
précision les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre en 
assurant qu’il y aura des dispositions continues et 
adéquates pour la gestion de la santé, de la salubrité 
et de la sécurité sur le chantier. Le Plan de Sécurité et 
de Santé doit comprendre au minimum : 

(1) La reconnaissance et l'acceptation de la 
responsabilité de gérer la santé et la sécurité 
des travailleurs, des visiteurs et de tous les 
équipements et matériels sur le chantier. 

(2) La désignation des responsabilités sur le 
chantier de construction et les numéros de 
contact. 

(3) Les exigences en matière de formation et 
éducation – pour le quotidien et en réponse à 
un incident. 

(4) Les procédures et les rapports d'incident. 



 

notification of stop work order will be send by 
Subcontract Administrator. All costs and time delays 
resulting from any such “Stop Work‟ order are 
entirely the Contractors responsibility.” 

 

 

 

8.5.   Monthly Progress Reports 

The Subcontractor shall submit monthly Progress 
Reports, which provide a written status of progress, 
problems, or updates to the Engineer and the COP. 
These monthly reports shall be submitted via email to 
the Engineer and DAI five days before the regular 
monthly meeting. The Progress Report shall at a 
minimum include the following elements: 

(1) Comparison (bar chart) of work progress 
against the approved Schedule; 

(2) Notification of delays; 
(3) Labor and equipment schedules, usage, or 

problems or concerns; 
(4) Field observations, problems and conflicts; 
(5) Quality Assurance Plan Compliance:  Status 

of all testing and all quality control issues as 
well as the results of daily meetings and 
inspections; 

(6) Health & Safety Plan Compliance:  Status of 
H&S Plan compliance, summary of Safety 
issues; and  

(7) Environmental Management and Monitoring 
Plan Activities and Compliance:  Status of 
EMMP activities, issues and compliance. 

(8) Social impact issues, workforce concerns, or 
expectations; 

(9) List of submittals and correspondences 
provided during the period, and their 
corresponding status; 

(10) Photographs of work progress, 
installation, and activities on Site during the 
period 

 

 

 

(5) Les soins médicaux d'urgence, les 
coordonnées et les directions des pompiers et 
des ambulances  

(6) La conformité avec la réglementation et les 
normes de santé et de sécurité exigées par le 
pays hôte ou DAI.  

(7) Les protocoles de communication pour 
informer et/ou envoyer une copie de tous les 
rapports d’incidents à l'ingénieur du projet dès 
qu'un incident se produit. 

 

Le manquement du Sous-contractant d’implementer 
le Plan de Santé et Sécurité, l’ingénieur, en 
consultation avec le COP du Projet USAID Water and 
Sanitation Project un ordre d’« Arrêt de Travail » 
immédiat. La notification écrite de cet ‘’Arrêt de 
travail’’ sera faite par l’Administrateur du Sous-
contrat. Tous les coûts et les délais découlant de tels 
ordres d’« Arrêt de Travail » sont entièrement la 
responsabilité des entrepreneurs. 

 

8.5 Rapports mensuels sur l’état d’avancement   

Le Sous-contractant doit présenter des rapports 
mensuels sur l’état d’avancement qui donnent par 
écrit un état d’avancement, des problèmes ou des 
mises à jour à l’ingénieur et au directeur du projet. 
Ces rapports mensuels doivent être envoyés par e-
mail à l'ingénieur et DAI cinq jours avant la réunion 
mensuelle régulière. Le rapport sur l’état 
d’avancement doit au minimum inclure les éléments 
suivants : 

(1) Une comparaison (graphique) de 
l'avancement des travaux par rapport au 
calendrier approuvé ; 

(2) Un avis des retards ; 
(3) Les calendriers, l’usage, ou les problèmes et 

préoccupations sur la main-d’œuvre et les 
équipements ; 

(4) Les observations sur le terrain, les problèmes 
et les conflits ; 

(5) La conformité avec le Plan d'Assurance de la 
Qualité : l'état de tous les tests et tous les 
problèmes de contrôle de la qualité, ainsi que 
les résultats de réunions quotidiennes et des 



 

 

8.6.   Final Report 

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or 
Engineer’s Representative, a Final Report including 
bar charts of progress and selected photos along 
with the final invoice, summing up observations 
resulting from the inspections, progress, difficulties 
or irregularities encountered, resolution of problems, 
measures taken to improve conditions, 
recommendations, and other matters related to this 
subcontract.  

 

8.7.       Environmental Impact Assessment 
and Reports  

An environmental impact assessment report may be 
requested that meets the Funding Agency 
requirements. When requested by DAI, the 
Subcontractor shall assist DAI as requested in 
completion of this assessment, and any subsequent 
environmental reports required to monitor 
compliance.  

 

 

 

 

9. CONTRACTUAL AND TECHNICAL 
DIRECTION 

9.1. Subcontract Administration 

For purposes of this Subcontract Agreement, only 
the authorized individuals designated as the 
Subcontractor’s administrators are authorized to 
bind DAI and Subcontractor contractually. A list of 
those authorized is found in the Subcontract Data. 

For the subcontractor, only the signatory of the 
subcontract agreement is authorized to bind the 
subcontractor contractually. 

inspections ; 
(6) La conformité au Plan de Santé & Sécurité : 

l'état de la conformité au plan de S&S, résumé 
des questions de sécurité ; et  

(7) Les activités et la conformité du Plan de 
Gestion et Surveillance Environnementales : 
l’état des activités, des problèmes et de la 
conformité au EMMP ;   

(8) Les questions d'impact social, les 
préoccupations ou les attentes de la main-
d'œuvre ; 

(9) La liste des soumissions et des 
correspondances faites au cours de la 
période, et leur état correspondant ; 

(10) Les photos de l'avancement des 
travaux, des installations, et des activités sur 
le chantier au cours de la période.   

 

8.6 Rapport final 

Le Sous-contractant doit soumettre à l'ingénieur, ou 
au représentant de l'ingénieur, un rapport final 
comprenant des diagrammes à barres des progrès et 
les photos choisies, ainsi que la facture définitive, 
résumant les observations qui proviennent des 
inspections, des progrès, des difficultés ou des 
irrégularités rencontrées, la résolution des problèmes, 
les mesures prises pour améliorer les conditions, les 
recommandations, et les autres aspects de cette 
Sous-contrat.  

 

8.7 L'évaluation et les rapports de l'impact sur 
l'environnement    

Il est possible qu’un rapport d'évaluation des impacts 
environnementaux soit demandé, lequel répond aux 
exigences de l'agence de financement. Lorsqu’il est 
demandé par DAI, le Sous-contractant doit aider DAI 
dans la réalisation de cette évaluation et de tous les 
rapports sur l'environnement requis pour assurer la 
conformité.  

 

 



 

 

 

9.2. Technical Direction 

The Chief of Party (COP) is responsible for the 
overall management and technical direction of all 
DAI activities in The Republic of Haiti; including this 
activity. The COP’s representative, the “Engineer,” 
shall be as specified in the Subcontract Data.  

The Engineer may delegate technical duties and 
authorities vested in the Engineer to the Engineer’s 
Representative, such as a Site Inspector, and may 
from time to time revoke such delegation. Such 
delegation and revocation shall be in writing and 
copied to DAI and Subcontractor in this Subcontract. 
Such information shall only take effect after receipt 
by DAI or Subcontractor.   

The COP, and his or her designated representatives, 
including the Project Engineer, reserves the right to 
attend any/all meetings, participate in site visits, 
provide management or technical direction through 
the Engineer, or Engineer’s Representative, and take 
any other action deemed necessary to manage the 
performance of the subcontractor.  

The Engineer is responsible for providing day-to-day 
supervision, technical direction, record keeping, 
performance documentation, and reporting. The 
Engineer shall carry out all duties specified by the 
Subcontract. 

The term “technical direction” is defined to comprise:  

(1) Supervising the Subcontractor, technically 
administering the subcontract, certifying 
measurements, deliverables, and payments 
to the subcontractor, reviewing Change 
Order Requests, interpreting the subcontract 
appendices, recommending extensions of 
time, rejecting or accepting materials used, 
reviewing all deliverables under the 
subcontract and other duties as may be 
assigned from time to time by DAI.  

(2) Provision of written directions, within the 
Scope of the Subcontract, to facilitate 

 

9 DIRECTION CONTRACTUELLE ET 
TECHNIQUE  

9.1 Administration du Sous-contrat 

Aux fins de l’accord du présent Contrat, seuls les 
individus autorisés désignés comme administrateurs 
du Sous-contractant sont autorisées à engager 
contractuellement DAI et le Sous-contractant. Une 
liste de ces personnes autorisées se trouve dans les 
données du Sous-contrat. 

Pour le Sous-contractant, seul le signataire de 
l'accord de Sous-contrat est autorisé à engager 
contractuellement le Sous-contractant.  

 

9.2   Direction technique 

Le directeur du projet est responsable de la gestion et 
la direction technique globales de toutes les activités 
de DAI en République d'Haïti, y compris la présente 
activité. Le représentant du directeur du projet, « 
l’ingénieur » doit être tel qu’il est défini dans les 
données du contrat.   

L'ingénieur peut déléguer les fonctions et les pouvoirs 
techniques dévolus à l'ingénieur au représentant de 
l'ingénieur, tel qu'un Inspecteur de chantier, et il peut 
de temps à autre révoquer cette délégation. Cette 
délégation et la révocation doivent être faites par 
écrit, avec copie DAI et au Sous-contractant dans ce 
Sous-contrat. De telles informations ne prendront 
effet qu'après réception par DAI ou Sous-contractant.   

Le directeur du projet et ses représentants désignés, 
y compris l'ingénieur du projet, se réservent le droit de 
prendre part à toutes les réunions, de participer à des 
visites du chantier, fournir une gestion ou une 
direction technique à travers l'ingénieur ou le 
représentant de l’ingénieur, prendre toute autre 
mesure jugée nécessaire pour gérer le 
fonctionnement du Sous-contractant.  



 

completion of the Work; 
(3) Provision of written information to the 

Subcontractor which assists in the 
interpretation of drawings, specifications, or 
technical portions of the Statement of Work 
by responding in a timely manner to 
Requests for Clarification or Information. 

(4) Review and, where required, provide written 
approval of technical reports, drawings, 
specifications, or technical information to be 
delivered. Technical directions must be in 
writing, and must be within the Scope of the 
Work. 

(5) The Engineer, or Engineer’s Representative, 
shall at all times have access to the Work 
during any stage of the execution or 
preparation or completion.  

(6) The Engineer shall represent DAI during the 
whole of the period of constructions under 
this Subcontractor. The Engineer shall 
advise, report, and consult with DAI on all 
matters relating to this Subcontract. DAI’s 
instructions or any correspondence of any 
form to the Subcontractor shall be forwarded 
through the Engineer. The Engineer shall 
have authority to act on behalf of DAI only to 
the extent provided in the Subcontract 
Documents as they may be amended in 
writing in accordance with the Subcontract. 

(7) Keep DAI informed of the progress of the 
Work, based on on-site inspections. 

(8) Certify, verify, and measure Work completed 
based on photographs, site inspections, or 
testing results. 

(9) Authorized by designation to take any or all 
action with respect to the following, except 
any action specifically prohibited by the terms 
of this Subcontract: 

i. Assure that the Subcontractor 
performs the technical requirements 
of the subcontract in accordance with 
the subcontract terms, conditions, 
and specifications. 

ii. Perform or cause to be performed, 
inspections necessary in connection 
with 1) above and require the 
Subcontractor to correct all 
deficiencies; perform acceptance for 
DAI. 

L'ingénieur est responsable d’assurer la supervision 
quotidienne, la direction technique, la tenue des 
dossiers, la documentation et les rapports du 
fonctionnement. L'ingénieur doit s'acquitter de toutes 
les tâches prévues par le Sous-contrat. 

Le terme « direction technique » est défini de manière 
à englober les dimensions suivantes :  

(1) Superviser le Sous-contractant, assurer 
l’administration technique du Sous-contrat, 
certifier les mesures, les livrables et les 
paiements au Sous-contractant, examiner les 
demandes des modificatifs, interpréter les 
annexes du Sous-contrat, recommander les 
prorogations de délais, rejeter ou accepter 
des matériaux utilisés, examiner tous les 
livrables en vertu du Sous-contrat et d'autres 
fonctions qui peuvent être assignées de 
temps à autre par DAI.  

(2) Donner des directions écrites. au titre du 
Sous-contrat, pour faciliter l'achèvement des 
travaux ; 

(3) Fournir au Sous-contractant des données par 
écrit facilitant l'interprétation des plans, des 
cahiers des charges, ou des parties 
techniques du cahier de charge en répondant 
en temps opportun aux demandes 
d'éclaircissements ou de renseignements. 

(4) Examiner et, si nécessaire, donner 
l'approbation écrite de rapports techniques, 
des plans, des cahiers des charges, ou des 
renseignements techniques à fournir. Les 
directions techniques doivent être par écrit, et 
doivent être dans le cahier des charges.  

(5) L'ingénieur, ou le représentant de l’ingénieur, 
doit en tout temps avoir accès aux travaux à 
n'importe quel stade de l'exécution, ou de la 
préparation, ou de l'achèvement.  

(6) L'ingénieur doit représenter DAI pendant toute 
la période des constructions dans le cadre de 
ce Sous-contrat. L'ingénieur doit conseiller, 
reporter à, et consulter DAI sur toutes les 
questions relatives à ce Sous-contrat. Les 
instructions ou toute forme de 
correspondance de DAI au Sous-contractant 
doivent être transmises par l'ingénieur. 
L'ingénieur n’est autorisé à agir au nom de 
DAI que dans la mesure prévue dans les 



 

iii. Maintain day-to-day liaison and direct 
communications with the 
Subcontractor. Written 
communications with the 
Subcontractor and documents shall 
be entitled "As per Subcontract Data," 
with a copy furnished to the COP. 

(10) Monitor the Subcontractor's 
production or performance progress and 
notify the Subcontractor in writing of 
deficiencies observed during surveillance, 
and direct appropriate action to effect 
correction. Record and report to the COP 
and authorized Subcontracts Administrators 
as incidents of gross faulty or nonconforming 
work, health or safety violations, delays or 
problems. 
 
 
 
 

LIMITATIONS:  

(1) Neither the Engineer nor Engineer’s 
Representative is authorized to approve 
subcontract modifications, including change 
orders that would increase the subcontract 
price or change the period of performance. 
These changes require the approval of the 
Engineer, the Chief of Party, and shall be 
signed by an authorized Subcontracts 
Administrator of the Contractor. 

(2) Neither the Engineer nor Engineer’s 
Representative is empowered to award, 
agree to, or sign any subcontract (including 
delivery or purchase orders) or modifications 
thereto, or in any way to obligate the 
payment of money by DAI. Neither the 
Engineer, nor Engineer’s Representative, 
may take any action which may impact on 
the subcontract schedule, funds, or scope 
without the written approval of the COP.  

Neither the Engineer nor Engineer’s Representative 
shall be held liable for, nor will they have control of, 
construction process, techniques, procedures, safety 
precautions and schedules relating to the all forms of 
Work. Nor shall the Engineer, or Engineer’s 

documents du Sous-contrat car ils peuvent 
être modifiés par écrit conformément à la 
Sous-contrat.  

(7) Tenir DAI informé de l'avancement des 
travaux, sur la base d'inspections du chantier 

(8) Certifier, vérifier et mesurer le travail réalisé à 
partir des photographies, des inspections du 

(9) Autorisé par désignation à prendre toutes les 
mesures en ce qui concerne ce qui suit, à 
l'exception de toute action spécifiquement 
interdite par les termes de ce Sous-contrat : 

i. S'assurer que le Sous-contractant remplit les 
exigences techniques du Sous-contrat 
conformément aux termes, conditions et 
cahiers des charges du Sous-contrat.  

ii. Réaliser ou faire réaliser les inspections 
nécessaires en relation avec 1) ci-dessus et 
exiger que le Sous-contractant corrige toutes 
les déficiences; effectuer l'acceptation pour 
DAI. 

iii. Maintenir la liaison courante et les 
communications directes avec le Sous-
contractant. Les communications écrites avec 
le Sous-contractant et les documents doivent 
être intitulés « En vertu des données du Sous-
contrat », avec une copie fournie au directeur 
du projet.   

(10) Vérifier les réalisations ou la 
progression des performances du Sous-
contractant et lui signaler par écrit les 
déficiences observées lors du contrôle, et 
ordonner les mesures appropriées pour 
redresser. Consigner et reporter au directeur 
du projet et aux administrateurs autorisés du 
Sous-contrat les incidents de travail 
manifestement défectueux ou non conforme, 
les violations contre la santé et la sécurité, les 
retards et les problèmes. 

LIMITATIONS :  

(1) Ni l'ingénieur, ni le représentant de l’ingénieur 
n’est autorisé à approuver les modifications 
du Sous-contrat, y compris les avenants qui 
augmenteraient le prix ou changeraient le 
délai d’exécution. Ces modifications 
nécessitent l'approbation de l'ingénieur, du 
directeur du projet, et doivent être signées par 
un administrateur autorisé du contractant du 
Sous-contrat.  



 

Representative, be responsible for or be in control or 
charge of acts or omissions of the Subcontractor.  

 

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall not 
be liable or responsible for any of the 
Subcontractor’s mistakes or the Subcontractor’s 
failure to perform the Work in accordance with the 
subcontract documents except where such 
performance of the Subcontractor is due to the 
Engineer, or Engineer’s Representative’s failure to 
perform his/her functions in accordance with the 
agreement between the Engineer, or Engineer’s 
Representative, and DAI.  

The Engineer, or Engineer’s Representative, is 
required to meet with the Subcontractor, at intervals 
outlined in Appendix F, Schedule of Deliverables, 
concerning performance of items delivered under 
this subcontract and any other administration or 
technical issues. The venue and time of meeting shall 
be arranged by the Engineer, and shall involve all 
relevant stakeholders of the Project. Telephonic 
reports may be made if no problems are being 
experienced.  

In the absence of the designated Engineer or 
Engineer’s Representative, the COP will designate 
appropriate someone to serve as Engineer in their 
place.  

Contact information for the Engineer, and Engineer’s 
Representative, shall be provided by the COP in the 
Notice to Proceed.  

 

9.3.  Communications with the Funding 
Agency 

All of the Subcontractor’s contractual written or oral 
communications with or to the Funding Agency, or 
local agencies relative to the Work under the 
subcontract, must be through or with the prior 
written authorization of COP. Direction given by the 
Funding Agency or local agencies relative to the 

(2) Ni l’ingénieur, ni le représentant de l’ingénieur, 
n’est habilité à attribuer, accepter ou signer 
un Sous-contrat (y compris la livraison ou les 
bons de commande) ou ses modifications, ou 
en aucune façon obliger le paiement d'une 
somme d'argent par DAI. Ni l'ingénieur, ni le 
représentant de l'ingénieur, ne peut prendre 
des mesures qui peuvent avoir une incidence 
sur le calendrier, les fonds ou la portée du 
Sous-contrat sans l'approbation écrite du 
directeur du projet.  

Ni l’ingénieur, ni le représentant de l’ingénieur ne doit 
être tenu pour responsable, ni avoir le contrôle du 
processus, des techniques et procédures de 
construction, des mesures de sécurité et des 
programmes relatifs à toutes les formes du travail. 
L’ingénieur, ou le représentant de l’ingénieur, ne doit 
pas non plus être responsable, ni en contrôle, ni en 
charge des actes ou omissions du Sous-contractant.   

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, n'est 
pas coupable ou responsable des erreurs du Sous-
contractant ou de l’incapacité du Sous-contractant 
d'exécuter les travaux conformément aux documents 
du Sous-contrat, sauf lorsqu’une telle performance du 
Sous-contractant est due à l’incapacité de l’ingénieur, 
ou du représentant de l’ingénieur d’exercer ses 
fonctions conformément à l’accord entre l’ingénieur, 
ou le représentant de l’ingénieur et DAI. 

L'ingénieur, ou le représentant de l’ingénieur, est tenu 
de se réunir avec le Sous-contractant, à des 
intervalles indiqués dans l'annexe F, Tableau des 
Livrables, à propos de l'exécution des éléments livrés 
en vertu du présent Sous-contrat et toute autre 
administration ou des problèmes techniques. Le lieu 
et la date de la réunion doivent être organisés par 
l'ingénieur, et doit associer toutes les parties 
prenantes du projet. Les rapports téléphoniques 
peuvent être faits si aucune il n’y a aucun problème.   

En l'absence de l'ingénieur désigné ou du 
représentant de l'ingénieur, le directeur du projet 
désignera une personne appropriée pour servir 
d’ingénieur à leur place.  



 

work under the subcontract shall not be effective 
unless and until confirmed in writing by the COP.   

 

 

9.4.      Subcontracting 

In the event the Subcontractor requires the services 
of subcontractors other than any approved 
nominated 2nd-tier subcontractors, the 
Subcontractor shall obtain prior written approval 
from the Subcontracts Administrator, for all such 
subcontracts which are in excess of 20% of the total 
primary Subcontract Price. The approval by DAI shall 
not relieve the Subcontractor of any of his/her 
obligations under this Subcontract agreement, and 
the terms of any subcontract shall be subject to, and 
be in conformity with, the provisions of this 
Subcontract. 

All clauses, terms and conditions of this subcontract 
agreement must be flowed down to the 2nd-tier 
subcontractors, and all 2nd-tier subcontractors shall 
equally abide by the same terms and conditions of 
this subcontract agreement between DAI and the 
Subcontractor. 

DAI has a right to request written evidence from the 
Subcontractor that the Subcontractor has properly 
paid its 2nd-tier subcontractors and material and 
equipment suppliers. If the Subcontractor fails to 
furnish such evidence within seven days, DAI shall 
have the right to contact 2nd tier subcontractors 
directly to ascertain whether they have been properly 
paid. DAI retains the right to notify any surety that 
has provided a Payment Bond (as covered in Section 
11) if DAI confirms that 2nd tier subcontractors or 
material and equipment suppliers have not been 
properly paid. Neither DAI, the Funding Agency, nor 
the Owner shall have an obligation to pay or to see 
the payment of money to a 2nd-tier subcontractor, 
except as otherwise required by law. 

 

 

Les coordonnées de l'ingénieur, et du représentant de 
l'ingénieur, sont fournies par le directeur du projet 
dans l’ordre d’exécution.   

 

 

9.3 Les communications avec l'organisme de 
financement 

Tous les communications contractuelles écrites ou 
orales du Sous-contractant avec ou à l'organisme de 
financement, ou les agences locales, portant sur le 
travail en vertu du Sous-contrat, doivent se faire par 
ou avec l'autorisation écrite préalable du directeur du 
projet. Les directives données par l'organisme de 
financement ou les agences locales par rapport au 
travail en vertu du Sous-contrat ne sont effectives que 
si et jusqu'à confirmation par écrit par le directeur du 
projet.   

 

9.4 Le Sous-contrat 

Dans le cas où le Sous-contractant requiert les 
services d’autres Sous-contractants que ceux du 
2ème niveau désignés et approuvés, il/elle doit au 
préalable obtenir l'approbation écrite de 
l'administrateur de Sous-contrat, pour l'ensemble de 
ces contrats de Sous-contrat qui dépassent 20% du 
prix total brut du Sous-contrat. L'approbation par DAI 
ne dégage le Sous-contractant d'aucune de ses 
obligations en vertu du présent accord de Sous-
contrat, et des conditions de tout Sous-contrat 
doivent être assujetties à, et être en conformité avec 
les dispositions du présent Sous-contrat. 

Toutes les clauses, tous les termes et conditions du 
présent accord de Sous-contrat doivent se traduire 
jusqu’aux Sous-contractants du 2ème niveau, et tous 
les Sous-contractants de 2e niveau des Sous-
contractants doivent également respecter les mêmes 
termes et conditions du présent accord de Sous-
contrat entre DAI et le Sous-contractant. 

DAI a le droit de demander au Sous-contractant une 
preuve écrite que le Sous-contractant a dûment payé 



 

 

 

10.   SUBCONTRACTOR’S GENERAL 
OBLIGATIONS 

10.1. Subcontractor’s General Responsibilities 

The Subcontractor shall, with due care and 
diligence, design (to the extent provided for by the 
Subcontract), execute and complete the Work and 
remedy any defects therein in accordance with the 
provisions of the Subcontract. The Subcontractor 
shall provide all superintendence, labor, materials, 
plant, Subcontractor's equipment and all other 
things, whether of a temporary or permanent nature, 
required in and for such design, execution, 
completion and remedying of any defects, so far as 
the necessity for providing the same is specified in or 
is reasonably to be inferred from the Subcontract.  

The Subcontractor shall confine operations at the 
Site to areas permitted by applicable law, statutes, 
ordinances, codes, rules or regulations, and lawful 
orders of public authorities, and shall not 
unreasonably encumber the Site with materials or 
equipment. The Subcontractor shall not conduct any 
business of its own on the Site which does not 
directly relate the performance of this subcontract 
agreement. 

 

 

 

10.2. Site Operations and Methods of 
Construction  

The Subcontractor shall take full responsibility for the 
adequacy, stability and safety of all Site operations 
and means and methods of construction. Where the 
Subcontract expressly provides that part of the Work 
shall be designed by the Subcontractor, it shall be 
fully responsible for that part of such Work, 

ses Sous-contractants de 2ème niveau et ses 
fournisseurs de matériels et d'équipements. Si le 
Sous-contractant ne peut pas apporter une telle 
preuve dans un délai de sept jours, DAI a le droit de 
contacter directement les Sous-contractants de 2ème 
niveau pour s'assurer qu'ils ont été dûment payés. 
DAI se réserve le droit de notifier toute société de 
caution ayant fourni une garantie de paiement (tel que 
c’est décrit à la section 11) si DAI confirme que des 
Sous-contractants de 2ème niveau ou des 
fournisseurs de matériels et d'équipements n'ont pas 
été dûment payés. Ni DAI, l'organisme de 
financement, ni le propriétaire n’a d’obligation de 
payer ou de voir le versement d’argent à un Sous-
contractant de 2ème niveau, sous réserve des 
dispositions contraires établies par la loi. 

 

10 OBLIGATIONS GÉNÉRALES DU 
SOUS-CONTRACTANT 

10.1 Responsabilités générales du Sous-
contractant 

Le Sous-contractant doit, soin et diligence 
raisonnables, concevoir (dans la mesure prévue par 
le Sous-contrat), exécuter et achever les travaux et 
de remédier à tout défaut qui en résultent, 
conformément aux dispositions du Sous-contrat. Le 
Sous-contractant doit fournir tout ce qui concerne la 
direction, la main-d’œuvre, les matériaux, 
l’installation, les équipements du Sous-contractant et 
toute autre chose nécessaire, de nature temporaire 
ou permanente, dans et pour un tel processus de 
conception, exécution, achèvement et correction de 
tout défaut, autant que la nécessité de réaliser ledit 
processus est déterminée dans, ou doit être déduite 
du Sous-contrat.   

Le Sous-contractant doit circonscrire les activités sur 
le chantier à des zones autorisées par la loi, les 
statuts, codes, arrêtés, règles ou règlements 
applicables, et les ordres légaux des autorités 
publiques, et ne doit pas excessivement encombrer le 
chantier avec des matériaux ou des équipements. Le 
Sous-contractant n'est pas mener ses propres affaires 



 

notwithstanding any approval by the Engineer, or 
Engineer’s Representative.  

 

 

10.3. Site Security and Lighting  

The Subcontractor shall take full responsibility for his 
or her own security of his or her own tools, materials, 
supplies, and equipment on site, and maintain, at his 
or her own cost, all lights, guards, fencing, and locks. 

 

 

10.4. Extraordinary Traffic and Special Loads 

The Subcontractor shall use every reasonable means 
to prevent any of the roads or bridges connecting 
with or en route to the site, from being damaged by 
any traffic of the Subcontractor. The Subcontractor 
shall select routes, choose and use appropriate and 
safe vehicles, and restrict and distribute loads so that 
any such extraordinary traffic will be limited as far as 
reasonably possible and so that no unnecessary 
damage may occur to such roads and bridges. 

 

10.5. Opportunities for other Subcontractors 

The Subcontractor shall in accordance with the 
requirements of DAI and the Engineer, or Engineer’s 
Representative, afford all reasonable opportunities 
for carrying out work by other Subcontractors 
employed by DAI, their workforce, DAI employees, 
and any other duly constituted authorities who may 
be employed in the execution on or near the 
worksite. Subcontractor shall be responsible for 
coordination of its workforce, labor, materials and 
equipment with all other labor on site, whether 
employed by Subcontractor or not.  

 

 

sur le chantier qui ne se rapportent pas directement à 
l'exécution du présent accord de Sous-contrat. 

 

10.2 Les activités du chantier et les méthodes 
de construction  

Le Sous-contractant doit assumer l'entière 
responsabilité de l'adéquation, la stabilité et la 
sécurité de toutes les opérations sur le chantier et des 
moyens et méthodes de construction. Lorsque le 
Sous-contrat prévoit expressément qu'une partie des 
travaux doit être conçu par le Sous-contractant, il doit 
être entièrement responsable de cette partie de ces 
travaux, nonobstant toute approbation de l'ingénieur, 
ou du représentant de l’ingénieur.  

 

10.3 La sécurité du site et l'éclairage  

Le Sous-contractant doit assumer l'entière 
responsabilité de sa propre sécurité et celle de ses 
outils, matériels, fournitures et équipements sur le 
chantier, et de maintenir, à ses propres frais, tous les 
éclairages, les gardiens, les clôtures et les verrous.  

 

10.4 Trafic extraordinaire et chargements 
spéciaux 

Le Sous-contractant doit utiliser tous les moyens 
raisonnables pour empêcher que toutes les routes ou 
tous les ponts qui se connectent ou mènent au 
chantier d’être endommagés par le trafic du Sous-
contractant. Le Sous-contractant doit désigner des 
itinéraires, choisir et utiliser des véhicules appropriés 
et sûrs, et restreindre et répartir les chargements afin 
de limiter ces trafics extraordinaires autant qu’il est 
raisonnablement possible et d’éviter des dégâts 
inutiles à ces routes et ponts. 

 

10.5 Opportunités pour d'autres Sous-



 

 

10.6. Site Clean-up 

Subcontractors must maintain a clean work site, by 
disposing of all debris and leftover material which 
were used for the work. All debris will be disposed of 
in an approved and certified dump site authorized by 
DAI, via the Engineer, Engineer’s Representative, or 
Environmental Officer. The Subcontractor is 
responsible to keep the work site free from all 
obstruction and shall store or dispose any 
construction plant and surplus materials, and clear 
away/remove from site any wreckage, rubbish or 
temporary Work no longer required. The 
Subcontractor shall properly dispose any debris 
arising from installation. 

The subcontractor is responsible to bear all costs 
associated with the provision of the necessary health 
and safety equipment and methods for clean-up, 
proper removal and disposal of materials on site. 

 

 

 

10.7 Hazardous Materials 

 

In the event of the discovery of the presence of 
hazardous or environmentally dangerous materials, 
the Subcontractor shall immediately notify the 
Engineer prior to removing or otherwise disturbing 
the material in question, and shall immediately stop 
Work in the affected area. In accordance with 
applicable specifications, standards, or national or 
local health or environmental regulations, the 
Subcontractor shall provide the workers with 
mandated, and/or, appropriate health and safety 
material and equipment. Hazardous and dangerous 
materials shall be stored and disposed of in 
compliance with the technical specifications, 
standard, or national or local regulations and laws. 

contractants 

Conformément aux exigences de DAI et de 
l’ingénieur, ou du représentant de l’ingénieur, le Sous-
contractant doit permettre toutes les possibilités 
raisonnables pour l'exécution des travaux par d'autres 
Sous-contractants employés par DAI, leur main-
d’œuvre, des employés de DAI, et d'autres autorités 
dûment constituées qui peuvent être employés dans 
l'exécution sur le chantier ou à proximité. Le Sous-
contractant est responsable de la coordination de sa 
main-d'œuvre, du travail, des matériels et des 
équipements avec tous les autres travailleurs sur le 
chantier, qu'ils soient employés par le Sous-
contractant ou non.  

 

10.6 Le nettoyage du chantier 

Les Sous-contractants doivent maintenir un site de 
travail propre, en se débarrassant de tous les débris 
et les restes de matériau utilisés pour le travail. Tous 
les débris seront jetés dans un dépotoir approuvé et 
certifié et autorisé par DAI, via l'ingénieur, le 
représentant de l’ingénieur, ou l’agent de 
l'environnement. Le Sous-contractant est responsable 
de garder le lieu de travail exempt de toute 
obstruction et doit conserver ou éliminer toute 
installation de construction et les matériels en surplus, 
et dégager/enlever du chantier les décombres, 
déchets ou du travail provisoire dont il n’a plus besoin.  
Le Sous-contractant doit éliminer correctement les 
débris résultant de l'installation.  

Le Sous-contractant est responsable d'assumer tous 
les coûts associés à la fourniture de l'équipement 
nécessaires pour la santé et la sécurité et des 
méthodes de nettoyage, d’évacuation et d'élimination 
appropriées des matériaux sur le chantier. 

 

10.7 Matériaux dangereux   

En cas de découverte de la présence de matériaux 
dangereux ou de substances écologiquement 
dangereuses, le Sous-contractant doit 



 

When the hazardous material has been rendered 
harmless, as certified by an appropriate authority, 
the Work in the affected area shall resume upon 
written direction by DAI. The Subcontractor may 
submit a request for an extension in the Period of 
Performance based on the Work stopped in this 
area. This request for an extension of the Period of 
Performance must show evidence that the entire 
Work was delayed due to the affected area, and the 
overall work schedule, i.e. sequence of work, could 
not be adjusted within the Period of Performance. 

 

10.8   Assignment 

The Subcontractor shall not further subcontract or 
assign any services or the Work to be performed 
under this Subcontract without prior written 
authorization from the Subcontracts Administrator. 

 

10.9      Taxes due by Subcontractor 

The Subcontractor shall be responsible for the 
payment of all charges and taxes, with respect to 
income tax, value added tax, import and custom 
taxes, in accordance with the Income Tax Laws and 
regulations in force, and all amendments thereto, 
with the exception of those taxes exempt through a 
waiver granted on the basis of the Bilateral 
Agreement between the United States and the 
Government of the Republic of Haiti (FAR 52.229-6, 
Taxes – Foreign Fixed Price Contracts). It is the 
Subcontractor’s responsibility to make all the 
necessary inquiries in this respect and he or she 
shall be deemed to have satisfied him or herself 
regarding the application of all relevant tax laws. 

 

 

 

immédiatement informer l'Ingénieur avant d'enlever ou 
autrement perturber le matériau en question, et doit 
immédiatement arrêter le travail dans la zone 
touchée. Conformément aux spécifications et normes 
applicables, ou aux réglementations sanitaires ou 
environnementales nationales ou locales, le Sous-
contractant doit fournir aux travailleurs des matériels 
et des équipements de santé et de sécurité mandatés 
et/ou appropriés. Les matériaux dangereux doivent 
être stockés et évacués en conformité avec les 
spécifications techniques, les normes, ou les 
réglementations et les lois nationales ou locales.  

Lorsque les matériaux dangereux ont été rendus 
inoffensifs, tel qu’attesté par une autorité appropriée, 
les travaux dans la zone touchée doivent reprendre 
après des instructions par écrit de DAI. Le Sous-
contractant peut présenter une demande de 
prorogation du délai d’exécution fondée sur l’arrêt des 
travaux dans cette zone. Cette demande de 
prorogation du délai d'exécution doit démontrer que 
l'ensemble des travaux a été retardé en raison de la 
zone touchée, et le calendrier global des travaux, c.-
à-d. séquence des travaux, n'a pas pu être ajustée 
dans le délai d'exécution. 

 

10.8 Affectation  

Le Sous-contractant ne doit pas en outre sous-traiter 
ou attribuer des services ou le travail à effectuer en 
vertu de ce Sous-contrat sans l'autorisation préalable 
écrite de l'administrateur de Sous-contrat. 

 

10.9. L'impôt dû par le Sous-contractant 

 

Le Sous-contractant doit être responsable du 
paiement de tous les frais et taxes, en ce qui 
concerne l'impôt sur le revenu, la taxe sur la valeur 
ajoutée, les taxes d’importation et de douane, 
conformément à la législation et à la réglementation 
fiscales en vigueur, et tous les amendements y 
relatifs, à l'exception de ces impôts exemptées par 



 

10.10 Employees of the Subcontractor 

The Subcontractor shall be subject to and operate 
under all applicable Haitian Labor laws regarding 
employers’ liability, worker’s compensation, and 
unemployment compensation insurance. The 
Subcontractor expressly agrees that it is an 
independent contractor and its employees engaged 
in the Work are not and shall not be treated or 
considered employees of DAI. The Subcontractor 
shall be responsible for verifying the education and 
work experience of any key personnel, or 
representative (“Personnel”) assigned to perform the 
Work under the Subcontract and shall provide DAI 
with written proof of such verification.  

All employees of the Subcontractor shall comply with 
the Government of Haiti laws and regulations in force 
in regards to the import, sale, use, barter, 
consumption or disposal of alcoholic drinks, 
narcotics, weapons, and arms. The Subcontractor 
shall ensure that all employees have due regard to all 
holiday, recognized festivals, religious, and or other 
customs. The Subcontractor shall, at all times, take 
all reasonable precautions to prevent any unlawful, 
riotous, or disorderly conduct by, or amongst, his or 
her employees and for the preservation of peace and 
the protection of persons and property onsite or 
within the communities at large. 

DAI reserves the right to disapprove the assignment 
of or request the removal of any Personnel assigned 
to perform the Work hereunder. DAI shall notify the 
Subcontractor, in writing, of the disapproved 
assignment or requested removal. The 
Subcontractor shall propose a qualified replacement 
for DAI’s approval, and the Funding Agency if 
required, within ten (10) working days of receipt of 
such notice. 

 

 

 

 

une exemption accordée sur la base de l'Accord 
bilatéral entre les États-Unis et le Gouvernement de la 
République d'Haïti (FAR 52.229-6, Impôts — Contrats 
étrangers à prix fixe). Il est de la responsabilité du 
Sous-contractant de faire toutes les recherches 
nécessaires à cet égard et il ou elle est censé(e) de 
s’assurer de la l’application des lois fiscales 
pertinentes. 

 

10.10  Employés du Sous-contractant 

Le Sous-contractant doit être soumis et opérer 
conformément à toutes les lois haïtiennes du travail 
concernant la responsabilité des employeurs, 
l'indemnisation des travailleurs et l'assurance de 
l’allocation chômage. Le Sous-contractant convient 
expressément qu'il est un entrepreneur indépendant 
et ses employés engagés dans le travail ne sont pas 
et ne doivent pas être traités ou considérés comme 
des employés de DAI. Le Sous-contractant est 
responsable de la vérification de l'éducation et 
l'expérience professionnelle de tout personnel clé, ou 
représentant ("Personnel") chargé d'effectuer le travail 
en vertu du Sous-contrat et doit fournir à DAI une  
preuve écrite de cette vérification.  

Tous les employés du Sous-contractant doivent se 
conformer aux lois et réglementations en vigueur du 
gouvernement d'Haïti en ce qui concerne 
l'importation, la vente, l'utilisation, le troc, la 
consommation ou de l'élimination de boissons 
alcoolisées, les stupéfiants et les armes. Le Sous-
contractant doit s'assurer que tous les employés 
tiennent dûment compte de tous les congés, les 
festivals reconnus, les coutumes religieuses et 
d’autres. Le Sous-contractant doit, à tout moment, 
prendre toutes les précautions raisonnables pour 
empêcher toute conduite illicite, séditieuse, ou 
désordonnée par, ou parmi ces employés et pour la 
préservation de la paix et la protection des personnes 
et des biens sur le chantier ou au sein des 
communautés en général. 

DAI se réserve le droit de refuser l’affectation ou de 
demander le retrait de tout membre de personnel 



 

10.11 Key Personnel 

The Subcontractor shall furnish the Key Personnel 
outlined in the Subcontract Data for performance 
under this Subcontract. The Subcontractor shall 
employ the key personnel proposed at the time of 
tender, to carry out the functions stated in the 
Schedule or other personnel approved by the 
Engineer.  

Personnel identified as “Key Personnel” are 
considered to be essential to the Work being 
performed.  

The Subcontractor must submit CVs for all of the Key 
Personnel, and DAI may request an interview of 
proposed Key Personnel.  

Prior to substituting or replacing the individual(s) or 
diverting any portion of the specified individual’s time 
to other programs, the Subcontractor shall notify the 
Subcontract Administrator, via the Engineer, 
reasonably in advance, or as soon as possible 
thereafter, and shall submit justification, including 
proposed substitutions, in sufficient detail to permit 
evaluation of the impact on the program. No 
diversion, substitution, or replacement shall be made 
by the Subcontractor without the prior written 
consent of the Engineer. 

 

10.12 Key Equipment 

The Subcontractor shall furnish the Key Equipment 
outlined in the Subcontract Data for performance 
under this Subcontract, if any. The Subcontractor 
shall ensure the Key Equipment is available at the 
necessary times, in accordance with the approved 
schedule, to carry out the functions stated in the 
Schedule or other personnel approved by the 
Engineer.  

Equipment identified as “Key Equipment” are 
considered to be essential to the Work being 
performed.  

affecté à exécuter le travail en vertu des présentes. 
DAI doit informer le Sous-contractant, par écrit, de 
l'affectation rejetée ou du retrait demandé. Le Sous-
contractant doit proposer un remplacement qualifié 
pour l'approbation de DAI et l'organisme de 
financement, si nécessaire, dans un délai de dix (10) 
jours suivant la réception d’une telle notification.  

 

10.11   Le personnel clé 

Le Sous-contractant doit fournir le personnel clé 
décrit dans les données du contrat pour l’exécution 
en vertu de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit 
employer le personnel clé proposé au moment de 
l'appel d'offres, pour remplir les fonctions énoncées 
dans le programme ou d'autres membres du 
personnel approuvés par l'ingénieur.  

Le personnel identifié comme « Personnel Clé » est 
considéré être essentiel au travail effectué.  

Le Sous-contractant doit présenter les CVs de tout le 
personnel clé, et DAI peut demander une interview du 
personnel clé proposé.  

Avant de substituer ou remplacer la (les) personne(s) 
ou de diriger une portion du temps de la personne 
spécifiée vers d’autres programmes, le Sous-
contractant doit informer l'administrateur de Sous-
contrat, via l'ingénieur, raisonnablement à l'avance, 
ou dès que possible après cette date, et doit 
présenter la justification, y compris les substitutions 
proposées, de façon suffisamment détaillée pour 
permettre l'évaluation de l'impact sur le programme. 
Aucune réaffectation, ni substitution ou remplacement 
ne doit être par le Sous-contractant sans le 
consentement préalable écrit de l'ingénieur. 

 

10.12    L'équipement clé 

Le Sous-contractant doit fournir l'équipement clé 
décrit dans les données du Sous-contrat pour 
l'exécution en vertu du présent Sous-contrat, le cas 
échéant. Le Sous-contractant doit s'assurer que 
l'équipement clé est disponible au moment voulu, 



 

No diversion, substitution, or replacement for Key 
Equipment shall be made by the Subcontractor 
without the prior written consent of the Engineer. 

 

 

 

10.13 Removal of Subcontractor’s Employees 

DAI shall have the right, at any time, to request 
removal of any Personnel provided by the 
Subcontractor whom DAI and/or the Funding Agency 
reasonably deems, in consultation with the 
Subcontractor, to be unsatisfactory. Upon such 
request, the Subcontractor shall use all reasonable 
efforts to promptly replace such removed personnel 
with substitute Subcontractor Personnel having the 
skills and training suitable to provide the services 
required of the Subcontractor under this 
subcontract. 

The Subcontractor shall ensure that the person 
leaves the Site within seven (7) days and has no 
further connection with the work in the Subcontract. 

If any of the personnel is discharged by the 
Subcontractor for misconduct or inexcusable 
nonperformance, travel and transportation costs 
associated with the repatriation of such personnel 
and the assignment of replacement personnel shall 
not be an allowable cost under the Subcontract. 

 

 

10.14 Source of Instructions  

The Subcontractor shall neither seek nor accept 
instructions from any authority external to DAI, the 
Engineer, or their authorized representatives in 
connection with the performance of his or her 
services under this Subcontract. The Subcontractor 
shall refrain from any action which may adversely 
affect DAI and shall fulfill his or her commitments with 
fullest regard for the interest of DAI. 

conformément au calendrier approuvé, pour remplir 
les fonctions énoncées dans le programme ou 
d'autres membres du personnel approuvés par 
l'ingénieur.  

L’équipement identifié comme « l'équipement clé » 
est considéré être essentiel pour le travail effectué.  

Aucun détournement, ni substitution ou 
remplacement d’équipement clé ne doit être par le 
Sous-contractant sans le consentement préalable 
écrit de l'ingénieur. 

 

 

10.13   Retrait des employés du Sous-
contractant 

DAI a le droit, à tout moment, de demander le retrait 
d’un membre du personnel fourni par le Sous-
contractant que DAI et/ou l'organisme de financement 
estime raisonnablement, en consultation avec le 
Sous-contractant, ne pas être satisfaisant. Après une 
telle demande, le Sous-contractant doit utiliser tous 
les efforts raisonnables de remplacer promptement ce 
membre retiré par un membre du personnel de 
substitution du Sous-contractant ayant les 
compétences et la formation appropriées pour fournir 
les services requis du Sous-contractant en vertu de 
ce Sous-contrat. 

Le Sous-contractant doit s'assurer que la personne 
quitte le chantier dans un délai de sept (7) jours et 
n'ait aucun autre lien avec le travail dans la Sous-
contrat. 

Si un membre du personnel est renvoyé par le Sous-
contractant pour inconduite ou inexécution 
inexcusable, les frais de voyage et de transport 
associés au rapatriement de ce membre du personnel 
et l'affectation de membre de personnel de 
remplacement ne constituent pas des coûts 
admissibles en vertu du Sous-contrat. 

 



 

 

10.15 Safety and Security 

The Subcontractor shall take all prudent measures to 
ensure the personal safety and security of all 
Subcontractor employees as well as DAI’s Engineer, 
or Engineer’s Representative, and other project staff 
visiting the Site, consistent with its Health and Safety 
Plan. Subcontractor is responsible for all costs and 
logistics associated with providing Site security. The 
Subcontractor shall comply with all applicable laws, 
ordinances, rules, regulations, lawful authorities, or 
any public authority having jurisdiction for the safety of 
persons or property and protect the same from 
damage, injury, or loss.  

The Subcontractor shall erect and maintain, as 
required by existing conditions and performance of 
the Subcontract, reasonable safeguards for safety 
and protection, including posting danger signs and 
other warnings against hazards, publicize safety 
regulations and notifying owners and users of 
adjacent sites and utilities. 

The Subcontractor agrees to cooperate with and 
adhere to requests from DAI’s Security Manager and 
other DAI hired security staff in regard to the security 
of DAI’s project personnel. 

10.16 Permits 

Except as otherwise directed by DAI, the 
Subcontractor has or will have, prior to 
commencement of any Work, and shall submit, all 
necessary business and professional licenses, 
permits, and other licenses as may be required by 
the Government of the Republic of Haiti to enable the 
Subcontractor to perform the services required 
hereunder. 

 

10.17 Publicity and News Release 

No publicity or news releases shall be made to the 
news media or the general public relating to 
participation on the Program without the prior written 
approval of Chief of Party, which approval shall not 

10.14   Source des instructions  

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter 
d'instructions d'aucune autorité extérieure à DAI, 
l'ingénieur, ou leurs représentants autorisés dans le 
cadre de l'exécution de ses services en vertu de ce 
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit s'abstenir de 
toute action qui pourrait nuire à DAI et doit remplir ses 
engagements avec le plus grand respect pour l’intérêt 
de DAI. 

 

 

10.15    De la sûreté et la sécurité 

Le Sous-contractant doit prendre toutes les mesures 
prudentes pour assurer la sécurité personnelle de 
tous ses employés, ainsi que de l'ingénieur de DAI ou 
de son représentant, ainsi que des autres membres 
du personnel du projet se rendant sur le site, 
conformément à son plan de santé et de sécurité. Le 
sous-contractant est responsable de tous les coûts et 
de la logistique associés à la sécurité du site. Le sous-
contractant doit respecter toutes les lois, 
ordonnances, règles, réglementations, autorités 
légales ou toutes les autorités publiques compétentes 
pour la sécurité des personnes et des biens et les 
protéger contre tout dommage, préjudice ou perte. 
 
Le sous-contractant doit ériger et maintenir, en 
fonction des conditions et des performances du sous-
contrat, des garanties raisonnables de sécurité et de 
protection, notamment l'affichage de panneaux de 
danger et d'autres avertissements contre les dangers, 
la publicité des règles de sécurité et la notification aux 
propriétaires et aux utilisateurs des sites et services 
adjacents. 
Le sous-contractant accepte de coopérer avec le 
responsable de la sécurité de DAI et d’autres 
responsables de la sécurité embauchés par DAI pour 
répondre à leurs demandes, en ce qui concerne la 
sécurité du personnel de projet de DAI. 
 



 

be unreasonably withheld. The parties further agree 
that news releases made by either of them shall 
recognize the participation and contribution of the 
other party. 

 

 

10.18 Publications 

The Subcontractor shall not publish or publicly 
disseminate any information or data derived or 
obtained from or in connection with any services 
rendered hereunder, without the prior written 
consent of the Chief of Party.  

 

10.19 Audit and Records 

The Subcontractor shall maintain books, records, 
documents, and other evidence to substantiate, 
without limitation, all costs incurred under or in 
connection with the subcontract and to substantiate 
the other subcontract requirements in accordance 
with generally accepted accounting principles 
prevailing in the United States, the Cooperating 
Country, or the International Accounting Standards 
Committee (an affiliate of the International Federation 
of Accountants) to substantiate properly all 
transactions under or in connection with the 
subcontract. This clause does not apply to cost 
records for non-reimbursable cost items incurred 
under fixed-price (lump sum or unit price) contracts, 
but it does apply to records concerning source of 
goods and other comparable contract requirements 
applicable to such items. The foregoing constitutes 
"records" for the purpose of this clause.  

The Subcontractor shall maintain such records 
during the subcontract term and for a period of three 
(3) years after final payment. However, records 
which relate to appeals under the "Disputes and 
Appeals" clause or litigation or the settlement of 
claims arising out of the performance of this 
subcontract shall be retained until such appeals, 
litigation, or claims have been finally settled.  

10.16    Des permis 

Sauf indication contraire de DAI, le Sous-contractant 
a ou aura, avant le début de tout travail, et doit 
présenter, toutes les patentes et les cartes 
professionnelles, les permis, et autres licences 
exigées par le Gouvernement de la République d'Haïti 
pour permettre au Sous-contractant pour effectuer les 
services requis en vertu des présentes. 

 

10.17   Publicité et communiqué   

Aucune publicité ni communiqué ne doit être fait à la 
presse ou au grand public relatives portant sur la 
participation au programme sans l'approbation 
préalable écrite du directeur du projet, laquelle ne doit 
pas être refusée sans motif valable. De plus, les 
parties conviennent que les communiqués de presse 
faits par l'une d'entre elles doivent reconnaître la 
participation et la contribution de l'autre. 

 

10.18     Publications 

Le Sous-contractant ne doit publier ni diffuser 
publiquement aucune information ou donnée 
provenant de, ou obtenue de, ou en relation avec des 
services fournis en vertu des présentes, sans le 
consentement préalable écrit du directeur du projet.  

 

10.19      Contrôle et Registres  

Le Sous-contractant doit conserver les registres 
comptables, les dossiers, documents et autres 
preuves pour  justifier, sans limitation, tous les frais 
engagés en vertu ou dans le cadre du Sous-contrat et 
pour justifier les autres exigences du Sous-contrat, 
conformément aux principes comptables 
généralement reconnus aux États-Unis, le pays 
coopérant, ou le Comité international des normes 
comptables (une société affiliée de la Fédération 
internationale des comptables) pour justifier 
correctement toutes les transactions effectuées en 
vertu ou dans le cadre du Sous-contrat. Cette clause 



 

All records shall be subject to inspection and audit by 
DAI, its Funding Agency, or it’s authorized agents at 
all reasonable times. The Subcontractor shall afford 
the auditor proper facilities for such inspection and 
audit.  

 

 

 

 

 

11 INVOICING INSTRUCTIONS 

11.1  Invoicing Instructions 

The Subcontractor shall submit invoices to USAID 
Water and Sanitation Project Procurement 
department and concurrently submit a copy to the 
Chief of Party, at the address listed in Subcontract 
Data. 

Electronic copies will be accepted provided the 
original invoice with all documentation is received 
within three (3) days of the electronic submission.  

 

 

11.2   Required Documentation for Payment 

Invoices submitted to DAI must include the following: 

(1) Subcontractor Name and Address 
(2) Invoice Date and Invoice Number 
(3) Subcontract Agreement Number 
(4) Subcontractor’s DUNS number 
(5) DAI Contract Number  
(6) Subcontractor Remittance Address 
(7) Total payment requested  
(8) Cumulative payments to date 
(9) Certification signed by DAI’s Engineer, or 

Engineer’s Representative, verifying the 
quality and acceptability of the deliverables, 
i.e., Work performed during the period, in 
accordance with the Payment Schedule and 

ne s'applique pas aux relevés des coûts pour les 
postes de dépenses non remboursables engagés en 
vertu des contrats à forfait (montant forfaitaire ou prix 
unitaire), mais elle s’applique aux comptes relatifs à la 
provenance des marchandises et à d’autres 
exigences du contrat comparables applicables à ces 
éléments. Ce qui précède constitue  les « registres » 
aux fins de la présente clause.  

Le Sous-contractant doit conserver ces registres 
pendant la durée du Sous-contrat et pour une période 
de trois (3) ans après le paiement final. Cependant, 
les registres qui ont trait aux appels en vertu de la 
clause « Différends et Appels » ou aux litiges ou 
règlements des réclamations découlant de l'exécution 
de cette Sous-contrat doivent être conservés jusqu'à 
ce que ces appels, litiges ou réclamations aient été 
définitivement réglés.  

Tous les registres doivent être soumis à l'inspection et 
à la vérification par DAI, son organisme de 
financement, ou ses mandataires autorisés, à tout 
moment raisonnable. Le Sous-contractant doit 
permettre au vérificateur des installations appropriées 
pour ce type d'inspection et de vérification.  

 

 

 

 

11 INSTRUCTIONS RELATIVES À LA 
FACTURATION 

11.1  Instructions relatives à la facturation 

Le Sous-contractant doit présenter les factures au 
service des Procurements du Projet USAID Water and 
Sanitation et soumettre simultanément une copie au 
directeur du projet, à l'adresse indiquée dans les 
données du contrat. 

Les copies électroniques seront acceptées à 
condition que la facture initiale, avec toute la 



 

Schedule of Deliverables 
(10) Copies of Progress Report(s) 

submitted during the timeframe 
(11) Copies of Progress Meeting Note(s) 

during the    timeframe 
(12) Digital Photographs of the Work 

completed during the invoice period 
In addition to the above, each copy of the invoice 
must contain the following certification, signed by an 
authorized representative of the Subcontractor’s 
organization. Failure to provide the required invoice 
information will result in the invoice being returned to 
the Subcontractor for correction. 

Subcontractor certification:  

I hereby certify, to the best of my knowledge and 
belief, that 

(1) The amounts requested are only for 
performance in accordance with the 
specifications, terms, and conditions of the 
contract;  

(2) All payments due to subcontractors and 
suppliers from previous payments received 
under the contract have been made, and 
timely payments will be made from the 
proceeds of the payment covered by this 
certification, in accordance with subcontract 
agreements and the requirements of Chapter 
39 of Title 31, United States Code;  

(3) This request for payment does not include 
any amounts which the Subcontractor 
intends to withhold or retain from a 
subcontractor or supplier in accordance with 
the terms and conditions of the subcontract; 
and  

(4) This certification is not to be construed as 
final acceptance of the Subcontractor’s 
performance.  

__ 

___________________________________________ 

(Name)  

_____________________________________________ 

(Title)  

documentation, soit reçue dans un délai de trois (3) 
jours de l'envoi électronique.  

 

11.2   Documents requis pour le paiement 

Les factures présentées à DAI doivent comprendre 
les éléments suivants : 

 

(1) Nom et adresse du Sous-contractant 
(2) Date de facturation et numéro de facture 
(3) Numéro d'accord de Sous-contrat 
(4) Numéro du Sous-contractant 
(5) Numéro de contrat DAI 
(6) L'adresse de paiement du Sous-contractan 
(7) Paiement total demandé  
(8) Paiements cumulatifs à date 
(9) Attestation signée par l’ingénieur, ou le 

représentant de l’ingénieur de DAI, vérifiant la 
qualité et l'acceptabilité des livrables, c.-à-d., 
le travail effectué au cours de la période, 
conformément à l'échéancier de paiement et 
le calendrier des livrables 

(10) Copies des rapports d’avancement 
soumis au cours de la période 

(11) Copies des Notes des réunions 
d'étape Note(s) au cours de la période 

(12) Photographie numeriques des travaux 
achevés au cours de la periode. 

En plus de ce qui précède, chaque copie de la facture 
doit contenir l’attestation suivante, signée par un 
représentant autorisé de l'organisation du Sous-
contractant. L’incapacité de fournir les 
renseignements nécessaires sur la facture conduira à 
ce que la facture soit retournée au Sous-contractant 
pour correction.  

Attestation du Sous-contractant :  

J'atteste, à ma connaissance, que 

(1) Les montants demandés ne sont seulement 
que pour l'exécution conformément aux 
cahiers des charges, termes et conditions du 
contrat ;  

(2) Tous les paiements dus aux Sous-
contractants et aux fournisseurs à partir des 
paiements antérieurs reçus en vertu du 



 

_____________________________________________ 

(Date)  

 

 

 

11.3   Taxes Withheld from Payments 

DAI will withheld, on behalf of Subcontractor 2% of 
tax required by Haitian Government from any 
payment made to subcontractor. Tax amount 
withheld will be paid to Direction General des Impôts 
(DGI) by DAI on behalf of subcontractor. 

 

11.4    Payment Terms 

DAI shall pay the subcontractor within 15 calendar 
days after receipt of a proper invoice and 
acceptance of deliverables outlined Appendix F, 
Schedule of Deliverables and Appendix G, Schedule 
of Payments, of this subcontract agreement. DAI 
shall reserve the right to withhold payment if the 
subcontractor fails to meet its obligations, in part or 
in full under this purchase order. 

 

 

11.5     Final Payment 

Final payment to the Subcontractor, including the 
balance of the retention, is withheld until the 
Subcontractor has met all its obligations under the 
Subcontract. Final Payment shall be made following: 

(1) Issuance of Certificate of Completion and 
Final Acceptance of the Work to the 
Subcontractor indicating that completion and 
acceptance of the Work has been certified by 
the Engineer and the COP 

(2) Receipt of Final Report 
(3) Receipt of required product and installation 

certifications and warranties, Operations and 
Maintenance manuals, trainings or materials 

contrat ont été effectués, et des paiements 
opportuns seront effectués à partir des 
recettes de paiement couvert par cette 
attestation, conformément aux accords de 
Sous-contrat et aux exigences du Chapitre 39 
du Titre 31, Code des États-Unis ;  

(3) Cette demande de paiement ne comprend 
pas les montants que le Sous-contractant a 
l'intention de suspendre ou retenir d’un Sous-
contractant ou fournisseur conformément aux 
conditions du Sous-contrat ; et  

(4) Cette attestation ne doit pas être interprétée 
comme l'acceptation définitive de la 
performance du Sous-contractant.  

_____________________________________________ 

(Nom)  

_____________________________________________ 

(Titre)  

_____________________________________________ 

(Date)  

 

 

 

 

11.3   L'impôt retenu sur les paiements 

DAI retiendra au nom du Sous-contractant 2 % 
d'impôt exigé par le Gouvernement haïtien sur tout 
paiement fait au Sous-contractant. Le montant de 
l'impôt retenu sera versé à la Direction Générale des 
Impôts (DGI) par DAI au nom du Sous-contractant. 

 

11.4     Les modalités de paiement 

DAI doit payer le Sous-contractant dans les 15 jours 
civils suivant la réception d'une facture correcte et 
l'acceptation des livrables énoncés à l'annexe F, 
Calendrier des Livrables et Annexe G, Calendrier des 
Paiements, de ce Sous-contrat. DAI se réserve le 
droit de retenir un paiement si le Sous-contractant ne 



 

as required 
(4) Confirmation that all Defects and Liabilities 

requests by the beneficial occupant or owner 
have been resolved to the satisfaction of the 
Engineer 

(5) Receipt of signed Release by the 
Subcontractor of all future monetary claims 
against DAI 

The making of final payment by DAI to the 
Subcontractor constitutes a waiver of Claims by DAI, 
except those arising from: 

(1) Liens, claims, security interests or 
encumbrances arising out of the Subcontract 
and unsettled 

(2) Failure of the Work to comply with the 
requirements of the subcontract agreement 

(3) Terms of special warranties required by the 
subcontract agreement 

 

 

11.6       Final Invoice 

Notwithstanding any other provision in this 
Agreement to the contrary, the Subcontractor is 
required to submit the final request for payment 
application/invoice, appropriately marked as such, 
under this Agreement not later than thirty (30) 
calendar days after the Certificate of Final 
Completion and Acceptance. Any invoices received 
after that date will not be paid by DAI. All final 
invoices must be marked as such, and the following 
shall accompany the final invoice: 

(1) A certification by the Subcontractor that its 
suppliers, if any, have been paid. 

(2) A release signed by the Subcontractor 
discharging DAI of and from any liabilities, 
obligations, and claims arising out of or under 
this Subcontract. 
 
 
 

11.7   Monies due by the Subcontractor 

Whenever throughout the life of the Subcontract and 
before final payment, certain monies become due by 

satisfait pas à ses obligations, en tout ou en partie au 
titre du présent bon de commande. 

 

11.5    Paiement final 

Le paiement final au Sous-contractant, y compris la 
solde de la rétention, est retenu jusqu'à ce que le 
Sous-contractant ait rempli toutes ses obligations en 
vertu du Sous-contrat. Le paiement final sera versé 
suite à : 

(1) La délivrance de l'attestation d’achèvement et 
l’acceptation définitive des travaux du Sous-
contractant indiquant que l'achèvement et 
l'acceptation des travaux ont été certifiés par 
l'ingénieur et le directeur du projet 

(2) La réception du rapport final 
(3) La réception des produits requis et des 

attestations et garanties des installations, les 
manuels d'exploitation et d'entretien, des 
formations ou des matériaux, au besoin 

(4) La confirmation que toutes les demandes par 
le l’occupant ou le propriétaire bénéficiaire 
concernant les Défauts et Responsabilités ont 
été résolues à la satisfaction de l'ingénieur 

(5) La réception d’une décharge, signée par le 
Sous-contractant, de toutes créances 
monétaires futures contre DAI   

Le versement du paiement final par DAI au Sous-
contractant constitue un abandon de créances par 
DAI, à l'exception de ceux découlant de : 

(1) Privilèges, réclamations, sûretés ou droits 
réels découlant du Sous-contrat et non réglés 

(2) L'incapacité du travail de se conformer aux 
exigences de l'accord de Sous-contrat 

(3) Termes de garanties spéciales requises par 
l'accord de Sous-contrat 

 

 

 

11.6      Facture finale 

Nonobstant toute autre disposition du présent accord 
de procéder autrement, le Sous-contractant est tenu 



 

the Subcontractor, DAI shall have the right to 
recover such costs by either of the following methods 
or combination thereof:  

(1) Deduction from monies due the 
Subcontractor, or to become due the 
Subcontractor, or being retained by DAI 
pending final acceptance of the Work, or  

(2) Recovery from the Subcontractor's 
performance and/or payment security/bond.  
 
 

11.8     Liquidated Damages  

FAR Clause 52.211-12 “Liquidated Damages – 
Construction” (APR 1984)  

In the event that the Subcontractor does not 
complete the Work within the number of days 
indicated in the Contract Data following the end of 
the completion period of the Subcontract then the 
Liquidated Damages shall be levied beyond this 
period shall be deducted from the final payment until 
the Work is authorized as completed by the Engineer 
and COP.  

The Parties mutually agree that if the Project is 
delayed, Contractor OR Owner will suffer significant 
damages that are difficult to ascertain and quantify. 
As such, the Parties mutually agree to a liquidated 
daily rate specified in the Subcontract Data as fair 
and reasonable compensation to Contractor and not 
as a penalty. The said sum shall be payable by the 
sole fact of the delay without the need for any 
previous notice or any legal proceedings, or proof of 
damage, which shall in all cases be considered as 
ascertainable.  

 

 

 

 

 

12 BONDS, INSURANCE, AND RISK 

de soumettre la demande finale 
d’application/demande de paiement, correctement 
marquée comme telle, en vertu du présent accord au 
plus tard trente (30) jours civils après l’Attestation de 
l’achèvement et acceptation définitifs. Toute facture 
reçue après cette date ne sera pas payée par DAI. 
Toutes les factures finales doivent être marquées 
comme telles, et les éléments suivants doivent 
accompagner la facture finale : 

(1) Une attestation par le Sous-contractant que 
ses fournisseurs, le cas échéant, ont été 
payés. 

(2) Une décharge signée par le Sous-contractant 
déchargeant DAI de toute responsabilité, 
obligation, et réclamation découlant, ou en 
vertu du présent Sous-contrat. 

 

11.7     Les sommes dues par le Sous-
contractant 

Toutes les fois que tout au long de la vie du Sous-
contrat, et avant le paiement final, des fonds sont dus 
par le Sous-contractant, DAI a le droit de recouvrer 
ces coûts par l'une des méthodes suivantes ou une 
combinaison de celles-ci :  

(1) Déduction des sommes dues au Sous-
contractant, ou en cours de devenir dues, ou 
étant retenues par DAI en attendant 
l'acceptation définitive du travail, ou  

(2) Recouvrement à partir de la performance du 
Sous-contractant et/ou la sécurité des 
paiements/caution.  

 

11.8      Des dommages-intérêts  

FAR Article 52.211-12 « Des Dommages-Intérêts – 
Construction » (avril 1984)  

Dans le cas où le Sous-contractant ne termine pas le 
travail dans le nombre de jours indiqué dans les 
données du contrat après la fin de la période 
d’achèvement du Sous-contrat, les dommages-
intérêts sont donc prélevés au-delà de cette période 
et déduits du paiement final jusqu'à ce que le travail 



 

ALLOCATION 

12.1    Performance Security 

For United States Government (USG) funded 
projects (including those funded by the United States 
Agency for International Development (USAID), the 
Federal Acquisitions Regulation (FAR) requires 
performance bonds and payment bonds for all 
construction subcontracts with values above the 
simplified acquisition threshold, currently at 
$150,000 USD. (FAR 28.102-1). For USG projects, 
the FAR requires a minimum of two forms of payment 
protection, including a Performance Bond, a Payment 
Bond, or a Bid Bond for construction projects 
between $30,000 and $150,000 (FAR 28.102-2). 
These are mandatory bonds, unless a waiver by the 
Funding Agency is obtained. 

 

Subcontractor shall, at its own expense, obtain and 
provide to DAI a Performance Security in the form of 
Bank Guarantee from a reputable Haitian Bank or an 
international Bank or in the form of performance 
bond from an Insurance company, acceptable to DAI 
within the time period outlined in Appendix F, 
Schedule of Deliverables. The security shall be 
issued in the format and language approved by DAI, 
and shall cover performance, payments, and any 
mobilization. The amount of the performance security 
shall not be less than the amount speficified in the 
Subcontract Data and shall be in U.S. dollars.  

The Performance Security shall remain valid until the 
Subcontractor has executed and completed the 
Work and remedied any defects therein in 
accordance with this Subcontract. The Performance 
Security will be called upon after a written statement, 
stating that Subcontrator is in breach of its 
obligations under the Subcontract, is received by the 
Subcontractor. The Surety will promptly make 
payments to all persons, firms, subcontractors, and 
corporations furnishing materials and/or financing, or 
performing labor in the execution of the work 
provided for in such contract, including all amounts 
due for supplies, labor, transportation, equipment, 

soit approuvé comme achevé par l'ingénieur et le 
directeur du projet.   

Les Parties conviennent mutuellement que si le projet 
est retardé, le contractant ou le propriétaire subira 
d’importants dommages difficiles à évaluer et à 
quantifier. À ce titre, les Parties conviennent 
mutuellement sur un taux quotidien fixé 
contractuellement spécifié dans les données du 
contrat comme une rémunération juste et raisonnable 
à le contractant et non pas comme une sanction. 
Ladite somme est payable par le seul fait du retard 
sans nécessité de ou de procédure judiciaire, ou 
preuve du dommage, qui doit dans tous les cas être 
considéré comme vérifiable.  

 

 

 

12 CAUTIONNEMENT, ASSURANCES, 
ET RÉPARTITION DES RISQUES 

12.1     Caution de bonne exécution 

Pour les projets financés par le Gouvernement des 
Etats-Unis (USG) (y compris ceux qui sont financés 
par l'Agence des États-Unis pour le développement 
international (USAID), la Réglementation fédérale sur 
les achat (FAR) exige des garanties de bonne 
exécution et des paiements pour tous les Sous-
contrats portant sur les constructions avec les valeurs 
au-dessus du seuil d'achat simplifié, qui est 
actuellement de 150 000 USD. (FAR 28.102-1).  Pour 
les projets USG, la FAR requiert au minimum deux 
formes de protection de paiement, à savoir un 
cautionnement d'exécution, un cautionnement de 
paiement et un cautionnement de soumission pour les 
projets de construction d'un montant compris entre 
30 000 et 150 000 dollars (FAR 28.102-2). Ce sont 
des obligations obligatoires, à moins d’obtenir une 
dérogation de la part de l’organisme de financement. 

 



 

tools, repairs on machinery, and materials consumed 
or used in connection with the construction of such 
work, and for all labor, performed in such work 
whether by subcontractor or otherwise.  

Prior to making any claim under the Performance 
Security, DAI shall, in every case, notify the 
Subcontractor in writing stating the nature of the 
default in respect of which claim is made. 

DAI will release the performance bond upon his 
acceptance of hand over letter provided by 
Subcontractor.  

 

 

 

12.2     Insurance 

The Subcontractor agrees to maintain, and show 
proof of coverage within 10 days of contract 
signature, liability insurance as required and 
customary in the construction industry in the 
Republic of Haiti and include: 

a. General liability insurance as required by the 
Government of Haiti and any other applicable 
laws and as prescribed; 

b. Equipment Insurance as required by 
Government of Haiti and any other applicable 
law as prescribed 

c. Worker's compensation insurance covering 
each employee to the extent required by the 
Government of Haiti; 

d. Insurance to cover any damages or 
destruction of works, for whatever cause; 

e. Insurance coverage for equipment and tools 
used under this Contract; and 

f. All social insurance as required by applicable 
laws for all employees; 

g. Defense Based Act (DBA) Insurance is 
required 

Adequate liability insurance shall be maintained for 
all personnel and equipment during the entire period 
of performance of this Subcontract. Such insurance 
will protect the Subcontractor and its employees, 
DAI, and the Funding Agency from the following 

Le Sous-contractant doit, à ses frais, obtenir et fournir 
à DAI une caution de bonne exécution sous forme de 
garantie bancaire d'une banque haïtienne de bonne 
réputation ou d’une banque internationale ou sous 
forme de cautionnement bancaire d'une compagnie 
d'assurance, acceptable à DAI, dans le délai indiqué à 
l'annexe F, Tableau des Livrables. La caution doit être 
émise dans le format et le language approuvés par 
DAI, et porter sur la performance, les paiements, et 
toute mobilisation. Le montant de cette caution ne 
doit pas être inférieur au montant speficifié dans les 
données du Sous-contrat et doit être en dollars 
américains.  

La caution reste valable jusqu'à ce que le Sous-
contractant ait exécuté et achevé les travaux et 
corriger tous les défauts à cet effet conformément au 
présent Sous-contrat. La caution sera engagée après 
que le Sous-contractant ait reçu une déclaration 
écrite indiquant que le sous-contractant est en 
violation de ses obligations en vertu du sous-contrat. 
Le garant fera promptement des paiements à 
l’ensemble de personnes, entreprises, Sous-
contractants, sociétés fournissant des matériaux 
et/ou du financement, ou assumant la main-d’œuvre 
dans l'exécution des travaux prévus dans ce contrat, 
y compris tous les montants dus pour les fournitures, 
la main-d'œuvre, le transport, l'équipement, les outils, 
les réparations des machines, et les matériaux 
consommés ou utilisés dans le cadre de la 
construction d'un tel travail, et pour tout le travail 
effectué dans cet ouvrage, que ce soit par le Sous-
contractant ou autrement.  

Avant de faire une réclamation aux termes du 
cautionnement bancaire, DAI doit, dans chaque cas, 
informer le Sous-contractant par écrit en précisant la 
nature de la déficience à propos de laquelle la 
réclamation est faite.   

DAI libèrera la garantie de bonne d'exécution après 
son acceptation de la lettre de transfert fournie par le 
Sous-contractant.  

 



 

claims which may arise out of or result from its 
operations hereunder (whether by itself, anyone 
directly or indirectly employed by any of them, or 
anyone for whose acts any of them may be liable): 
claims under workmen's compensation, disability 
benefit and other similar employee benefit acts; 
claims for damages because of bodily injury, 
occupational sickness or disease, or death, of its 
employees or any other person; claims which are 
sustained by any person as a result of the actions of 
the Subcontractor or by any other person; and 
claims for damages because of injury to or 
destruction of tangible property, including loss of 
use. 

 

 

 

 

 

 

12.3    Insurance of the Work and 
Subcontractor's Equipment 

The Subcontractor shall purchase and maintain 
insurance to prevent against loss or damage and 
cover replacement of equipment deemed necessary 
to complete the Work. The insurance shall provide 
coverage for:  

(1) The Work, together with materials and Plant 
for incorporation therein, to the full 
replacement cost  

(2) An additional sum of 15 percent (%) of such 
replacement cost, to cover any additional 
costs of and incidental to the rectification of 
loss or damage including professional fees 
and the cost of demolishing and removing 
any part of the Work and of removing debris 
of whatsoever nature 

(3) The Subcontractor's Equipment and other 
things brought onto the Site by the 
Subcontractor, for a sum sufficient to provide 
for their replacement at the Site 

12.2     Assurance  

Le Sous-contractant s'engage à maintenir, et 
présenter une preuve de couverture dans les 10 jours 
de la signature du contrat, l'assurance responsabilité 
civile telle que requis et d'usage dans l'industrie de la 
construction en République d'Haïti et qui comprend : 

a. L'assurance responsabilité civile générale tel 
que requis par le gouvernement d'Haïti et les 
autres lois applicables et de la manière 
prescrite ; 

b. Équipement L'assurance requise en 
gouvernement d'Haïti et toute autre loi 
applicable selon la prescription 

c. L'assurance-accident du travail pour chaque 
employé dans la mesure requise par le 
gouvernement d'Haïti ; 

d. L'assurance pour couvrir les dommages ou la 
destruction d'œuvres, pour quelque cause 
que ce soit ; 

e. La couverture d'assurance pour l'équipement 
et les outils utilisés en vertu du présent contrat 
; et 

f. Toutes les assurances sociales comme 
l'exigent les lois applicables pour tous les 
employés ; 

g. L’assurance de la Loi sur les bases militaires 
est requise 

Une assurance responsabilité civile adéquate doit être 
maintenue pour tous les membres du personnel et le 
matériel durant toute la période de prestation de ce 
Sous-contrat. Cette assurance protège le Sous-
contractant et de ses employés, DAI, et l'agence de 
financement contre les réclamations suivantes qui 
peuvent découler ou résulter de ses opérations en 
vertu des présentes (que ce soit par le Sous-
contractant lui-même, toute personne directement ou 
indirectement employés dans une de ces opérations, 
ou par quiconque, pour des actes dont l’un d’eux peut 
être responsable) : les réclamations en vertu de 
l'indemnisation des accidentés du travail, allocations 
aux personnes handicapées et autres régimes 
d'avantages sociaux ; les demandes de dommages-
intérêts en raison de risques de blessures corporelles, 
de maladie professionnelle ou de maladie, ou la mort, 
de ses employés ou toute autre personne ; les 



 

Delays in the Work due to loss or damage to 
construction equipment which is not insured are not 
considered excusable delays.  

 

12.4     Insurance against Accident to 
Workmen 

DAI shall not be liable for or in respect of any 
damages or compensation payable to any workman 
or other person in the employment of the 
Subcontractor or any other subcontractor. The 
Subcontractor shall indemnify and keep indemnified 
DAI against all claims, proceedings, damages, cost, 
charges and expenses whatsoever in respect thereof 
or in relation thereto. 

The Subcontractor shall insure against such liability 
and shall continue such insurance during the whole 
of the time that any persons are employed by him or 
her on the Work. Provide that, in respect of any of 
any persons employed by any subcontractor, the 
Subcontractor’s obligations to insure as aforesaid 
under this clause shall be satisfied if the 
subcontractor shall have insured against liability in 
respect of such persons in such a manner that DAI is 
indemnified under the policy, but the Subcontractor 
shall require such subcontractor to produce to DAI, 
when required, such policy of insurance and the 
receipt of the payment of the current premium. 

The subcontractor shall maintain Defense Based Act 
(DBA) insurance as required in Subcontract Data, 
and as described in the Special Provisions of this 
subcontract agreement. 

 

 

 

12.5    Third Party Insurance  

The Subcontractor shall, without limiting its or DAI’s 
obligations and responsibilities, insure, in the joint 
names of the Subcontractor and DAI, against 
liabilities for death of or injury to any person or loss of 

réclamations qui sont soutenus par une personne à la 
suite des mesures prises par le Sous-contractant ou 
par toute autre personne ; et les demandes de 
dommages-intérêts en raison d'une blessure ou la 
destruction de biens corporels, y compris la perte 
d'utilisation. 

 

12.3    L’assurance du travail et de 
l’équipement du Sous-contractant 

Le Sous-contractant doit acquérir et maintenir une 
assurance pour prévenir contre les pertes ou les 
dommages et couvrir le remplacement de 
l'équipement jugé nécessaire pour terminer le travail. 
L'assurance couvrir : 

(1) Les travaux, avec les matériaux et des 
installations pour y être incorporés, à la valeur 
de remplacement total 

(2) Une somme supplémentaire de 15 pour cent 
(%) de ce coût de remplacement, pour couvrir 
les coûts supplémentaires de, et  accessoire  
à, la rectification de pertes ou de dommages, 
y compris les honoraires professionnels et les 
frais de démolition et retrait d'une partie des 
travaux et de l'évacuation des débris de toute 
nature 

(3) L'équipement du Sous-contractant et d'autres 
choses apportées au chantier par le Sous-
contractant, pour une somme suffisante pour 
permettre leur remplacement sur le chantier. 

Les retards dans le travail en raison d'une perte ou 
d'endommagement de l'équipement de construction 
qui n'est pas assuré ne sont pas considérées comme 
des retards excusables.  

 

12.4      L'assurance contre les accidents des 
ouvriers 

DAI n’est pas responsable pour, ou en matière, des 
dommages ou des indemnités payables à un 
travailleur ou toute autre personne employé par le 
Sous-contractant ou tout autre Sous-contractant. Le 
Sous-contractant doit indemniser et maintenir 
indemnisé DAI contre toutes réclamations, 



 

or damage to any property or loss of or damage to 
any property (other than the Work) arising out of the 
performance of the Subcontract.  

 

12.6     Evidence of Insurance 

Prior to the issuance of a Notice to Proceed, the 
Subcontractor shall furnish DAI with Certificates of 
Insurance, for those listed above, as documentation 
that all insurance required herein has been effected. 
Each insurer must be reasonably acceptable to DAI, 
licensed to conduct business in all countries where 
this Subcontract shall apply. If requested, 
Subcontractor shall provide copies of receipts for the 
payment of the current premium. It is specifically 
agreed that the types and amounts of insurance shall 
not limit Subcontractor’s liability to indemnify, defend, 
and hold DAI harmless.  

DAI may investigate, approve, or reject the credibility 
and rating of the Insurance Company, i.e. surety. 

The subcontractor shall provide evidence of 
insurance renewals upon expiration of an insurance 
policy that expires during the period of performance. 

Subcontractor shall provide at least thirty (30) days 
prior written notice of cancellation or material change 
in any insurance. 

 

 

 

12.7    Indemnification 

The Subcontractor shall defend, indemnify, and hold 
harmless, DAI, and the Funding Agency, agents, 
officers and directors, and employees, from and 
against any and all claims, liability, losses, cost or 
expenses, including attorney's fees, arising out of the 
acts, errors or omissions of the Subcontractor, its 
agents, officers and directors, employees, and 
anyone directly or indirectly employed by any of them 
or anyone for whose acts any of them may be liable. 
This indemnification obligation shall not be limited in 

procédures, dommages, coûts, frais et dépenses de 
quelque nature que ce soit à l'égard de ou par rapport 
à celle-ci.  

Le Sous-contractant doit assurer cette responsabilité 
et doit maintenir cette assurance pendant tout le 
temps que des personnes sont employées par lui  sur 
le travail. Prévoir que, à l'égard d'une des personnes 
employées par un Sous-contractant, les obligations 
du Sous-contractant d'assurer comme dit 
précédemment en vertu de la présente clause doit 
être satisfaite si le Sous-contractant doit être assuré 
contre la responsabilité à l'égard de ces personnes 
d'une telle manière que DAI est indemnisée en vertu 
du contrat d’assurance, mais le Sous-contractant doit 
exiger que ce Sous-contractant fournisse à DAI, 
lorsque nécessaire, une telle police d’assurance et le 
reçu du paiement la prime actuelle. 

Le Sous-contractant doit maintenir l’assurance 
portant sur la Loi des bases militaires, comme il est 
requis dans les données du contrat, et décrit dans les 
dispositions spéciales du présent accord de Sous-
contrat.  

 

12.5    Assurance responsabilité civile    

Le Sous-contractant doit, sans limiter ses obligations 
et responsabilités ou celles de DAI, assurer, en son 
nom et au nom de DAI, contre la responsabilité pour 
décès de ou blessures à une personne ou une perte 
de, ou des dommages aux biens ou une perte de, ou 
dommage aux biens (autres que les travaux) 
découlant de l'exécution du Sous-contrat.  

 

12.6    Preuve d'assurance 

Avant la délivrance d'un avis de commencer, le Sous-
contractant doit fournir à DAI les certificats 
d'assurance, pour celles qui sont énumérées ci-
dessus, comme documentation que toutes les 
assurances nécessaires dans ce cadre ont été 
obtenues. Chaque assureur doit être raisonnablement 
acceptable pour DAI, autorisé à faire des affaires 



 

any way by required, actual, or available insurance 
coverage.  

Specifically, in regard to damage to persons and 
property, the Subcontractor shall indemnify DAI and 
the Funding Agency against all losses and claims in 
respect of: (a) death of or injury to any person, or (b) 
loss of or damage to any property which may arise 
out of or in consequence of the execution and 
completion of the Work and the remedying of any 
defects therein, and against all claims, proceedings, 
damages, costs, charges and expenses whatsoever 
in respect thereof or in relation thereto. 

Likewise, DAI shall defend, indemnify, and hold 
harmless the Subcontractor and its agents, officers 
and directors, and employees from and against all 
claims, liability, losses, cost or expenses, including 
attorney's fees, arising out of the acts, errors or 
omissions of DAI, its agents, officers and directors, 
employees, subcontractors, and anyone directly or 
indirectly employed by any of them or anyone for 
whose acts any of them may be liable. This 
indemnification obligation shall not be limited in any 
way by required, actual, or available insurance 
coverage. 

 

 

 

 

12.8   Relationship of Parties 

The Subcontractor has entered into this Agreement 
as an independent contractor. Nothing contained 
herein shall be construed as creating the relationship 
of employer and   employee between Subcontractor 
and DAI or any of its employees. 

 

12.9    Rights and Remedies 

No failures of or delay by DAI in the exercise of any 
right under this Agreement shall constitute a waiver 
thereof, nor shall any single or partial exercise of any 

dans tous les pays où cette Sous-contrat s’applique. 
Le Sous-contractant doit, sur demande, fournir des 
copies des reçus pour le paiement de la prime 
actuelle. Il est expressément convenu que les types et 
les montants d'assurance ne doit pas limiter la 
responsabilité du Sous-contractant d'indemniser de 
défendre et mettre hors de cause DAI. 

DAI peut examiner, approuver, ou rejeter la crédibilité 
et le classement de la compagnie d'assurance, c.-à-
caution. 

Le Sous-contractant doit fournir une preuve de 
renouvellement d'assurance après l’expiration d'un 
contrat d'assurance qui expire au cours de la période 
d’exécution. 

Le Sous-contractant doit fournir au moins trente (30) 
jours de préavis écrit d'annulation ou de changement 
important dans l'assurance. 

 

12.7   L'indemnisation 

Le Sous-contractant doit défendre, indemniser et 
mettre hors de cause DAI, l'agence de financement, 
les agents, les responsables et les directeurs, et les 
employés, de et contre toute réclamation, 
responsabilité, pertes, coûts ou dépenses, y compris 
les honoraires d'avocat, découlant des actes, erreurs 
ou omissions du Sous-contractant, ses responsables 
et directeurs, ses employés, et quiconque 
directement ou indirectement employé par l'un d'entre 
eux ou toute personne pour des actes dont l’un 
d'entre eux peut être responsable. Cette obligation 
d'indemnisation ne doit, en aucune façon, être limitée 
par une couverture d'assurance requise, effective, ou 
disponible.  

Plus précisément, au sujet des dommages aux 
personnes et aux biens, le Sous-contractant doit 
indemniser DAI et l'organisme de financement contre 
toutes pertes et réclamations en ce qui concerne : (a) 
le décès de ou blessures à une personne, ou (b) la 
perte de ou le dommage à tout bien qui pourrait 
survenir de ou en conséquence de l'exécution et 
l'achèvement des travaux et la réparation des défauts 



 

such right preclude other or further exercise thereof 
or of any other such right. The waiver by DAI of any 
breach of any provision of this Agreement shall not 
be deemed to be a waiver of any subsequent breach 
or of any other provision of this Subcontract. 

Neither DAI nor its Funding Agency's review, 
approval, nor payment for, any of the services 
required under this Agreement shall be construed to 
have operated as a waiver of any rights under this 
Agreement, or of any cause of action arising out of 
the performance of this Subcontract and the 
Subcontractor shall be and remain liable to DAI and 
its Funding Agency for damages caused by the 
Subcontractor's negligent performance of any of the 
services furnished under this subcontract. 

The rights and remedies of DAI or the Subcontractor 
provided for under this Agreement are in addition to 
any other rights and remedies provided by law. 

 

 

12.10 Dispute Resolution 

Any controversy or claim arising out of or relating to 
the terms of this Subcontract or any Task Order 
issued hereunder, or the breach thereof, which 
cannot be settled amicably, shall be settled by 
arbitration under the Rules of Conciliation and 
Arbitration of the International Chamber of 
Commerce. The place of arbitration shall be 
Maryland, United States of America. The language to 
be used in the arbitral proceedings shall be English. 
As independent, irrevocable covenants to each 
other, neither party will institute any action or 
proceed against the other party in any court or 
judicial forum concerning any matter under dispute, 
other than to seek entry of a judgment upon an 
award rendered by the arbitrator(s) pursuant to 
these terms and conditions. The provisions shall 
survive the termination or expiration of the 
Subcontract. During the term of any pending 
controversy or claim hereunder, the Subcontractor 
shall proceed diligently with the performance of the 

éventuels dans les travaux, et contre l’ensemble des 
réclamations, procédures, dommages, coûts, frais et 
dépenses de quelque nature que ce soit à l'égard de 
ou en relation à ceux-ci.   

De même,  DAI doit défendre, indemniser et mettre 
hors de cause le Sous-contractant et ses agents, 
responsables et directeurs, et ses employés de et 
contre toutes réclamations, responsabilités, pertes, 
coûts ou dépenses, y compris les honoraires 
d'avocat, découlant des actes, erreurs ou omissions 
de DAI, ses agents, dirigeants, administrateurs, 
employés, Sous-contractants, et quiconque 
directement ou indirectement employés par l'un 
d'entre eux ou toute personne pour des actes dont 
l’un d'eux peut être responsable. Cette obligation 
d'indemnisation ne doit, en aucune façon, être limitée 
par une couverture d’assurance requise, effective ou 
disponible.   

 

12.8    Relation de Parties 

Le Sous-contractant a conclu cet accord comme 
entrepreneur indépendant. Rien de qui est y contenu 
ne doit être interprété comme créant la relation 
employeur-employé entre le Sous-contractant et DAI 
ou aucun de ses employés. 

 

12.9     Droits et recours 

Aucun manquement ou retard de la part de DAI dans 
l'exercice de tout droit en vertu du présent Accord 
n’en constitue une dérogation, ni aucun exercice seul 
ou partiel d'un tel droit n’en exclut d'autres ni 
davantage l’exercice de tel ou tel autre droit. La 
dérogation de DAI à une violation d’une quelconque 
provision de cet accord ne doit pas être considérée 
comme une dérogation à une violation ultérieure ou à 
une autre provision de ce Sous-contrat.  

DAI ni son financement, ni l'examen, l'approbation de 
l'Agence, ni de paiement, l'un des services requis en 
vertu du présent accord ne sera interprétée comme 
ont fonctionné comme une renonciation de tout droit 



 

Work under the Subcontract in accordance with the 
direction(s) given by DAI. 

 

12.11 Legal Effect of Funding Agency 
Approvals and Decisions  

The parties hereto understand that the subcontract 
has reserved to the Funding Agency certain rights 
such as, but not limited to, the right to approve the 
terms of this subcontract, the Subcontractor, and 
any or all plans, reports, specifications, subcontracts, 
bid documents, drawings, or other documents 
related to this subcontract and the project of which it 
is part. The parties hereto further understand and 
agree that the Funding Agency, in reserving any or 
all of the foregoing approval rights, has acted solely 
as a financing entity to assure that proper use of 
funds, and that any decision by the Funding Agency 
to exercise or refrain from exercising these approval 
rights shall be made as a financier in the course of 
financing this project and shall not be construed as 
making the Funding Agency a party to the 
subcontract. The parties hereto understand and 
agree that the Funding Agency may, from time to 
time, exercise the foregoing approval rights, or 
discuss matters related to these rights and the 
project with the parties jointly or separately, without 
thereby incurring any responsibilities or liability to the 
parties jointly or to any of them. Any approval (or 
failure to disapprove) by the Funding Agency shall 
not bar DAI or the Funding Agency from asserting 
any right, or relieve the Subcontractor of any liability 
which the Subcontractor might otherwise have to 
DAI or the Funding Agency.  

 

 

 

 

 

en vertu du présent accord, ou de toute cause 
d'action découlant de l'exécution du présent Sous-
contrat et le Sous-contractant doit être et demeurer 
redevable à DAI et son agence de financement pour 
des dommages causés par la négligence du Sous-
contractant dans l'exécution de l'un des services 
fournis en vertu du présent Sous-contrat. 

Les droits et recours de DAI ou le Sous-contractant 
prévu aux termes du présent accord s'ajoutent à tous 
les autres droits et recours prévus par la loi. 

 

12.10 Résolution des différends 

Toute controverse ou réclamation découlant de ou se 
rapportant aux termes de ce Sous-contrat ou de tout 
ordre de mission émis aux termes du présent, ou la 
violation de ceux-ci, qui ne peut être réglé à l'amiable, 
sera tranchée par arbitrage selon le Règlement de 
conciliation et d'arbitrage de la Chambre de 
Commerce Internationale. L'arbitrage aura lieu dans 
le Maryland, Etats-Unis d'Amérique. La langue de la 
procédure d'arbitrage est l'anglais. Comme 
indépendants , engagés irrévocablement l’une à 
l’autre, aucune partie ne pourra intenter aucune 
action ou procédure à l'encontre de l'autre partie 
devant tout tribunal ou forum judiciaire concernant 
toute question en litige, autres que de demander la 
saisie d'un jugement sur une sentence rendue par 
l'arbitre(s) conformément à ces termes et conditions. 
Les dispositions doivent survivre à la résiliation ou 
l'expiration du Sous-contrat. Pendant la durée de 
l'attente de toute controverse ou réclamation en vertu 
des présents, le Sous-contractant doit continuer avec 
diligence l'exécution des travaux en vertu du Sous-
contrat conformément aux directives données par 
DAI. 

 

12.11 Effet juridique des approbations et 
décisions de l’agence de financement  

Les parties au présent accord comprennent que la 
Sous-contrat a réservé à l'organisme de financement 
certains droits tels que, mais sans s'y limiter, le droit 



 

12.12 Applicable Law 

In the performance of the Work under this 
Subcontract, the Subcontractor shall comply with all 
applicable laws, rules, and regulations. This 
Subcontract shall be construed, interpreted and 
applied in accordance with the laws of the State of 
Maryland, except those portions of the Federal 
Acquisition Regulation (FAR) or other regulations 
applicable to government procurement that are 
incorporated by full text or reference in the 
Subcontract. These provisions shall be interpreted in 
accordance with the Federal common law of 
Government as applied by the Federal Courts, Board 
of Contract Appeals, and quasi-judicial agencies of 
the Federal government. 

 

12.13 Fraud Awareness and Reporting 

The Subcontractor will immediately report any 
instances of fraud, waste, abuse, conflict of interests 
concerning its staff, consultants, vendors or 2nd-tier 
subcontractors on this Project to:  the DAI Global 
LLC website as follows: 

If you have a question or concern on ethics or 
compliance that you’d like to communicate to DAI, 
please contact the Chief, Ethics and Compliance 
Officer directly at +1-301-771-7998 or at 
ethics@dai.com.  If you wish to remain anonymous, 
please visit www.ethicspoint.com and choose “File a 
New Report.”  Enter DAI, select a country, and file 
your report.  A hotline number for your country will 
also present itself.  The Ethicspoint hotline service 
provides translations if necessary.  All reports will be 
reviewed and responded to appropriately. 

Subcontractor will ensure compliance with FAR 
52.203-13 (Reporting Requirements). 

 

 

 

 

d'approuver les termes de ce Sous-contrat, le Sous-
contractant, et un ou tous les plans, rapports, cahiers 
des charges, Sous-contrat, documents de 
soumission, plans, ou d'autres documents liés à ce 
Sous-contrat et au projet dont il fait partie. Les parties 
au présent accord comprennent et acceptent 
également que l'organisme de financement, en 
réservant une partie ou la totalité des droits 
d’approbation ci-dessus a agi uniquement comme 
une entité de financement pour s’assurer que 
l’utilisation appropriée des fonds, et que toute 
décision de l'agence de financement d'exercer ou 
s'abstenir d'exercer ces droits d'approbation devront 
être constituées en tant que financier dans le cadre 
du financement de ce projet et ne doivent pas être 
interprétées comme faisant de l'organisme de 
financement une partie à la Sous-contrat. Les parties 
au présent accord comprennent et conviennent que 
l'organisme de financement peut, de temps à autre, 
exercer les droits d’approbation ci-dessus, ou 
discuter des questions liées à ces droits et du projet 
avec les parties conjointement ou séparément, sans 
pour autant encourir aucune responsabilité ou 
obligation aux parties conjointement ou à l'un d'entre 
eux. Toute approbation (ou le fait de ne pas 
désapprouver) par l'agence de financement n'interdit 
pas DAI ou l'organisme de financement de faire valoir 
un droit quelconque, ou ne dégage pas le Sous-
contractant de toute responsabilité que le Sous-
contractant pourrait par ailleurs avoir à l’égard de DAI 
ou de l'organisme de financement.  

 

12.12 Droit applicable 

Dans le cadre de l'exécution du travail en vertu du 
présent Sous-contrat, le Sous-contractant doit se 
conformer à la totalité des lois, règles et règlements 
applicables. Cette Sous-contrat doit être comprise, 
interprétée et appliquée conformément aux lois de 
l'État du Maryland, sauf les parties relatives à la loi 
fédérale sur les achats (FAR) ou d'autres règlements 
applicables aux marchés publics qui sont incorporés 
intégralement ou par référence dans le Sous-contrat. 
Ces dispositions doivent être interprétées 



 

13 SUSPENSION AND TERMINATION 

13.1   Suspension of the Work 

The Subcontractor will, upon written notice from 
Subcontracts Administrator identified in the 
Subcontract Data, suspend, delay, or interrupt all or 
a part of the scope of the Work. In such event, the 
Subcontractor will resume the Work upon the 
suspended activities upon written notice from DAI. If 
any suspension, delay or interruption causes an 
increase or decrease in the Subcontractor’s cost of, 
or the time required for, the performance of any part 
of the Work, DAI shall make an equitable adjustment 
and modify the Agreement in writing. Any claim by 
the Subcontractor for an adjustment under this 
paragraph must be asserted in writing, fully 
supported by factual information, to the 
Subcontracts Administrator within thirty (30) 
calendar days from the date of receipt by 
Subcontractor of the written notice of suspension 
from DAI or within such extension of that 30 day 
period, as DAI, in its sole discretion, may grant in 
writing at the Subcontractor's request prior to 
expiration of said period. Nothing herein will be 
construed as relieving Subcontractor of its 
obligations to perform, including without limitation, 
the failure of the parties to agree upon Subcontractor 
entitlement to, or the amount of, any adjustment in 
time or compensation. If the Work is reduced by a 
change authorization issued hereunder, such action 
will not be the basis for a claim based on loss of 
anticipated profits. 

 

 

 

 

13.2    Termination for Default 

DAI may, by written notice, terminate the whole or 
any part of a Subcontract issued hereunder for 
default in the event that the Subcontractor fails to 
perform any of the provisions of this Subcontract or, 

conformément au droit commun fédéral du 
gouvernement tel qu'appliqué par les tribunaux 
fédéraux, le Board of Contract Appeals (Conseil de 
recours des contrats), et les agences quasi-judiciaires 
du gouvernement fédéral. 

12.13 Rapports et de sensibilisation à la fraude 

Le Sous-contractant doit immédiatement signaler tout 
cas de fraude, de gaspillage, d'abus, de conflits 
d'intérêts concernant son personnel, ses consultants, 
ses fournisseurs ou des Sous-contractants de 2ème 
niveau dans le cadre de ce projet à : DAI Global LLC 
sur le site internet comme suit : 

Si vous avez une question ou une préoccupation sur 
l'éthique ou la conformité que vous souhaitez 
communiquer à DAI, veuillez contacter directement le 
directeur, Spécialiste en déontologie et conformité au  
+1-301-771-7998 ou at ethics@dai.com. Si vous 
souhaitez garder l'anonymat, veuillez visiter 
www.ethicspoint.com et choisissez “File a New 
Report.” « Soumettre un nouveau rapport ». Entrez 
DAI, sélectionnez un pays, et soumettez votre 
rapport. Un numéro d’appel correspondant à votre 
pays sera également indiqué. Le service du numéro 
d’appel d'Ethicspoint fournit des traductions si 
nécessaire. Tous les rapports seront examinés et 
reçoivent des suites appropriées. 

Le Sous-contractant assurera la conformité à la loi 
fédérale sur les achats 52.203-13 (Obligations de 
déclaration). 

 

13 SUSPENSION ET RÉSILIATION 

13.1   Suspension des travaux 

Sur avis écrit de l’administrateur de sous-contrats 
identifié dans les données de Sous-contrat, le Sous-
contractant, suspendra, retardera ou interrompra tout 
ou partie du champ d’activité. Dans ce cas, le Sous-
contractant reprendra le travail sur les activités 
suspendues sur avis écrit de DAI. Si les suspensions, 
retards ou interruptions entraînent une augmentation 
ou une diminution de coût pour le Sous-contractant, 



 

in the opinion of DAI, becomes financially or legally 
incapable of completing the Subcontract and does 
not correct such to DAI’s reasonable satisfaction 
within a period of seven (7) calendar days after 
receipt of a written cure notice from DAI specifying 
such failure. Failures may include, but are not limited 
to: 

(1) Repeatedly refusing or failing to supply 
enough properly skilled workers or properly 
materials; 

(2) Failing to make payment to subcontractors 
for materials or labor in accordance with the 
respective agreements; 

(3) Repeatedly disregarding applicable laws, 
statutes, ordinances, codes, rules and 
regulations, or lawful orders of a public 
authority; 

(4) Being found guilty or negligent of a 
substantial breach of a provision in this 
subcontract agreement, including repeated 
failure to conform to drawings or 
specifications; or 

(5) Failure to progress the work such that 
Contractor has a reasonable concern that 
Subcontractor will not finish the work by the 
subcontract completion date. 

If, after notice of termination, it is determined for any 
reason that Subcontractor was not in default or that 
the default was excusable, the rights and obligations 
of the parties will be the same as if the notice of 
termination had been issued pursuant to termination 
for convenience. In the event of termination for 
default, Subcontractor will not be entitled to 
termination expenses. Regardless of the cause of 
termination, the Subcontractor shall deliver to DAI 
legible copies of all completed or partially completed 
Work and documents including, but not limited to, 
laboratory, field, or other notes, log book pages, 
technical data, computations, and designs. In the 
event of termination, DAI will be entitled to recover 
from Subcontractor any additional costs it incurs in 
completing Subcontractor’s scope of work.  

 

 

ou de temps nécessaire pour l’exécution d’une 
quelconque partie des travaux, DAI devra faire un 
ajustement équitable et modifier l'accord par écrit. 
Toute réclamation par le Sous-contractant pour un 
ajustement effectué en vertu du présent paragraphe 
doit être exprimée par écrit, entièrement appuyée par 
des informations factuelles, à l’administrateur de 
Sous-contrat dans les trente (30) jours civils à 
compter de la date de réception par le Sous-
contractant de l'avis écrit de suspension de DAI ou 
dans le prolongement de cette période de 30 jours, 
comme DAI, à sa seule discrétion, peut accorder par 
écrit à la demande du Sous-contractant avant 
l'expiration de ladite période. Rien dans les présentes 
ne sera interprété comme une décharge des 
obligations du Sous-contractant d’exécuter, y compris 
sans limitation, le manquement des parties à l’accord 
sur le droit du Sous-contractant à, ou le montant de 
tout ajustement dans le temps ou l'indemnisation. Si le 
travail est réduit par une autorisation de modification 
émise aux termes des présentes, cette action ne sera 
pas la base d'une réclamation fondée sur la perte de 
profits anticipés. 

 

 

13.2    Résiliation pour cause de défaut 

DAI peut, par avis écrit, mettre fin à tout ou une partie 
d'un Sous-contrat émis aux termes des présentes 
pour cause de défaut dans le cas où le Sous-
contractant faillit à l’exécution d’une quelconque des 
dispositions du présent Sous-contrat ou, de l'avis de 
DAI, devient financièrement ou juridiquement 
incapable d’achever le Sous-contrat et n’y remédie 
pas à la satisfaction raisonnable de DAI dans un délai 
de sept (7) jours civils suivant la réception d'une 
notification écrite de DAI spécifiant un tel 
manquement. Les manquements peuvent inclure, 
mais sans s’y limiter, les éléments suivants :  

(1) Refus répété ou incapacité de fournir 
suffisamment de travailleurs dûment qualifiés  
des matériels appropriés ; 

(2) Incapacité d'effectuer le paiement aux Sous-
contractants pour des matériaux ou de la 



 

13.3     Termination for Convenience by DAI 

All or part of the Work issued hereunder may be 
terminated by DAI for its convenience upon thirty 
(30) days written notice to the Subcontractor. In 
such event, Subcontractor will be entitled to 
compensation for services competently performed 
up to the date of termination and its allowable, 
allocable, and reasonable termination expenses as 
determined by applicable Funding Agency. 
Subcontractor will not be permitted to recover profit 
or overhead on unperformed work. 

  

 

 

APPENDIX A: SPECIAL SUBCONTRACT 
PROVISIONS 

The following clauses are incorporated from the 
Prime Task Order and are applicable to this 
Subcontract: 

 

A.1  AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Source 
& Nationality Requirements/Geographic 
Code 

a) Except as may be specifically approved by 
the USAID Contracting Officer, the 
Subcontractor must procure all commodities 
(e.g. equipment, materials, vehicles, 
supplies) and services (including 
transportation services) in accordance with 
the requirements of CFR Part 228 “Rules on 
Procurement of Commodities and Services 
Finance by USAID Federal Program Funds”. 

The authorized source for procurement for this 
subcontract is Geographic Code 935. 

Guidance on eligibly of specific goods or services 
may be obtained from the DAI Subcontracts 
Administrator. 

b) Ineligible goods and services. The 
Subcontractor shall not procure any of the 

main-d'œuvre, conformément aux accords 
respectifs ; 

(3) Violation répétée des lois, statuts, 
ordonnances, codes, règles et règlements 
applicables, ou des ordres juridiques d’une 
autorité publique ;  

(4) Avoir été trouvé coupable de négligence ou 
d'une violation importante d'une disposition de 
cet accord de Sous-contrat, y compris le fait 
de ne pas à se conformer, à plusieurs 
reprises, aux plans ou au cahier des charges ; 
ou   

(5) Incapacité faire progresser les travaux au 
point que le contractant a une préoccupation 
raisonnable que le Sous-contractant ne 
terminera pas le travail à la date de fin de 
Sous-contrat. 

Si, après l'avis de résiliation, il est établi pour une 
raison quelconque que Sous-contractant n'était pas 
en défaut ou que la défaillance était excusable, les 
droits et obligations des parties seront les mêmes que 
si l'avis de résiliation avait été délivré en vertu d’une 
résiliation pour raisons de commodité. En cas de 
résiliation pour défaut, le Sous-contractant n'aura pas 
droit aux indemnités de cessation. Quelle que soit la 
cause de la résiliation, le Sous-contractant doit fournir 
à DAI des copies lisibles de tous les travaux 
complètement ou partiellement achevés et des 
documents, y compris, sans s’y limiter, les notes de 
laboratoire, de terrain, ou autres, les pages des 
journaux de bord, les données techniques, calculs, et 
les dessins. En cas de résiliation, DAI aura le droit de 
recouvrer du Sous-contractant tous les coûts 
supplémentaires engagés dans l'achèvement des 
travaux du Sous-contractant.  

13.3  Résiliation pour raisons de commodité par 
DAI 

Tout le travail, ou une partie, lancé vertu des 
présentes peut être résilié par DAI pour des raisons 
pratiques, dans trente (30) jours de préavis écrit au 
Sous-contractant. Dans ce cas, le Sous-contractant 
aura droit à une rémunération pour les services 
effectués avec compétence jusqu'à la date de 
résiliation et à ses indemnités de cessation 
admissibles, attribuables et raisonnables, telles que 



 

following goods or services under this 
subcontract: 

(1) Military equipment 
(2) Surveillance equipment 
(3) Commodities and services for support of 

police or other law enforcement activities 
(4) Abortion equipment 
(5) Luxury goods and gambling equipment or 
(6) Weather modification equipment 

 

c) Prohibited Sources 
The Subcontractor agrees not to procure any goods 
or services with the origin from the Office of Foreign 
Assets Control (OFAC) prohibited countries. The 
current list of those countries under comprehensive 
sanctions are Crimea Region of Ukraine, Cuba, Iran, 
North Korea, Sudan, and Syria. The most current list 
can be found on the Department of Treasury website 
at http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. 
Goods may not transit through, be manufactured or 
assembled in those countries, nor can a vendor be 
owned or controlled by a prohibited country. 

 

 

A.2. Worker’s Compensation Insurance 
(Defense Base Act) (Apr 1984)  

The Subcontractor shall secure, and provide 
evidence of Defense Based Act (DBA) insurance for 
all its personnel, in a time frame in accordance with 
Appendix F: Schedule of Deliverables, before 
commencing performance under this contract, such 
workers’ compensation insurance or security as the 
Defense Base Act (42 U.S.C. 1651, et seq.) requires 
and (b) continue to maintain it until performance is 
completed. Failure to obtain DBA insurance may 
result in fines and penalties that are the responsibility 
of the Subcontractor.” If the U.S. Department of 
Labor grants a waiver for the country, DBA 
insurance may not be required. See Contract Data 
for exact requirements for this particular subcontract 
agreement. 

déterminées par l'organisme de financement. Le 
Sous-contractant ne sera pas autorisé à recouvrer 
des bénéfices ou des frais généraux sur le travail non 
réalisé. 

  

ANNEXE A : DISPOSITIONS 
SPÉCIALES DU SOUS-CONTRAT 

Les clauses suivantes sont incorporées à partir du 
principal ordre d’exécution et sont applicables à ce 
Sous-contrat : 

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) 
Conditions de Source & nationalité/Code 
géographique 

a) À l’exception des cas spécifiquement 
approuvés par l'agent de négociation des 
contrats de l'USAID, le Sous-contractant doit 
se procurer tous les produits de base (p. ex., 
équipements, matériaux, véhicules, 
fournitures) et des services (y compris les 
services de transport) en conformité avec les 
exigences de CFR partie 228 « Règles sur 
l’approvisionnement des produits de base et 
services financés par les Fonds du 
programme fédéral de USAID. »   

La source autorisée pour l'approvisionnement de 
cette Sous-contrat est le Code géographique 935. 

Les directives sur l’éligibilité de certains produits ou 
services peuvent être obtenues auprès de 
l'administrateur de contrats de Sous-contrat de DAI. 

b) Les produits et services non admissibles. Le 
Sous-contractant ne doit pas acquérir les 
produits ou services suivants dans le cadre de 
ce Sous-contrat : 

(1) L'équipement militaire 
(2) L'équipement de surveillance 
(3) Produits et services d’appui à la police ou à 

d'autres opérations de maintien de l’ordre  
(4) Matériel pour l’avortement 
(5) Les produits de luxe et l'équipement de jeu de 

hasard 
(6) Matériel pour changer la météo   

 



 

 

 

A.3  DUNS Number 

The Subcontractor shall provide to DAI its Data 
Universal Numbering System (DUNS) number prior 
to award and signature by DAI of this subcontract 
agreement, as defined by the solicitation 
requirements. This system is developed and 
regulated by Dun & Bradstreet (D&B) and assigns a 
unique numeric identifier, referred to as a "DUNS 
number" to a single business entity. Created in 1962, 
the Data Universal Numbering System or D-U-N-S® 
Number is D&B's copyrighted, proprietary means of 
identifying business entities on a location-specific 
basis. The US government uses DUNS numbers as a 
way to keep track of how federal assistance money is 
awarded and dispersed 

 

 

A.4 Executive Order on Terrorism 
Financing (AAPPD 02-04, Mar 2002) 

The Subcontractor/Recipient is reminded that U.S. 
Executive Orders and U.S. law prohibits transactions 
with, and the provision of resources and support to, 
individuals and organizations associated with 
terrorism. It is the legal responsibility of the 
Subcontractor/recipient to ensure compliance with 
these Executive Orders and laws. This provision 
must be included in all subcontracts/sub-awards 
issued under the Prime Contract. 

In addition to conducting a background check for 
any new personnel, Subcontractor agrees to 
conduct a search for the prospective employees 
name on the following site: 

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sd
n/index.html 

A print out from the website verifying that the 
prospective new employee’s name does not appear 
on the list shall be submitted to the DAI Subcontracts 

c) Sources interdites 
Le Sous-contractant s'engage à ne pas acquérir des 
biens ou services d’origine des pays interdits par le 
bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC). La 
liste actuelle de ces pays sous le régime des 
sanctions globales comprend la Région de Crimée en 
Ukraine, Cuba, l’Iran, la Corée du Nord, le Soudan et 
la Syrie. La liste la plus récente se trouve sur le site 
web du département du Trésor à 
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. 
Les marchandises ne peuvent pas transiter, être 
fabriqués ou assemblés dans ces pays, ni un vendeur 
peut appartenir ou être contrôlé par un pays interdit.  

 

A.2 L'assurance contre les accidents 
du travail (Loi sur la base militaire) (avril 
1984)  

Le Sous-contractant doit garantir, et fournir la preuve 
de l’assurance relative à la loi sur les bases militaires 
pour l'ensemble de son personnel, dans un délai 
conforme à l'Annexe F : Calendrier des Livrables, 
avant de commencer le travail dans le cadre de ce 
contrat, comme l'assurance des accidents du travail 
ou de la sécurité que requiert la Loi sur les bases 
militaires (42 U.S.C. 1651, et suivants), et (b) 
continuer à la maintenir jusqu'à ce que le travail soit 
achevé. Le fait de ne pas obtenir l'assurance-DBA 
peut entraîner des amendes et pénalités qui sont de 
la responsabilité du Sous-contractant. Si le 
Département du Travail des États-Unis accorde une 
dérogation pour le pays, L'assurance DBA peut ne 
pas être nécessaire. Voir les données du contrat pour 
les conditions exactes sur ce contrat particulier. 

 

A.3  Numéro DUNS 

Le Sous-contractant doit fournir à DAI son numéro du 
Système de Numérotation Universel de Données 
(DUNS) avant l'attribution et la signature par DAI de 
l’accord de ce Sous-contrat, tel que défini par les 
exigences sur la sollicitation. Ce système est 



 

Manager identified in Article 9 herein for DAI’s 
records. 

 

A.5 Foreign Corrupt Practices Act 

In the performance of its obligations under this 
Agreement, Subcontractor, its officers, directors, 
agents and employees shall comply strictly with all 
applicable laws, regulations and orders including but 
not limited to the Foreign Corrupt Practices Act of 
the United States. Subcontractor hereby 
acknowledges and agrees that certain laws of the 
United States of America prohibit any person from 
making any payment of money or anything of value, 
directly or indirectly, to any government official, 
political party, or candidate for political office for the 
purpose of obtaining or retaining business. 
Subcontractor hereby represents and warrants that, 
in the performance of its obligations hereunder, it has 
not made or offered to make, and will not make or 
offer to make, any such proscribed payment. Any 
such practice will be grounds for cancelling the 
award of this contract and for such other additional 
actions, civil and/or criminal as may be applicable. 

 

 

 

 

A.6 USAID Disability Policy – Acquisition 
(December 2004)  

a) The objectives of the USAID Disability Policy 
are (1) to enhance the attainment of United 
States foreign assistance program goals by 
promoting the participation and equalization 
of opportunities of individuals with disabilities 
in USAID policy, country and sector 
strategies, activity designs and 
implementation; (2) to increase awareness of 
issues of people with disabilities both within 
USAID programs and in host countries; (3) to 
engage other U.S. government agencies, 
host country counterparts, governments, 

développé et réglementé par Dun & Bradstreet (D&B) 
et attribue un identificateur numérique unique, appelé 
« numéro DUNS » à une entité commerciale unique. 
Créé en 1962, le Système de Numérotation Universel 
de Données ou D-U-N-S® est un moyen exclusif sous 
copyright de D&B servant à identifier les entités 
commerciales sur base d’emplacement spécifique. Le 
gouvernement américain utilise les numéros DUNS 
comme une manière de suivre la façon dont l'argent 
de l'aide est accordée et réparti. 

  

A.4 Le Décret sur le financement du 
terrorisme (AAPPD 02-04, Mars 2002) 

Il est rappelé au Sous-contractant/bénéficiaire que les 
décrets et la loi des États-Unis interdisent les 
transactions avec, et la fourniture de ressources et de 
soutien pour, les individus et les organisations liés au 
terrorisme. Il est de la responsabilité juridique du 
Sous-contractant/bénéficiaire de s'assurer le respect 
de ces décrets et lois. Cette disposition doit être 
comprise dans tous les contrats de Sous-
contrat/attribution secondaires délivrés en vertu du 
contrat principal.  

En plus de l’exigence d’effectuer une vérification des 
antécédents pour tout nouveau personnel, le Sous-
contractant s'engage à faire une recherche sur les 
noms d'éventuels employés sur le site suivant : 

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn
/index.html 

Une copie imprimée tirée du site web attestant que le 
nm de l’éventuel nouvel employé n'apparaît pas dans 
la liste doit être soumise au directeur des contrats de 
Sous-contrat de DAI identifié à l'article 9 ci-après pour 
les dossiers de DAI. 

 

A.5 La Loi sur les pratiques de 
corruption à l'étranger 

Dans l'exercice de leurs obligations en vertu du 
présent accord, le Sous-contractant, ses 
responsables, administrateurs, agents et employés 



 

implementing organizations and other donors 
in fostering a climate of nondiscrimination 
against people with disabilities; and (4) to 
support international advocacy for people 
with disabilities. The full text of the policy 
paper can be found at the following website: 

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html. 

b) USAID therefore requires that the 
Subcontractor not discriminate against 
people with disabilities in the implementation 
of USAID programs and that it make every 
effort to comply with the objectives of the 
USAID Disability Policy in performing this 
subcontract. To that end and within the 
scope of the subcontract, the 
Subcontractor’s actions must demonstrate a 
comprehensive and consistent approach for 
including men, women and children with 
disabilities. 
 
 
 

A.7 Anti-Trafficking  

a) The U.S. Government is opposed to 
prostitution and related activities, which are 
inherently harmful and dehumanizing, and 
contribute to the phenomenon of trafficking in 
persons. None of the funds made available 
under this subcontract may be used to 
promote, support, or advocate the 
legalization or practice of prostitution. 
Nothing in the preceding sentence shall be 
construed to preclude assistance designed 
to ameliorate the suffering of, or health risks 
to, victims while they are being trafficked or 
after they are out of the situation that resulted 
from such victims being trafficked. 

b) DAI may terminate this subcontract, without 
penalty, if the Subcontractor (i) engages in 
severe forms of trafficking in persons or has 
procured a commercial sex act during the 
period of time that the grant, subcontract, or 
cooperative agreement is in effect, or (ii) 
uses forced labor in the performance of the 
grant, subcontract, or cooperative 
agreement. 

doivent se conformer strictement à toutes les lois, 
règlementations et ordonnances applicables, y 
compris mais sans s’y limiter, la Foreign Corrupt 
Practices Act des États-Unis. Le Sous-contractant, 
par la présente, reconnaît et accepte que certaines 
lois des États-Unis d'Amérique interdisent à toute 
personne d'effectuer un paiement d'argent ou quoi 
que ce soit de valeur, directement ou indirectement, à 
tout fonctionnaire du gouvernement, parti politique ou 
candidat à un poste politique dans le but d'obtenir ou 
de conserver des affaires. Le Sous-contractant, par la 
présente, déclare et garantit que, dans l'exercice de 
ses obligations aux présentes, il n'a pas fait ou 
proposé de faire, et ne fera pas ou ne proposera pas 
de faire un tel paiement interdit. Toute pratique de 
cette nature constituera un motif suffisant pour 
annuler l'adjudication de ce contrat et pour d'autres 
actions complémentaires de cette nature, civiles et/ou 
pénales, tel que cela peut s’appliquer.   

 

A.6 La politique de l'USAID sur le 
handicap - Acquisition (décembre 2004)  

a) Les objectifs de la politique de l'USAID du 
handicap sont (1) d'améliorer la réalisation 
des objectifs du programme d'aide étrangère 
des États-Unis en encourageant la 
participation et l'égalisation des chances des 
personnes handicapées dans la politique de 
l'USAID, les stratégies par pays et par secteur 
d'activité, la conception et la mise en œuvre 
des activités ; (2) d'accroître la sensibilisation 
aux enjeux des personnes handicapées tant 
dans les programmes de l'USAID que dans les 
pays d'accueil ; (3) d'impliquer d'autres 
organismes du gouvernement américain, les 
homologues et les gouvernements des pays 
hôtes, les organisations de mise en œuvre et 
d'autres donateurs dans le renforcement d’un 
climat de non-discrimination envers les 
personnes handicapées ; et (4) d'appuyer le 
plaidoyer international pour les personnes 
handicapées. Le texte intégral du document 
de politique peut être trouvé sur le site web 
suivant :  



 

 
 
 
 

A.8 Prohibition of Assistance to Drug 
Traffickers  

DAI reserves the right to terminate this Subcontract, 
to demand a refund, or take other appropriate 
measures if the Subcontractor is found to have been 
convicted of a narcotics offense or to have been 
engaged in drug trafficking as defined in 22 CFR Part 
140 and ADS 206. 

  

A. 9 Reporting of Foreign Taxes  

a) Final and Interim Reports. The Subcontractor 
must annually submit two reports: 

(1) an interim report by November 17; and 
(2) a final report by April 16 of the next year. 

 
b) Contents of Report. The reports must 

contain: 
(1) Subcontractor name. 
(2) Subcontractor name with phone, fax and 

email. 
(3) Subcontract number, Prime contract 

number. 
(4) Amount of foreign taxes assessed by a 

foreign government [each foreign 
government must be listed separately]on 
commodity purchase transactions valued at 
$500 or more financed with U.S. foreign 
assistance funds under this agreement 
during the prior U.S. fiscal year. NOTE: For 
fiscal year 2003 only, the reporting period is 
February 20, 2003 through September 30, 
2003. 

(5) Only foreign taxes assessed by the foreign 
government in the country receiving U.S. 
assistance is to be reported. Foreign taxes by 
a third party foreign government are not to be 
reported. For example, if an assistance 
program for Lesotho involves the purchase of 
commodities in South Africa using foreign 
assistance funds, any taxes imposed by 
South Africa would not be reported in the 

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html. 

b) L'USAID exige donc que le Sous-contractant 
ne fasse pas de discrimination contre les 
personnes handicapées dans la mise en 
œuvre de ses programmes et qu'il s'efforce de 
se conformer aux objectifs de la politique de 
l'USAID sur les handicaps dans l'exécution de 
cette Sous-contrat. À cette fin et dans le 
cadre du Sous-contrat, le Sous-contractant 
doit démontrer une approche complète et 
cohérente d’inclure des hommes, des femmes 
et des enfants handicapés.   
 

A.7 La lutte contre la traite  

a) Le Gouvernement américain s'oppose à la 
prostitution et les activités connexes, qui sont 
par nature dangereuses et déshumanisantes, 
et contribuent au phénomène de la traite des 
personnes. Aucun des fonds disponibles dans 
le cadre du présent Sous-contrat ne peut être 
utilisé pour promouvoir, appuyer ou défendre 
la légalisation ou la pratique de la prostitution. 
Rien de ce qui est dit dans la phrase 
précédente ne doit être utilisé pour empêcher 
l'aide destinée à atténuer les souffrances ou 
des risques pour la santé des victimes, 
pendant qu'elles sont objets de traite ou après 
qu'elles soient sorties de la situation qui a été 
causée par le fait qu’elles soient victimes de la 
traite. 

b) DAI peut résilier ce contrat, sans pénalité, si le 
Sous-contractant (i) s'engage dans les formes 
graves de traite des personnes ou s’est livré à 
une activité sexuelle à but lucratif pendant que 
lau cours de la période de temps que la 
subvention, la Sous-contrat, ou l'accord de 
coopération est en vigueur, ou (ii) utilise le 
travail forcé dans l'exercice de la subvention, 
du Sous-contrat, ou de l'accord de 
coopération. 
 

A.8 Interdiction d'assistance aux 
trafiquants de drogue  

DAI se réserve le droit de résilier le présent Sous-
contrat, d'exiger un remboursement, ou prendre 



 

report for Lesotho (or South Africa). 
(6) Any reimbursements received by the 

Subcontractor during the period in (iv) 
regardless of when the foreign tax was 
assessed plus, for the interim report, any 
reimbursements on the taxes reported in (iv) 
received by the recipient through October 31 
and for the final report, any reimbursements 
on the taxes reported in (iv) received through 
March 31.  

(7) The final report is an updated cumulative 
report of the interim report. 

(8) Reports are required even if the 
Subcontractor did not pay any taxes during 
the reporting period. 

(9) Cumulative reports may be provided if the 
Subcontractor is implementing more than 
one program in a foreign country.  
 

c) Definitions. For purposes of this clause: 
(1) “Agreement” includes USAID direct and 

country contracts, grants, cooperative 
agreements and interagency agreements. 

(2)  “Commodity” means any material, article, 
supply, goods, or equipment. 

(3)  “Foreign government” includes any foreign 
governmental entity. 

(4)  “Foreign taxes” means value-added taxes 
and custom duties assessed by a foreign 
government on a commodity. It does not 
include foreign sales taxes.  

d) Where. The Subcontractor will submit the 
reports to DAI’s COP. 

For further information see 
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm. 

 

 

 

 

 

 

 

A.10 Notification of Ownership 

d'autres mesures appropriées si le Sous-contractant a 
été reconnu coupable dans une affaire de stupéfiants 
ou s’est engagé dans un trafic de drogue, comme 
cela est défini dans 22 CFR Part 140 et ADS 206.  

 

A. 9 Déclaration des impôts étrangers  

a) Rapport intermédiaire et final. Le Sous-
contractant doit soumettre chaque année 
deux rapports : 

(1) Un rapport intérimaire avant le 17 novembre ; 
et 

(2) Un rapport final au plus tard le 16 avril de 
l'année suivante. 

b) Contenu du rapport. Les rapports doivent 
contenir : 

(1) Nom du Sous-contractant. 
(2) Nom du Sous-contractant avec téléphone, fax 

et email. 
(3) le numero du Sous-contrat, le numéro du 

contrat principal 
(4) Le montant des impôts étrangers établis par 

un gouvernement étranger [chaque 
gouvernement étranger doit être indiqué 
séparément] sur les transactions d'achat de 
produits d'une valeur de 500 $ ou plus 
financés par des fonds de l'aide étrangère des 
États-Unis en vertu de cet accord pendant 
l’année fiscale précédente des États-Unis. 
Remarque: NOTE : Pour l'exercice 2003 
seulement, la période de déclaration est du 20 
février 2003 au 30 septembre 2003. 

(5) Seuls les impôts établis par le gouvernement 
étranger dans le pays qui reçoit l'aide des 
États-Unis doivent être signalés. Les impôts 
étrangers par le gouvernement étranger d’une 
tierce partie ne doivent pas être indiqués. Par 
exemple, si un programme d'aide pour le 
Lesotho implique l'achat de produits en 
Afrique du Sud à l'aide de fonds de l'aide 
étrangère, les taxes imposées par l'Afrique du 
Sud ne seraient pas reportées dans le rapport 
pour le Lesotho (ou l'Afrique du Sud). 

(6) Tout remboursement reçu par le Sous-
contractant au cours de la période en (iv) quel 
que soit le moment où l'impôt étranger a été 
établi, pour le rapport intérimaire, tout 



 

Changes (Oct 1997) 

a) The Subcontractor shall make the following 
notifications in writing:  

(1) When the Subcontractor becomes aware 
that a change in its ownership has occurred, 
or is certain to occur, that could result in 
changes in the valuation of its capitalized 
assets in the accounting records, the 
Subcontractor shall notify the Subcontracts 
Administrator within 30 days.  

(2) The Subcontractor shall also notify the 
Subcontract Administrator within 30 days 
whenever changes to asset valuations or any 
other cost changes have occurred or are 
certain to occur as a result of a change in 
ownership.  

b) The Subcontractor shall: 
(1) Maintain current, accurate, and complete 

inventory records of assets and their costs;  
(2) Provide the Subcontract Administrator or 

designated representative ready access to 
the records upon request;  

(3) Ensure that all individual and grouped assets, 
their capitalized values, accumulated 
depreciation or amortization, and remaining 
useful lives are identified accurately before 
and after each of the Subcontractor's 
ownership changes; and  

(4) Retain and continue to maintain depreciation 
and amortization schedules based on the 
asset records maintained before each 
Subcontractor ownership change.  

c) DAI shall include the substance of this clause 
in all subcontracts under this subcontract 
that meet the applicability requirement of 
FAR 15.408(k). 
 
 
 
 
 

A.11  AIDAR 752.7009 Marking (JAN 
2007) 

a) It is USAID policy that USAID-financed 
commodities and shipping containers, and 
project construction sites and other project 
locations be suitably marked with the USAID 

remboursement sur les impôts déclarés dans 
(iv) reçu par le récipient jusqu'au 31 octobre 
et pour le rapport final, tout remboursement 
sur les impôts déclarés dans (iv) reçu jusqu'au 
31 mars.  

(7) Le rapport final est un rapport cumulatif mis à 
jour du rapport intérimaire. 

(8) Les rapports sont requis même si le Sous-
contractant n'a pas payé d'impôt pendant la 
période de déclaration. 

(9) Des rapports cumulatifs peuvent être soumis 
si le Sous-contractant met en œuvre plus d'un 
programme dans un pays étranger.  

c) Définitions. Pour les besoins de la présente 
clause : 

(1) « Accord » comprend les contrats, 
subventions, accords de coopération et les 
accords inter-agences impliquant directement 
USAID et les pays.  

(2)  « Produit » désigne le matériel, les articles, 
les fournitures, les biens et l’équipement. 

(3)  « Gouvernement étranger » comprend toute 
entité gouvernementale étrangère. 

(4)  « L'impôt étranger » désigne les taxes et les 
droits de douane sur la valeur ajoutée établis 
par un gouvernement étranger sur une 
marchandise. Il n'inclut pas les taxes de vente 
étrangères.  

d) Où. Le Sous-contractant doit présenter les 
rapports au directeur du projet de DAI. 

Pour de plus amples renseignements, voir 
http://www.state.gov/m/rm/c10443.htm. 

 

 

 

A.10 Notification de changement de 
propriétaire (Oct. 1997) 

a) Le Sous-contractant doit faire les déclarations 
suivantes par écrit :  

(1) Lorsque le Sous-contractant devient 
conscient qu’un changement de propriété 
s’est produit ou va sans nul doute de produire, 
et qui pourrait entraîner des changements 
dans l'évaluation de ses actifs immobilisés 
dans les registres comptables, le Sous-



 

emblem. Shipping containers are also to be 
marked with the last five digits of the USAID 
financing document number. As a general 
rule, marking is not required for raw materials 
shipped in bulk (such as coal, grain, etc.), or 
for semi-finished products which are not 
packaged. 

b) Specific guidance on marking requirements 
should be obtained prior to procurement of 
commodities to be shipped, and as early as 
possible for project construction sites and 
other project locations. This guidance will be 
provided through the cognizant technical 
office indicated on the cover page of this 
subcontract, or by the Mission Director in the 
Cooperating Country to which commodities 
are being shipped, or in which the project site 
is located. 

c) Authority to waive marking requirements is 
vested with the Regional Assistant 
Administrators, and with Mission Directors. 

d) A copy of any specific marking instructions or 
waivers from marking requirements is to be 
sent to the DAI COP and DAI Subcontracts 
Manager identified in Article 9 herein; the 
original should be retained by the 
Subcontractor. 

  

 

 

 

 

 

 

APPENDIX B: GENERAL 
PROVISIONS FAR AND AIDAR 
PROVISIONS.  

The Subcontractor agrees to comply with all 
applicable requirements, specifications, and 
conditions of the Prime Contract as are, in turn, 
incorporated into this Subcontract. Any applicable 
requirements, specifications, and conditions of the 

contractant doit informer l'administrateur de 
Sous-contrat dans les 30 jours.  

(2) Le Sous-contractant doit également informer 
l’administrateur de Sous-contrat dans les 30 
jours suivants chaque fois que des 
changements aux évaluations d'actifs ou 
d'autres changements des coûts ont eu lieu 
ou vont sans nul doute se produire à cause 
d'un changement de titulaire.  

b) Le Sous-contractant doit :  
(1) Maintenir à jour, exacts et complets les 

registres d'inventaire des actifs et leurs coûts ;  
(2) Fournir à l’administrateur de Sous-contrat ou 

au représentant désigné un accès facile aux 
registres sur demande ;  

(3) S'assurer que tous les actifs individuels et 
regroupés, leurs valeurs capitalisées, le cumul 
des amortissements, et durée d’utilité sont 
identifiés précisément avant et après chacun 
des changements de propriété de Sous-
contractant ; et  

(4) Conserver et continuer à maintenir les plans 
de dépréciation et d'amortissement en 
fonction des registres des actifs maintenus 
avant chaque changement de propriété de 
Sous-contractant.  

c) DAI doit inclure la substance de cette clause, 
en vertu de ce Sous-contrat, dans tous les 
contrats de Sous-contrat qui répondent aux 
conditions d'applicabilité de FAR 15.408(k). 

 

A.11  AIDAR 752.7009 Marquage (JAN 
2007) 

a) La politique d’USAID est que les 
marchandises, les conteneurs d’expédition, 
les sites de construction de projets et les 
autres endroits de projets financés par USAID 
soient convenablement marqués avec 
l’emblème d’USAID. Les conteneurs 
d'expédition doivent également être marqués 
des cinq derniers chiffres du numéro de 
document de financement d’USAID. En règle 
générale, le marquage n'est pas obligatoire 
pour les matières premières expédiées en 
vrac (telles que le charbon, les grains, etc.), 
ou pour des produits semi-finis qui ne sont 
pas emballés. 



 

Prime Contract specified by law, are included in this 
Subcontract. Unless a current version of a clause is 
specifically incorporated in the body of this 
Subcontract, to the extent that an earlier version of 
any such clause is included in the Prime Contract 
under which this Subcontract is issued, the date of 
the clause as it appears in such Prime Contract shall 
be controlling and said version shall be incorporated 
herein. In all such clauses the term “Contractor” shall 
mean the Subcontractor performing under this 
Subcontract, the term “Contract” shall mean this 
Subcontract, and the terms “Government,” 
“Contracting Officer,” and equivalent phrases shall 
mean DAI and the DAI Subcontract Manager, 
respectively. It is intended that the referenced 
clauses shall apply to the Subcontractor in such a 
manner as is necessary to reflect the position of the 
Subcontractor as a Subcontractor to the Prime 
Contractor, to insure the Subcontractor’s obligations 
to the Prime Contractor and the U.S. Government, 
and to enable the Prime Contractor to meet its 
obligations under its Prime Contract. Clauses not 
requiring flow down from DAI to the Subcontractor, 
but nevertheless specified herein shall have full force 
and effect in performance of this Agreement. 

The following contract clauses pertinent to this 
section are hereby incorporated by reference (by 
Citation Number, Title, and Date) in accordance with 
the clause at FAR "52.252-2 CLAUSES 
INCORPORATED BY REFERENCE" in Section I of 
this contract. See FAR 52.252-2 for an internet 
address (if specified) for electronic access to the full 
text of a clause. 

http://arnet.gov/far 

http://www.usaid.gov 

 

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR 
Chapter 1) 

NUMBER TITLE DATE 

52.202-1 DEFINITIONS JUL 2004 

b) Des orientations spécifiques sur les exigences 
relatives au marquage devraient être acquises 
avant l'achat de produits à expédier, et le plus 
tôt possible pour les sites de construction des 
projets et d'autres emplacements du projet. 
Cette orientation sera fournie par le bureau 
technique compétent indiqué sur la page de 
couverture du présent Sous-contrat, ou par le 
Directeur de la Mission dans le pays de 
coopération vers lequel les marchandises sont 
expédiées, ou dans lequel le site du projet est 
situé. 

c) Les administrateurs assistants régionaux et 
les directeurs des missions sont investis du 
pouvoir de dispenser des exigences de 
marquage.  

d) Une copie des instructions spécifiques des 
marquages ou des dispenses des exigences 
de marquage doit être envoyée au directeur 
du projet de DAI et au directeur des contrats 
de Sous-contrat identifiés à l'article 9 ci-joint ; 
l'original doit être conservé par le Sous-
contractant. 

 

 

  

14 ANNEXE B : DISPOSITIONS 
GENERALESLES DISPOSITIONS DE 
FAR ET AIDAR  

Le Sous-contractant s'engage à respecter toutes les 
exigences, les spécifications, et les conditions du 
contrat principal telles qu’elles sont, à leur tour, 
intégrées dans ce Sous-contrat. Toutes les 
exigences, les spécifications, et les conditions du 
Contrat principal applicables fixées par la loi, sont 
comprises dans ce Sous-contrat. À moins qu'une 
version actuelle d'une clause soit expressément 
incorporée dans le corps de cette Sous-contrat, dans 
la mesure où une version antérieure d'une telle clause 
est incluse dans le contrat principal en vertu de 
laquelle ce contrat est émis, la date de la clause, telle 
qu'elle apparaît dans ce contrat principal gouverne et 
ladite version doit être intégrée aux présentes. Dans 
toutes ces clauses le terme « entrepreneur » désigne 



 

52.203-3 GRATUITIES APR 1984 

52.203-5 COVENANT AGAINST CONTINGENT 
FEES APR 1984 

52.203-6  RESTRICTIONS ON 
SUBCONTRACTOR SALES TO THE GOVERNMENT
 JUL 1995 

52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES
 OCT 2010 

52.203-8 CANCELLATION, RESCISSION AND 
RECOVERY OF FUNDS FOR ILLEGAL OR 
IMPROPER ACTIVITY JAN 1997 

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR 
ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY JAN 1997 

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO 
INFLUENCE CERTAIN FEDERAL TRANSACTIONS
 OCT 2010 

52.209-6 PROTECTING THE GOVERNMENT’S 
INTEREST WHEN SUBCONTRACTING WITH 
CONTRACTORS DEBARRED SUSPENDED, OR 
PROPOSED FOR DEBARRMENT OCT 2010 

52.215-2 AUDIT AND RECORDS – 
NEGOTIATION OCT 2010 

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR DEFECTIVE 
COSTS OR PRICING DATA – MODIFICATION
 OCT 2010 

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR 
PRICING DATA OCT 2010 

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR 
PRICING DATA - MODIFICATIONS OCT 2010 

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES OCT 
2010 

52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN 
PERSONS FEB 2009 

52.228-04 WORKSER’S COMPENSATION AND 
WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS APR 
1984 

le Sous-contractant qui exécute en vertu de ce Sous-
contrat, le terme « contrat » désigne le présent Sous-
contrat, et les termes « gouvernement », « agent de 
négociation des contrats », et des expressions 
équivalentes renvoient respectivement à DAI et le 
directeur de Sous-contrat de DAI. Il est prévu que les 
clauses mentionnées s'appliquent au Sous-
contractant d'une manière qui soit nécessaire de 
refléter la position du Sous-contractant en tant que 
Sous-contractant à le contractant principal, d'assurer 
les obligations du Sous-contractant à le contractant 
principal et au gouvernement des États-Unis, et de 
permettre à le contractant principal de s'acquitter de 
ses obligations au titre de son contrat principal. Les 
clauses ne nécessitant pas de transfert de DAI au 
Sous-contractant, mais néanmoins sont spécifiées ici 
sont pleinement en vigueur dans l'exécution du 
présent accord. 

Les clauses du contrat relatives à cette section sont 
incorporées par renvoi (par numéro de référence, titre 
et date) conformément à la clause dans FAR « 
52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY 
REFERENCE » (clauses incorporées par référence) 
dans la section I du présent contrat. Voir FAR 52.252-
2 pour une adresse internet (si spécifiée) pour l'accès 
électronique au texte intégral d'une clause. 

http://arnet.gov/far 

http://www.usaid.gov 

RÈGLEMENT FÉDÉRAL SUR LES ACHATS (48 CFR 
Chapitre 1) 

NUMÉRO TITRE DATE 

52.202-1 DÉFINITIONS Juillet 2004 

52.203-3 PRIMES APR 1984 

52.203-5 CONVENTION CONTRE LES 
HONORAIRES CONDITIONNELS APR 1984 

52.203-6  RESTRICTIONS SUR LES VENTES DE 
SOUS-CONTRACTANT AU GOUVERNEMENT
 JUL 1995 



 

52.228-07 INSURANCE – LIABILITY TO THIRD 
PERSONS MAR 1996 

52.232-20 LIMITATION OF COST APR 1984 

52.232-22 LIMITATION OF FUNDS APR 
1984 

52.242-15 STOP-WORKS ORDER AUG 
1989 

52.223-5 POLLUTION PREVENTION AND 
RIGHT-TO-KNOW MAY 2011 

52.223-14 TOXIC CHEMICAL RELEASE 
REPORTING OCT 2000 

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN 
FOREIGN PURCHASES JUN 2008 

52.227-4 PATENT INDEMNITY--
CONSTRUCTION CONTRACTS DEC 2007 

52.229-6 TAXES--FOREIGN FIXED-PRICE 
CONTRACTS JAN 1991 

52.232-17 INTEREST OCT 2010 

52.232-23 ASSIGNMENT OF CLAIMS JAN 
1986 

52.233-1 DISPUTES JUL 2002 

52.233-3 PROTEST AFTER AWARD AUG 
1996 

52.236-3 SITE INVESTIGATION AND 
CONDITIONS AFFECTING THE WORKS APR 
1984 

52.236-5 MATERIAL AND WORKSMANSHIP
 APR 1984 

52.236-6 SUPERINTENDENCE BY THE 
SUBCONTRACTOR APR 1984 

52.236-7 PERMITS AND RESPONSIBILITIES
 NOV 1991 

52.236-8 OTHER CONTRACTS APR 1984 

52.203-7 PROCEDURES CONTRE LES POTS-
DE-VIN OCT 2010 

52.203-8 ANNULATION, RESILIATION ET 
RECOUVREMENT DES FONDS POUR ACTIVITE 
ILLEGALE OU INAPPROPRIEE JAN 1997 

52.203-10 AJUSTEMENT DES PRIX OU DES 
FRAIS ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE
 JAN 1997 

52.203-12 LIMITATION SUR LES PAIEMENTS 
VISANT A INFLUENCER CERTAINES 
TRANSACTIONS FÉDÉRALES OCT 2010 

52.209-6 PROTECTION DE L'INTERET DU 
GOUVERNEMENT DANS UN CONTRACT DE SOUS-
CONTRAT AVEC DES ENTREPRENEURS 
INTERDITS, SUSPENDUS OU FRAPPES 
D’INTERDICTION OCT 2010 

52.215-2 VERIFICATION ET DOSSIERS - 
NÉGOCIATION  OCT 2010 

52.215-10 REDUCTION DE PRIX POUR DES 
COÛTS DÉFECTUEUX OU DONNEES SUR LES PRIX 
-– MODIFICATION OCT 2010 

52.215-12 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR 
DONNEES SUR LES PRIX OCT 2010 

52.215-13 COUT DU SOUS-CONTRACTANT OR 
DONNEES SUR LES PRIX -– MODIFICATIONS
 OCT 2010 

52.215-14 INTEGRITE DES PRIX A L'UNITE 
 OCT 2010 

52.222-50 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES 
PERSONNES FEB 2009 

52.228-04 INDEMNISATION D’ACCIDENT DE 
TRAVAIL ET ASSURANCE DES RISQUES DE 
GUERRE OUTRE-MER APR 1984 

52.228-07 ASSURANCE - RESPONSABILITÉ 
ENVERS LES TIERS MAR 1996 

52.232-20 LIMITATION DE COÛT APR 
1984 



 

52.236-9 PROTECTION OF EXISTING 
VEGETATION STRUCTURES, EQUIPMENT, 
UTILITIES, AND IMPROVEMENTS APR 1984 

52.236-10 OPERATIONS AND STORAGE 
AREAS APR 1984 

52.236-11 USE AND POSSESSION PRIOR TO 
COMPLETION APR 1984 

52.236-12 CLEANING UP APR 1984 

52.236-13 ACCIDENT PREVENTION NOV 
1991 

52.236-15 SCHEDULES FOR CONSTRUCTION 
CONTRACTS APR 1984 

52.236-17 LAYOUT OF WORKS APR 1984 

52.236-26 PRECONSTRUCTION 
CONFERENCE FEB 1995 

52.242-13 BANKRUPTCY JUL 1995 

52.243-4 CHANGES AUG 1987 

52.244-5 COMPETITION IN 
SUBCONTRACTING DEC 1996 

52.249-2 TERMINATION FOR CONVENIENCE 
OF THE GOVERNMENT (FIXED PRICE) ALTERNATE 
I  MAY 2004 

52.249-10 DEFAULT (FIXED-PRICE 
CONSTRUCTION) APR 1984 

52.253-1 COMPUTER GENERATED FORMS
 JAN 1991 

 

 

AID ACQUISITION REGULATIONS (48 CFR 
CHAPTER 6) 

752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990 

752.202-1(d) DEFINITIONS FOR OVERSEAS 
CONTRACTS AUG 1999 

52.232-22 LIMITATION DE FONDS APR 
1984 

52.242-15 ORDRE D’ARRÊT DE TRAVAIL
 AOÛT 1989 

52.223-5 PRÉVENTION DE LA POLLUTION ET 
DROIT À L'INFORMATION MAI 2011 

52.223-14 DECLARATION SUR LES PRODUITS 
CHIMIQUES TOXIQUES OCT 2000 

52.225-13 RESTRICTIONS SUR CERTAINS 
ACHATS A L'ETRANGER JUN 2008 

52.227-4 INDEMNISATION DE BREVETS--
CONTRATS DE CONSTRUCTION DÉC 2007 

52.229-6 TAXES—CONTRATS ETRANGERS À 
PRIX FIXE JAN 1991 

52.232-17 INTÉRÊT OCT 2010 

52.232-23 CESSION DE CRÉANCES JAN 
1986 

52.233-1 DIFFÉRENDS JUL 2002 

52.233-3 PROTESTATION APRÈS 
L’ATTRIBUTION AUG 1996 

52.236-3 ENQUETE DU CHANTIER ET 
CONDITIONS QUI AFFECTENT LE TRAVAIL APR 
1984 

52.236-5 MATÉRIAU ET FABRICATION APR 
1984 

52.236-6 SURINTENDANCE PAR LE SOUS-
CONTRACTANT APR 1984 

52.236-7 PERMIS ET RESPONSABILITÉS
 NOV 1991 

52.236-8 AUTRES CONTRATS APR 1984 

52.236-9 PROTECTION DE LA VÉGÉTATION, 
DES STRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT, DES 
SERVICES PUBLIQUES ET AMÉLIORATIONS 
EXISTANTS APR 1984 



 

752.204-2 SECURITY REQUIREMENTS FEB 
1999 

752.211-70 LANGUAGE AND MEASUREMENT
 JUN 1992 

752.255-70 SOURCE AND NATIONALITY 
REQUIREMENTS FEB 2012 

752.226-2 SUBCONTRACTING WITH 
DISADVANTAGED ENTERPRISES JUL 1997 

752.226-3 LIMITATIONS ON 
SUBCONTRACTING JUN 1993 

752.228-3 WORKSER'S COMPENSATION 
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) APR 1984 

752.228-7 INSURANCE-LIABILITY TO THIRD 
PERSONS JUL 1997 

752.228-9 CARGO INSURANCE DEC 1988 

752.228-70 MEDICAL EVACUATION (MEDVAC) 
SERVICES JUL 2007 

752.231-71 SALARY SUPPLEMENTS FOR HG 
EMPLOYEES OCT 1998 

752.245-70 GOVERNMENT PROPERTY - USAID 
REPORTING REQUIREMENTS JUL 1997 

752.245-71 TITLE TO AND CARE OF PROPERTY
 APR 1984 

752.247-70 PREFERENCE FOR PRIVATELY 
OWNED US FLAG COMMERCIAL VESSELS FEB 
1999 

752.7003 DOCUMENTATION FOR PAYMENT
 APR 1984 

752.7008 USE OF GOVERNMENT FACILITIES 
OR PERSONNEL APR 1984 

752.7010 CONVERSION OF U.S. DOLLARS 
TO LOCAL CURRENCY APR 1984 

752.7013 CONTRACTOR-MISSION 
RELATIONSHIPS OCT 1989 

  

52.236-10 ZONES DES OPERATIONS ET DE 
STOCKAGE APR 1984 

52.236-11 UTILISATION ET LA POSSESSION 
AVANT L’ACHEVEMENT APR 1984 

52.236-12 NETTOYAGE APR 1984 

52.236-13 PRÉVENTION DES ACCIDENTS
 NOV 1991 

52.236-15 CALENDRIERS DES CONTRATS DE 
CONSTRUCTION APR 1984 

52.236-17 DISPOSITION DU TRAVAIL   APR 
1984 

52.236-26 CONFÉRENCE DE 
PRÉCONSTRUCTION FÉVR. 1995 

52.242-13 FAILLITE JUL 1995 

52.243-4 CHANGEMENTS AOÛT 1987 

52.244-5 CONCURRENCE DANS LA SOUS-
CONTRAT DÉC 1996 

52.249-2 RESILIATION AU GRE DU 
GOUVERNEMENT (PRIX FIXE) SUPPLEANT I 
 MAI 2004 

52.249-10 DEFAUT (CONSTRUCTION À PRIX 
FIXE) APR 1984 

52.253-1 FORMES GENEREES PAR 
ORDINATEUR JAN 1991 

 

REGLEMENT SUR L'ACQUISITION D'AIDE (48 CFR 
CHAPITRE 6) 

752.202-1(b) DÉFINITIONS JAN 1990 

752.202-1(d) DEFINITIONS POUR LES CONTRATS 
D'OUTRE-MER AUG 1999 

752.204-2 EXIGENCES DE SÉCURITÉ FÉV 
1999 

752.211-70 LANGUE ET MESURE JUN 1992 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

752.255-70 EXIGENCES SUR LA SOURCE ET LA 
NATIONALITÉ FEB 2012 

752.226-2 SOUS-CONTRAT AVEC DES 
ENTREPRISES DEFAVORISEES JUL 1997 

752.226-3 LIMITATIONS SUR LA SOUS-
CONTRAT JUIN 1993 

752.228-3 L'ASSURANCE-ACCIDENT DE 
TRAVAIL (LOI SUR LES BASES MILITAIRES) APR 
1984 

752.228-7 ASSURANCE DE LA  
RESPONSABILITE AUX TIERS JUL 1997 

752.228-9 ASSURANCE DES MARCHANDISES
 DÉC 1988 

752.228-70 SERVICES D’ÉVACUATION 
MÉDICALE (MEDVAC) JUL 2007 

752.231-71 COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR 
LES EMPLOYES DE GH OCT 1998 

752.245-70 BIENS DU GOUVERNEMENT - LES 
EXIGENCES DE DECLARATION DE USAID JUL 
1997 

752.245-71 TITRE DE SOINS DE PROPRIETE
 APR 1984 

752.247-70 PREFERENCE POUR DES NAVIRES 
DE COMMERCE BATTANT PAVILLON AMERICAIN
 FÉV 1999 

752,7003 DOCUMENTATION POUR LE 
PAIEMENT APR 1984 

752,7008 UTILISATION DES INSTALLATIONS 
OU DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT  APR 
1984 

752,7010 CONVERSION DES DOLLARS 
AMÉRICAINS EN MONNAIE LOCALE APR 1984 

752,7013 RELATIONS ENTREPRENEUR-
MISSION OCT 1989 

 

 



 

 

APPENDIX C: SCOPE OF WORK 

Incorpored by reference. 

 

 

APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS 

Incorpored by reference. 

 

 

APPENDIX E: CONCTRUCTION DRAWINGS 

 

Incorpored by reference. 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE C: TERMES DE REFERENCES 

Incorporées par référence 

 

 

ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES 

Incorporées par référence 

 

ANNEXE E: PLANS DE CONCTRUCTION  

 

Incorporées par référence 

 

 

 

 

APPENDIX F: SCHEDULE OF DELIVERABLES    /   ANNEXE F: CALENDRIER DES LIVRABLES 

The following items shall be delivered under this subcontract: 

Description of Deliverable Quantity Delivery Date or Requirements Deliver To 

Pre-Construction Conference 

Evidence of Insurance: 

- General Liability Insurance 
- Equipment Insurance 
- Workman’s compensation 

Insurance 
- DBA insurance 

Project signs 

Revised Work Schedule after award 

Proof of Financial Resources or Letter of 
Credit  

1 Maximum 10 days following award. 

Prior to Notice to Proceed is issued. 

Prior to mobilization payment 

DAI COP 

DAI Subcontracts 
Administrator 

 DAI Project Engineer 



 

Performance bond at 15% of the 
Subcontract Value, if the subcontract 
value is more than $150,000. 

Maintenance bond at 5% of the 
Subcontract Value 

Health and Safety Plan 

Quality Assurance Plan 

Waste Management Plan 

Monthly Payment Request or Application/ 
Invoice 

2 Following joint measurement to ascertain 
the works satisfactorily executed. 

Signed and verified by the Project 
Engineer or Engineer’s Representative 
after measurement/inspection. 

Copies of Progress Reports and Site 
Meeting Notes shall be included with 
each Payment Request. 

DAI’s Accounts Payable 

DAI Engineer 

Progress Reports 1 Monthly, 5 days before the 
corresponding Monthly site meetings. 

DAI Project Engineer 

Site Meetings 1 Monthly DAI Project Engineer 

 

 updates 

1 Monthly, or as needed when delays are 
identified. 

DAI Project Engineer 

Final Report  2 Before final inspection DAI Engineer and  

DAI COP 

Request for Substantial Completion 
Inspection 

1 5 days before inspection DAI Engineer and DAI COP 

As Built Drawings and product warranties 
and instruction manuals 

Operation Manuals, training or materials, 
as required  

1 5 days before Final Completion DAI Engineer and DAI COP 

Request for Final Completion and 
Acceptance Inspection 

1 5 days before inspection DAI Engineer and  

DAI COP 

 

 

APPENDIX G: PRICED BILL OF QUANTITIES/ BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES 

Incorpored by reference/ Incorporé par reference. 

APPENDIX – J PAYMENT SCHEDULE 



 

Milestone/Deliverable Anticipate date % of value Gross 
payment  
Amount USD 

Executed items as per 
BOQ 

Monthly 90% $  _______ 

Completion of all repairs 
and remedy that occur 
after final completion as 
per Subcontract 
requirements   

 

365 days after final 
completion 

 

 

10% 

 

 

$  __________ 

Total executed works 100% $ __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

APPENDIX C AND D:      

 

SCOPE OF WORK AND TECHNICAL SPECIFICATION DE TRAVAUX DE 
FORAGES D’EXPLORATION 

Situation géographique des trois villes (Dessalines, Hinche et Mirebalais) 

1- BELLADERE :  
 

1.1 LOCALISATION ET DIVISION ADMINISTRATIVE 
 

La ville de Belladère est située dans le département du Centre. La commune de Belladère 
est délimitée, au Nord et à l’Est, par la République Dominicaine ; et à l’Ouest et au Sud, 
par les communes de Lascahobas et Baptiste, respectivement. Les cartes suivantes 
permettent de situer la ville.  
 



 

 
Figure 1 : Situation géographique de la ville de 
Dessalines 

 
 
 
 

1.2 RESSOURCES EN EAU 
1.2.1 Eaux souterraines 

La ville de Belladère est située sur des formations aquifères sédimentaires de faible 
perméabilité. Dans l’ensemble du bassin-versant du Lac de Péligre, sur lequel se trouve 
la commune de Belladère, il n’y a aucune grande formation perméable. Au sud de la 
commune, on trouve des formations plus perméables).  

 

  
Figure 1: Situation géographique de la ville de Belladère  

Source : Nations Unies  



 

 
Figure 2 : Ressources souterraines d’eau de la région de Belladere 

 

1.2.2 Eaux de surface 
 
Selon l’étude du corps d’ingénieurs des États-Unis concernant l’évaluation des 
ressources en eau (Août 1999), la disponibilité en ressources d’eaux de surface dans la 
commune est qualifiée de très variable. Pendant la période des fortes pluies (de mai à 
octobre), il y a une grande disponibilité de ressources en eau alors que, durant le reste 
de l’année, seules de faibles quantités d’eau sont disponibles. Tel qu’on peut observer 
dans la carte suivante, la ville de Belladère se trouve dans une des zones les plus 
intérieures de l’île Hispaniola, ce qui fait que la variabilité en termes de disponibilité de 
ressources superficielles soit plus marquée.  

 
 

  



 

 
Figure 3 : Situation des eaux de surface 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Coordonnées du site du forage : N : 18’51.967 et Mw : 071’45.166 

  



 

          
                                   Figure 4 : Localisation du site identifié pour le forage de 
Belladere 

2 HINCHE 
2.1 Localisation et division 

administrative 
 

La ville de Hinche est une agglomération du département du Centre. La commune de 

Hinche est délimitée par les communes suivantes : au nord, Cerca Carvajal; au sud, 

Tomassique; à l’est, Cerca la Source et à l’ouest, Maïssade. Les cartes suivantes permettent 

de situer la ville. 

 

Figure5 : Situation géographique de Hinche 

2.2 Ressources en eau 
 



 

2.2.1 Eaux souterraines 

Quant à la productivité des eaux souterraines, la ville se trouve sur des formations non 

aquifères, formations sédimentaires de faible perméabilité et par conséquent peu productives 

dans la pratique : argiles, marnes, mollasses argileuses provenant principalement des 

époques Miocènes ou Pliocènes. 

 

 

Figure 6 : Ressources souterraines d’eau 

2.2.2 Eaux de surface 
 



 

La ville de Hinche se trouve sur le Plateau Central et est située sur la plaine alluviale des eaux 
de la Rivière Guayamouco et de ses affluents, les rivières Hinquitte et Samana. La nature 
argileuse des matériaux qui remplissent le bassin de la zone favorise la formation et la 
concentration des eaux superficielles. 

 

 

Figure 7:  Ressources d’eau de surface 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Coordonnées du site du forage : N : 19’08.316 et W : 072’00.773 

 

                                        Figure8 : Localisation du site identifié pour le forage 
de Hinche 

3 MIREBALAIS 
 

Mirebalais (Mibalè en créole haïtien) est une commune d'Haïti située dans le département du 
Centre, arrondissement de Mirebalais et regroupe six communes (Mirebalais, Saut d’Eau, 
Boucan Carré, Lacahobas, Savanette et Belladère) et quatre sections communales (Gascogne 
Sarazin, Grand Boucan et Crête Brûlée) . La ville s'est développée sur la rive droite du 
fleuve Artibonite, à une quinzaine de kilomètres en aval du barrage hydroélectrique de Péligre, 
à sa confluence avec la rivière La Tombe. Elle est située à une cinquante de kilomètre de Port 
au Prince et fait frontière a la République Dominicaine à l’Est. 

La zone urbaine de Mirebalais s'appuie sur 2 systèmes d'eau gravitaire indépendants, chacun 
avec ses propres moyens de production d’eau et distribution qui sont : 

 « Mahotière » ; un système gravitaire qui dessert une grande partie du Mirebalais avec 
une source située à 7 km au nord-est de la ville de Mirebalais. 

 « Saut-d ’Eau » ; un système gravitaire desservant l'eau d'une source située à environ 
14 km à l'ouest de la ville de Mirebalais. 



 

        

Figure 9 : Délimitation de la ville de Mirebalais 

 
Coordonnées du site du forage : Latitude : 18’83.2757 et Longitude -72’116430 

 
                                Figure 10: Localisation du site identifié pour le forage de 
Mirebalais 

A. Spécifications Techniques Générales 

La présente section précise la nature des travaux, les spécifications techniques des 
équipements, les conditions de leur fourniture et de leur installation. Y sont définis également 



 

les moyens à mettre en œuvre par les entreprises et les techniques et modalités d’exécution 
exigées. 

Dans leur offre, les entreprises fourniront une note méthodologique détaillée expliquant 
comment elles comptent procéder pour atteindre les objectifs fixés. Elles indiqueront 
notamment les moyens (en personnel et matériel) qu’elles comptent mettre en œuvre pour 
mener à bien les différentes tâches et les fournisseurs d’équipement et matériaux. Elles 
mettront en avant leur aptitude à la mise en œuvre de projets similaires, ainsi que leur 
connaissance de la zone du projet. 

Le présent Cahier des Prescriptions Techniques (CPT) est relatif à la réalisation de deux (2) 

forages de reconnaissance (à proximité de Hinche et Mirebalais) de 65 m et un (01) (à 

proximité Belladere) de 100 de profondeur au maximum et à la réalisation de pompages par 
paliers et de pompages de 12 heures sur ce nouveau forage. A noter que l'interprétation des 
essais de pompage est de la responsabilité de l'Entrepreneur. Les quantités mentionnées sont 
données à titre indicatif pour le forage. 

Les informations contenues dans ce document de reconnaissance seront utilisées pour la 
conception et la réalisation d’un puits de production. En revanche, l’équipement de pompage 
de l’ouvrage définitif fera l’objet d’un autre dossier d’appel d’offre. 

L’évaluation des cartes géologiques est donnée ci-dessous.  La phase de reconnaissance 
permettra d’identifier plus précisément les formations sédimentaires profondes, jusqu’à 65 m 
et 100 m au maximum.  

L’objectif final est de pouvoir disposer, si les conditions hydrogéologiques rencontrées sont 
satisfaisantes pour un nouveau forage d’exploitation qui fera l’objet d’un autre appel d’offres. 
Ainsi, l’entrepreneur doit mener un diagnostic géologique et hydrogéologique de la zone pour 

pouvoir développer sa méthodologie d’exécution du forage de reconnaissance ainsi que le 

choix des équipements. En autre, le diagnostic permettra :  

- d’identifier les niveaux potentiellement producteurs en profondeur ; 

- d’identifier le débit d'eau prévu d'un puits de production sur le site de forage. 
Les prescriptions techniques indiquées dans ce cahier des charges quant aux méthodes et 
diamètres de forage correspondent à une solution technique parmi d’autres. Le choix des 
méthodes et des matériels à mettre en œuvre, ainsi que celui des diamètres de foration 
resteront à l'initiative de l'Entrepreneur et sous sa seule responsabilité mais ce choix devra : 

- respecter les objectifs fixés par le cahier des charges 
- recevoir l'approbation préalable du Superviseur des Travaux. 

De même, les équipements proposés seront en PVC. L’entrepreneur proposera les épaisseurs 
pouvant satisfaire aux contraintes mécaniques de chaque forage. Les tests et analyses réalisés 
pendant la mise en œuvre du forage de reconnaissance seront utilisés pour déterminer et 
dimensionner les paramètres techniques lors de l’appel d’offres du forage d’exploitation. 

B. Spécifications Techniques Particulières 

Forage de reconnaissance 



 

Dans le cas de l’utilisation d’une méthode avec tubage à l’avancée, l’Entrepreneur devra 
décrire en détail la méthodologie exacte et la nature des matériaux utilisées (outils de forage, 
type de tubage, type d’additifs, etc.). L’Entrepreneur est encouragé à utiliser la méthode du 
tubage à l’avancée ou toute autre méthode qui éviterait l’utilisation de boue de forage. 

Le programme de réalisation du forage de reconnaissance pour chaque site sera le suivant : 

- Foration sur les 65 premiers mètres pour Dessalines et Mirebalais et 100 
premiers mètres pour Belladère et l'accès si le puits produira de l'eau. 

- Mise en place d’un tube PVC de 6" (ID nominal).  
- Mise en place de 20 mètres de crépine à travers les zones potentielles de 

production d'eau avec un pack de filtres approprié. 
- Nettoyage du puits avec air lift. 
- Test du puits avec un test de débit de pompage constant de 8 heures à l'aide 

d'une pompe temporaire dimensionnée de manière adéquate pour évaluer le 
rendement potentiel de l'aquifère. 

- Protéger le puits avec un tubage de surface en acier et un bouchon 
temporairement soudé pour permettre un éventuel développement futur en tant 
que puits communautaire. 

-  Présentation d'un rapport GESFOR qui fournit des observations géologiques 
obtenues lors du forage, de la construction de puits, des tests de puits et des 
recommandations de taille de pompe. 

Au cours de la foration, des Échantillons de différentes couches de terrain traversées (les 
cuttings) seront prélevés tous les mètres. Le volume de l'échantillon doit être égal à environ 
0,75 litre et doit être recueilli sans lavage ni agitation.  Ils seront conservés sur le chantier et 
rangés dans un casier prévu à cet effet, à la disposition du Superviseur. 

Au vu des observations faites pendant la foration (cuttings, pertes de circulation, incidents, 
etc.) et des résultats des diagraphies et des analyses granulométriques in-situ réalisées par 
l’entrepreneur sous la Supervision de la mission de contrôle, le Superviseur décidera de 
l'abandon du forage (Option 1), ou de sa transformation en piézomètre (Option 2). La décision 
de transformer le forage en piézomètre.  

Option 1 : Abandon du forage 

Lorsque le choix d’abandonner le forage de reconnaissance est pris, l’Entrepreneur devra 
combler complètement le trou de forage à l’aide de matériau à faible perméabilité.   

L’intervalle du fond du forage (maximum 65 m) jusqu’à 6 m de profondeur doit être scellé sans 
condition. L’intervalle entre 65 m/100 m de profondeur de 5 mètres en dessous et la surface 
sera scellé si des couches de matériaux imperméables (argile) ont été traversées et si le tubage 
temporaire de PVC peut être retiré. Dans le cas contraire, le tubage sera rempli de matériaux 
granulaires jusqu’à 5 m de profondeur et un scellement de ciment-bentonite sera alors installé 
de 5 m de profondeur jusqu’à la surface. Le coulis de ciment-bentonite devrait se faire selon 
les proportions suivantes :  

● Bentonite 4 lb (1.8 kg) 
● 6.5 gal d’eau (25 l) 
● 94 lb de ciment (42.64 kg) 

 



 

Les coûts de la méthode proposée devront se refléter dans la table du bordereau de prix aux 
items 4.1 et 4.2 des intervalles de profondeur. 

Option 2 : Transformation du forage de reconnaissance en piézomètre 

La transformation en piézomètre permettrait d’obtenir des informations sur la nappe et la qualité 
de l’eau avant d’investir dans un futur forage d’exploitation. Ces informations sont très 
importantes dans un contexte où des venues d’eau salée sont possibles. 

Le soumissionnaire proposera la version la plus économique permettant de : 

- Masquer les 10 premiers mètres ; 
- Equiper les niveaux sous-jacents (maximum jusqu’à 55 m) ; 
- Développer l’ouvrage à l’air lift en suivant les niveaux dynamiques ; 
- Réaliser un pompage durant 12 heures. 

 

Les détails de construction du piézomètre sont les suivants : 

- Fourniture et pose d’une colonne PVC 6’’ (150 mm) de 0 à 65m/100m 
(profondeur maxi) crépinée sur 20 m (position des crépines définies par la 
coupe lithologique). Fentes de 1 mm Résistance à l’écrasement 15 bars avec 
centreurs. 

- Mise en place d’un massif filtrant arrondi 1.2-2.4 mm sur toute la hauteur 
crépinées plus 10 m pour absorber le tassement. 

- Mise en place d’un bouchon de bentonite de type « pellet » (retardateur 
d’expansion) au-dessus du massif. 

- Cimentation de l’espace annulaire du tube 86’ (150 mm). 
- Mise en place d’une dalle de béton. 
- Mise en place d’un tubage d’acier de 10 pouces de diamètre et de 2 m de 

longueur totale dont 1 m dépasse la surface du sol pour assurer la protection 
du tubage de PVC . 

- Mise en place d’un capot étanche cadenassé sur le tubage d’acier. 
 

La seconde phase des travaux du forage d’exploitation sera exécutée dans le cadre d’un autre 
appel d’offres.  

Phases de pompages 

Pompage de 8 h dans le piézomètre 

Le tubage de PVC de 6 pouces de diamètre limitera la taille de la pompe dont le diamètre ne 
dépassera pas 6 pouces. Dans la mesure du possible, la pompe devrait être capable de 
produire un débit d’environ 5 l/s.  Ainsi, la pompe d’essai doit être réglée à 50 m.  

✓ Installation de l’équipement de pompage complet comprenant au minimum : la pompe, 
colonne de pompage, tête de pompage avec valve pour échantillonnage, débitmètre 
calibré et exhaure en surface vers l’aval à au moins 30 m de distance du forage pompé. 



 

✓ Mise en place temporaire d’un tube de 1 ¼ pouce de diamètre intérieur en HDPE le 
long de la colonne de pompage pour mesurer le niveau d’eau. Ce tubage devra être 
perforé sur les cinq (5) derniers mètres et être bouché au fond. 

✓ Niveaux d’eau, de la conductivité électrique et de la température de l’eau ainsi que des 
débits pompés. Les niveaux d’eau des forages situés à proximité (dans un rayon de 
200 m) seront également suivis. L'entrepreneur déversera l'eau dans un système de 
drainage à proximité et surveillera les flux pour s'assurer que les propriétés privées ne 
sont pas inondées. Si le contractant identifie un agriculteur qui souhaite que l'eau soit 
utilisée pour l'irrigation, le contractant doit avoir cette autorisation en écrit de son 
accord que l’agriculteur accepte l'eau tout en dégageant toute responsabilité en cas 
d'inondation. 

✓ Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant (variation <5%) au 
débit maximum admissible (objectif 18 m3/h) pour établir le fonctionnement 
hydrodynamique de l’aquifère à long terme et continu défini à la suite des essais par 
paliers pendant 8 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de la conductivité 
électrique et de la température de l’eau ainsi que des débits pompés. Les niveaux d’eau 
des forages situés à proximité (dans un rayon de 500 m) seront également suivis en 
continu. Suivi des paramètres de la conductivité et de la température durant le 
pompage ;  

✓ Suivi régulier au cône Imhoff des teneurs en sable et fines par prise d’eau 
en tête de puits ; 

✓ Mesure de la remontée sur 12 heures après l’essai de pompage à débit constant 
jusqu’à ce que le niveau d’eau ait récupéré 90% du rabattement maximum. 

✓ Un log verticalité. 

✓ Une analyse physico chimique et bactériologique suivant le règles de la DINEPA. 

✓ L’Entrepreneur sera en charge de l’échantillonnage et de l’analyse de l’eau pompée. 

A l’issue des pompages, l’ouvrage sera réceptionné sur la base de : 

✓ La courbe caractéristique ; 

✓ Les données de pompage continu de 8h ; 

E les débits d’exploitation seront validés à partir de ces données validées 

Après achèvement du chantier, l’Entrepreneur est tenu de remettre en état tous les lieux, qui 
auront, du fait des travaux, subi des dégradations ou modifications. 

Conformément aux instructions aux soumissionnaires, le soumissionnaire pourra proposer des 
variantes, à condition de justifier d’une qualité au moins égale à l’offre de base (au moyen de 
plans, notes de calculs, et tout autre document utile). 

Plan de sécurité et de l’environnement 

L’entrepreneur doit présenter son plan de sécurité afin de garantir la sécurité de son personnel 
et de l’environnement durant toutes les phases des travaux. Le plan doit comprendre les 
actions qui devraient être prises à l’occasion d’incidents et les moyens mis en œuvre pour 



 

contenir et enlever un contaminant présentant un risque pour l’environnement et la qualité des 
eaux souterraines. 

L’entrepreneur et ses sous contractants doivent s'assurer que toute personne qui sont sous 
leur responsabilité prenne toutes les mesures nécessaires pour se protéger et protéger 
l`environnement. Se référer au chapitre D de la Section IV pour la conformité environnementale. 

Plus précisément, ils doivent, entre autres : 

✓ Préserver sur le chantier toute végétation telle que les arbres, les arbustes et autres 
qui ne gênent pas les travaux. 

✓ S'assurer qu'il n'y ait aucun entreposage de matériaux, aucune circulation des 
équipements pouvant endommager ou modifier les milieux. 

✓ Prendre les mesures nécessaires pour installer des poubelles pour l'entreposage des 
déchets sur les sites. 

✓ S'assurer de ne pas jeter, déverser ou laisser s'échapper sur le sol ou dans les cours 
d`eau des matières organiques ou inorganiques ni des produits hydrocarbures, etc. 

✓ Vérifier que les sites doivent être nettoyés pour enlever les déchets après chaque 
journée de travail. 

✓ Prendre toutes les dispositions et construire toutes les installations nécessaires et 
utiliser les mesures d'atténuation adéquates pour éviter la contamination des cours 
d`eau ou le sol avec les matériaux neufs, usagés ou excavés se trouvant sur le site. 

 
Plan de gestion du contrôle de la qualité 

L’entreprise décrira le processus d’inspection, de contrôle de la qualité des travaux, les étapes 
essentielles, les fréquences (hebdomadaires, mensuelles, une fois, etc…), les tests à effectuer, 
le personnel impliqué et leur qualification. L’entreprise devra bien s’assurer que la gestion du 
contrôle de la qualité est incluse dans ses prix unitaires. 

C. Normes, textes réglementaires et fiches Techniques 

5.3. C1 : Normes et textes réglementaires en vigueur 

Les documents, établis par la DINEPA, à portée réglementaire, nationale, technique et 
sectorielle sont les Fascicules Techniques, indiquant les principes obligatoires et les 
prescriptions communes aux thématiques techniques, et les Directives Techniques prescrivant 
les règles minimales imposées pour la conception et la réalisation des ouvrages. Sont plus 
particulièrement concernés pour cette partie, les documents suivants :  

- 1.2.1. DIT 5 – Équipement de forage ; 

- 1.2.1. DIT 3 – Conception et réalisation de forage ; 

- 1.2.1. DIT 6 – Essais de pompage ; 



 

A défaut ou en complément, il sera fait référence aux règlements utilisés en France, en Europe 
ou aux États-Unis. 

L'ensemble des ouvrages sera conçu et réalisé selon les prescriptions des Cahiers des Clauses 
Techniques Générales (C.C.T.G) applicables aux marchés publics de travaux. 

Cette liste non exhaustive ne libère pas le titulaire du marché d'appliquer les dispositions des 
textes en vigueur qui ne seraient pas cités dans ce CCTP. 

Trois coupes techniques devront être présentées successivement le cas échéant (si la 
construction du forage d’exploitation est confirmée) : 

1. Une coupe pour les sondages de reconnaissance avec, principalement sans pour 
autant s’y limiter, la lithologie, diamètres et méthodes de forage, les observations à 
l’avancée et les courbes diagraphiques. 

2. Une coupe pour les sondages de reconnaissance transformés en piézomètre avec, 
d’une part, les informations de la fiche précédente (sondage) et d’autres part, avec les 
détails de construction du piézomètre. 

3. Une coupe complète avec le détail de construction du forage de reconnaissance. 
 

Ci-joint des exemples de fiches pour un sondage exploratoire (sans tubage) 



 

 



 

Figure 11 : Coupe technique prévisionnelle des forages de reconnaissance avec registres diagraphiques 
(Gamma naturel en exemple). (Source: Northwater International Inc. 2018. Well inspection and testing 
report – report III) 

Pour chaque essai par palier, l’entrepreneur notera les données suivantes : 

 

Pour les pompages de 8h, les mesures manuelles débuteront comme prévues et se 
poursuivront selon la fréquence présentée dans le tableau ci-dessous. Elles seront réalisées 
en parallèle aux enregistrements automatiques. 

Après l’arrêt des pompages, la remontée des niveaux sera suivie sur 24h en utilisant la même 
fréquence de mesure que lors de la descente. 

 



 

 

 



 

D. Listes des Quantités et Activités 

L'entrepreneur travaillera en collaboration avec le référentiel technique du projet qui orientera 
et validera les activités liées à la mise en œuvre du forage conjointement avec l’OREPA.  

Selon la technique de forage proposée par l’Entrepreneur, l’atelier de forage devra être 
composé d’un appareil rotary travaillant en circulation directe ou inverse du fluide, fonctionnant 
à l'air, à l'eau, à la mousse ou à la boue, disposant de toutes les accessoires et périphériques 
(mât - treuil - pompes à boue suffisamment puissante - - garnitures ...) ; équipé d'un dispositif 
de tubage à l'avancement ou permettant l'emploi de tubage de travail en PVC ; il permettra de 
forer indifféremment les terrains tendres et les terrains durs, pour une capacité minimale de 
forage jusqu'à100 m, 

L'atelier devra, outre les camions d'accompagnement pour le transport des accessoires et du 
carburant, comprendre une citerne pour l'eau d'un volume suffisant pour couvrir aux besoins 
des chantiers au rotary à la boue ou/et un compresseur pour satisfaire aux besoins du 
développement. Les soumissionnaires préciseront, dans leur offre, les dispositions qu'ils 
mettront en place pour couvrir les besoins en eau des chantiers. 

Le compresseur devra avoir les performances requises en débit et pression pour travailler dans 
les conditions demandées (profondeur maxi 100 m, diamètre, tubage 8’’). 

o Échantillonnage des sols et de l’eau 
L’entrepreneur sera en charge de réaliser les analyses granulométriques et ainsi que 
l’échantillonnage et l’analyse de l’eau. L’Entrepreneur en forage doit garantir un 
échantillonnage des matériaux géologiques représentatif des formations rencontrées à tous les 
mètres et fournir suffisamment de quantité d’échantillon pour fins d’analyses. 

o Cimentation 
La cimentation de l’espace annulaire des 50 premiers mètres sera réalisée par injection sous 
pression d’un laitier de ciment de densité 1.8. Le ciment sera injecté depuis le fond à l’aide 
d’une trémie. La cimentation se poursuivra jusqu’à ce que le ciment apparaisse au jour dans 
l’espace annulaire. 

o Gravillonnage 
La mise en place du gravier dans l’espace annulaire fond de l’ouvrage sera réalisée à l’aide 
d’un dispositif type cross-over tool ou équivalent permettant le gravillonnage autour d’une 
colonne qui sera suspendue, puis décrochée. Le massif de gravier remontera largement au-
dessus des crépines les plus hautes de manière à prendre en compte le tassement des grains 
qui se produira lors du développement (minimum 10 m au-dessus de la crépine). 

o Développement des forages 

Le développement des forages sera réalisé en présence et sous le contrôle du Superviseur. 
L'entrepreneur expliquera dans son offre la méthode et décrira le matériel qu'il compte 
employer. 

A priori le développement sera effectué par pistonnage (swabbing) et jetting associé à des 
produits défloculants (dans le cas d’usage de boue bentonitique). Les fines seront évacuées 
en utilisant la méthode air-lift, c'est-à-dire avec une double colonne d’air. Il sera effectué après 



 

la pose du massif filtrant et avant l’obturation de l'annulaire, de manière à permettre un rajout 
éventuel de gravier calibré. Il sera complété par des pompages alternés pour lesquels les 
niveaux de rabattement en fonction du temps seront mesurés. Ces mesures permettront de se 
rendre compte de l’efficacité du développement. Un soin particulier est à apporter au 
développement étant donné que le fluide de forage utilisé est la boue. 

La profondeur de l'ouvrage ainsi que la côte du massif filtrant seront contrôlées avant et après 
le développement. Des contrôles du débit et du niveau de l'eau seront effectués au cours du 
développement. Le débit et le niveau seront mesurés toutes les 10 minutes au minimum.  

La remontée du niveau d'eau après le développement sera mesurée selon la cadence précisée 
dans les fiches d’essais jointes en exemple.  

Pour ces opérations de développement, l'Entrepreneur devra disposer sur le chantier du 
matériel nécessaire pour la mesure des débits, des niveaux et des profondeurs. 

Le développement sera poursuivi jusqu'à l'obtention d'une eau claire, sans particule sableuse 
ou argileuse (teneur en matières en suspension inférieure à ~ 1 mg/l).  

Si les opérations de développement ne permettent pas d'aboutir à l'obtention d'eau claire, 
l'ouvrage ne sera pas réceptionné.  

o Réalisation du pompage d’essai sur piézomètre 
Les opérations suivantes seront réalisées sur le piézomètre durant la phase des travaux :  

✓ Mise en place de la pompe adaptée aux pompages qui seront réalisés, ainsi que d’un 
tube guide pour la réalisation des mesures manuelles de niveau. 

✓ Mise en place des enregistreurs automatique de mesure pour le suivi des niveaux et du 
débit sont préférés. Un compteur totalisateur sera également mis en place sur le forage. 

✓ Réalisation d’un essai de nappe par pompage à un débit constant (variation <5%) au 
débit cible (objectif 14-18 m3/h) 8 heures en continu, avec suivi des niveaux d’eau, de 
la conductivité électrique et de la température de l’eau ainsi que des débits pompés. 
Les niveaux d’eau des forages situés à proximité (dans un rayon de 500 m seront 
également suivis en continu. Des mesures automatiques et manuelles sont attendues. 
Suivi de la remontée de la nappe après l’arrêt du pompage jusqu’à retrouver 90% de 
son niveau initial. Des mesures automatiques et manuelles sont également attendues. 

✓ Suivi de la remontée de la nappe après l’arrêt du pompage jusqu’à retrouver 90% de 
son niveau initial. Des mesures automatiques et manuelles sont également attendues. 

Il faudra également s’assurer qu’aucun forage situé dans un rayon de 500 m ne soit en 
exploitation pendant les pompages d’essais. 

o Modalité de réalisation des pompages  
Pour l’ensemble des pompages, l’entrepreneur proposera un dispositif adapté pour que les 
eaux pompées ne s'infiltrent pas à proximité de l’ensemble des forages suivis. Les eaux 
pompées seront rejetées au niveau du caniveau le plus proche. 

En cas d'arrêt intempestif du pompage ou des mesures, le pompage devra être intégralement 
repris. 



 

La précision exigée pour les mesures sera de 5 % pour les débits et de 0.5 cm pour les mesures 
de niveaux. 

Pour la mesure des débits, l'Entrepreneur devra disposer sur le chantier, en plus d’un 
débitmètre à enregistrement continu et d’un compteur totalisateur, de bacs calibrés. Il devra 
également disposer de suffisamment de chronomètres ou de montres synchronisées et de 
sondes de mesures des niveaux pour suivre les niveaux dans les forages voisins. Il devra 
également disposer d’un conductimètre portatif.  Les enregistreurs automatiques sont préférés 
et seront réglés pour enregistrer d’une part toute variation de mesure supérieure à 0.5 cm et 
d’autre part faire une mesure toutes les minutes dans le forage pompé et toutes les 10 minutes 
dans le forage d’observation existant. Les enregistreurs de débits enregistreront une mesure 
toutes les 10 minutes. 

Caractéristiques des pompes :  

L’entrepreneur devra être équipé de pompes ayant les caractéristiques suivantes :  

Dans le piézomètre 

✓ Hauteur manométrique totale (HMT) de 50 m 
✓ Diamètre de la pompe : 4 pouces  
✓ Gamme de débit des pompes :  12-18 m3/h 

 

Etat du matériel 

Il est requis un matériel de forage et de pompage en parfait état de fonctionnement. 
L’entrepreneur indiquera la date d’acquisition de ses machines et fournira les derniers 
certificats de révision de l’équipement. 

En tout état de cause, le matériel mis en œuvre par l’Entrepreneur devra permettre d’assurer, 
sur la durée d’exécution prévue, la sécurité d’un fonctionnement optimum et des performances 
élevées en qualité et en rendement (faible fréquence des pannes, puissance maximum, 
précision du travail, etc.). 

Visite de conformité et contrôle des performances des matériels 

Une visite de conformité des matériels se fera contradictoirement au début des travaux, dans 
le but de constater : 

✓ la conformité avec les matériels proposés dans l’offre, 
✓ la compatibilité entre les capacités de ce matériel, les prescriptions techniques du CPT 

et les délais d’exécution. 
La prononciation de cette conformité par procès-verbal ne libère en rien l’Entrepreneur de ses 
engagements. 

Contrôle des travaux 

L’Entrepreneur est tenu de donner libre accès à ses chantiers au Superviseur et aux 
représentants de la DINEPA et de la DAI et de leur accorder toutes facilitées utiles pour 
l’accomplissement de ses fonctions. 



 

Afin de permettre un suivi efficace des travaux, l'Entrepreneur tiendra à jour un carnet de 
chantier sur lequel seront reportés tous les renseignements relatifs aux travaux. Ce carnet 
permettra au Superviseur, dès son arrivée sur le chantier, de connaître exactement l'état 
d'avancement du forage. Les dates de passage, remarques et réserves du Superviseur et de 
l’Entrepreneur y seront mentionnées. Il sera visé par le Superviseur à chaque visite. 

Ce cahier sera tenu par le chef de chantier ou les chefs de poste en cas de fonctionnement 
par poste, il tiendra le carnet de chantier constamment et immédiatement à jour, au fur et à 
mesure du déroulement des opérations. 

Sur le carnet de chantier seront notés tous les renseignements ci-après : 

✓ dénomination du forage ; 

✓ date et heure d'arrivée et de départ de l’atelier ; 

✓ date et décomposition par phase du temps journalier de travail ; 

✓ compteur horaire au début et à la fin de chaque opération (foration, nettoyage, 
pompage, installation de la pompe, essais de pompage) ; 

✓ heure de mise en place et heure de début de la foration ; 

✓ temps de foration mètre par mètre ; 

✓ diamètres successifs de foration et techniques utilisées ; 

✓ résultats des contrôles de boue ; 

✓ vitesse d'avancement, en m/h par longueur de tige ; 

✓ date, heure et profondeurs d’exécution des diagraphies ; 

✓ nature des terrains traversés et côte des changements de terrains "coupe 
sondeur" ;  

✓ la composition de l'équipement du forage : longueur de tubes pleins, crépine, 
volume de gravier, hauteur de cimentation, etc. ; 

✓ la durée, le débit, la limpidité de l'eau et les différents niveaux d'eau selon les 
indications du Superviseur lors des opérations de développement et essais de 
débit ; 

✓ profondeur du tube de soufflage ; 

✓ profondeur de l'aspiration de la pompe d'essai et type de pompe ; 

✓ d'une façon générale, tous détails techniques, incidents, pannes, difficultés 
propres au déroulement des travaux, avec indication des heures où ils se sont 
produits ; 

✓ Toute autre information jugée utile par les deux parties (Entrepreneur, Maître 
d'ouvrage). 

 

Contrôle du fluide de circulation  

Lors d’un usage à la boue de forage, l’Entrepreneur est tenu de contrôler à chaque début de 
poste et après un évènement significatif (changement de lithologie, pertes, changement de 
boue, etc.…) la boue de forage. Il doit pour cela avoir à disposition : 

- une balance Baroïd ; 



 

- un viscosimètre Marsh ; 
- du papier pH 
- un conductivimètre. 

La densité de la boue, la viscosité, le pH et la conductivité seront notées, avec l’heure de la 
mesure, sur le carnet de chantier. Toute anomalie observée concernant le fluide de forage sera 
également indiquée, avec la profondeur atteinte au moment de l’observation. 

Après équipement de l'ouvrage, le fluide de circulation sera traité conformément aux 
procédures fixées par le fournisseur, pour détruire sa viscosité.  

5.3.1. Qualité des matériaux et équipements : 

- Boue : de préférence bentonitique. L'entrepreneur devra disposer sur le 
chantier de tous les produits appropriés pour alourdir la boue, modifier sa 
viscosité puis éliminer le cake en fin de forage (pyrophosphate, 
hexamétaphosphate par exemple). 

- Tubages pleins diamètre 6 » PVC Schedule 40 or équivalent casing et crépine 
avec une résistance à l'écrasement d'environ 15 bar. 

- Gravier : siliceux, rond, propre calibré en fonction des granulométries des 
formations traversées.  

- Ciment : Portland, classe A, type CPA 210/325 ou CPJ35. 
 

L'origine et la qualité des tubages devront être soumises pour approbation. Les tubes PVC du 
tubage seront en éléments lisses vissés sur la demi-épaisseur pour pouvoir être retirés. Les 
éléments de tubes crépinés seront disponibles en longueur de 3 et 6 m, de manière à pouvoir 
adapter le mieux possible la colonne de captage à la coupe des terrains. Les tubages devront 
présenter toutes garanties de résistance aux efforts de cisaillement, d'écrasement ou de torsion 
au cours de leur mise en place et durant l'utilisation des ouvrages.  
 

 



 

E. Modèle de Devis Estimatif et bordereau des prix 

Dans les tableaux 1, les quantités correspondent à la réalisation de trois (3) forages de 
reconnaissance avec l’option d’avoir le piézomètre. 

Forage de reconnaissance 1 de Mirebalais 

Num Description Quantité Prix 
unitaire 

Prix 
Total 

1 Amenée et repli         

1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire     

2 Foration         

2.1 Foration de 0 à 65 m 195 M     

4 Option abandon du forage         

4.1 Rebouchage à l'argile (intervalle de 65 à 
5m) 

180 M     

4.2 Rebouchage à ciment (intervalle de 5 à 0 
m) 

15 M     

5 Option de transformation du forage en 
piézomètre 

        

5.3 Fourniture tube plein PVC 6'' 198 M     

5.4 Fourniture crépines 6'' slot 1 mm 60 M     

5.5 Installation de la colonne PVC 6'' de -1 à 65 
m (prof. max) 

198 M     

5.6 Fourniture et pose de centreurs  18 Unité     

5.7 Mise en place d'un massif filtrant  90 M     

5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube 
6'' 

15 M     

5.9 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité     

5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 
heures) 

3 Unité     

10 Pompage d'essai         

10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire     

Total forage de reconnaissance sans piézomètre      



 

Total forage de reconnaissance avec piézomètre      

 

Forage de reconnaissance 2 de Hinche 

Num Description Quantité Prix 
unitaire 

Prix 
Total 

1 Amenée et repli         

1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire     

2 Foration         

2.1 Foration de 0 à 65 m 195 M     

4 Option abandon du forage         

4.1 Rebouchage à l'argile (intervalle de 65 à 
5m) 

180 M     

4.2 Rebouchage à ciment (intervalle de 5 à 0 
m) 

15 M     

5 Option de transformation du forage en 
piézomètre 

        

5.3 Fourniture tube plein PVC 6'' 198 M     

5.4 Fourniture crépines 6'' slot 1 mm 60 M     

5.5 Installation de la colonne PVC 6'' de -1 à 65 
m (prof. max) 

198 M     

5.6 Fourniture et pose de centreurs  18 Unité     

5.7 Mise en place d'un massif filtrant  90 M     

5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube 
6'' 

15 M     

5.9 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité     

5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 
heures) 

3 Unité     

10 Pompage d'essai         

10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire     

Total forage de reconnaissance sans piézomètre      

Total forage de reconnaissance avec piézomètre      



 

 

 

Forage de reconnaissance 3 de Belladere 

Num Description Quantité Prix 
unitaire 

Prix 
Total 

1 Amenée et repli         

1.1 Préparation amenée et repli principal 1 Forfaitaire     

2 Foration         

2.1 Foration de 0 à 100 m 195 M     

4 Option abandon du forage         

4.1 Rebouchage à l'argile (intervalle de 100 à 5m) 180 M     

4.2 Rebouchage à ciment (intervalle de 5 à 0 
m) 

15 M     

5 Option de transformation du forage en 
piézomètre 

        

5.3 Fourniture tube plein PVC 6'' 198 M     

5.4 Fourniture crépines 6'' slot 1 mm 60 M     

5.5 Installation de la colonne PVC 6'' de -1 à 
100 m (prof. max) 

198 M     

5.6 Fourniture et pose de centreurs  18 Unité     

5.7 Mise en place d'un massif filtrant  90 M     

5.8 Cimentation de l'espace annulaire du tube 
6'' 

15 M     

5.9 Mise en place d'un capot étanche 3 Unité     

5.10 Développement a l'air lift (tranche de 10 
heures) 

3 Unité     

10 Pompage d'essai         

10.1 Pompage de 8 heures avec surveillance 3 Forfaitaire     

Total forage de reconnaissance sans piézomètre      

Total forage de reconnaissance avec piézomètre      

 



 

 

Tableau 1 : Bordereau des prix pour un forage de reconnaissance 

Prix 1.1 Préparation, amenée et repli de l’ensemble du matériel à Jérémie 

Rémunère forfaitairement la préparation, l'amenée et le repli de l'ensemble des moyens 
nécessaires. Ce prix comprend tout frais de transport, d'assurances et d'approche. Il inclut 
également, tous les frais de remplacement de matériels ou matériaux qui s’avéreraient 
inadaptés ou seraient refusés par le Superviseur, ainsi que l’amenée de tous les moyens 
supplémentaires nécessaires, en cours de campagne, si les causes justifiant le recours à ces 
moyens sont imputables à l’Entrepreneur. Ce poste est facturable pour moitié à l’amenée au 
début des travaux et pour moitié au repli à la fin du chantier, une fois les travaux complètement 
terminés. 

Prix 2.1 Foration de 0 à 65/100 m 

Rémunère la foration en diamètre 24’’ ou équivalent d’un avant puits qui jouera le rôle de 
chambre de pompage, en forage avec la méthode proposée par l’Entrepreneur. 

Prix 4.1 Rebouchage à l’Argile (65/100 à 5 m de profondeur) 

Rémunère le rebouchage éventuel du trou ouvert entre 65 et 5 m de profondeur à l’aide de 
matériaux argileux uniquement, en cas d’abandon de l’ouvrage. Ce prix n’est pas à prendre en 
considération dans le total. 

Prix 4.2 Rebouchage à l’Argile (5 à 0 m de profondeur) 

Rémunère le rebouchage éventuel du trou ouvert entre 5 et 0 m de profondeur à l’aide de 
matériaux argileux uniquement, en cas d’abandon de l’ouvrage. Ce prix n’est pas à prendre en 
considération dans le total. 

Prix 5.2 Cimentation de l’espace annulaire de 0 à 10m 

Rémunère la cimentation de l’espace annulaire de 0 à 10 m. La composition et les proportions 
du coulis devrait être la suivante : 

● Bentonite 4 lb (1.8 kg) 
● 6.5 gal d’eau (25 l) 
● 94 lb de ciment (42.64 kg) 

 

Prix 5.3 Fourniture Tube plein PVC 6’’ 

Rémunère la fourniture de 35 m de tubage PVC plein par forage correspondant à 65/100 m de 
colonne dont 35 m de tube crépiné. (Diamètre 6 pouces). Les caractéristiques mécaniques du 
tubage doivent supporter les contraintes mécaniques. La position exacte des tubes pleins et 
crépinés sera déterminée par le superviseur en fonction des arrivées et des résultats des 
diagraphies. 

Prix 5.4 Fourniture Crépines PVC 6’’  



 

Correspond à la fourniture de 30 m de tubage PVC crépiné (slot 1 mm) qui sera réparti entre10 
et 65/100 m (diamètre 6 pouces) 

Prix 5.5 Installation de la colonne PVC 6’’ 

Rémunère la mise en place du tubage PVC fourni aux prix 5.2 et 5.3 précédent, entre 0 et 
65/100 m (diamètre 6 pouces). La position exacte des tubes pleins et crépinés sera déterminée 
par le superviseur en fonction des arrivées et des résultats des diagraphies. La colonne sera 
équipée de quelques centreurs. 

Prix 5.6 Fourniture de centreurs  

Concerne la fourniture de 6 centreurs par forage, en acier inox de même nuance que celui des 
tubages 6’’. Ces centreurs, répartis régulièrement, occuperont l’espace annulaire entre la 
colonne et le trou. 

Prix 5.7 Mise en place d’un massif filtrant calibré 1.2-2.4 mm entre 50 et 200m 

Rémunère la mise en place d’un massif filtrant calibré 1.2-2.4 mm entre 10 et 65/100m.  Le 
gravier devra occuper tout l’espace annulaire et remonter sur au moins 10 m au-dessus de la 
crépine la plus haute pour anticiper les tassements du sable.  

Prix 5.8 Cimentation de l’espace annulaire du tube 6’’ 

Complète l’espace annulaire par un laitier de ciment (coulis) de densité 1.8 entre le sommet du 
gravier, vers 50 m, et la surface. A l’interface gravier/ciment l’entrepreneur disposera un 
bouchon d’argile pour éviter la fuite du ciment dans le gravier. La composition du coulis devrait 
être la suivante : 

● Bentonite 4 lb (1.8 kg) 
● 6.5 gal d’eau (25 l) 
● 94 lb de ciment (42.64 kg) 

 

Prix 5.9 Mise en place d’un capot étanche. 

Rémunère le scellement d’une tête de puits en acier, ancrée dans le ciment sur30 cm de 
profondeur environ avec capuchon soudé provisoirement. 

Prix 5.10 Développement à l’air lift 

Rémunère les opérations de nettoyage et développement sur une base forfaitaire qui ne pourra 
pas être inférieure à 4h d’air lift, réalisé par une double colonne descendue progressivement 
au fond du forage. 

Prix 10.1 Pompages de 8 heures 

Rémunère le pompage de longue durée au débit établi lors des pompages par palier. Il 
concerne l’installation/désinstallation des pompes et matériel de suivi des niveaux et des débits 
pendant les 24 heures de pompage et ensuite durant 10 heures après l’arrêt de la pompe avec 
une fréquence de mesures selon les fiches techniques fournies.  



 

Ce prix inclut également le suivi de la fluctuation de la nappe dans le ou les forages voisins 
susceptibles d’être significativement influencés. 

 
 

 

F. Services et Installations à Fournir 

En résumé, il est attendu que l’Entrepreneur en forage réalise les services suivants : 

● Foration de trois forages de reconnaissance jusqu’à une profondeur pouvant atteindre 
de 65 m. 

● Installation de trois piézomètres selon le résultat du forage de reconnaissance. 
● Acquisition et installation des fournitures nécessaire à la construction du piézomètre. 
● Réalisation des essais de pompage dans le piézomètre avec une carte de localisation 

de l’ouvrage, un résumé des principaux résultats d’interprétations et les 
recommandations, les graphiques des données de terrain (s=f(t) et s=f(Q)). 

● Rapport des tests de qualité de l’eau. 
● Les rapports de pompage par palier.  
● Rapport d’essais de pompage à débit constant dans le piézomètre. 
● Rapport sur la nature des différentes strates traversées ainsi que leurs caractéristiques 

et leur granulométrie. 
● Rapport d’éventuelle fluctuation de la nappe sous l’effet de pompage. 
● Album photos illustrant les différentes phases d’exécution du forage.  

 

La réception des travaux est coordonnée avec la validation des livrables décrits ci-dessus.  

G. Délai attendu de réalisation des travaux 

L’Entrepreneur doit présenter un calendrier estimatif de la durée des travaux depuis la 
réalisation du forage de reconnaissance jusqu’à la réception du piézomètre. L’Entrepreneur ne 
doit pas considérer dans son calendrier les imprévus et les délais hors de son contrôle dans 
son calendrier. Il est considéré un délai raisonnable de 1 à 2 mois entre la fin des travaux de 
forage et la fin du test du piézomètre. 

Le maître d’Ouvrage s’attend à ce que la durée des travaux ne dépasse pas un mois par forage. 

Il est évident que le choix de la méthode de forage est critique pour atteindre les objectifs d’un 
calendrier raisonnable. L’Entrepreneur qui proposera une technique de forage permettant de 
respecter, voire de raccourcir ces délais, aura un avantage sur ceux qui, au contraire, 
proposeront un calendrier plus long. 



 

H. Détails de la méthode de forage dans la proposition technique 

Afin de permettre la juste sélection d’un Entrepreneur en forage pour la réalisation de 
l’ensemble des travaux tels que décrits dans les spécifications techniques, il est fortement 
recommandé que l’Entrepreneur propose une technique de forage la plus efficace compte tenu 
de la nature des matériaux géologiques et des conditions hydrogéologiques. On entend par 
efficacité, la garantie, d’une part, que la méthode de forage ne portera pas préjudice à la 
productivité des aquifères rencontrés et, d’autre part, garantit la réalisation des travaux dans 
des délais attendus a un cout raisonnable. 

L’Entrepreneur est donc invité à décrire en détail les raisons de son choix de la méthode de 
forage en présentant les avantages et les inconvénients dans un tableau récapitulatif. 

I. Critères de qualification 

Délai des travaux:  

(i) Délai de Mobilisation : Dix (10) jours calendaires inclus dans le délai d’exécution 
des Travaux, donc ne s’y ajoutant pas. 

(ii) Délai global d’exécution des travaux des trois forages : Trois (3) mois 

(iii) Période de Garantie : Douze (12) mois. 

Expériences spécifiques : 

Avoir réalisé au cours des dix (10) dernières années au moins trois (03) forages (profondeur 
entre 60 et 100 m) qui ont été exécutés de manière satisfaisante et terminés, pour l’essentiel, 
et qui sont similaires aux travaux proposés. La similitude portera sur la taille physique, la 
complexité, les méthodes/technologies ou autres caractéristiques telles que décrites dans les 
spécifications techniques. 

Personnel : Le Candidat doit établir qu’il dispose du personnel pour les positions-clés suivantes 
ou proposer des personnels diffèrent mais acceptable : 

No Position Nombre Expérience 
globale en 
travaux (années) 

Expérience dans 
des travaux 
similaires  

(Années) 

1 Ingénieur coordonnateur des travaux 1 13 10 

2 Ingénieur résident superviseur des 
travaux 

1 10 08 

3 Sondeur Chef de chantier 1 10 08 

4 Sondeurs chef de poste 1 10 5 

5 Aides sondeurs 2 08 5 



 

6 Mécanicien 1 10 5 

 

 

Matériel : Le Candidat doit garantir la mise à disposition du matériel suivant ou proposer de 
matériel diffèrent mais acceptable : 

 

Numéro Type et caractéristiques du matériel Nombre 
minimum 
requis 

1 Atelier de forage 1 

2 Véhicule de liaison 4x4 2 

3 Camion de 20 m3 pour le transport 2 

4 Compresseur de 20 bars 2 

5 Citerne de 10 m3 2 

6 Poste de soudure  2 

7 Pompe gamme de débit :  35 - 65 m3/h 2 

8 Groupe électrogène de 40 Kva et 380Kva 2 

9 Caméra vidéo de haute résolution en 
couleur avec vision verticale vers le bas à 
360 degré et horizontale orientable 

1 

 

10 

Ensemble : Une balance Baroïd, un 
viscosimètre Marsh, du papier pH, un 
conductivimètre. 

 

1 

 

 


