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1. CONDITIONS OF SUBCONTRACT

1.1.SUBCONTRACT DATA 1. CONDITIONS DE SOUS-CONTRAT

1) The Funding Agency is United States
Agency for International Development
(USAID) Mission in Haiti.

1.1. LES DONNEES DE SOUS-CONTRAT

2) The Contractor is DAI Global LLC / 1) L’organisme de financement est la Mission de
USAID Water and Sanitation Program I’ Agence des Etats-Unis pour le Développement
(USAID Water and Sanitation) International (USAID) en Haiti.

3) DAT’s point of contact is The Chief of 2) Le contractant est .DAI Global LLC / USAID
Party (COP), Mr. Daniel O’Neil Water apd Sanltatlon Program (USAID Water

4) The Subcontract Administrator for and Sanitation)

3) La personne de contact de DAI est le Directeur
du projet, M. Daniel O’Neil

e  DAI/Washington Office of Contracts, 4) Les admin.istrateurs de Sous-contrat pour DAI
sont les suivants :

DAI are designed as follows:

Tigran Yeghyan.

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda e Bureau des contrats de DAI/Washington,
Tigran Yeghyan.

MD 20184

7600 Wisconsin Ave, Suite 200, Bethesda
Telephone: +1 301.771.7509

) MD 20184
E-mail: Tigran Yeghyan@DAIcom

Telephone: +1 301.771.7509



USAID Water and Sanitation Project Office in

Haiti

Daniel O’Neil, Chief of Party

Telephone: +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

S)

6)

7)

8)

9)

10)
1)

12)

13)

14)

The Activity Title is: Rehabilitation
works of the Canaan reservoir and
pumping station sites

The Technical Representatives are the
Engineers and the Engineer’s
Representatives, as follows:

Engineers:
Papa Diop

Engineers representatives:

The Subcontractor’s authorized
subcontract administrators, who are
authorized to bind the subcontractor
are as follows:

The Currency is the USD, payment to
be made in USD.

The Subcontract Commencement Date:

is the fully executed date of this
Subcontract.

The Site Possession Date: is the date
the notice to proceed was issued

The Retention Period for Defects
Liability is 365 days.

The Subcontract is not subject to Price
Adjustments for wage, material and/or
equipment escalation modifying the
unit prices.

The Subcontractor shall conform to all
requirements under those required by
local building codes in addition to
those required by Section 7 of this
subcontract agreement.

A Mobilization payment of up to the

E-mail: Tigran Yeghyan@DAI.com

e Bureau USAID Water and Sanitation Project en
Haiti
Daniel O’Neil, Directeur du projet

Telephone : +509 4600-3730

Email: Doneil @Watsan-Haiti.com

5) Le Titre de l'activité est : Travaux de
rehabilitation des sites du reservoir et la station
de pompage de Canaan

6) Les représentants techniques sont les ingénieurs
et les représentants de 1'ingénieur, présentés
comme suit :

Ingénieur :
- Papa Diop

Les représentants des ingénieurs :

7) Les administrateurs du Sous-contractant
autorisés a engager le Sous-contractant sont les
suivants :

8) La devise est le dollar américain, les paiements
seront faits en dollar américain.

9) La date de commencement du Sous-contrat est la
date de signature du sous-contrat par les deux
parties.

10) La date de I’établissement du chantier sera
indiquée dans la note de remise du chantier.

11) La période de garantie pour la responsabilité en
cas de défectuosité est de 365 jours.

12) Le Sous-contrat n'est pas assujetti a des
ajustements de prix liés a une augmentation des
salaires, et des matériels et/ou équipements
modifiant les prix unitaires.

13) En plus des exigences mentionnées dans la



a)

b)

g)

maximum of 10% of subcontract price
will be paid to the Subcontractor upon
complete and satisfactory receipt of
deliverables and receipted materials
outlined in Section 8 of this
subcontract agreement.

15) A Performance Security (specifically a
Bank Guarantee or performance bond
issued by reputable Insurance
Company) is required, in a form of
security acceptable to the DAI Global
LCC to the value of 15% of the
Subcontract Agreement, as outlined in
the terms and conditions herein.

16) Liquidated damages shall be applied,
as defined in the terms and conditions
herein in Section 11. The daily rate of
liquidated damages shall be $1.000 per
day. The maximum value of liquidated
damages is 10% the total value of the
subcontract. Liquidated damages shall
begin after 15 days of inexcusable
delays.

17) The Subcontractor shall maintain the
following insurance as per Section 12
of this subcontract agreement and the
Defense Based Act (DBA) insurance
requirement outlined in Special
Provisions.

General Liability insurance (personnel and
equipment) as required by Government of Haiti
and any other applicable law as prescribed.
Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribe
Workman’s Compensation Insurance covering
each employee to the extent required by the
Government of Haiti;

Insurance to cover any damages or destruction
of works, for whatever cause;

Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

All social insurance as required by applicable
laws for all employees.

Defense Based Act (DBA) Insurance is
required.

18) The Subcontractor’s key personnel
shall include the following:

section 7 du sou-contrat, le sous-contractant
devrait se conformer a toutes les exigences du
code local de construction national en plus de
ceux requis par la Section 7 du Sous-contrat.

14) Un paiement pour la mobilisation jusqu’u
maximum de 10% du montant du sous-contrat
sera fait a ’ordre du Sous-contractant apres la
réception compléte et satisfaisante des livrables
et des matériaux mentionnés dans [’article 8 du
présent Sous-contrat.

15) Une garantie de bonne exécution (plus
précisément une caution bancaire ou une garantie
d'exécution émise par une compagnie d'assurance
de bonne réputation) est nécessaire, sous forme
de caution acceptable par DAI Global LCC a la
valeur de 15 % du montant de I’accord de Sous-
contrat, comme il est indiqué dans les termes et
conditions ci-apres.

16) Les dommages-intéréts seront appliqués comme

définis dans les termes et conditions stipulés dans

l'article 11. Le taux journalier des dommages-
intéréts sera de $1,000 par jour. Le montant
maximum des dommages-intéréts est de 10 % du
montant total du Sous-contrat. L application des
dommages-intéréts commence apres 15 jours de
retards inexcusables.

17) Le Sous-contractant doit souscrire aux
assurances suivantes, conformément a l'article 12
du présent sous-contrat et appliquer les exigences
de I’assurance Defense Based Act (DBA)
indiquées dans les Dispositions Spéciales.

a) L'assurance-responsabilité civile générale
(personnel et équipement) telle que requise par le
gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

b) L’assurance des biens d’équipement requise par
le gouvernement d'Haiti et toute autre loi
applicable, telle que prescrite

¢) L’assurance d’indemnité pour accidents de
travail pour chaque employé, au taux exigé par le
gouvernement d'Haiti ;

d) L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction des travaux, pour quelque cause que
ce soit

e) La couverture d'assurance pour I'équipement et
les outils utilisés en vertu du présent contrat ; et

f) Toutes les assurances sociales comme I'exigent
les lois applicables pour tous les employés

g) L’assurance DBA est obligatoire.



19) The Subcontractor’s key equipment
shall include the following:

20) Peformance period: days

21) Subcontract value: $ USD

These Contract Data are further defined in the terms and
conditions below, have been read and fully understood
by the Subcontractor, as indicated by the signature
affixed above.

This is a Subcontract issued under a United States
Federal Government contract. The Subcontractor agrees
to comply with all statutes and regulations, including the
Federal Acquisition Regulations, applicable to the
Contractor's prime contract with the Funding Agency.

Unless set forth herein, the Subcontractor agrees that:
(1) the Subcontractor shall perform all acts necessary to
assist and allow the Contractor to comply with all
obligations under the USAID Water and Saniation
Program including the clauses and provisions
incorporated herein by reference; (2) the Subcontractor
will refrain from any act that would cause the
Subcontractor or the Contractor to be in violation of the
USAID Water and Sanitation contract, or any of the
clauses incorporated herein by reference, or any other
applicable law or regulation; (3) any provisions or
obligations required by DAI that are deemed to be
included herein; (4) the Subcontractor shall perform its
obligations under the Subcontract in compliance with
the clauses incorporated herein by reference, as well as
any other provisions of applicable law or regulation.

18) Le personnel principal du Sous-contractant doit étre
composé de la fagon suivante :

19) Les principaux équipements du Sous-contractant
doivent inclure les éléments suivants :

20)  Période de performance : jours

21)  Montant du Sous-contrat: $ USD

Ces données contractuelles sont par ailleurs précisées
dans les termes et conditions ci-dessous, elles ont été lues
et comprises par le Sous-contractant, comme le prouve la
signature apposée plus haut.

Ce Sous-contrat est émis dans le cadre d’un contrat du
gouvernement fédéral des Etats-Unis. Le Sous-
contractant s'engage a se conformer a toutes les lois et
réglements, y compris les Réglements du Gouvernement
Fédéral des Etats-Unis sur les acquisitions applicables au
contrat principal du Contractant avec 1'Organisme de
Financement.

A moins qu’il ne soit établi dans le présent document, le
Sous-contractant accepte que : (1) le Sous-contractant
doit accomplir tous les actes nécessaires pour faciliter et
permettre que le contractant se conforme a toutes les
obligations au titre du Prgramme USAID Water and
Samitation, y compris les clauses et dispositions
intégrées dans le présent document par renvoi ; (2) le
Sous-contractant s'abstiendra de tout acte susceptible de
causer la violation, par le Sous-contractant ou le
contractant, du contrat de USAID Water and Sanitation,
ou d’une quelconque clause intégrée dans le présent
document par renvoi, ou de toute autre loi ou
réglementation applicable ; (3) toutes les dispositions ou
obligations que DAI juge nécessaires de figurer dans le
présent document ; (4) le Sous-contractant doit
s’acquitter de ses obligations au titre du Sous-contrat
conformément aux clauses intégrées dans le présent
document par renvoi, ainsi que toute autre disposition de
la loi ou du réglement applicable.



2. GENERAL CONDITIONS

2.1.Definitions

Architect and Engineer: also referred to as
Design Architect or Engineer means the
individual or organization who furnished the
design, which includes but not limited to the
construction drawings and technical
specifications,

Bid/Tender: The Bid and Tender refer to the
actual (1) Technical and, (2) Price offer made
by the Contractor to carry out the work
encompassed by the Contract and all Contract
Documents;

The Contractor means DAI Global, LLC. (DAI)
of, a corporation organized and existing under
the laws of the State of Delaware, with its
headquarters office located at 7600 Wisconsin
Avenue, Suite 200, Bethesda, MD 20814
(hereinafter referred to as “Contractor” or
“DAI”), with local representative as stated in
the Contract Data.

The “Commencement Date” is the date
provided in the Contract Data of the Subcontract
for the intended start of the work.

The “Construction Drawings” are the graphical
or pictorial portions of the subcontract
agreement showing the design, location and
dimensions of the work, generally including
plans, elevations, sections, details, schedules
and diagrams.

FAR: United States Government Federal
Acquisition Regulations

The “Funding Agency” means the organization,
entity, or persons who have entered into a
contract or agreement with DAI to achieve a
development objective. DAI is responsible to
manage the funding provided by the Funding
Agency. The Funding Agency is provided in the
Subcontract Data.

The “Engineer”, means the person whose
services have been engaged by DAI to
technically monitor and administer the
Subcontract as provided therein, as will be
notified in writing to the Subcontractor or stated
in the Subcontract Data.

The “Obligation Value” means the sum agreed
in the subcontract as the maximum amount of
funding available towards the subcontract value.
The Obligation Value may be increased to the
total subcontract value as funding from the
Funding Agency becomes available, or the

CONDITIONS GENERALES
2.1. Définitions

e Architecte et ingénieur : également appelé
architecte ou ingénieur de conception signifie la
personne ou l'entreprise qui a fourni le design,
c’est-a-dire, mais sans s’y limiter, les plans et les
cahiers des chargesspécifications techniques de
la construction ;

e Soumission/Appel d'Offres : Par soumission et
Appel d'Offres, on entend (1) I’offre technique et
(2) ’offre des prix réelles faites par le
contractant pour effectuer les travaux couverts
par le contrat et tous les documents contractuels

e Le contractant ¢’est DAI Global, LLC. (DAI),
une société constituée et en vigueur en vertu des
lois de 1'Etat du Delaware, dont le siége social est
situé au 7600 Wisconsin Avenue, Suite 200,
Bethesda, MD 20814 (ci-aprés dénommé
"entrepreneur” ou "DAI"), avec un représentant
local, comme indiqué dans les données du
Contrat ;

o La « Date d’entrée en vigueur » est la date
indiquée dans les Données du Sous-contrat pour
le démarrage prévu des travaux.

e Les « Plans de Construction » constituent les
portions graphiques ou illustrées de 1’accord du
Sous-contrat montrant la structure,
I’emplacement et les dimensions des travaux,
comprenant généralement les schémas,
¢lévations, sections, détails, chronogrammes et
diagrammes ;

e FAR: United States Government Federal
Acquisition Regulations ou les régles
d’acquisition du Gouvernement Americain.

e «L'Agence de Financement » désigne
l'organisation, 1’entité, ou des personnes qui ont
conclu un contrat ou un accord avec DAI pour
atteindre un objectif de développement. DAI est
responsable de gérer le financement fourni par
I'Agence de Financement. L'Agence de
Financement figure dans les données du marché.

e « L'Ingénieur », est la personne dont les services
ont été retenus par DAI pour suivre et gérer, sur
le plan technique, le Sous-contrat qui y est prévu,
comme il sera notifié par écrit au Sous-
contractant ou indiqué dans les Données du
Sous-contrat.

e « L'obligation » signifie la somme convenue
dans le Sous-contrat comme étant le montant



subcontractor continues to perform
satisfactorily.

The “Owner” means the individual or
organization that will own, use and be
responsible for operations and maintenance of
the completed Work. The Owner in this
Subcontract is the Centre technique
d’Exploitation in Canaan — CTE Canaan

The “Period of Performance” is the period
stated in the Subcontract Data.

The Program: The Construction Schedule
provided by the Subontractor to USAID Water
and Sanitation for review and then approved by
Water and Sanitation. The Program shall be
updated monthly by the Sub-contractor and
provided to the Engineer prior to each monthly
meeting;

“Site” means the land and other places on,
under, in or through which the Work or
Temporary Work are to be constructed.

The Engineer’s Representative is the person on-
site so designated in writing to the
Subcontractor along with the Engineer’s
specific delegated responsibilities;
“Subcontract" means the written agreement
between the Contractor (DAI) and the
Subcontractor, to which these Conditions are
annexed, and includes any written modifications
signed by both parties. Unless specifically stated
in the agreement, the subcontract agreement
does not include the advertisement or initiation
to bid, instructions to bidders, sample formats or
other information furnished by the Owner in
anticipation of receive bids or proposals, the
subcontractor’s bid or proposal, or portions of
any addenda related to bidding requirements.
The “Subcontractor” means the person or
corporate body whose bid to carry out the Work
has been accepted by the Contractor who in this
case is DAI Global LLC. Any subcontractors
that the Subcontractor hires to perform a portion
of work are referred to as “2nd-tier
subcontractors”

“Subcontract Price” means the total price agreed
in the Subcontract as payable to the
Subcontractor for the execution and completion
of the Work and for remedying of any defects
therein in accordance with the Subcontract. This
is calculated by multiplying the quantities of
work by the unit price for each work item.

The “Subcontracts Administrator(s)” are the
only authorized individuals designated by DAI
as authorized to bind DAI and Subcontractor
contractually. These individuals are the only
authorized individuals who may authorize

maximal du financement offert pour la valeur du

Sous-contrat. L'obligation peut étre augmentée
jusqu'a la valeur totale du Sous-contrat a mesure
que le financement par 1'agence de financement
devient disponible, ou que le Sous-contractant
continue de fonctionner de fagon satisfaisante.

« Le Propriétaire » signifie l'individu ou
l'organisation a qui reviendra la possession,
1’utilisation et la responsabilité de 1’exploitation
et ’entretien du travail achevé. Le Propriétaire
dans ce Sous-contrat est le Centre Technique
d’Exploitation a Canaan — CTE Canaan
La « Période de prestation » est la période
indiquée dans les données du Sous-Contrat.

Le Programme: Le Calendrier de Construction
soumis par le Sous-contractant a USAID Water
and Sanitation pour révision et ensuite approuvé
par USAID Water and Sanitation. Le programme
doit étre mis a jour tous les mois par le
contractant et présenté a I'Ingénieur avant chaque
réunion mensuelle ;

« Le Chantier » désigne le terrain et d'autres
endroits sur, sous, dans ou a travers lequel le
Travail ou le Travail Temporaire doit étre réalisé.
Le Représentant de 1'Ingénieur est la personne
basée sur le chantier ainsi nomm¢é par écrit
aupres du Sous-contractant, avec des
responsabilités déléguées spécifiques
d’ingénieur;

« Le Sous-contrat » désigne 'accord écrit entre
le contractant (DAI) et le Sous-contractant,
auquel sont annexées ces conditions et qui
comprend les modifications faites par écrit,
signées par les deux parties. A moins qu’il y soit
fait une mention spécifique, 1'accord de Sous-
contrat ne contient pas de publicité ou
d’instigation a soumissionner, ni d’instructions
aux soumissionnaires, de modéle de
présentations, ni d’autres renseignements fournis
par le Propriétaire dans 1’attente de recevoir des
offres ou des propositions, une offre ou une
proposition du Sous-contractant, ou des parties
de tout addenda li¢ aux exigences de soumission.
Le « Sous-contractant » signifie la personne
physique ou morale dont I’offre pour réaliser les
travaux a été acceptée par le contractant qui, dans
ce cas, est DAI Global LLC. Les Sous-
contractants que le Sous-contractant embauche
pour effectuer une partie du travail sont appelés «
Sous-contractants de 2éme niveau. »

« Le montant du Sous-contrat » référe au
montant total convenu dans le Sous-contrat
comme payable au Sous-contractant pour
l'exécution et I'achévement des travaux et pour la
réparation de toute défaillance conformément au



funding, change orders, subcontract
modifications, or be a signatory to the
subcontract agreement. A list of the Subcontract
Administrators can be found in the Subcontract
Data.

“Subcontract Documents” are those documents
that form the Agreement between DAI as the
Contractor, and the Subcontractor. These
documents consist of the Conditions of
Contract, all clauses outlined in this document,
Special Provisions, General Provisions, and all
Appendices and documents incorporated by
reference or attachment.

“Submittals” are those documents or samples
that are submitted for approval to demonstrate
the way the Subcontractor proposed to conform
to the information given and the design concept
expressed in the Drawings and Specifications.
Submittals include, but are not limited to, shop
drawings, product data sheets, and material or
application samples.

The “Technical Specifications” or
“Specifications” are that portion of the
subcontract agreement consisting of the written
requirements for materials, equipment, systems,
standards, and workmanship for the work, and
performance of related services.

“Temporary Work” shall include items to be
constructed which are not intended to be
permanent part of the Work.

“Unit Price” is a specified quantity of materials
or work that bears a specific price. The unit
price includes all of the subcontractor’s costs
included in completing one unit.

USAID: United States Agency for International
Development / Haiti (USAID/Haiti);

“The Work” means the Work defined in the
“Statement of Work™ to be executed and
completed under the Subcontract, whether
completed or partially completed, and includes
all other labor, materials, equipment, and
services provided or to be provided by the
Subcontractor to fulfill the Subcontractor’s
obligations. The Work may constitute the whole
or part of the Project.

Sous-contrat. Il est calculé en multipliant les
quantités de travail par le prix unitaire de chaque
¢lément de travail.

Les « Administrateurs de Sous-contrat » sont les
seules personnes autorisées désignées par DAI
avec compétence de lier contractuellement DAI
et le Sous-contractant. Ces personnes sont les
seules habilitées a autoriser le financement, les
ordres de modification, les modifications dans le

Sous-contrat, ou a étre signataires de I'accord de
Sous-contrat. La liste des administrateurs du
Sous-Contrat peut étre trouvé dans les données
du Sous-contrat
« Documents du Sous-contrat » sont ces
documents qui constituent I'accord entre DAI
comme le Contractant et le Sous-contractant. Ces
documents comprennent des conditions de
contrat, toutes les clauses énoncées dans le
présent document, les dispositions particulicres,
les dispositions générales, toutes les annexes et
tous les documents intégrés par renvoi ou comme
picces jointes.

« Soumissions ». Ce terme désigne les
documents ou les échantillons qui sont soumis
pour approbation en vue de démontrer la fagon
dont le Sous-contractant entend se conformer aux
renseignements fournis. Elles comprennent aussi
le projet architectural présenté a travers les plans
et les cahiers des charges. Les soumissions
incluent, mais sans s’y limiter, les plans d’atelier,
les fiches des données sur les produits, ainsi que
les échantillons des matériaux ou des
applications.

Les « Spécifications techniques » ou « Cahiers
des charges » sont la partie de l'accord de Sous-
contrat composée des exigences écrites sur les
matériaux, les équipements, systémes, normes et

I’exécution pour le travail, et la performance des
services connexes.

« Le travail temporaire » comprend les lots de
travaux a réaliser, lesquels ne sont pas destinés a
étre une partie intégrante du travail.

« Le Prix unitaire » est une quantité spécifique
de matériaux ou du travail qui porte un prix
spécifique. Le prix unitaire comprend tous les
cotits du Sous-contractant compris dans la
réalisation d'une unité.

USAID : L’Agence des Etats-Unis pour le
développement international / Haiti

(USAID/Haiti) ;

« Le Travail » signifie les travaux tels que
définis dans le « Cahier des charges » et qui
doivent étre exécutés et achevés en vertu du
Sous-contrat, complétement ou partiellement
terminés, et incluent toute la main-d’ceuvre, les



2.2.The Subcontract

The Subcontract represents the entire and integrated
agreement between the parties hereto and supersedes
prior negotiations, representations or agreements, either
written or oral. The Subcontract may be amended or
modified only by a modification. The Subcontract shall
not be construed to create a contractual relationship of
any kind (1) between the Subcontractor and the
Architect or Engineer hired for the design of the Work,
(2) between the Owner and the Subcontractor or any of
his or her subcontractors, (3) between the Owner and the
Design Architect or Engineer, (4) between any persons
and entities other than DAI and the Subcontractor, or (5)
between the Funding Agency and the Subcontractor.
The Design Architect or Engineer shall, however, be
entitled to performance and enforcement of obligations
under the Subcontract intended to facilitate the
performance of the Design Architect or Engineer’s
duties.

2.3. Documents and Precedence

The documents listed below, together with any
modifications issued under this Agreement, constitute
the Subcontract Documents of this agreement. For the
purposes of establishing obligations and the resolution
of ambiguities in the Subcontract Documents, the
following order of precedence shall prevail:

(1) Subcontract Agreement

(2) Appendix A, Special Provisions

(3) Appendix B, General Provisions

(4) Appendix C, Scope of Work

(5) Appendix D, Technical Specifications

(6) Appendix E, Construction Drawings

(7) Appendix F, Schedule of Deliverables
(8) Appendix G, Priced Bill of Quantities
(10). Appendix H, General Specifications and
General Conditions

(11). Appendix I, Suproject Specific Envionmental

Management and Mitigation Plan

matériaux, les équipements et les services fournis
ou a fournir par le Sous-contractant afin de
remplir les obligations. Le travail peut constituer
le projet tout entier ou une partie.

2.2. Le Sous-contrat

Le Sous-contrat représente l'accord entier et intégré entre
les parties au présent document et supplante les
négociations, représentations ou accords préalables, soit
écrits ou oraux. Le Sous-contrat ne peut étre amendé ou
modifié que par un amendement. Il ne doit pas étre
interprété comme 1’établissement d’une quelconque
relation contractuelle (1) entre le Sous-contractant et
l'architecte ou l'ingénieur retenu pour la conception du
travail, (2) entre le propriétaire et le Sous-contractant ou
un de ses Sous-contractants, (3) entre le propriétaire et
l'architecte ou I'ingénieur de conception, (4) entre des
personnes et entités autres que DAI et le Sous-
contractant, ou (5) entre I'Organisme de Financement et
le Sous-contractant. L’ architecte ou I’ingénieur de
conception a néanmoins droit de faire exécuter et faire
respecter les obligations découlant du Sous-contrat visant
a faciliter 1’exercice des fonctions de I’architecte ou de
I’ingénieur de conception.

2.3. Documents et présé€ance

Les documents énumérés ci-dessous, avec toute
modification émise en vertu de cet accord, constituent les
documents du Sous-contrat du présent accord. Aux fins
de I'établissement d'obligations et de la résolution des
ambiguités dans les documents du Sous-contrat, 1'ordre
de priorité suivant doit prévaloir :

(1) Le Sous-contrat

(2) Annexe A, Dispositions spéciales

(3) Annexe B - Dispositions générales

(4) Annexe C, Cahier des charges

(5) Annexe D, Spécifications techniques

(6) Annexe E, Plans de la construction

(7) Annexe F, Echéancier des livrables

(8) Annexe G, Bordereau des prix et quantités
(10). Annexe H, Specifications Générales et
Conditions Générales

(11). Annexe I, La conformité aux exigences
envionementales



2.4. Specifications and Drawings for Construction

(SPECIFICATIONS AND DRAWINGS FOR
CONSTRUCTION (FEB 1997) ALTERNATE I (APR
1984), 52.236-21)

()

2)

3)

(4)

The Subcontractor shall keep on the worksite a
copy of the drawings and specifications and
shall at all times give the Engineer or
Engineer’s Representative access thereto.
Additionally, the subcontractor will have at site
photographs for at least past seven days; the
seven days are to include holidays or other non-
working days. Anything mentioned in the
specifications and not shown on the drawings or
shown on the drawings and not mentioned in the
specifications, shall be of like effect as if shown
or mentioned in both. In case of difference
between drawings and specifications, the
specifications shall govern. In case of
discrepancy in the figures, in the drawings, or in
the specifications, the matter shall be promptly
submitted to Engineer, who shall promptly
make a determination in writing. Any
adjustment by the Subcontractor without such a
determination shall be at its own risk and
expense. The Engineer shall furnish from time
to time such detailed drawings and other
information as considered necessary, unless
otherwise provided.

Wherever in the specifications or upon the
drawings the words "directed," "required,"
"ordered," "designated," "prescribed," or words
of like import are used, it shall be understood
that the "direction," "requirement," "order,"
"designation," or "prescription," of the Project
Manager is intended and similarly the words
"approved," "acceptable," "satisfactory," or
words of like import shall mean "approved by,"
or "acceptable to," or "satisfactory to" the
Engineer, unless otherwise expressly stated.
Where "as shown," "as indicated," "as detailed,"
or words of similar import are used, it shall be
understood that the reference is made to the
drawings accompanying this subcontract unless
stated otherwise. The word "provided" as used
herein shall be understood to mean "provide
complete in place," that is "furnished and
installed."

Shop drawings means drawings, submitted to
DAI by the Subcontractor, Subcontractor, or
any lower tier Subcontractor pursuant to a
construction subcontract, showing in detail (1)
the proposed fabrication and assembly of
structural elements and (2) the installation (i.e.,

2.4. Les spécifications et les dessins pour la

construction

(Les SPECIFICATIONS ET DESSINS POUR LA
CONSTRUCTION (FEB 1997) VARIANTE I (avril
1984), 52.236-21)

(1

2)

3)

4)

Le Sous-contractant doit conserver sur le site une
copie des plans et des spécifications et doit, en
tout temps, y donner acceés a l'ingénieur ou au
représentant de l'ingénieur. En outre, le Sous-
contractant aura des photographies sur le site
pendant au moins sept jours; les sept jours
doivent inclure les jours fériés ou autres jours
non ouvrables. Toute chose mentionnée dans les
spécifications et non sur les plans, ou indiquée
sur les plans et non dans les spécifications, doit
avoir le méme effet que si elle était indiquée ou
mentionnée dans les deux. En cas de différence
entre les plans et les cahiers des charges, ces
derniers doivent prévaloir. En cas de divergence
des chiffres dans les dessins ou dans les
spécifications, la question doit étre
immédiatement soumise a l'ingénieur, qui doit
promptement statuer par écrit. Tout ajustement
par le Sous-contractant sans une telle
détermination est a ses risques et frais.
L'ingénieur doit de temps a autre fournir de tels
plans détaillés et d'autres renseignements jugés
nécessaires, sauf disposition contraire.

La ou, dans les spécifications ou sur les plans, il
est fait usage des mots « dirigé », « requis », «
commandé », « désigné », « prescrit », ou des
mots de méme portée, il faut comprendre qu’il
s’agit de la « direction », « I’exigence », « la
commande », « la désignation », ou « la
prescription » par le Directeur du projet, et
pareillement les mots « approuvé », « acceptable
», « satisfaisant », ou des mots de portée
similaire doivent signifier « approuvé par », ou «
acceptable pour » I’ingénieur, sauf disposition
expresse contraire.

Lorsque des expressions telles que « comme
illustré », « tel qu’indiqué », « tel que détaillé »,
ou d’autres expressions d’importance similaire
sont utilisées, il faut comprendre qu’il est fait
référence aux plans assortis a ce Sous-contrat,
sauf indication contraire. Dans le présent
document, I’usage du mot « fourni » doit étre
compris comme signifiant « appréter le projet »,
ce qui veut dire « fourni et installé ».

Les plans d’atelier renvoient aux plans, soumis a
DALI par le Sous-contractant, ou tout Sous-
contractant de niveau inférieur conformément a
un Sous-contrat de construction, montrant en



form, fit, and attachment details) of materials of détail (1) la fabrication et le montage envisagés

equipment. It includes drawings, diagrams, des éléments structurels et (2) I’installation (c.-a-
layouts, schematics, descriptive literature, d., les détails de la forme, 1’ajustement et
illustrations, schedules, performance and test I’attachement) des matériaux de 1’équipement. Ils
data, and similar materials furnished by the comprennent les plans, les graphiques, les
Subcontractor to explain in detail specific topologies, les schémas, les documents
portions of the Work required by the descriptifs, les illustrations, les chronogrammes,
subcontract. DAI may duplicate, use, and les données sur la performance et les tests, et les
disclose in any manner and for any purpose matériels similaires fournis par le Sous-
shop drawings delivered under this subcontract. contractant pour expliquer en détail les sections
(5) If this subcontract requires shop drawings, the des travaux requises par le Sous-contrat. DAI
Subcontractor shall coordinate all such peut reproduire, utiliser et divulguer d’une fagcon
drawings, and review them for accuracy, ou pour une raison quelconques les plans
completeness, and compliance with subcontract d’atelier fournis en vertu de ce Sous-contrat.
requirements and shall indicate its approval (5) Si ce Sous-contrat exige des plans d’atelier, le
thereon as evidence of such coordination and Sous-contractant doit coordonner tous ces plans,
review. Shop drawings submitted to the et les examiner pour en déterminer 1'exactitude,
Engineer without evidence of the 'exhaustivité et la conformité aux exigences du
Subcontractor's approval may be returned for Sous-contrat et indiquer son approbation a ce
resubmission. The Engineer will indicate an sujet comme preuve de ces actes de coordination
approval or disapproval of the shop drawings et d'examen. Les plans d'atelier soumis a
and if not approved as submitted shall indicate l'ingénieur sans preuve de l'approbation du Sous-
DAI's reasons therefore. Any Work done before contractant peuvent étre renvoyé€s pour étre
such approval shall be at the Subcontractor's soumis a nouveau. L'ingénieur indiquera une
risk. Approval by the Engineer shall not relieve approbation ou une désapprobation des plans
the Subcontractor from responsibility for any d'atelier, et s’il ne les approuve pas tels quels, il
errors or omissions in such drawings, nor from doit indiquer les motifs de DAI en conséquence.
responsibility for complying with the Tout travail effectué avant cette approbation est
requirements of this subcontract, except with au risque du Sous-contractant. L'approbation de
respect to variations described and approved in l'ingénieur ne dégage pas le Sous-contractant de
accordance with (f) below. la responsabilité de toute erreur ou omission dans
(6) If shop drawings show variations from the ces plans, ni de la responsabilité de se conformer
subcontract requirements, the Subcontractor aux exigences du présent Sous-contrat, sauf en ce
shall describe such variations in writing, qui concerne les variantes décrites et approuvées
separate from the drawings, at the time of conformément a (f) ci-dessous.
submission. (6) Si les plans d’atelier montrent des variations par
(7) The Subcontractor shall submit to the Engineer rapport aux exigences de Sous-contrat, le Sous-
for approval four copies (unless otherwise contractant doit les décrire par écrit, a I’écart des
indicated) of all shop drawings as called for plans, au moment de la soumission.
under the various headings of these (7) Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur
specifications. Three sets (unless otherwise pour approbation quatre copies (sauf indication
indicated) of all shop drawings, will be retained contraire) de tous les plans d'atelier comme le
by the Engineer and one set will be returned to prévoient les différentes rubriques de ces cahiers
the Subcontractor. Upon completing the Work des charges. Trois ensembles (sauf indication
under this subcontract, the Subcontractor shall contraire) de tous les plans d'atelier, seront
furnish a complete set of all shop drawings as conservés par l'ingénieur et le quatriéme sera
finally approved. These drawings shall show all retourné au Sous-contractant. Apres I'exécution
changes and revisions made up to the time the des travaux en vertu de ce Sous-contrat, le Sous-
equipment is completed and accepted. contractant doit fournir un ensemble complet de

tous les plans d'atelier tels qu’ils ont été
définitivement approuvés. Ces plans doivent

The terms "approved by," "acceptable to," or montrer tous les changements et modifications
"satisfactory to" the Engineer indicate a general apportés jusqu'au moment ou l'installation est
evaluation for compliance with the requirements of and achevée et acceptée.

information in the subcontract, including Appendices,



and for conformance with the design concept; however,
the use of these terms do not relieve the Subcontractor
of any responsibility to supervise or direct the
performance of the Work, nor do they assign any duty or
authority to the Engineer to supervise or direct the
performance of the Work.

The organization of the Specifications into divisions,
sections and articles, and arrangements of the Drawings
shall not control the Subcontractor in dividing the Work
among subcontractors nor in establishing the extent of
the Work to be performed by a trade.

The Design Architect or Engineer shall be deemed the
authors and owners of their respective Construction
Drawings and Specifications, and will retain all
common law, statutory or other reserved rights,
including copyrights. The Subcontractor and his or her
subcontractor shall not own or claim a copyright in the
Specifications or Drawings. Submittal or distribution to
meet official regulatory or Funding Agency
requirements or for other purposes in connection with
this project is not to be construed as publication in
derogation of the design Architect or Engineer’s
reserved rights. The Subcontractor may not use the
Drawings or Specifications on other projects without the
specific written consent of the Owner and the Design
Architect or Engineer.

The Subcontractor shall maintain a full set of the
Drawings, Specifications, Addenda, Change Orders, and
subcontract modifications, in good order, and marked
currently to indicate field changes and selection made
during construction. The Subcontractor shall also
maintain approved Shop Drawings, Product Data, and
samples on site, as required as Submittals. These shall
be available at all times to the Contractor or the Funding
Agency.

The Subcontractor shall perform no portion of the Work
for which the Drawings or Specifications require
submittals, until the respective submittal has been
approved by the Engineer. Review and approval of these
submittals by the Engineer is not conducted for the
purpose of determining the accuracy or completeness of
other details such as the dimensions and quantities, or
for substantiating instructions for installation or
performance of equipment or systems, all of which
remains the responsibility of the Subcontractor.

Les termes « approuvé par », « acceptable pour » ou «
satisfaisant pour » l'ingénieur indiquent une évaluation
générale pour la conformité aux exigences et
renseignements contenus dans le Sous-contrat, y compris
les annexes, et pour la conformité au concept du design ;
cependant, I'usage de ces termes ne dégage pas le Sous-
contractant de toute la responsabilité de superviser ou
diriger 1'exécution des travaux, ils n’attribuent pas non
plus de devoir ou d’autorité quelconque a I’ingénieur de
superviser ou diriger l'exécution des travaux.

L'organisation des cahiers des charges en divisions,
sections et articles, et les dispositions des plans ne
commandent pas le Sous-contractant dans la division du
travail entre les Sous-contractants, ni dans 1'établissement
de I'étendue des travaux a exécuter par métier.

L’architecte ou I’ingénieur de conception sont considérés
comme les auteurs et les propriétaires de leurs plans de
construction et leurs cahiers des charges respectifs et
conserveront leurs droits de droit commun, statutaires ou
d’autres droits réservés, y compris les droits d'auteur. Le
Sous-contractant et son Sous-contractant n’ont pas ou ne
doivent pas revendiquer de droit d’auteur dans les cahiers
des charges ou les plans. La soumission ou la distribution
qui consiste a répondre aux exigences réglementaires
officielles ou celles de I’organisme de financement, ou
pour d’autres raisons en rapport avec ce projet, ne doit
pas étre interprétée comme une publication par
dérogation des droits réservés de I’architecte ou
I’ingénieur de conception. Le Sous-contractant ne peut
pas utiliser les plans et les cahiers des charges sur
d'autres projets sans l'accord spécifique écrit du
propriétaire et de 1'architecte ou l'ingénieur de
conception.

Le Sous-contractant doit maintenir un ensemble complet
de plans, cahiers des charges, addenda, avenants, les
modifications de Sous-contrat en bon ordre, et marqués
couramment pour indiquer les changements et sélections
de terrain opérés durant la construction. Le Sous-
contractant doit également maintenir approuvés les plans
d'atelier, les données sur les produits et les échantillons
sur le site, tels qu’exigés comme soumissions. Ces
¢léments doivent a tout moment étre disponibles au
contractant ou I’organisme de financement.

Le Sous-contractant ne doit effectuer aucune partie des
travaux dont les soumissions sont exigées dans les plans
ou les cahiers des charges tant que les soumissions
respectives n’ont pas été approuvées par I’ingénieur. La
révision et I’approbation de ces soumissions par
I’ingénieur ne sont pas effectuées dans le but de



2.5. Interpretation

In interpreting the conditions of subcontract, headings
and cross-cross references between clauses have no
significance. Words have their normal meaning under
the language of the Subcontract unless specifically
defined.

2.6. Language Requirement

All designs, work plans, reports and other deliverables
shall be provided in French.

The communications between parties which are referred
to in this Subcontract are fully effective only when
confirmed in writing. A notice is effective only when it
is received. All communications shall be in English or
French language. “Written” or “in writing” means hand-
written, type-written, printed or electronically made, and
resulting in a permanent record.

All communications shall be addressed to the DAI Chief
of Party. A copy may be provided to the Project
Engineer or Subcontract Administrators.

Whenever the subcontract requires giving or issuing
approvals, certificates, consents, requests for change
orders, modifications, and these communications shall
be in writing and delivered by hand or sent by courier,
or transmitted using any of the agreed systems of
electronic transmission, i.e. via email. Approvals,
certificates, consents, and modifications shall not be
unreasonably withheld or delayed.

All written communications shall be entitled with the
Project Title, as outlined in the Subcontract Data.

déterminer 1’exactitude ou I’intégralité des autres détails,
tels que les dimensions et les quantités, ou bien pour
¢tayer les instructions concernant ’installation ou la
performance des équipements ou des systémes, lesquels
relévent de la responsabilité du Sous-contractant.

2.5. Interprétation

Dans l'interprétation des conditions du Sous-contrat, les
titres et les références croisées entre les clauses n'ont pas
signification. Les mots ont leur sens habituel selon le
langage du Sous-contrat, & moins qu’ils ne soient
spécifiquement définis.

2.6. Exigences linguistiques

Toutes les conceptions, plans de travail, rapports et autres
produits livrables doivent étre fournis, présenté en
Frangais.

Les communications entre les parties mentionnées dans
le présent Sous-contrat ne sont pleinement effectives que
lorsqu'elles sont confirmées par écrit. Un avis n'est
effectif que lorsqu'il est recu. Toutes communications
doivent étre en anglais ou en francais. « Ecrit » ou « par
écrit » désigne ce qui est écrit a la main, dactylographié,
imprimé ou électroniquement, et débouche sur un
document permanent.

Toutes les communications doivent étre adressées au
Directeur du projet de DAL Une copie peut étre fournie a
l'ingénieur de projet ou aux administrateurs du Sous-
contrat.

Chaque fois que le Sous-contrat exige de donner ou
délivrer des approbations, certificats, autorisations, des
demandes d’avenants, des modifications, ces
communications doivent étre par écrit et remises en
mains propres ou envoyées par courrier, ou transmises a
travers l'un des systémes convenus de transmission
¢lectronique, c.-a-d. par courriel. Les approbations,
certificats, autorisations et modifications ne doivent pas
étre bloqués ou retardés sans motif valable.

Toutes les communications écrites doivent porter le titre
du projet, comme indiqué dans les données du Sous-
contrat.



3. TYPE OF SUBCONTRACT

3.1. Fixed Unit Prices and Subcontract Price

In consideration for undertaking this Work, the
Contractor shall pay the Subcontractor for the Work
satisfactorily performed and approved calculated by
multiplying the actual completed quantities, as certified
by DAI’s Engineer by the fixed unit price stated in
Appendix G, Priced Bill of Quantities. The total
subcontract value is stated in the Subcontract Data and
total payments to the Subcontractor shall not exceed the
Subcontract Price and current obligation/committed
amount without a written modification to the
Subcontract.

The subcontractor shall bear the financial responsibility
for any fines, fees, penalties, or corrective costs that
result as a consequence of the subcontractor’s failure to
meet the national, regional, local, or other city
regulations that results in penalties or fines. Any fines,
fees, penalties, or corrective costs that are not paid by
the Subcontractor directly, shall be deducted from the
final Subcontract Price.

3.2. Unit Prices

The Unit Prices shall include, but not limited to,
furnishing of all labor, supervision, transportation,
materials, tools, equipment, quality control, facilities,
crews, housing, meals, repair parts, fuel, loading and
offloading, handling, maintenance, testing, security,
waste removal, taxes, import duties, insurance,
overhead, profit, and other elements required to perform
the work units defined in the Statement of Work and the
Bill of Quantities, unless one of these items are listed
separately in the Bill of Quantities

This Subcontract is not subject to unit price adjustment.
The Unit Prices quoted in the Bill of Quantities shall be
firm and fixed and not subject to adjustment for the
entire period of execution, completion, remedying any
parts of the work and until handing over of the work. No
revision to prices or any escalation shall be allowed on
account of any increase in prices of materials, labor,
plant, equipment and overheads, etc. or any other
statutory increase during the entire contract period or
extended contract period. No additional sums will be
payable for any escalation in the cost of materials,

3. DE SOUS-CONTRAT

3.1. Les prix unitaires fixes et le montant du
Sous-contrat

En contrepartie de 1’exécution de ces travaux, le
contractant doit payer le Sous-contractant pour les
travaux effectués de manicre satisfaisante et approuvés,
le montant, calculé en multipliant les quantités réelles
achevées que I’ingénieur de DAI aura certifiées, par le
prix unitaire fixe indiqué dans 1’annexe G, Devis
quantitatifs tarifés. La valeur totale de Sous-contrat est
indiquée dans les données du contrat et le total des
paiements au Sous-contractant ne doivent pas dépasser le
prix du Sous-contrat et 1'obligation actuelle/Montant
engagé, sans une modification écrite a la Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit assumer la responsabilité
financiére de toutes les amendes, tous les frais, les
pénalités, ou les colits de réparation entrainés par
I’incapacité du Sous-contractant de respecter les
réglements nationaux, régionaux, locaux, ou d’autres
villes et qui ont pour conséquences des pénalités ou des
amendes. Les amendes, frais, pénalités, ou colits de
réparation que le Sous-contractant ne paie pas
directement doivent étre déduits du prix définitif du
Sous-contrat.

3.2. Les prix unitaires

Les prix unitaires comprennent notamment, sans s’y
limiter, I’ameublement fourniture de toute la main-
d’ceuvre, la supervision, le transport, les matériels, outils,
équipements, le contréle de qualité, les installations, les
équipages, le logement, les repas, des piéces de rechange,
le carburant, le chargement et déchargement, la
manutention, 'entretien, les tests, la sécurité, 1'évacuation
des déchets, les taxes, les taxes a I’importation,
l'assurance, les frais généraux, les bénéfices, et d'autres
¢léments nécessaires pour effectuer les unités de travail
définies dans le cahier des charges et les devis
quantitatifs, a moins que I'un de ces éléments ne soit
indiqué séparément dans le devis quantitatif.

Ce Sous-contrat n'est pas assujetti a 1'ajustement des prix
unitaires. Les prix unitaires indiqués dans le devis
quantitatif doivent étre fermes et fixes et non faire pas
l'objet d'ajustement pour I'ensemble de la période de
prestation, I'achévement, la réparation a des quelconques



equipment or labor, or because of the Contractor's
failure to properly estimate or accurately predict the cost
or difficulty of achieving the results required.

Any modifications to unit prices shall be done strictly
based on an adequately justifiable and approved
subcontract modification, approved by the Project
Engineer, Chief of Party, and signed by an authorized
Subcontract Administrator, and done in compliance with
the terms and conditions for a Change Order stated
below. The final decision regarding the sufficiency of
the evidence is entirely the right of DAL DAI will not
adjust the subcontract price due to fluctuations in
currency exchange rates, or due to taxes and duties
imposed

3.3. Bill of Quantities

The quantities in the Bill of Quantities Items are
estimated quantities and are not to be taken as a
guarantee that the quantities will be carried out in their
entirety or that they will not be exceeded.

The Bill of Quantities is used to calculate the total
Subcontract Price. The Subcontractor is paid based on
the actual quantity of work completed.

3.4. Adjustments to Quantities

The quantities of individual work items may be adjusted
based on the actual work carried out but in no
circumstances, shall the total amount for payment
exceed the Subcontract Price without a written
modification to the Subcontract. Modifications that
would exceed ten percent (10%) of an individual line
item or that would result in changes that would exceed
the Subcontract Price also require the written approval
of the DAI Chief of Party and a formal subcontract
modification. DAI will not adjust the Subcontract Price

parties des travaux et jusqu'au transfert du projet. Aucune
révision ou hausse de prix n’est admise en raison d'une
augmentation des prix des matériaux, de la main-
d’ceuvre, des installations, de 1'équipement et des frais
généraux, etc. ou toute autre augmentation statutaire
pendant toute la durée du contrat ou I’extension de la
durée du contrat. Aucune somme supplémentaire ne sera
due pour une hausse du prix des matériaux, de
I’équipement ou de la main-d’ceuvre, ou a cause de
I’incapacité du contractant d’estimer correctement ou de
prévoir avec précision le coit ou les difficultés
d'atteindre les résultats nécessaires.

Tout changement dans les prix a l'unitéunitaires doit étre
fait strictement en fonction d’une modification dans la
Sous-contrat suffisamment justifiée et approuvée, avec
I’approbation de I’ingénieur du projet, le Directeur du
projet, et signée par un administrateur habilité du Sous-
contrat, et fait conformément aux termes et conditions
pour I’avenant énoncés ci-dessous. La décision finale sur
la suffisance de la preuve revient entierement a DAL
DAI n’ajustera pas le prix du contrat en raison des
fluctuations des taux de change, ou en raison de taxes et
de droits imposés.

3.3. Le devis quantitatif

Les quantités inscrites dans le devis quantitatif sont des
estimations et ne doivent pas étre considérées comme une
garantie que les quantités seront réalisées enti¢rement ou
qu’elles ne seront pas dépassées.

Le devis sert a calculer le prix total du Sous-contrat
totale. Le Sous-contractant est payé en fonction de la
quantité réelle de travail accompli.

3.4. Les ajustements des quantités

Les quantités d'éléments individuels de travail peuvent
&tre ajustées en fonction du travail réalisé, mais le
montant total du paiement du prix du Sous-contrat ne
doit, en aucun cas, dépasser le prix montant du contrat
sans une modification écrite a la Sous-contrat. Les
modifications de plus de dix pour cent (10%) d'une
rubrique ou qui donneraient lieu a des changements
dépassant le montant du Sous-contrat nécessitent
¢galement l'approbation écrite du directeur du projet de
DAI et une modification formelle du Sous-contrat. DAI
n’ajustera pas le prix du sous-contrat en raison des



due to fluctuations or escalations in currency exchange
rates, changes in material or labor unit costs, or due to
taxes and duties.

4. THE WORK REQUIREMENTS

4.1. The Work Requirements

The Subcontractor shall, during the period specified in
the Subcontract, and within the Subcontract Price set
forth, execute, and complete all the Work. The Work
under this Subcontract shall entail but not be limited to
the scope in the Statement of Work outlined in
Appendices C.

The Work shall be carried out in a diligent and
professional manner utilizing duly qualified personnel.
No pleas of ignorance or negligence on the part of the
Subcontractor in obtaining clarification shall relieve
them of his or her full responsibility in carrying out the
Work.

The Subcontractor shall not be relieved of obligations to
perform the Work in accordance with the subcontract
agreement either by the activities or duties of the design
Architect or Engineer in the administration or
supervision of the Subcontract, or by tests, inspections
or approvals required or performed by persons or
entities other than the Subcontractor.

By executing this subcontract agreement, the
Subcontractor represents and confirms that the
Subcontractor has visited the site, has become familiar
with all local conditions under which the Work is to be
performed, and has documented in writing any
questions, observations, or concerns about the site
conditions prior to the execution of this subcontract, and
its requirements.

5. PRICING AND PAYMENTS

5.1. Mobilization Payment

The Subcontractor shall be paid an amount not to exceed
the designated percentage of the Potential Subcontract, as
stated in the Subcontract Data, to enable him or her to
mobilize and start the Work, once the deliverables as

fluctuations ou des hausses dans les taux de change, des
changements dans les cotits unitaires du matériel ou de la
main-d’ceuvre, ou en raison des impots et des obligations.

4. LES EXIGENCES DU TRAVAIL

4.1. Les exigences de travail

Au cours de la période spécifiée dans le Sous-contrat, et
dans le prix déterminé, le Sous-contractant doit exécuter
et terminer tout le travail. Les travaux relevant de cette
Sous-contrat comportent, sans s’y limiter, 1’étendue
¢tablie dans les cahiers des charges exposés a I'annexes
C.

Les travaux devront étre effectués de manicre diligente et
professionnelle en utilisant du personnel diiment qualifié.
Toute ignorance ou négligence de la part du Sous-
contractant dans 1’obtention de clarification ne doit
aucunement le dégager de son enticre responsabilité de
mener les travaux.

Le Sous-contractant n'est pas exempté des obligations de
réaliser les travaux conformément a 1’accord du Sous-
contrat, soit par des activités, soit par des tiches de
l'architecte ou I'ingénieur de conception dans
I'administration ou la supervision du Sous-contrat, ou par
des tests, inspections ou des autorisations nécessaires ou
effectuées par des personnes ou des entités autres que le
Sous-contractant.

En signant cet accord de Sous-contrat, le Sous-
contractant déclare et confirme qu’il s’est rendu sur leau
chantier, s’est familiarisé avec toutes les conditions
locales dans lesquelles les travaux doivent étre exécutés,
et a consigné des questions, observations, ou
préoccupations au sujet de 1'état du lieu avant l'exécution
de cette Sous-contrat, et de ses exigences.

5. FACTURATION ET PAIEMENTS

5.1. Le paiement pour la mobilisation

Le Sous-contractant recevra un montant qui ne depassera
pas le pourcentage du Sous-contrat comme indiqué dans
les données du Sous-contrat pour lui permettre de
mobiliser et de demarrer les travaux, une que les livrables
décrits dans I’ Annexe F sont regus, sont acceptables et
complets.



outlined in appendix F have been received, are acceptable
and complete.

The Subcontractor is to use the mobilization payment for
key equipment, key personnel and installation expenses
required specifically for mobilizing to the work site.

5.2. Progress Payments

Monthly progress payments shall be made on the basis of
the quantity of Work satisfactorily performed, as
proposed by the Subcontractor’s bid, negotiated, and
agreed to, as per Appendix G.

No payments will be made to the Subcontractor for
materials on site. Any scrap or unused raw materials are
not considered in the actual completed quantity
calculations.

5.3. Measurement of Work

The purpose of measuring is to ascertain the work
satisfactorily executed by the Subcontractor and
therefore determine the amount of the monthly progress
payments.

Unless otherwise mentioned in the Bill of Quantities the
measurements of works shall be done as specified in the
Construction Drawings and Technical Specification.

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall only
measure work satisfactorily executed or which has been
certified as complying with quality standards. The
Engineer or Engineer's Representative shall not measure
non-conforming work.

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, monthly statements of the
estimated quantities and corresponding values of
completed work for the period in formats approved by
the Contractor. The DAI Engineer shall inspect and
certify these quantities of completed work.

The Subcontractor or the Subcontractor’s authorized
representative who shall forthwith attend or send a
qualified person to assist the Engineer, or Engineer’s

Le Sous-contractant doit utiliser le paiement pour la
mobilisation pour les équipements clés, personnel clé et
les frais d’installation requis spécicalement pour la
mibilisation sur le le site.

5.2. Les acomptes

Des paiements mensuels seront faits au Sous-contractant
sur la base des quantités de travaux réalisés de manicre
satisfaisante, conformément I’offre négocié et conclu du
Sous-contractant a I'Annexe G.

Aucun paiement ne sera fait au Sous-contractant pour les
matériels rendus seulement sur le site et non encorporés
dans les travaux. Les déchets et matiéres premiers non
utilisés ne sont pas considérés dans le calcul des
quantités des travaux réalisés.

5.3. La mesure du travail

L'objectif de la mesure est de vérifier le travail exécuté
de fagon satisfaisante par le Sous-contractant et, par
conséquent, déterminer le montant des acomptes
mensuels.

Sauf mention contraire dans le devis quantitatifs, les
mesures de travaux devront étre effectuées suivant les
indications des plans de construction et des spécifications
techniques.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
seulement mesurer le travail effectu¢ de fagon
satisfaisante ou celui qui a été certifié conforme aux
normes de qualité. L'ingénieur ou le représentant de
l'ingénieur ne doit pas mesurer le travail non conforme.

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou au
représentant de 1’ingénieur, les relevés mensuels des
quantités estimées et les valeurs correspondantes des
travaux exécutés pour la période dans des formats
approuvés par le contractant. L’ingénieur de DAI doit
inspecter et certifier ces quantités de travail terminé.

Le Sous-contractant ou la personne habilitée a le
représenter doit immédiatement assister ou envoyer une
personne qualifiée pour aider l'ingénieur, ou le
représentant de I’ingénieur, a prendre cette mesure et doit
fournir toutes les indications requises par 1'un d'eux. Si le



Representative, in making such measurement and shall
furnish all particulars required by either of them. Should
the Subcontractor not attend or neglect to send such
agent, or if there is any disagreement in the
measurement, the measurement made by the Engineer,
or the Engineer’s Representative, approved by him or
her shall be accepted as accurate.

5.4. Retention Payment

Ten percent (10%) of all approved payment amounts,
including mobilization payments, shall be withheld from
each progress payment as a retention amount. 50% of
the the retention shall be released at the substantial
completion and the remaining 50% will be released after
the completion of the Defects and Liabilities period, and
all requests for defects and liabilities repairs or
replacements have been satisfactorily resolved, as
mutually agreed by DAI and the Subcontractor.

Any uncompensated liquidated damages, if applicable,
for inexcusable delays (as defined in Section 11) in the
Subcontractor’s performance will be deducted from the
final payment. Any performance bonuses, if applicable,
(as defined in Section 11) will be added to the final
payment.

5.5. Change Orders and Subcontract
Modifications

A request for a time or price (both total price and unit
prices) subcontract modification is called a potential
change order until both parties agree upon the
reasonable change(s) and a change order is approved by
a Subcontractor Administrator or until the potential
change order is rejected. Approved change orders
become effective subcontract modifications and shall be
subject to all subcontract terms and conditions herein.
Verbal or written instructions provided by the Engineer,
the Engineer’s Representative, the Owner, or client, do
not constitute modifications, only modifications to the
subcontract, signed by a Subcontracts Administrator,
constitute modifications.

Change orders shall not be approved for situations when
the Subcontractor failed to price the work adequately,
when actual construction costs are expected to exceed
the fixed price, when the Subcontractor is unable to

Sous-contractant n’assiste pas ou omet d’envoyer un
agent, ou s’il y a un désaccord dans la mesure, celle faite
par I’ingénieur ou le représentant de I’ingénieur, et qui
bénéficie de son approbation, doit étre acceptée comme
exacte.

5.4 Paiement de maintienRetenue de garantie

Dix pour cent (10 %) de tous les paiements approuvés, y
compris les paiements de mobilisation, doivent &tre
prélevés sur chaque paiement comme une quantité
retenue de garantie, 50% des retenues doivent étre libérés
a la réception provisoire et les 50% restant a la fin de la
période de garantie et aprés que toutes les réclamations
pour les réparations des défauts et responsabilités aient
¢été résolues avec satisfaction, suivant ce qui est convenu
mutuellement par DAI et le Sous-contractant.

Les dommages-intéréts sans compensation, le cas
échéant, pour retards inexcusables (définis dans la
Section 11) dans la performance du Sous-contractant
seront déduits du paiement final. Les primes de
rendement, le cas échéant, (tel que défini dans la Section
11) seront ajoutées au paiement final.

5.5 Les avenants et les modifications du Sous-
contrat

Une demande de modification en temps ou prix (prix
total et prix unitaires) du Sous-contrat s’appelle un
avenant potentiel jusqu’a ce que les deux parties
s’accordent sur le(s) changement(s) raisonnable(s) et que
I’avenant soit approuvé par un administrateur du Sous-
contractant, ou jusqu’a ce que 1’avenant potentiel soit
rejeté. Les avenants approuvés entre en vigueur comme
des modifications du Sous-contrat et doivent étre
assujettis au présent Réglement régissant le Sous-contrat.
Les instructions verbales ou écrites fournies par
I’ingénieur, le représentant de 1’ingénieur, le propriétaire,
ou un client, ne constituent pas des modifications. Seules
les modifications au Sous-contrat signées par un
administrateur du Sous-contrat constituent des
modifications.

Les avenants ne sont pas approuvés pour les situations ou
le Sous-contractant n’a pas évalué correctement le cotit
du travail, ou les cotits réels de construction devraient
dépasser le prix fixé, ou le Sous-contractant est incapable



complete the work per the contract conditions or within
the Period of Performance, or other items for which the
construction subcontractor is contractually responsible.

Requests for Change Orders shall be submitted in
writing, entitled “Notification of Potential Change
Order,” and shall include a detailed description,
justification, supporting evidence and documents,
impact on period of performance, and the proposed price
of the potential change order conditions.

The Subcontractor shall submit a Notification of
Potential Change Order within a maximum of 20 days
of the discovery of Differing Site Conditions or the
receipt of instructions from DAI. Failure to notify DAI
within these 20 days waives the right of the
Subcontractor to be compensated for this work.

The Subcontractor shall notify DAI in writing within 20
days of discovering defective contract documents and
within 10 days of incurring costs as a result of defective
contract documents. Failure to notify DAI within these
time periods waives the right of the Subcontractor to be
compensated for this work.

The Contractor may prepare and issue Change Orders or
Construction Directives and may authorize minor
changes in the work, which do not involve adjustments
to the Firm Fixed Price or Period of Performance and
are consistent with the intent of the Drawings and
Specifications.

5.6. Claims

If the Subcontractor considers himself or herself to be
entitled to any additional payment, under any Clause of
this Subcontract Agreement or otherwise in conjunction
with this Subcontract, as a matter of dispute or
controversy (as outlined in Section 12 of this
subcontract), and the Subcontractor has already received
a response to a Notification of Potential Change Order,
the Subcontractor shall give written notice to the DAI
Chief of Party, with a copy to the Subcontracts
Administrator, of its intention to submit a Claim under
the Disputes Clause of this Subcontract. The

de terminer le travail selon les conditions du contrat ou
dans la période de prestation, ou d’autres ¢léments dont
le Sous-contractant de la construction est
contractuellement responsable.

Les demandes concernant les avenants doivent étre
soumises par écrit, intitulées « Notification d’un avenant
potentiel », et doivent inclure une description et une
justification détaillées, avec preuves a l'appui et des
documents, I’impact sur la période de prestation, et le
prix propos¢ des conditions des avenants potentiels.

Le Sous-contractant doit soumettre une Notification
d’avenant potentiel au plus tard dans un délai de 20 jours
apres la découverte de différentes conditions du site ou la
réception d'instructions de la part de DAL Le
manquement a notifier DAI dans ces 20 jours conduit le
Sous-contractant a renoncer au droit d'étre rémunérés
pour ce travail.

Le Sous-contractant doit notifier par écrit DAI dans les
20 jours de la découverte de documents contractuels et
défectueux dans les 10 jours de assumer des coiits
résultant d'un vice de documents contractuels. L'absence
de notification dans ces délais DAI renonce au droit du
Sous-contractant d'€tre rémunérés pour ce travail.

Le contractant peut préparer et émettre des avenants or
des directives de construction et peut autoriser des
changements mineurs dans le travail, qui n'impliquent
pas d’ajustements au prix ferme fixé au délai d'exécution
et sont conformes a l'intention des plans et des
spécifications.

5.6 Réclamations

Si le Sous-contractant se considére avoir droit a un
paiement supplémentaire, en vertu d’une quelconque
clause de I’accord de ce Sous-contrat ou d’une autre
facon conforme a ce contrat, au regard d’un litige ou
d’une polémique (tel que ¢’est décrit a l'article 12 de ce
Sous-contrat), et le Sous-contractant a déja recu une
réponse a une notification d’avenant potentiel, il/elle doit
présenter un préavis écrit au directeur du projet de DAL,
avec copie a l'administrateur de Sous-contrat, de son
intention de soumettre une réclamation en vertu de la
clause des litiges de ce Sous-contrat. Le Sous-contractant
doit décrire I'événement ou les circonstances donnant lieu
a la réclamation. Le préavis doit étre présenté dés que
possible, et au plus tard 20 jours apres que le Sous-



Subcontractor shall describe the event or circumstances
giving rise to the Claim. The notice shall be given as
soon as is practicable, and not later than 20 days after
the Subcontractor becomes aware, or should be aware,
of the event or circumstances.

If the Subcontractor fails to give notice within 20 days,
the Period of Performance shall not be extended, nor
shall the Subcontractor be entitled to any additional
payment, and DAI shall be discharged from all liability
in connection with the claim.

The following conditions apply to any and all claims
submitted by the Subcontractor:

) The Subcontractor shall submit any other
notices required by the Subcontract, and supporting
particulars for the claim, all as relevant to such event or
circumstances

2) The Subcontractor must keep such
contemporary records, evidence, photographs, etc. as
may be necessary to substantiate any claim, either on the
Site or at another location acceptable to the Engineer, or
Engineer’s Representative. Without admitting DAIs
liability, the Engineer may, after receiving notice of a
claim, monitor the record-keeping and/or instruct the
Subcontractor to keep further contemporary records.
The Subcontractor shall permit the Engineer to inspect
these records, and shall (if instructed) submit copies to
the Engineer.

6. TIME CONTROL
6.1.Calendar Days

All period of time referred to in this Agreement shall be
measured in calendar days, unless otherwise specified.

6.2.Period of Performance

The period of performance for this Subcontract shall
begin on the date on the title page and listed in the
Subcontract Data and continue through to its Final
Completion listed on the title page, unless terminated
earlier by or extended by DAI as provided herein.

contractant prend connaissance, ou devrait &tre au
courant, de I'événement ou des circonstances.

Si le Sous-contractant ne présente pas de préavis dans les
20 jours, le délai d’exécution de doit pas étre prolongé, et
le Sous-contractant n'a non plus droit a aucun paiement
supplémentaire, et DAI est dégagé de toute responsabilité
en rapport avec la réclamation.

Les conditions suivantes s'appliquent a toutes les
réclamations présentées par le Sous-contractant :

(1) Le Sous-contractant doit présenter tout autre
préavis exigé par le Sous-contrat, avec les détails
a ’appui pour la réclamation, tous aussi
pertinents pour la situation ou circonstance.

Le Sous-contractant doit maintenir d’actualité
ces documents, évidences, photographies, etc.
dans la mesure du nécessaire pour justifier une
quelconque réclamation, soit sur le chantier, soit
a un autre endroit acceptable pour l'ingénieur ou
son représentant. Sans pour autant admettre la
responsabilité de DAI, l'ingénieur peut, apres
avoir recu le préavis de la réclamation, vérifier la
tenue des dossiers et/ou demander au Sous-
contractant de conserver davantage de documents
contemporains. Le Sous-contractant doit
permettre a l'ingénieur d'inspecter ces
documents, et doit (sur instruction) soumettre des
copies a l'ingénieur.

)

6 CONTROLE DE TEMPS

6.1 Jours calendaires

Tous les délais auxquels il est fait référence dans le
présent accord doivent étre mesurés en jours civils, sauf
indication contraire.

6.2  Période de prestation

La période de prestation pour ce Sous-contrat commence
a la date marquée a la page de garde et mentionnée dans
les données du contrat jusqu'a son achévement final
figurant sur la page de garde, a moins qu'il ne soit résilié
plus tot par, ou prolongé par DAI, tel que prévu ci-apres.

6.3 Période des défauts et responsabilités

Le Sous-contractant doit étre tenu pour responsable de la
période de défauts et responsabilités, également connue



6.3.Defects and Liabilities Period

The Subcontractor shall be held responsible for a
Defects and Liabilities period, also known as the
Warranty Period, in the amount of time stated in the
Subcontract Data. The “Defects Liabilities Period,”
begins when the Subcontractor receives the Certificate
of Substantial Completion and expires in accordance
with the time period specified in the Subcontract Data.
The Defects and Liabilities period extends beyond the
Period of Performance listed on the cover page of this
subcontract agreement. The period is intended to cover
any latent defects (workmanship, materials,
components, parts, etc., and does not include normal
wear and tear) that may be found to exist in the
complete Work, and a period during which the
Subcontractor is expect to maintain, repair, remedy
defects discovered after Substantial Completion.

6.4. Commencement, Prosecution, and Completion
of Work (FAR 52.211-10 (APR 1984)
Alternate)

The Subcontractor shall be required to (a) commence
the Work under this subcontract immediately upon
receiving the Notice to Proceed (b) prosecute the Work
diligently, and (c) complete the entire Work ready for
use not later than total “Period of Performance” after the
commencement of the Work. The time stated for
completion shall include mobilization period and final
clean-up of the premises.

6.5. Notice to Proceed

The completion date is based on the assumption that the
Subcontractor will receive the Notice to Proceed shortly,
or immediately, after receipt of an executed Subcontract.
The Period of Performance will not be extended by the
number of calendar days after the above date that the
Subcontractor receives the Notice to Proceed.

The deliverables that are required to be submitted prior
to the Notice to Proceed being issued are listed in
Appendix F: Schedule of Deliverables.

Any work completed prior to receipt of the Notice to
Proceed is done at the subcontractor’s own risk.

sous le nom de la période de garantie, dans le délai
indiqué dans les données du Sous-contrat. La « Période
de défauts et responsabilités » commence lorsque le
Sous-contractant recoit le certificat d'achévement
substantiel et expire conformément a la période de temps
indiquée dans les données du contrat. La période des
défauts et responsabilités s'étend au-dela de la période de
prestation figurant sur la page de couverture du présent
accord de Sous-contrat. La période est destinée a couvrir
les défauts latents (fabrication, matériaux, composants,
pigces, etc., et ne comprend pas 1'usure normale)
susceptibles d'étre découverts dans les travaux achevés,
et une période au cours de laquelle le Sous-contractant
est supposé gérer, réparer, corriger les défauts découverts
aprés l'achévement substantiel des travaux.

6.4  Ouverture, poursuite, et achévement du
travail (FAR 52.211-10 (avril 1984), suppléant)

Le Sous-contractant est tenu de: (a) commencer le travail
en vertu de ce Sous-contrat immédiatement aprés avoir
recu l'avis de commencer, (b) poursuivre les travaux avec
diligence, et (c) d’achever complétement les travaux et
les appréter pour 1’utilisation au plus tard pendant la «
période de prestation » apres le début des travaux. Le
moment indiqué pour l'achévement doit inclure la
période de mobilisation et de nettoyage final des locaux.

6.5 Avis de commencer

La date d'achévement est basée sur I'hypothése que le
Sous-contractant recevra l'avis de commencer sous peu,
ou immédiatement, aprés la réception d'un Sous-contrat
¢tabli. La période de prestation ne sera pas prolongée du
nombre de jours civils apres la date indiquée ci-dessus a
laquelle le Sous-contractant recoit 1'avis de procéder.

Les produits livrables qui doivent étre soumis avant que
l'avis de procéder ne soit émis sont énumérés a 1'Annexe
F : Calendrier des produits livrables.

Tout travail achevé avant la réception de l'avis de
procéder est fait aux propres risques du Sous-contractant.

Les coordonnées de I'ingénieur de DAI et du représentant
de I’ingénieur sont fournies par le directeur du projet de
DAI dans I’avis de procéder.



Contact information for the DAI Engineer and
Engineer’s Representative shall be provided by the DAI
COP in the Notice to Proceed.

6.6. Mobilization

Upon receipt of a Notification to Proceed, the
Subcontractor shall mobilize all the required personnel
(i.e. experienced project manager, supervisors, project
engineers, surveyors, foremen, equipment operators and
workmen), (minor) equipment, materials, tools and
implements in such numbers as will be required to
initiate and complete the construction Work.

Five days prior to mobilization, the Subcontractor shall
with the engineer, meet with and schedule mobilization
with the Comité Technique de I’Eau - CTE. This
includes informing them of arrival and work dates,
seeking their permission for access, seeking their
permission for Material and Equipment Lay-Down
yards, permission for use local water and electricity
resources, agreed upon payments for housing space,
security staff (guards), etc.

6.7. Suspension or Stop Work

(Subpart 42.13—Suspension of Work, Stop-Work
Orders)

DAI Global LLC retains the right to issue a Suspension
or Stop-Work Order at any time to the Subcontractor for
work that is being performed in a grossly unsatisfactory
manner, work that is pending a decision by DAI Global
LLC, Owner, or Client, or work methods that are
identified as negligent. Suspension or Stop-work orders
shall include—

(1) A description of the work to be suspended;

(2) Instructions concerning DAI’s issuance of
further orders for materials or services;

(3) Guidance to the Subcontractor on action to be
taken; and

(4) Other suggestions.

6.6 Mobilisation

En recevant un avis I’invitant 8 commencer, le Sous-
contractant doit mobiliser tout le personnel nécessaire
(c.-a-d. du personnel ayant de 1’expérience comme
directeur de projet, superviseurs, ingénieurs de projet,
arpenteurs, contremaitres, opérateurs d’équipement et
ouvriers), de I’équipement (mineur), des matériels, des
outils et des instruments en nombres nécessaires pour
lancer et achever les travaux de construction.

Cinq jours avant la mobilisation, le Sous-contractant et
l'ingénieur doivent rencontrer et programmer la
mobilisation avec le Comité Technique de I’Eau - CTE.
11 s’agit de les renseigner sur les dates d’arrivée et des
travaux, obtenir leur autorisation d’accés, obtenir leur
autorisation pour les aires de dépot des matériels et
équipements, autorisation pour 1’utilisation des
ressources locales en eau et électricité, les paiements
convenus pour I’espace de logement, le personnel de
sécurité (gardes), etc.

6.7 Suspension ou arrét de travail

(Sous-section 42,13—Ordres de suspension, d’arrét de
travail)

DAI Global LLC se réserve le droit d'émettre au Sous-
contractant un ordre de suspension ou s’arrét de travail a
tout moment pour un travail effectué de fagon
manifestement insatisfaisante, un travail qui est dans
l'attente d'une décision par DAI Global LLC, le
propriétaire ou le Client, ou des méthodes de travail
considérées comme négligentes. Les ordres de
suspension ou d'arrét des travaux doivent comprendre :

(1) une description des travaux a suspendre ;

(2) Instructions sur la publication par DAI d'autres
commandes de matériels ou de services ;

(3) Directives a l'intention du Sous-contractant sur les
mesures a prendre ; et

(4) d'autres suggestions.

Aussitot apres que l'ordre d’arrét des travaux ait été émis,
I'administrateur de Sous-contrat doit I'examiner avec le
Sous-contractant et, si nécessaire, le modifier, au vu de la
discussion. Dés que possible aprés que 1’ordre ait été



Promptly after issuing the stop-work order, the
Subcontract Administrator shall discuss the stop-work
order with the Subcontractor and modify the order, if
necessary, in light of the discussion. As soon as feasible
after a stop-work order is issued, but before its
expiration, the Subcontract Administrator shall take
appropriate action to:

(1) Terminate the subcontract;

(2) Cancel the stop-work order (any cancellation of
a stop-work order shall be subject to the same
approvals as were required for its issuance); or

(3) Extend the period of the stop-work order if it is
necessary and if the Subcontractor agrees, issue
an extension of the stop-work order through a
supplemental order.

6.8. Schedule of Work/Program

The Subcontractor shall submit a Schedule of Work or
Program showing the general methods, arrangements,
order and timing for all the activities in the Work, with
specific emphasis on equipment utilization, labor
requirements, and production. The schedule shall be in
the form of a Gant Chart of suitable scale to indicate
appropriately the percentage of work scheduled for
completion by any given date during the period. The
schedule shall be submitted in accordance with the
timeline outlined in Appendix F, Schedule of
Deliverables.

Lists of equipment and personnel to be brought on site
during and following mobilization are to be given by
stage and segment of the Work.

Anticipated quantities of work to be performed each
month are to be indicated in the Work Schedule
including a bar chart. Technical and management
manpower, construction equipment and other resources
are to be shown by activity.

€mis, avant son expiration, I'administrateur de Sous-
contrat doit prendre les mesures appropriées pour :

(1) Mettre fin au Sous-contrat ;

(2) annuler I'ordre d’arrét de travail (toute annulation d'un
ordre d’arrét de travail doit étre soumise aux mémes
approbations qui étaient nécessaires pour son émission) ;
ou

(3) Prolonger la période de I'ordre d’arrét des travaux si
c’est nécessaire et si le Sous-contractant est d'accord,
émettre une extension de 'ordre d'arrét des travaux par
un ordre complémentaire.

6.8 Calendrier des travaux/programme

Le Sous-contractant doit présenter un échéancier des
travaux ou programme montrant de fagon globale les
méthodes, les arrangements, 1'ordre et le chronométrage
de toutes les activités dans les travaux, en mettant
l'accent spécifique sur l'utilisation de 1'équipement, les
besoins en main-d'ceuvre, et la production. L'échéancier
doit étre sous la forme d'un diagramme de Gantt d'une
¢chelle appropriée pour indiquer convenablement le
pourcentage de travail a achever pour une date donnée au
cours de la période. L'échéancier doit étre soumis
conformément a la chronologie figurant a 1'annexe F,
Echéancier des Livrables.

Les listes de matériel et du personnel qui doivent d'étre
sur le chantier pendant et aprées la mobilisation doivent
étre remises par étape et segment des travaux.

Les quantités de travaux a exécuter prévues chaque mois
doivent étre indiquées dans 1'échéancier des travaux
contenant un graphique a barres. Le personnel technique
et de gestion, I’équipement de construction et les autres
ressources doivent €tre indiqués par activité.

Si, au cours de I'avancement des travaux, les quantités de
travail effectué chaque mois se situent a moins de dix
(10) pour cent de celles indiquées dans le programme, ou
si la séquence des opérations est modifiée, le Sous-
contractant doit soumettre par écrit un programme révisé
écrit dans la semaine qui suit le cas.

Ces calendriers doivent inclure le temps auquel les plans
de construction, les données sur les produits, les



If, during the progress of the Work, the quantities of
work performed each month fall more than ten (10)
percent below those shown in the program, or if the
sequence of operations is altered, the Subcontractor
shall submit a revised written program within a week of
the occurrence.

These schedules shall include the time by which
construction drawings, product data, samples and other
submittals required by the subcontract will be submitted
for approval.

The Subcontractor shall revise such schedules (1) to
account for the actual progress of the Work, (2) to
reflect approved adjustments in the performance
schedule, and (3) as required by the Engineer to achieve
coordination with the Work by DAI and any separate
subcontractors hired by DAI The Subcontractor shall
submit a schedule which sequences the Work so as to
minimize disruption at the job site.

All schedules shall be in the English or French language
and any system of dimensions (English or metric)
shown shall be consistent with that used in the
subcontract. No extension of time shall be allowed due
to a delay by DAI in approving such deliverables if the
Subcontractor has failed to act promptly and
responsively in submitting its deliverables. The
Subcontractor shall identify each deliverable as required
by the subcontract.

An update of the schedule shall be a provided, at
intervals defined in Appendix F, Schedule of
Deliverables, showing the actual progress achieved on
each activity and the effect of the progress achieved on
the timing of the remaining work, including any changes
to the sequence of the activities. The Subcontractor shall
submit to the Engineer or the Engineer’s Representative
for approval an updated schedule.

The Engineer’s approval of the schedule shall not alter
the Subcontractor’s obligations to perform within the
Period of Performance. The Subcontractor may revise
the schedule and submit it to the Engineer again at any
time. A revised schedule shall show the effect of
Change Orders, where applicable.

¢chantillons et autres documents requis par le Sous-
contrat seront soumis pour approbation.

Le Sous-contractant doit réviser ces horaires (1) pour
tenir compte de l'avancement réel des travaux, (2) pour
refléter les ajustements approuvés dans le programme
d’exécution, et (3) tel que requis par l'ingénieur pour
réaliser la coordination avec le travail par DAI et d’autres
Sous-contractants engagés séparément par DAI Le Sous-
contractant doit présenter un calendrier qui montre
I’enchainement des travaux de fagon a minimiser les
perturbations sur le chantier.

Tous les calendriers doivent étre en anglais ou en frangais
et tout systéme de dimensions (anglais ou métrique)
indiqué doit étre conforme a celui qui est utilisé dans le
Sous-contrat. Aucune prolongation de délai doit étre
permise en raison d'un retard par DAI dans 1’approbation
de ces livrables si le Sous-contractant n'a pas agi
promptement et de fagon responsable dans la présentation
de ces livrables. Le Sous-contractant doit identifier
chaque livrable comme requis par le Sous-contrat.

Une mise a jour du calendrier doit étre présentée a des
intervalles définis a 1'annexe F, Calendrier des Livrables,
montrant les progres réels réalisés sur chaque activité et
l'effet des progrés réalisés sur le rythme des travaux
restants, y compris toute modification de la séquence des
activités. Le Sous-contractant doit soumettre un
calendrier actualisé a 1'ingénieur ou le représentant de
l'ingénieur pour approbation.

L’approbation du calendrier par I’ingénieur ne modifie en
rien les obligations du Sous-contractant consistant a
ceuvrer pendant la période de prestation. Le Sous-
contractant peut réviser le calendrier a tout moment et le
soumettre de nouveau a l'ingénieur. Un calendrier révisé
doit montrer 1'effet des avenants, le cas échéant.

6.9 Acceptation du calendier des travaux

La période de prestation est définie sur la page de
couverture de cet accord de Sous-contrat. Le Sous-
contractant doit organiser les travaux de sorte qu’ils
soient complétement et convenablement achevés pendant
cette période. Une fois que 1’échéancier du Sous-
contractant a été accepté par DAL, il doit étre exécutoire.



6.9. Acceptance of Schedule of Work

The Period of Performance is defined on the Cover
Sheet of this subcontract agreement. The Subcontractor
shall schedule the Work such that it will be fully and
adequately completed within that period. When DAI has
accepted the Subcontractor’s Schedule of Work, it shall
be binding upon the Subcontractor. Any acceptance of
Subcontractor’s Schedule by DAI simply means that the
Schedule meets the minimum requirements of the
Subcontract but does not imply DAI’s concurrence in
the adequacy of the Schedule for any other purpose. The
Period of Performance dates are fixed, and are not
adjusted based on an updated Schedule of Work. The
Period of Performance may only be extended by a
written subcontract modification signed by the
authorized Subcontracts Administrators. Acceptance or
approval of any schedule or revision thereof by DAI
shall not (1) extend the completion date or obligate DAI
to do so, (2) constitute acceptance or approval of any
delay, or (3) excuse the Subcontractor from or relieve
the Subcontractor of its obligation to maintain the
progress of the Work and achieve final completion by
the established completion date.

6.10. Notice of Delay

If the Subcontractor receives a notice of any change in
the Work, or if any other conditions arise which are
likely to cause or are actually causing delays which the
Subcontractor believes may result in late completion of
the Work, the Subcontractor shall notify the Chief of
Party, Subcontracts Administrator, and Engineer. The
Subcontractor’s notice shall state the effect, if any, of
such change or other conditions upon the approved
schedule, and shall state in what respects, if any, the
relevant schedule or the completion date should be
revised. The Subcontractor shall give this notice not
more than five (5) days after the first event-giving rise
to the delay or prospective delay.

6.11. Working Hours

The working hours shall be determined by the
Subcontractor but shall be both reasonable and in
accordance with the laws of the Republic of Haiti. Any
hours or days of overtime, weekend, or holiday work
shall be an exclusive arrangement of the subcontractor

Toute acceptation du calendrier du Sous-contractant par
DAL signifie simplement que le calendrier respecte les
exigences minimales du Sous-contrat. Cependant, cela
n’implique pas 1’assentiment de DAI sur la pertinence du
calendrier pour d’autres fins quelconques. Les dates de la
période de prestation sont fixées, et ne sont pas ajustées
en fonction d’une mise a jour du programme du travail.
La période de prestation ne peut étre prolongée que par
une modification du Sous-contrat écrite signée par les
administrateurs autorisés du Sous-contrat. L'acceptation
ou l'approbation d’un quelconque échéancier ou de sa
révision ne doit pas (1) reporter la date d'achévement ni
obliger DAI de le faire, (2) constituer 1'acceptation ou
l'approbation d’un quelconque retard, ou (3) excuser le
Sous-contractant ou le dégager de son obligation de
maintenir 'état d'avancement des travaux et d'atteindre
I'achévement définitif a la date d'achévement fixée.

6.10  Auvis de retard

Si le Sous-contractant regoit un avis sur un quelconque
changement dans le travail, ou s’il se produit une toute
autre condition susceptible de causer ou qui cause
réellement des retards que le Sous-contractant croit
capables de retarder la fin de 1'achévement des travaux, le
Sous-contractant doit informer le directeur du projet,
I’administrateur du Sous-contrat, et I’ingénieur. L’avis du
Sous-contractant doit indiquer l'effet éventuel d'un tel
changement ou d'autres conditions sur le calendrier
approuvé, et doit spécifier en quoi le calendrier concerné
ou la date d'achévement devrait éventuellement étre
révisé. Le Sous-contractant doit donner cet avis pas plus
de cinq (5) jours aprés I’émergence de la premicre
situation qui causerait le retard ou un éventuel retard.

6.11 Les heures de travail

Les heures de travail dont déterminées par le Sous-
contractant, mais elles doivent étre a la fois raisonnables
et en conformité avec les lois de la République d'Haiti.
Les heures ou jours de travail supplémentaires ou le
travail pendant les week-ends ou les jours fériés doivent
faire 1’objet d’une une entente exclusive entre le Sous-
contractant et sa main-d’ceuvre, sans autre obligation
pour DAL Avant le début des travaux, le Sous-
contractant doit informer l'ingénieur ou le représentant de
l'ingénieur des heures de travail proposées.



and his or her work force without further obligation to
DAI The Subcontractor shall inform the Engineer or the
Engineer’s Representative of the proposed working
hours prior to the commencement of the Work.

6.12. Excusable Delays

FAR 52.249-10, Default

The Subcontractor will be allowed time, not money, for
excusable delays. Examples of such cases include:

(1) Acts of God or of the public enemy,
(2) Acts of the client in either its sovereign or
contractual capacity,
(3) Acts of Government of the host country in its
sovereign capacity,
(4) Fires,
(5) Floods,
(6) Strikes,
(7) Epidemics,
(8) Quarantine restrictions,
(9) Freight embargoes, an
(10) Unusually severe weather.
In each instance, the failure to perform must be beyond
the control and without the fault or negligence of the
Subcontractor, and the failure to perform. Furthermore,
the failure:

(1) Must be one that the Subcontractor could not
have reasonably anticipated and taken adequate
measures to protect against,

(2) Cannot be overcome by reasonable efforts to
reschedule the Work, and

(3) Directly and materially affects the date of final
completion of the project.

The Subcontractor shall notify the Engineer, or
Engineer’s Representative, in writing the reason for the
delay at the time of the failure to perform. Pursuant to
FAR 52.249-14, DAI may consider a time extension due
to excusable delays. If the Engineer determines that any
failure to perform results from one or more of the causes
above, the delivery schedule shall be requested, subject
to the rights of DAI under the termination clause of this
Subcontract.

The Subcontractor Administrator must approve any time
extension.

6.12. Les retards excusables

FAR, 52.249-10 par défaut

Du temps sera accordé au Sous-contractant, non pas
I’argent, pour les retards excusables. Des exemples de
tels cas sont les suivants :

(1) Cas de force majeure ou catastrophe naturelle,
(2) Actes du client soit dans sa capacité souveraine
ou contractuelle,
(3) Actes de Gouvernement du pays héte dans sa
capacité souveraine,
(4) Les incendies,
(5) Les inondations,
(6) Les greves,
(7) Les épidémies,
(8) Restrictions de quarantaine,
(9) Embargos sur les frets, et
(10) Météo inhabituellement violente.
Dans chaque cas, I’incapacité de fonctionner doit étre au-
dela du contrdle et sans la faute ou la négligence du
Sous-contractant. En outre, 1'incapacité :

(1) Doit étre une situation que le Sous-contractant ne
pouvait pas raisonnablement prévoir et contre
laquelle il/elle ne pouvait pas prendre les
mesures adéquates de protection,

(2) Ne peut pas étre surmontée par des efforts
raisonnables visant a reprogrammer les travaux,
et

(3) Influe directement et matériellement sur la date
de I'achévement définitif du projet.

Le Sous-contractant doit aviser par écrit 1'ingénieur, ou le
représentant de 1’ingénieur, de la raison du retard au
moment ou se produit I’incapacité de travailler.
Conformément a FAR 52.249-14, DAI peut envisager
une prolongation de délai en raison de retards excusables.
Si l'ingénieur décide qu’une incapacité de fonctionner
provient d'une ou de plusieurs des causes mentionnées ci-
dessus, le calendrier de livraison doit étre demandé, sous
réserve des droits de DAI en vertu de la clause de
résiliation de ce Sous-contrat.

L’ Administrateur du Sous-contrat doit approuver toute
prolongation de période du Sous-contrat.



7. QUALITY CONTROL AND
ACCEPTANCE

7.1. Compliance with Design Standards

The Subcontractor, when/if carrying out design work,
shall comply with accepted standards for materials,
designs, and methods in the development of drawings
and specifications. At a minimum, all design and work
shall conform to those required by the Republic of Haiti.
Additional specific design standards applicable to this
subcontract are stated in Subcontract Data, if any.

All design work shall be performed by an engineer duly
certified and/or licensed in Haiti.

7.2. Quality Assurance

The Subcontractor is responsible to prepare and submit
a Quality Assurance Plan to DAI’s Engineer. This Plan
shall describe in specific detail the systematic actions to
be taken by the Subcontractor and its team with
confidence that components and installations shall be
purchased, designed, and constructed in accordance with
applicable standards, specifications and drawings, as
specified by subcontract. The schedule shall be
submitted in accordance with the timeline outlined in
Appendix F, Schedule of Deliverables.

The Subcontractor shall institute an appropriate
inspection plan set forth in a quality assurance plan. The
plan shall include checklists of duties to be carried out,
ensuring these duties are carried out by the supervisory
staff and senior employees, and carrying out regular
inspections to determine whether the various services are
being performed according to the Subcontract. The
Subcontractor shall photograph construction operations
daily. The Subcontractor shall provide copies of the

7 LE CONTROLE DE LA QUALITE ET
ACCEPTATION

7.1 La conformité aux normes de conception

Lorsqu’il effectue le travail de conception, le Sous-
contractant doit se conformer aux normes établies pour
les matériaux, les conceptions et méthodes dans
1'élaboration des plans et cahiers de charge. Au
minimum, tous les travaux de conception doivent étre
conformes a celles exigées par la République d'Haiti. Les
normes spécifiques supplémentaires de conception
applicables a ce Sous-contrat sont mentionnées dans les
données de contrat, le cas échéant.

Tous les travaux de conception seront effectués par un
Ingénieur certifi¢ et/ou agrée en Haiti.

7.2 L'assurance de la qualité

Le Sous-contractant est chargé de préparer et soumettre a
I’ingénieur de DAI un Plan d'assurance de la qualité. Ce
plan doit décrire avec des détails précis les mesures
systématiques que le Sous-contractant et son équipe
doivent prendre, avec 1’assurance que les composantes et
les installations devront étre achetées, congues et
réalisées conformément aux normes applicables,
spécifications et plans, tels qu’ils sont spécifiés par le
Sous-contrat. Le calendrier doit étre soumis
conformément a I’échéancier figurant a I’annexe F,
Calendrier des Livrables.

Le Sous-contractant doit mettre en place un plan
d'inspection appropri¢ défini dans un plan d'assurance
qualité. Le plan doit inclure des listes de controle des
taches a exécuter, garantissant que ces taches sont
effectuées par le personnel de supervision et les cadres
supérieurs et effectuant des inspections régulieres pour
déterminer si les différents services sont fournis
conformément au contrat de sous-traitance. Le sous-
traitant doit photographier les opérations de construction
quotidiennement. Le sous-traitant doit fournir des copies
des rapports d’inspection et des photographies a
I’ingénieur ou a son représentant.

Le Sous-contractant doit corriger et corriger rapidement
toute lacune constatée lors de l'inspection et les



inspection reports and photographs to the Engineer, or
Engineer’s Representative.

The Subcontractor shall correct and improve promptly
any shortcomings and substandard conditions noted
during inspections. The Subcontractor shall promptly
bring any conditions beyond the responsibility of the
Subcontractor to the attention of the DAI COP, Engineer,
or Engineer’s Representative.

7.3.  Workmanship and Quality Control

The Subcontractor is expected to produce the Work
which conforms in quality with its own Quality
Assurance Plan, and conforms with accuracy to the
details of the technical specifications, drawings, and
standards, and at his or her own expense, is to institute a
quality control system and provide experienced
managers, engineers, foremen, surveyors, materials
technicians and other technical staff, together with all
transport, instruments and equipment, to ensure
adequate supervision and execution of the Work at all
times.

The Subcontractor shall be solely responsible for, and
have control over, construction means, methods,
techniques, sequences, and procedures for coordinating
all portions of the Work under the Subcontract, unless
the Drawings or Specifications give other specific
instructions concerning these matters. If the Drawings or
Specifications give specific instructions concerning
construction means, methods, technique, sequences, or
procedures, the Subcontractor shall evaluate and
mitigate any health and safety implications of these
instructions.

The Subcontractor shall ensure materials and
workmanship meet the requirements described in the
Scope of Work, drawings, and technical specifications
and in accordance with the Engineer's, or the Engineer’s
Representative, technical instructions, within the Scope
of Work, and shall be subjected to such tests as the
Engineer, or the Engineer’s Representative, may direct
at the place of manufacture or fabrication, or on the Site
or at all or any of such places. The Subcontractor shall

conditions inférieures a la norme. Le sous-contractant
doit immédiatement signaler toute condition ne relevant
pas de sa responsabilité a I'attention du COP de la DAL,
de l'ingénieur ou de son représentant.

7.3 Exécution et controle de la qualité

Le Sous-contractant devrait produire un travail qui, en
termes de qualité, se conforme a son propre plan
d'assurance de la qualité, et se conforme, avec précision,
aux détails des cahiers des charges, plans et normes. Il
doit, a ses propres frais, mettre en place un systéme de
controle de la qualité et fournir du personnel ayant de
I’expérience comme directeurs, ingénieurs,
contremaitres, arpenteurs, techniciens des matériaux, et
d’autres techniciens, ainsi que tout I’équipement de
transport et des instruments, afin d’assurer une
supervision et une exécution adéquates des travaux a tout
moment.

Le Sous-contractant doit seul avoir la charge et le
contrdle des moyens, méthodes, techniques et séquences
de la construction, et des procédures de la coordination
de toutes les parties du travail en vertu du Sous-contrat, a
moins que les plans ou les cahiers des charges donnent
d’autres instructions spécifiques sur ces questions. Si les
plans et les cahiers des charges donnent des instructions
spécifiques sur les moyens, les méthodes, techniques,
séquences, or procédures de construction, le Sous-
contractant doit évaluer et atténuer les répercussions sur
la santé et la sécurité dues a ces instructions.

Le Sous-contractant doit veiller a ce que les matériaux et
I’exécution répondent aux exigences décrites dans le
cahier des charges, les plans et les spécifications
techniques et conformément aux instructions techniques
de I’ingénieur ou du représentant de 1'ingénieur, dans le
cahier des charges. Le Sous-contractant doit s’assurer
que les matériaux et I’exécution soient soumis aux tests,
selon les directives de 1’ingénicur ou du représentant de
I’ingénieur, sur le site de la production ou de la
fabrication, ou sur le chantier ou a tous ou n’importe
lequel de ces endroits. Le Sous-contractant doit fournir
’assistance, les instruments, les machines, la main-
d'ceuvre et les matériaux selon les exigences normales
permettant d’examiner, mesurer et tester les travaux et la
qualité, le poids et la quantité de tous les matériaux
utilisés. 11 doit aussi fournir des échantillons des
matériaux pour les tests avant leur incorporation dans les



provide such assistance, instruments, machines, labor
and materials as are normally required for examining,
measuring and testing any work and the quality, weight
or quantity of any materials used and shall supply
samples of materials before incorporation in the Work
for testing as may be selected and required by the
Engineer, or the Engineer’s Representative.

The cost of all supervision and process control,
including testing, so carried out by the Subcontractor
shall be deemed to be included in the subcontract.

Specific quality assurance test requirements are indicated
in the Technical Specifications and the Subcontractor
should ensure practical attendance and other compliance
requirements directed by the Engineer, or Engineer’s
Representative. This will include provision of necessary
test for the following:

7.4. Inspection by the Engineer

The Engineer, or the Engineer’s Representative, will
routinely inspect the services being performed and the
supplies furnished to determine whether the Work is
being performed in a satisfactory manner, and that all
supplies are of acceptable quality and standards. The
Subcontractor shall be responsible for any
countermeasures or corrective action, within the scope
of this subcontract, which may be required by the
Engineer, as a result of such inspection.

7.5. Testing

The Subcontractor shall mobilize the necessary field
testing apparatus and equipment complete with
standards and procedures for performing the required
field test as required in the technical specification and in
the subcontractor’s own Quality Assurance Plan.
Imported materials that cannot be tested on sites and are
delivered to the site shall bear with them certifications
of their suitability to be utilized (i.e. cement, reinforcing
steel and etc.). The Engineer shall be furnished with
copies of the certification from manufacturers of the
classification, strength capacities etc. of these items.
Supplied imported materials for which no testing
equipment is available for verification shall bear with
the supply, a certification from the manufacturer of the

travaux, selon une sélection et I’exigence de l'ingénieur,
ou du représentant de I'ingénieur.

Le cofit de tout le contrdle de la supervision et du
processus, y compris les tests, effectués par le Sous-
contractant doit étre considéré comme inclus dans la
Sous-contrat.

Des exigences sur les tests spécifiques d’assurance de la
qualité sont indiquées dans les cahiers de charge et le Sous-
contractant doit veiller au respect des exigences pratiques sur
I’assiduité et la conformité, selon les directives de I’ingénicur
ou du représentant de I’ingénieur. Cela inclura la fourniture
du test nécessaire pour ce qui suit:

7.4  L'inspection par I'Ingénieur

L'ingénieur, ou représentant de 1'ingénieur, inspectera
réguliérement les services réalisés et les produits fournis
afin de déterminer si le travail est effectué de fagon
satisfaisante, et que toutes les fournitures sont de qualité
et normes acceptables. Le Sous-contractant est
responsable de toutes les contre-mesures ou des mesures
correctives, dans le cadre de ce Sous-contrat, qui peuvent
étre exigées par l'ingénieur, a la suite de cette inspection.

7.5 L'essai

Le Sous-contractant doit mobiliser le dispositif et
I'équipement nécessaires des tests sur le terrain doté de
régles et procédures pour l'exécution du test sur le terrain
nécessaire comme 1’exigent le cahier des charges et le
Plan d’assurance de la qualité du Sous-contractant. Les
matériaux importés qui ne peuvent pas étre testés sur les
chantiers et sont livrés su chantier doivent &tre
accompagnés de certificats de leur aptitude a ’utilisation
(p. ex. ciment, acier d'armature, etc.). L'ingénieur doit
recevoir les copies de la certification de la classification,
capacités de résistance, etc. de ces objets, de la part des
fabricants. L approvisionnement des matériels importés
pour lesquels aucun équipement de test n’est disponible
pour la vérification doit s’accompagner d’une
certification du fabricant sur la qualité des matériels. Si le
matériel ne satisfait pas aux normes de qualité établies
comme le décrit le document du Sous-contrat, il doit étre
enlevé du chantier et ne doit pas étre utilisé pour le
travail.



quality of the material. If the material does not pass the
required standards of quality as described in the
subcontract document, it shall be taken out of the site
and not used for the Work.

Materials shall always be transported stored, tested and
installed by the Subcontractor according to international
trade technical rules and best professional practice.
Supporting documents and certificates shall attest to the
origin and quality of materials. Brand names, or proven
equivalent, shall be submitted by the Subcontractor prior
delivery, attesting to the quality of materials for desired
properties including strength, bulkiness, shape,
appearance and overall quality of the material. All
materials used in the Works shall generally comply with
American Society for Testing and Materials (ASTM) or
equivalent standards unless otherwise specified by DAL
Where proprietary products are specified, similar
products from other manufacturers will be permitted
only with the approval of the DAI Engineer.

7.6.Inspection by the Funding Agency

The designated Funding Agency representative may
conduct routine inspections of the work being performed
to determine whether the Work is being performed in a
satisfactory manner, and that all materials are of an
acceptable quality. The Subcontractor agrees to
cooperate fully with requests for inspection from the
Engineer, or Engineer’s Representative, or the
designated Funding Agency representative.

The Subcontractor shall neither seek nor accept direct
instructions from the Funding Agency in connection
with the performance of his or her services under this
Subcontract, unless issued through an approved Change
Order Modification to the subcontract agreement.

The Subcontractor shall be responsible for any
countermeasures or corrective action, within the scope
of this subcontract, which may be required by the COP
or Engineer, as a result of such inspection.

Les matériaux doivent toujours étre transportés stockes,
testés et installés par le Sous-contractant selon les regles
techniques du commerce international et les meilleures
pratiques professionnelles. Les piéces justificatives et les
certificats doivent attester de 1'origine et la qualité des
matériels. Les noms de marque, ou d’équivalence avérée,
doivent étre fournis par le contractant avant la livraison,
attestant de la qualité des matériels pour les propriétés
souhaitées, y compris la force, taille, forme, l'apparence
et la qualité globale du matériel. Tous les matériels
utilisés dans les travaux devront répondre aux normes
d’American Society for Testing and Materials (ASTM)
ou a des normes équivalentes, sauf indication contraire de
DAL Lorsque des produits brevetés sont spécifiées, des
produits similaires d'autres fabricants ne seront permis
qu'avec l'approbation de 1'ingénieur de DAL Les tests
doivent étre a effectués lors de la construction.

7.6 L'inspection par 1'organisme de financement

Le représentant attitré de l'agence de financement peut
effectuer des inspections réguliéres des travaux en cours
pour déterminer si le travail est effectu¢ de fagon
satisfaisante, et que tous les matériaux sont d'une qualité
acceptable. Le Sous-contractant s'engage a collaborer
pleinement avec les demandes d'inspection de I'ingénieur,
ou du représentant de I'ingénieur, ou du représentant
attitré de 1'agence de financement.

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions directes de 'agence de financement en
rapport avec 1’exécution de ses services dans le cadre de
ce Sous-contrat, 8 moins qu'émis par l'entremise d'un
modificatif approuvé a I’accord du Sous-contrat.

Le Sous-contractant est responsable de toutes les contre-
mesures ou des mesures correctives, dans le cadre du
présent Sous-contrat, qui peuvent étre exigées par le
directeur du projet ou I’ingénieur, a la suite de cette
inspection.

7.7 L'inspection

Le Sous-contractant doit tenir et de se conformer a son
Plan d'inspection, comme il est décrit dans son guide de
contrdle/assurance de la qualité comme écrit dans

52.246-12 Inspection de la construction (aoit 1996)



7.7. Inspection

The Subcontractor shall maintain and adhere to its
Inspection Plan as outlined in its Quality
Assurance/Quality Control Manual as described in

52.246-12 Inspection of Construction (August 1996)

The Subcontractor shall maintain an adequate inspection
system and perform such inspections as will ensure that
the Work performed under the subcontract conforms to
subcontract requirements. The Subcontractor shall
maintain complete inspection records and make them
available to DAI and/or the Funding Agency. All work
shall be conducted under the general direction of the
Chief of Party and is subject to DAI’s, representing the
Funding Agency, inspection and test at all places and at
all reasonable times before acceptance to ensure strict
compliance with the terms of the contract.

DAL, and or the Funding Agency, inspections and tests
are for the sole benefit of DAI, and or the Funding
Agency, and do not:

(1) Relieve the Subcontractor of responsibility for
providing adequate quality control measures;
(2) Relieve the Subcontractor of responsibility for
damage to or loss of the material before
acceptance;
(3) Constitute or imply acceptance; or
(4) Affect the continuing rights of DAI, or the
Funding Agency, after acceptance of the
completed work under paragraph (i) of this
section.
The presence or absence of a DAI inspector does not
relieve the Subcontractor from any subcontract
requirement, nor is the inspector authorized to change
any term or condition of the specification without the
authorized Subcontract Administrator’s written
authorization.

The Subcontractor shall promptly furnish, at no increase
in subcontract price, all facilities, labor, and material
reasonably needed for performing such safe and
convenient inspections and tests as may be required by
DAL DAI may charge to the Subcontractor any
additional cost of inspection or test when work is not
ready at the time specified by the Subcontractor for
inspection or test, or when prior rejection makes re-
inspection or retest necessary. DAI shall perform all
inspections and tests in a manner that will not
unnecessarily delay the work. Special, full size, and
performance tests shall be performed as described in the

Le Sous-contractant doit maintenir un systéme adéquat
d'inspection et effectuer ces inspections telles que les
travaux effectués dans le cadre du Sous-contrat soient
conformes aux exigences du contrat de Sous-contrat. Le
Sous-contractant doit conserver des dossiers complets
d'inspection et les rendre disponibles a DAI et/ou
I'organisme de financement. Tous les travaux doivent étre
effectués sous la direction générale du directeur du projet
et soumis a I’inspection et au test de DAI, représentant
l'agence de financement, en tout lieu et a tout moment
raisonnable avant 1 acceptation pour assurer le strict
respect des conditions du contrat.

Les inspections et les tests de DAL et ou de l'agence de
financement sont au seul bénéfice de DAI et ou
l'organisme de financement, et n’ont pas pour but de :

(1) dégager le Sous-contractant de la responsabilité
de fournir des mesures de controle de la qualité ;
(2) dégager le Sous-contractant de la responsabilité
pour dommage ou perte du matériel avant
l'acceptation ;
(3) constituer ni impliquer 1'acceptation ; ou
(4) Influer sur la poursuite des droits de DAI ou de
l'organisme de financement, aprés 1'acceptation
du travail achevé en vertu de l'alinéa (i) de la
présente section.
La présence ou l'absence d’un inspecteur de DAI ne
dégage pas le Sous-contractant de toute exigence du
Sous-contrat, et 1'inspecteur n’est autorisé a changer
aucun terme ou aucune condition des cahiers de charge
sans ’autorisation écrite de 1’administrateur du Sous-
contrat.

Le Sous-contractant doit sans délai fournir, sans
augmentation de prix du Sous-contrat, toutes les
installations, toute la main-d’ceuvre et tous les matériels
raisonnablement nécessaires pour effectuer en toute
sécurité et aisément ces inspections et contrdles exigés
par DAL DAI peut facturer le Sous-contractant pour tous
les frais supplémentaires d’inspection ou de test lorsque
le travail n'est pas prét au moment indiqué par le Sous-
contractant pour I’inspection ou le test, ou lorsqu’un rejet
antérieur rend nécessaire une réinspection ou un nouveau
test. DAI doit effectuer toutes les inspections et tous les
tests de fagon a ne pas retarder inutilement le travail. Des
tests spéciaux, de vraie grandeur et de performance
doivent étre effectués, comme cela est décrit dans le
Sous-contrat. Le Sous-contractant doit programmer
toutes les inspections avec assez de préavis.

Le Sous-contractant doit, sans frais, remplacer ou
corriger des travaux que DAI aura trouvés non conformes
aux exigences du contrat, a moins que dans I'intérét



subcontract. Subcontractor shall schedule all inspections
with a reasonable amount of advance notice.

The Subcontractor shall, without charge, replace or
correct work found by DAI not to conform to
Subcontract requirements, unless in the public interest
the Owner consents to accept the work with an
appropriate adjustment in contract price. The
Subcontractor shall promptly segregate and remove
rejected material from the premises.

If the Subcontractor does not promptly replace or
correct rejected work, DAI may:

(1) By subcontract or otherwise, replace or correct
the work and charge the cost to the
Subcontractor; or

(2) Terminate for default the Subcontractor’s right
to proceed.

If, before acceptance of the entire work, DAI decides to
examine already completed work by removing it or
tearing it out, the Subcontractor, on request, shall
promptly furnish all necessary facilities, labor, and
material. If the work is found to be defective or
nonconforming in any material respect due to the fault
of the Subcontractor or its subcontractors, the
Subcontractor shall defray the expenses of the
examination and of satisfactory reconstruction.
However, if the work is found to meet subcontract
requirements, the Subcontracts Administrator shall
make an equitable adjustment for the additional services
involved in the examination and reconstruction,
including, if completion of the work was thereby
delayed, an extension of time.

7.8. Inspection and Acceptance

DATI’s inspection and acceptance of services, reports and
other required deliverables or outputs shall be delivered
to DAI’s Address as stated in the Subcontract Data or at
any other location where the services are performed and
reports and deliverables or outputs are produced or
submitted. The Engineer, or Engineer’s Representative,
have been delegated authority to inspect and accept all
services, reports and required deliverables or outputs.

public le propriétaire consent a accepter le travail avec un
ajustement appropri€ au prix du contrat. Le Sous-
contractant doit rapidement séparer et retirer des locaux
les matériels rejetés.

Si le Sous-contractant ne remplace ou ne corrige pas
rapidement le travail rejeté, DAI peut :

(1) Par Sous-contrat, ou faute de quoi, remplacer ou
corriger le travail et facturer le Sous-contractant ;
ou

(2) résilier, pour manquement, le droit du Sous-
contractant de continuer.

Si, avant l'acceptation de I'ensemble de I'ouvrage, DAI
décide d'examiner le travail déja effectué en 1’enlevant ou
I’arrachant, le Sous-contractant doit, sur demande,
fournir dans les moindres délais tout ce qu’il faut en
termes d’installations, de main-d’ceuvre et de matériel. Si
le travail est jugé défectueux ou non conforme a tous
¢gards par la faute du Sous-contractant ou de ses Sous-
contractants, le Sous-contractant doit assumer les frais de
l'inspection et de la reconstruction satisfaisante.
Cependant, si le travail est jugé conforme aux exigences
du Sous-contrat, I’administrateur du Sous-contrat doit
apporter un ajustement équitable pour les services
additionnels impliqués dans l'inspection et la
reconstruction, y compris une prolongation du délai si
l'achévement des travaux était ainsi retardé.

7.8  L'inspection et l'acceptation

L’inspection et I'acceptation des services par DAI les
rapports et autres livrables ou produits doivent étre livrés
a l'adresse de DAI comme il est indiqué dans les données
du Sous-contrat, ou a tout autre endroit ou les services
sont assurés et les rapports et les livrables ou les produits
sont fournis ou soumis. L'ingénieur ou le représentant de
I’ingénieur ont regu 1’autorité d'inspecter et d'accepter
tous les services, les rapports et les biens livrables ou
produits nécessaires.

7.9 La possession du site

Pendant que le Sous-contractant est en possession du site,
le Sous-contractant doit étre pleinement responsable de
toute la sécurité du matériel et de I'équipement sur le site,
y compris ceux qui étaient présents au moment de la
possession et qui sont la propriété de, ou a la charge de



7.9. Site Possession

While the site is within the possession of the
Subcontractor, the Subcontractor shall be fully
responsible for all security of materials and equipment
on site, including those that were present at the time of
Site Possession, belonging to, or in the care of, DAI or
the Funding Agency, Owner, or others.

The Subcontractor shall be responsible to replace or
repair any damage, loss, theft, or abuse of the site while
the site is in its possession.

7.10. Requests for Information or Clarification

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or the
Engineer’s Representative, written Requests for
Information or Clarification when there is need to
confirm the interpretation of a standard, specification,
instruction, or note on the construction drawings or to
secure a documented directive or clarification from
DAL the designer, Funding Agency, or Owner, that is
needed to continue work.

In some cases, a Request for Information or
Clarification raised by the Subcontractor that has been
answered by DAI and distributed to all stakeholders
may be accepted as a change to the scope of work unless
further approval is required for price or time extensions
associated with the change, which shall be further
requested by the Subcontractor through a Request for
Potential Change Order.

The Engineer, or the Engineer’s Representative, shall
respond in a timely fashion to the Subcontractor.

7.11. Environmental Quality Assurance

The Subcontractor shall adhere to all environmental
compliance and mitigation requirements outlined by
DALI or provided in the DAI approved Environmental

DAI ou l'organisme de financement, du propriétaire, ou
autres.

Le Sous-contractant est responsable de remplacer ou
réparer tout dommage, perte, vol, ou abus du site pendant
que le site est en sa possession.

7.10 Demandes de renseignements ou
d'éclaircissements

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou au
représentant de 1'ingénieur, des demandes écrites de
renseignements ou d'éclaircissements lorsqu'il est
nécessaire de confirmer l'interprétation d'une norme, de
spécification, d'instruction ou d'une note sur les plans de
construction ou d'obtenir de DAI, du concepteur, de
I'organisme de financement, ou du propriétaire, une
directive ou un éclaircissement documenté qui est
nécessaire pour poursuivre les travaux.

Dans certains cas, une demande de renseignements ou
d'éclaircissements faite par le Sous-contractant qui a été
traitée par DAI et distribuée a tous les intervenants peut
étre acceptée comme un changement au cahier des
charges, a moins qu'une nouvelle approbation ne soit
requise pour le prix ou la prorogation des délais associés
au changement, ce que le Sous-contractant doit encore
demander par le biais d'une demande d’un modificatif
potentiel.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, doit
répondre de fagon opportune au Sous-contractant.

7.11 L'assurance de la qualité de l'environnement

Le Sous-contractant doit se conformer a toutes les
exigences environementales et les mesures d’atténution
décrites par DAI ou fournies dans EMMP et les
exigences jugées nécessaires pendant la période
d’exécution.

Le Sous-contractant doit également se conformer a toutes
les spécifications et les normes, ou toutes les
réglementations environnementales nationales ou locales
en vigueur en République d'Haiti. Le Sous-contractant est
responsable de toutes les amendes, tous les frais, ou les
pénalités en rapport au non-respect des lois et
réglementations sur l'environnement.



Management and Monitoring Plan (EMMP) and those
determined necessary during the period of performance.

The Subcontractor shall also comply with any and all
applicable specifications, standards, or national
Republic of Haiti or local environmental regulations.
The Subcontractor shall be responsible for any fines,
fees, or penalties associated with failing to comply with
environmental laws and regulations.

7.12. Differing Site Conditions

(Differing Site Conditions, FAR 52.236-2 Apr 1984)

The Subcontractor shall promptly, and before the
conditions are disturbed, give a written notice as per
Section 5.5 of this subcontract agreement, to DAI of:

(1) Subsurface or latent physical conditions at the
site which differ materially from those indicated
in this contract; or

(2) Unknown physical conditions at the site, of an
unusual nature, which differ materially from
those ordinarily encountered and generally
recognized as inhering in work of the character
provided for in the contract.

The Project Site Rehabilitation Engineer or Engineer’s
Representative shall investigate the site conditions
promptly after receiving the notice. If the conditions do
materially so differ and cause an increase or decrease in
the Subcontractor’s cost of, or the time required for,
performing any part of the work under this subcontract,
whether or not changed as a result of the conditions, an
equitable adjustment shall be made under this clause and
the subcontract modified in writing accordingly.

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract under this clause shall be
allowed, unless DAI has given the written notice
required; provided, that the time prescribed for giving
written notice may be extended by DAI

No request by the Subcontractor for an equitable
adjustment to the subcontract for differing site
conditions shall be allowed if made after final payment
under this subcontract.

The Contractor may furnish surveys or studies
describing physical characteristics, legal limitations, or
utility locations for the site. The Subcontractor shall be

7.12  Conditions divergentes du chantier

(Conditions divergentes du chantier, LOIN 52.236-2
Avril 1984)

Le Sous-contractant doit rapidement, et avant que les
conditions ne soient perturbées, donner un avis écrit a
DALI, conformément a la section 5.5 du présent accord de
Sous-contrat, sur :

(1) les conditions souterraines ou physiques latentes
sur le site qui différent sensiblement de celles qui
sont indiquées dans le présent contrat ; ou

(2) les conditions physiques inconnues sur le site,
présentant un caractére exceptionnel, qui
différent sensiblement de celles connues
habituellement et généralement reconnues
comme inhérentes au travail du type prévu dans
le contrat.

L’ingénieur ou le représentant de 1’ingénieur du projet de
réhabilitation du site doit sans délai enquéter sur les
conditions du site aprés avoir regu 'avis. Si les conditions
différent donc sensiblement et causent, pour le Sous-
contractant, une augmentation ou une diminution de coft,
ou de temps nécessaire pour 1I’exécution d’une
quelconque portion des travaux au titre de ce Sous-
contrat, si ou non le changement découle des conditions,
un ajustement équitable sera effectué en vertu de la
présente clause et le Sous-contrat sera modifié en
conséquence par écrit.

Aucune demande du Sous-contractant pour un ajustement
équitable au Sous-contrat en vertu de cette présente
clause ne doit étre admise, a moins que DAI ait donné
I’avis écrit nécessaire, sous réserve que le délai prescrit
pour donner 1’avis écrit puisse étre prolongé par DAL

Aucune demande du Sous-contractant pour un ajustement
équitable au Sous-contrat pour a cause des conditions
divergentes du chantier ne doit étre admise si elle est
présentée apres le paiement final au titre de ce Sous-
contrat.

Le contractant peut fournir des enquétes ou des études
décrivant les caractéristiques physiques, les limites
juridiques, ou des endroits des services publics pour le
chantier. Le Sous-contractant doit étre en droit de se fier
a l'exactitude de l'information contenue dans les enquétes
ou études, mais doit exercer des précautions en ce qui
concerne la sécurité et le respect des obligations dans
I’exécution des travaux selon les plans et les cahiers des
charges.



entitled to rely on the accuracy of the information
contained in the surveys or studies, but shall exercise
proper precautions related to the safe and compliance
performance of the Work in accordance with the
Drawings and Specifications.

If, in the course of the Work, the Subcontractor
encounters human remains or recognizes the existence
of burial markers, archaeological sites, wetlands or other
protected resources not indicated in the Drawings, the
Subcontractor shall immediately suspend any operations
that would affect them and notify the Contractor, who
shall work with government authorities to resume
operations. The Subcontractor shall continue with all
other operations that do not affect those remains or
features.

7.13. Examination of Work Before Covering Up

No work shall be covered up or put out of view with
prior approval from Engineer, or Engineer’s
Representative. The Subcontractor shall afford full
opportunity of the Engineer, or Engineer’s
Representative, to examine and measure any work
which is about to be covered up, or put out of view,
before permanent work is placed thereupon. The
subcontractor shall give due notice to the Engineer,
whenever any such work is ready, or about to be ready,
for examination. The Engineer shall, without
unreasonable delay unless he or she considers it
unnecessary and advises the Subcontractor accordingly,
attend for the purpose of examining and measuring such
work or of examining such foundations.

If a portion of the Work is covered up, contrary to the
DAI Engineer’s request for the Specifications, the
Subcontractor must, if requested in writing, uncover the
Work for the Engineer’s inspection and be replaced at
the Subcontractor’s own cost, without any request or
Claim for an adjustment to the Period of Performance.

Si, au cours des travaux, le Sous-contractant rencontre
des restes humains ou reconnait I'existence de marqueurs
de sépulture, des sites archéologiques, des zones humides
ou d'autres ressources protégées non indiquées dans les
plans, il doit immédiatement suspendre toute opération
qui pourrait les affecter et en informer le contractant, qui
doit travailler avec les autorités gouvernementales a
reprendre ses activités. Le Sous-contractant doit
continuer avec toutes les autres opérations qui n'affectent
pas ces restes ou ces €léments.

7.13 Vérification des travaux avant la couverture

Aucun travail ne sera couvert ou mis hors de vue sans
l'approbation préalable de 1'ingénieur ou du représentant
de I’ingénieur. Le Sous-contractant doit offrir pleinement
la possibilité a I’ingénieur ou du représentant de
I’ingénieur de vérifier et mesurer tout travail qui est sur
le point d'étre recouvert, ou mis hors de vue, avant qu’un
travail permanent n’y soit placé. Le Sous-contractant doit
tenir I’ingénieur diment informé chaque fois qu'un tel
travail est prét, ou sur le point d'étre prét, pour
vérification. L'ingénieur doit, sans retard injustifié, a
moins qu'il ou elle le juge inutile et en informe le Sous-
contractant en conséquence, assister dans le but de
vérifier et mesurer un tel travail ou examiner de telles
fondations.

Si une partie des travaux est couverte, contrairement a la
demande des spécifications par I'Ingénieur de DAL, le
Sous-contractant doit, sur demande écrite, exposer le
travail pour l'inspection par 1’ingénieur et le remplacer a
ses propres frais, sans faire de demande ou de
réclamation pour un ajustement au délai d’exécution.

7.14 Retrait des travaux ou matériaux inopportuns

Le directeur du projet, I’ingénieur, ou le représentant de
I’ingénieur sont habilités a donner des instructions
nécessaires pour :

(1) Le retrait du chantier, dans le temps ou les temps
qui peuvent étre spécifiés dans les instructions,
de tout matériau ou travail qui ne sont pas en



7.14. Removal of Improper work or materials

The Chief of Party, Engineer, or Engineer’s
Representative shall have the authority to issue
instructions as necessary for:

(1) The removal from the site, within such time or
times as may be specified in the instruction, of any
materials or work, that are not in accordance with the
Subcontract;

2) The substitution of proper and suitable materials
and work; and

3) The proper re-execution of any work or
materials not in accordance with the Subcontract.

Any costs associated with these instructions, shall be
borne at the sole expense of the Subcontractor.

7.15. Remedial Work

When any part of the Work or any equipment or
material is found, upon examination by the Engineer,
not to conform to requirements, or is at any stage before
Final Completion and Acceptance, is damaged, so that it
no longer conforms to requirements, the Project Site
Renovation Engineer may order its repair or complete
removal and replacement, at the Subcontractor’s
expense.

7.16. Substantial Completion

"Substantial Completion" means the stage in the
progress of the Work as determined and certified by the
Project Engineer and the USAID Water and Sanitation
COP, on which the Work (or a portion designated by
DAI) is sufficiently complete and satisfactory.
Substantial completion means that the Work may be
used for the purpose for which it is intended, and only
minor items remain to be completed or corrected which:

(1) Do not interfere with the intended utilization of
the Work, and
(2) Can be completed or corrected within the time
period required for final completion.
A Substantial Completion inspection shall be held
between DAI and Subcontractor, and when possible the
Owner, to jointly inspect the Work and to determine
whether all equipment, materials, and installation are
complete, fully operational, and functioning.

conformité avec le Sous-contrat ;
(2) La substitution de matériaux et travaux
appropriés et adéquats ; et
(3) La bonne réexécution des travaux ou des
matériaux non conformes a la Sous-contrat.
Les cotts associés a ces instructions, sont aux frais
exclusifs du Sous-contractant.

7.15 Les travaux de réparation

Lorsque, aprés vérification par 1I’ingénieur, une partie du
travail ou un équipement ou un matériel quelconque est
déclaré non conforme aux exigences, ou se trouve
endommagé a n’importe quel stade avant I’achévement
final et ’acceptation, de sorte qu’il n’est plus conforme
aux exigences, l’ingénieur du projet de rénovation du site
peut ordonner qu’il soit réparé ou totalement retiré ou
remplacé, aux frais du Sous-contractant.

7.16 L'achévement substantiel

« L'achévement substantiel » signifie I'étape de
I'avancement des travaux, selon la détermination et la
certification par 1’ingénieur du projet et le directeur du
projet de Water and Sanitation, a laquelle le travail (ou
une portion désignée par DAI) est suffisamment achevé
et satisfaisant. L'achévement substantiel veut dire que le
travail peut étre utilisé pour les fins auxquelles il est
destiné, et qu’il ne reste que des aspects mineurs a
compléter ou corriger qui :

(1) N'interférent pas avec l'utilisation prévue des
travaux, et
(2) Peuvent étre achevés ou corrigés dans le délai
requis pour l'achévement définitif.
L’inspection d’un achévement substantiel doit avoir lieu
entre le DAI et le Sous-contractant, et si possible le
propriétaire, pour inspecter conjointement les travaux et
déterminer si I'ensemble de 1'équipement, des matériaux
et des installations est achevé, enticrement opérationnel,
et fonctionne.

Tout équipement, toute installation ou tout systeme qui
n'est pas complétement fonctionnel et opérationnel
signifie que I'achévement substantiel des travaux n'est
pas réalisé.

La « date d’achévement substantiel » signifie la date
déterminée par I’ingénieur ou le directeur du projet a



Any equipment, installation, or system that is not fully
functioning and operational means that Substantial
Completion is not realized.

The "date of substantial completion" means the date
determined by the Engineer or COP of which substantial
completion of the Work has been achieved. When
possible, the “date of substantial completion” shall be
confirmed, and signed, by the Owner, through
representative attendance at the Substantial Completion
Inspection.

All system tests and commissioning must be complete
before the Substantial Completion Inspection, and
reports from any testing or commissioning inspectors or
authorities must be available for the Substantial
Completion inspection. Testing of systems shall be
based on Technical Specifications.

A Punch List shall be generated at the Substantial
Completion inspection, and shall include a list of all
incomplete, defective, damaged, or not functioning
materials, installation or equipment.

The Subcontractor may request partial demobilization
from the site upon Substantial Completion.

Any accrual of liquidated damages shall cease upon
Substantial Completion.

The Subcontractor shall submit to DAI, and thus the
Owner, any Operations and Maintenance Manuals,
materials, or training required under this subcontract
agreement upon Substantial Completion.

7.17. Punch List

When any part of the Work or any equipment, material,
or installation is found, upon examination by the Project
Engineer during the Substantial Completion Inspection,
not to conform to requirements it shall be recorded on a
Punch List. This punch list shall only include materials
or installations that do not interfere with the intended
use or operation by the Owner.

The Subcontractor shall complete all Punch List items
within thirty (30) days of the Substantial Completion
Date, and notify the Project Engineer, within thirty (30)
days of the Substantial Completion Date, when the
Punch List inspection can occur.

Upon completion of all Punch list Items, the
Subcontractor shall request, in writing, a Final

laquelle I’achévement substantiel des travaux a été
réalisé. Dans la mesure du possible, la "date
d'achévement substantiel” doit étre confirmée, et signée
par le propriétaire, a travers la présence d’un représentant
a ’inspection de I’achévement substantiel.

Tous les tests et mises en service du systéme doivent étre
terminés avant I’inspection de I'achévement substantiel
de l'inspection, et les rapports de tous les inspecteurs ou
responsables des tests et mises en service doivent étre
disponibles pour I’inspection de 1’achévement
substantiel. Les tests des systémes doivent étre basés sur
les spécifications techniques. Une liste de travaux
doivent étre générés a I'achévement de l'inspection, et
doit inclure une liste de toutes les demandes incomplétes,
défectueux, endommagés ou ne fonctionne pas,
l'installation du matériel ou d'équipement.

Une liste des taches doit étre créée lors de 1’inspection de
I’achévement substantiel, et elle doit comprendre une
liste de tous les matériels, installations et équipements
inachevés, défectifs, endommagés ou qui ne fonctionnent
pas.

Le Sous-contractant peut demander une démobilisation
partielle lors de 1'achévement substantiel.

Toute comptabilisation des dommages-intéréts doit
cesser a I’achévement substantiel.

Le Sous-contractant doit soumettre a DAI, et donc au
propriétaire, au moment de I'achévement substantiel, tout
manuel d'exploitation et d'entretien, tout matériel, ou
formation qu’exige cet accord de Sous-contrat.

7.17 Liste des taches

Lorsqu’aprés vérification par I’ingénieur du projet au
cours de I’inspection de 1’achévement substantiel, une
partie des travaux ou un équipement, matériel, ou une
installation s’avére non conforme aux exigences, il faut le
reporter sur une liste des taches. Cette liste des taches ne
doit comprendre que des matériels ou installations qui
n’interfeérent pas avec I’utilisation ou I’opération prévue
par le propriétaire.

Le Sous-contractant doit finaliser tous les éléments de la
liste de Punch dans les trente (30) jours de la date
d'achévement substantiel, et en informer l'ingénieur de
projet, dans les trente (30) jours de la date d'achévement
substantiel, lorsque 1’inspection de la liste de taches peut
avoir lieu.

Apreés la finalisation des ¢léments de la liste des taches, le
Sous-contractant doit demander, par écrit, une inspection



Completion Inspection, however, the Subcontractor
remains responsible for any of its own materials,
equipment, or personnel on site and shall provide
adequate security and protection for these items until
fully demobilized.

The Subcontractor remains responsible for the
continuing security of its own assets, labor, and safety
and security during the time it takes to complete the
Punch List.

Failure to include an item on the Punch List does not
alter the responsibility of the Subcontractor to complete
all Work in accordance with the subcontract agreement,
technical specifications, and drawings.

7.18. Final Completion and Acceptance

"Final Completion and Acceptance”" means the stage in
the progress of the Work as determined by the Project
Engineer and COP, and confirmed in writing to the
Subcontractor, at which all the Work required under the
subcontract has been completed in a satisfactory
manner, subject to the discovery of defects after final
completion, and except for items specifically excluded
in the Certificate of Final Acceptance.

The "date of Final Completion and Acceptance" means
the date determined by the DAI Engineer and COP
when final completion of the Work has been achieved,
as indicated by written notice to the Subcontractor.

Final Completion and Acceptance shall be determined
through a joint inspection of all of the materials,
equipment, and installation.

When possible, the Certificate of Final Completion and
Acceptance shall be confirmed by the Owner, through
representative attendance at the Final Completion
Inspection.

The Subcontractor may request demobilization from the
site upon Final Completion. Site Possession ceases upon
the date of Final Completion, however, the
Subcontractor remains responsible for any of its own
materials, equipment, or personnel on site and shall

d’achévement final. Toutefois, le Sous-contractant reste
responsable de son propre matériel, équipement, ou
personnel sur le chantier et doit convenablement assurer
la sécurité et la protection de ces éléments jusqu'a la
démobilisation totale.

Le Sous-contractant reste responsable de la sécurité
permanente de ses propres biens, sa main-d’ceuvre et la
sécurité pendant tout le temps nécessaire pour parachever
la liste des taches.

Le fait de ne pas inclure un élément sur la liste des taches
ne change en rien la responsabilité du Sous-contractant
de terminer le travail conformément & I'accord de Sous-
contrat, au cahier des charges et au plan.

7.18 L'achévement final et l'acceptation

« Achévement et acceptation définitifs » signifie 1'étape
de I'avancement des travaux, selon la détermination par
I’ingénieur du projet et le directeur du projet, et une
confirmation écrite au Sous-contractant, a laquelle tout le
travail requis en vertu du Sous-contrat a été achevé de
maniére satisfaisante, sous réserve de la découverte de
deéfauts apres I’achévement final, et a I'exception des
¢léments expressément exclus dans le certificat de
réception définitive.

La « date d’achévement et 'acceptation définitifs »
signifie la date déterminée par 1'Ingénieur et le directeur
du projet de DAI a laquelle I’achévement définitif des
travaux a été réalisé, tel que cela est indiqué par écrit
dans un avis adressé au Sous-contractant.

L'achévement et 'acceptation définitifs doivent étre
déterminés par une inspection conjointe de tous les
matériaux, équipements et installations.

Dans la mesure du possible, le certificat d'achévement et
acceptation définitifs doit étre confirmé par le
propriétaire, par la présence d’un représentant a
I’inspection d’achévement final.

Le Sous-contractant peut demander la démobilisation du
chantier apres I’achévement final. La possession du site
cesse a la date de 'achévement définitif. Toutefois, le
Sous-contractant reste responsable de son propre
matériel, équipement, ou personnel sur le chantier et doit



provide adequate security and protection for these items
until fully demobilized.

7.19. Certificate of Final Completion and
Acceptance

When the COP, via the DAI Engineer, or Engineer’s
Representative, are satisfied that the Work under the
subcontract is complete (with the exception of
continuing obligations as specifically excluded), the
COP shall issue to the Subcontractor a Certificate of
Final Acceptance and make final payment, minus
retention, upon:

()

2) A final inspection that all items listed in the
Punch List have been completed or corrected and that
the Work is finally complete (subject to the discovery of
defects after final completion),

Satisfactory completion of all required tests,

3) Formal hand over of the Work to the Owner,
and
4) Submittal by the Subcontractor of all documents

and other items required upon completion of the Work,
including a final request for payment (Request for Final
Acceptance).

7.20. Defects and Liabilities

The Defects and Liabilities period is intended to cover
any defects that may be found to exist in the complete
Work, including but not limited to latent defects, and is
a period during which the Subcontractor is expected to
maintain, repair, and remedy defects discovered after
Substantial Completion.

The Subcontractor is not responsible to repair or replace
items which can be proven to have been damaged by
improper use, lost, or stolen by the infrastructure users,
visitors, building occupants or maintenance staff, during
the Defects and Liability Period.

During the Defects and Liabilities Period, the
Subcontractor is responsible to respond to all requests
by the Contactor, Funding Agency, or Owner to repair
or replace latent defects discovered during use and
operations.

Only upon the completion, repair or replacement of all
latent defects shall remaining fifty percent (50%) of the

convenablement assurer la sécurité et la protection de ces
¢léments jusqu'a la démobilisation totale.

7.19 Certificat d’achévement et acceptation
définitifs

Lorsque le directeur du projet, par le biais de 1’ingénieur
ou le représentant de I’ingénieur de DAI sont convaincus
que le travail en vertu du Sous-contrat est achevé (a
l'exception des obligations permanentes telles que
spécifiquement exclues), le directeur du projet doit
délivrer au Sous-contractant un certificat d'acceptation
définitive et effectuer le dernier paiement, moins la
rétention, sur :

(1) La réalisation satisfaisante de tous les tests
nécessaires,

(2) Une inspection finale que tous les éléments
énuméres dans la liste des tiches ont été achevés
ou corrigés et que le travail est enfin terminé
(sous réserve de la découverte de défauts apres
l'achévement définitif),

(3) Le transfert formel du travail au propriétaire, et

(4) La soumission, par le Sous-contractant, de tous
les documents et autres éléments nécessaires a la
fin des travaux, y compris une derniére demande
de paiement (Demande d'acceptation définitive).

7.20 Défauts et responsabilités

La période des défauts et des responsabilités est destinée
a couvrir tous les défauts susceptibles d'étre découverts
dans le travail achevé, y compris mais sans s’y limiter,
les défauts latents, et ¢’est une période au cours de
laquelle le Sous-contractant devrait gérer, réparer, ct
corriger les défauts découverts apres 1'achévement
substantiel.

Le Sous-contractant n'est pas responsable de réparer ou
remplacer des éléments que 1’on peut prouver avoir été
endommagés par une mauvaise utilisation, perdus ou
volés par les usagers des infrastructures, les visiteurs, les
occupants du batiment ou le personnel de l'entretien, au
cours de la période des défauts et des responsabilités.

Au cours de la période des défauts et des responsabilités,
le Sous-contractant est responsable de répondre a toutes
les demandes faites par le contractant, I’organisme de
financement, ou le propriétaire, pour la réparation ou le



Retention Money, less any liquidated damages or
penalties, be certified by the DAI COP, via DAI
Engineer, or Engineer’s Representative, for payment to
the Subcontractor.

8. REPORTS, MEETINGS, AND
DELIVERABLES

8.1. Deliverables

A full schedule of deliverables required under this
subcontract agreement is provided in Appendix F,
Schedule of Deliverables.

8.2. Preconstruction Conference

A preconstruction conference will be scheduled at the

location and time of the issuance of the Letter of Award.

8.3. Site Meetings

Site Meetings shall be attended by the Subcontractor’s
Project Manager, the Engineer, and/or the Engineer’s
Representative, and shall be held throughout the Period

remplacement sur les défauts latents découverts pendant
I’usage et I’exploitation.

Ce n’est qu’apres I’achevement, les réparations ou
remplacement de tous les défauts latents que les
cinquante pourcent restant (50%) de la retenue de
garantie, moins les dommages-intéréts ou pénalités,
doivent étre certifiés par le directeur du projet de DAI,
par le biais de I’ingénieur, ou le représentant de
I’ingénieur, pour le paiement au Sous-contractant.

8 RAPPORTS, REUNIONS, ET
LIVRABLES

8.1 Livrables

Un calendrier complet des livrables requis en vertu du
présent accord de Sous-contrat est présenté dans l'annexe
F, Tableau des Livrables.

8.2 Conférence de pré-construction

Une conférence de préconstruction sera programmeée,
I'endroit et au moment sera dans la lettre d'attribution.

8.3 Réunions du chantier

Les réunions du chantier doivent bénéficier de la
présence active du Sous-contractant, de I’ingénieur et/ou
du représentant de 1’ingénieur, et doivent se tenir durant
toute la période d’exécution du Sous-contrat a une
fréquence déterminée par accord entre I'ingénieur et DAI,
et selon ce qui est indiqué dans 1'annexe F. L'ingénieur,
ou le représentant de l'ingénieur, présidera les réunions et
tiendra les procés-verbaux, dont des copies doivent étre
remises a chacune des parties dans un délai raisonnable.
Les points suivants doivent étre présentés par le Sous-
contractant a chaque séance, au minimum :

(1) Inspection et visite guidée du chantier

(2) Présentation de I'avancement des travaux

(3) Mise a jour de la passation du marché, le cas
échéant



of Performance of the Subcontract at a frequency
determined by agreement between the Engineer and
DAL and as stated in Appendix F. The Engineer, or the
Engineer’s Representative, will chair the Meetings and
keep the minutes, copies of which shall be provided to
each party within a timely manner. The following shall
be presented by the subcontractor at each meeting, at a
minimum:

(1) Site Inspection and site walk through

(2) Presentation of work progress

(3) Procurement update, as applicable

(4) Labor and equipment schedules

(5) Review status of submittals: requests for
information, variances, alternatives and
substitutions

(6) Upcoming activities planned by the
Subcontractor that may require testing

8.4. Health and Safety of Persons and Property

The Subcontractor is responsible to prepare and submit
a Health and Safety Plan to DAI, in accordance with the
timeline outlined in Appendix F, Schedule of
Deliverables. This Plan shall describe in specific detail
the systematic actions to be taken by the Subcontractor
and its team with confidence that there shall be
continuous and adequate provisions for the management
of health, safety, and security at the Site. The Health and
Safety Plan shall include, at a minimum:

(1) Acknowledgement and acceptance of the
responsibility to manage health and safety of
workers, visitors, and all equipment, and
materials on site.

(2) Designation of responsibilities on the
construction site and contact numbers.

(3) Training and education requirements — both
routine and in response to an incident.

(4) Incident procedures and reporting.

(5) Emergency medical, fire and ambulance contact
information and directions.

(6) Compliance with any health and safety
regulations and standards required by the host-
country or DAL

(7) Communication protocols for notifying and/or
sending a copy of all incident reports to the
Project Engineer as soon as an incident occurs.

(4) Calendriers de la main-d’ceuvre et des
équipements

(5) Statuts des bilans des soumissions : demandes
d'information, variations ; alternatives et
substitutions

(6) Prochaines activités prévues par le Sous-
contractant pouvant nécessiter des tests.

8.4 Santé et la sécurité des personnes et des biens

Le Sous-contractant est responsable de préparer et de
soumettre un Plan de santé et de sécurité a DAI,
conformément au calendrier figurant a 'annexe F,
Calendrier des Livrables. Ce plan doit décrire avec
précision les mesures systématiques que le Sous-
contractant et son équipe doivent prendre en assurant
qu’il y aura des dispositions continues et adéquates pour
la gestion de la santé, de la salubrité et de la sécurité sur
le chantier. Le Plan de Sécurité et de Santé doit
comprendre au minimum :

(1) La reconnaissance et I'acceptation de la
responsabilité de gérer la santé et la sécurité des
travailleurs, des visiteurs et de tous les
équipements et matériels sur le chantier.

(2) La désignation des responsabilités sur le chantier
de construction et les numéros de contact.

(3) Les exigences en matic¢re de formation et
¢ducation — pour le quotidien et en réponse a un
incident.

(4) Les procédures et les rapports d'incident.

(5) Les soins médicaux d'urgence, les coordonnées
et les directions des pompiers et des ambulances

(6) La conformité avec la réglementation et les
normes de santé et de sécurité exigées par le pays
héte ou DAL

(7) Les protocoles de communication pour informer
et/ou envoyer une copie de tous les rapports
d’incidents a I'ingénieur du projet dés qu'un
incident se produit.

Le manquement du Sous-contractant d’'implementer le
Plan de Santé et Sécurité, I'ingénieur, en consultation
avec le COP du Projet USAID Water and Sanitation
Project un ordre d’« Arrét de Travail » immédiat. La
notification écrite de cet “Arrét de travail”’ sera faite par
I’Administrateur du Sous-contrat. Tous les co(ts et les
délais découlant de tels ordres d’« Arrét de Travail »
sont entierement la responsabilité des entrepreneurs.



Failure of the Subcontractor to implement the Health
and Safety plan, the engineer will, with consultation
with USAID Water and Sanitation Project COP, issue
an immediate stop work order. The written notification
of stop work order will be send by Subcontract
Administrator. All costs and time delays resulting from
any such “Stop Work™ order are entirely the Contractors
responsibility.”

8.5. Monthly Progress Reports

The Subcontractor shall submit monthly Progress
Reports, which provide a written status of progress,
problems, or updates to the Engineer and the COP.
These monthly reports shall be submitted via email to
the Engineer and DAI five days before the regular
monthly meeting. The Progress Report shall at a
minimum include the following elements:

(1) Comparison (bar chart) of work progress against
the approved Schedule;

(2) Notification of delays;

(3) Labor and equipment schedules, usage, or
problems or concerns;

(4) Field observations, problems and conflicts;

(5) Quality Assurance Plan Compliance: Status of
all testing and all quality control issues as well
as the results of daily meetings and inspections;

(6) Health & Safety Plan Compliance: Status of
H&S Plan compliance, summary of Safety
issues; and

(7) Environmental Management and Monitoring
Plan Activities and Compliance: Status of
EMMP activities, issues and compliance.

(8) Social impact issues, workforce concerns, or
expectations;

(9) List of submittals and correspondences provided
during the period, and their corresponding
status;

(10) Photographs of work progress,

installation, and activities on Site during the

period

8.5 Rapports mensuels sur 1’état d’avancement

Le Sous-contractant doit présenter des rapports mensuels
sur 1’état d’avancement qui donnent par écrit un état
d’avancement, des problémes ou des mises a jour a
I’ingénieur et au directeur du projet. Ces rapports
mensuels doivent étre envoyés par e-mail a l'ingénieur et
DAI cing jours avant la réunion mensuelle réguli¢re. Le
rapport sur I’état d’avancement doit au minimum inclure
les éléments suivants :

(1) Une comparaison (graphique) de I'avancement
des travaux par rapport au calendrier approuvé ;

(2) Un avis des retards ;

(3) Les calendriers, 1’usage, ou les problémes et
préoccupations sur la main-d’ceuvre et les
équipements ;

(4) Les observations sur le terrain, les problémes et
les conflits ;

(5) La conformité avec le Plan d'Assurance de la

Qualité : 1'état de tous les tests et tous les

problémes de contrdle de la qualité, ainsi que les

résultats de réunions quotidiennes et des
inspections ;

La conformité au Plan de Santé & Sécurité : I'état

de la conformité au plan de S&S, résumé des

questions de sécurité ; et

Les activités et la conformité du Plan de Gestion

et Surveillance Environnementales : 1’état des

activités, des problémes et de la conformité au

EMMP ;

(8) Les questions d'impact social, les préoccupations
ou les attentes de la main-d'ceuvre ;

(9) La liste des soumissions et des correspondances

faites au cours de la période, et leur état

correspondant ;

Les photos de I'avancement des travaux,
des installations, et des activités sur le chantier
au cours de la période.

(6)

(7

(10)

8.6 Rapport final

Le Sous-contractant doit soumettre a l'ingénieur, ou au
représentant de 1'ingénieur, un rapport final comprenant
des diagrammes a barres des progres et les photos
choisies, ainsi que la facture définitive, résumant les
observations qui proviennent des inspections, des
progres, des difficultés ou des irrégularités rencontrées, la
résolution des problémes, les mesures prises pour
améliorer les conditions, les recommandations, et les
autres aspects de cette Sous-contrat.



8.6. Final Report

The Subcontractor shall submit to the Engineer, or
Engineer’s Representative, a Final Report including bar
charts of progress and selected photos along with the
final invoice, summing up observations resulting from
the inspections, progress, difficulties or irregularities
encountered, resolution of problems, measures taken to
improve conditions, recommendations, and other
matters related to this subcontract.

8.7.  Environmental Impact Assessment and

Reports

An environmental impact assessment report may be
requested that meets the Funding Agency requirements.
When requested by DAL the Subcontractor shall assist
DAI as requested in completion of this assessment, and
any subsequent environmental reports required to
monitor compliance.

9. CONTRACTUAL AND TECHNICAL
DIRECTION

9.1.Subcontract Administration

For purposes of this Subcontract Agreement, only the
authorized individuals designated as the Subcontractor’s
administrators are authorized to bind DAI and
Subcontractor contractually. A list of those authorized is
found in the Subcontract Data.

For the subcontractor, only the signatory of the
subcontract agreement is authorized to bind the
subcontractor contractually.

9.2.Technical Direction

The Chief of Party (COP) is responsible for the overall
management and technical direction of all DAI activities
in The Republic of Haiti; including this activity. The

8.7 L'évaluation et les rapports de I'impact sur
l'environnement

11 est possible qu’un rapport d'évaluation des impacts
environnementaux soit demand¢, lequel répond aux
exigences de I'agence de financement. Lorsqu’il est
demandé¢ par DAI, le Sous-contractant doit aider DAI
dans la réalisation de cette évaluation et de tous les
rapports sur I'environnement requis pour assurer la
conformité.

9 DIRECTION CONTRACTUELLE ET
TECHNIQUE

9.1 Administration du Sous-contrat

Aux fins de I’accord du présent Contrat, seuls les
individus autorisés désignés comme administrateurs du
Sous-contractant sont autorisées a engager
contractuellement DAI et le Sous-contractant. Une liste
de ces personnes autorisées se trouve dans les données du
Sous-contrat.

Pour le Sous-contractant, seul le signataire de 1'accord de
Sous-contrat est autorisé a engager contractuellement le
Sous-contractant.

9.2 Direction technique

Le directeur du projet est responsable de la gestion et la
direction technique globales de toutes les activités de
DALI en République d'Haiti, y compris la présente
activité. Le représentant du directeur du projet, «
I’ingénieur » doit étre tel qu’il est défini dans les données
du contrat.

L'ingénieur peut déléguer les fonctions et les pouvoirs
techniques dévolus a 1'ingénieur au représentant de
l'ingénieur, tel qu'un Inspecteur de chantier, et il peut de
temps a autre révoquer cette délégation. Cette délégation
et la révocation doivent étre faites par écrit, avec copie
DALI et au Sous-contractant dans ce Sous-contrat. De
telles informations ne prendront effet qu'apres réception
par DAI ou Sous-contractant.

Le directeur du projet et ses représentants désignés, y
compris l'ingénieur du projet, se réservent le droit de



COP’s representative, the “Engineer,” shall be as
specified in the Subcontract Data.

The Engineer may delegate technical duties and
authorities vested in the Engineer to the Engineer’s
Representative, such as a Site Inspector, and may from
time to time revoke such delegation. Such delegation
and revocation shall be in writing and copied to DAI
and Subcontractor in this Subcontract. Such information
shall only take effect after receipt by DAI or
Subcontractor.

The COP, and his or her designated representatives,
including the Project Engineer, reserves the right to
attend any/all meetings, participate in site visits, provide
management or technical direction through the
Engineer, or Engineer’s Representative, and take any
other action deemed necessary to manage the
performance of the subcontractor.

The Engineer is responsible for providing day-to-day
supervision, technical direction, record keeping,
performance documentation, and reporting. The
Engineer shall carry out all duties specified by the
Subcontract.

The term “technical direction” is defined to comprise:

(1) Supervising the Subcontractor, technically
administering the subcontract, certifying
measurements, deliverables, and payments to
the subcontractor, reviewing Change Order
Requests, interpreting the subcontract
appendices, recommending extensions of time,
rejecting or accepting materials used, reviewing
all deliverables under the subcontract and other
duties as may be assigned from time to time by
DAL

Provision of written directions, within the Scope
of the Subcontract, to facilitate completion of
the Work;

Provision of written information to the
Subcontractor which assists in the interpretation
of drawings, specifications, or technical portions
of the Statement of Work by responding in a
timely manner to Requests for Clarification or
Information.

Review and, where required, provide written
approval of technical reports, drawings,
specifications, or technical information to be
delivered. Technical directions must be in
writing, and must be within the Scope of the
Work.

The Engineer, or Engineer’s Representative,
shall at all times have access to the Work during

2

3)

“

©)

prendre part a toutes les réunions, de participer a des
visites du chantier, fournir une gestion ou une direction
technique a travers 1'ingénieur ou le représentant de
I’ingénieur, prendre toute autre mesure jugée nécessaire
pour gérer le fonctionnement du Sous-contractant.

L'ingénieur est responsable d’assurer la supervision
quotidienne, la direction technique, la tenue des dossiers,
la documentation et les rapports du fonctionnement.
L'ingénieur doit s'acquitter de toutes les taches prévues
par le Sous-contrat.

Le terme « direction technique » est défini de manicre a
englober les dimensions suivantes :

(1) Superviser le Sous-contractant, assurer
I’administration technique du Sous-contrat,
certifier les mesures, les livrables et les
paiements au Sous-contractant, examiner les
demandes des modificatifs, interpréter les
annexes du Sous-contrat, recommander les
prorogations de délais, rejeter ou accepter des
matériaux utilisés, examiner tous les livrables en
vertu du Sous-contrat et d'autres fonctions qui
peuvent étre assignées de temps a autre par DAL
Donner des directions écrites. au titre du Sous-
contrat, pour faciliter I'achévement des travaux ;
Fournir au Sous-contractant des données par écrit
facilitant l'interprétation des plans, des cahiers
des charges, ou des parties techniques du cahier
de charge en répondant en temps opportun aux
demandes d'éclaircissements ou de
renseignements.

Examiner et, si nécessaire, donner I'approbation
écrite de rapports techniques, des plans, des
cahiers des charges, ou des renseignements
techniques a fournir. Les directions techniques
doivent étre par écrit, et doivent étre dans le
cahier des charges.

L'ingénieur, ou le représentant de 1’ingénieur,
doit en tout temps avoir acces aux travaux a
n'importe quel stade de 1'exécution, ou de la
préparation, ou de I'achévement.

L'ingénieur doit représenter DAI pendant toute la
période des constructions dans le cadre de ce
Sous-contrat. L'ingénieur doit conseiller, reporter
a, et consulter DAI sur toutes les questions
relatives a ce Sous-contrat. Les instructions ou
toute forme de correspondance de DAI au Sous-
contractant doivent étre transmises par
l'ingénieur. L'ingénieur n’est autorisé a agir au
nom de DAI que dans la mesure prévue dans les
documents du Sous-contrat car ils peuvent étre
modifiés par écrit conformément a la Sous-
contrat.

)
3)

4)

)

(6)



(6)

(7
®)

)

(10)

any stage of the execution or preparation or
completion.

The Engineer shall represent DAI during the
whole of the period of constructions under this
Subcontractor. The Engineer shall advise,
report, and consult with DAI on all matters
relating to this Subcontract. DAI’s instructions
or any correspondence of any form to the
Subcontractor shall be forwarded through the
Engineer. The Engineer shall have authority to
act on behalf of DAI only to the extent provided
in the Subcontract Documents as they may be
amended in writing in accordance with the
Subcontract.

Keep DAI informed of the progress of the
Work, based on on-site inspections.

Certify, verify, and measure Work completed
based on photographs, site inspections, or
testing results.

Authorized by designation to take any or all
action with respect to the following, except any
action specifically prohibited by the terms of
this Subcontract:

i.  Assure that the Subcontractor performs
the technical requirements of the
subcontract in accordance with the
subcontract terms, conditions, and
specifications.

ii.  Perform or cause to be performed,
inspections necessary in connection
with 1) above and require the
Subcontractor to correct all
deficiencies; perform acceptance for
DAL

iii.  Maintain day-to-day liaison and direct
communications with the

Subcontractor. Written communications

with the Subcontractor and documents

shall be entitled "As per Subcontract

Data," with a copy furnished to the

COP.

Monitor the Subcontractor's production
or performance progress and notify the
Subcontractor in writing of deficiencies
observed during surveillance, and direct
appropriate action to effect correction. Record
and report to the COP and authorized
Subcontracts Administrators as incidents of
gross faulty or nonconforming work, health or
safety violations, delays or problems.

LIMITATIONS:

(7) Tenir DAI informé de I'avancement des travaux,
sur la base d'inspections du chantier

(8) Certifier, vérifier et mesurer le travail réalisé a
partir des photographies, des inspections du

(9) Autorisé par désignation a prendre toutes les
mesures en ce qui concerne ce qui suit, a
l'exception de toute action spécifiquement
interdite par les termes de ce Sous-contrat :

i.  S'assurer que le Sous-contractant remplit les
exigences techniques du Sous-contrat
conformément aux termes, conditions et cahiers
des charges du Sous-contrat.

ii.  Réaliser ou faire réaliser les inspections
nécessaires en relation avec 1) ci-dessus et exiger
que le Sous-contractant corrige toutes les
deéficiences; effectuer l'acceptation pour DAL

iii.  Maintenir la liaison courante et les
communications directes avec le Sous-
contractant. Les communications écrites avec le
Sous-contractant et les documents doivent étre
intitulés « En vertu des données du Sous-contrat
», avec une copie fournie au directeur du projet.

(10) Vérifier les réalisations ou la progression
des performances du Sous-contractant et lui
signaler par écrit les déficiences observées lors
du contrdle, et ordonner les mesures appropriées
pour redresser. Consigner et reporter au directeur
du projet et aux administrateurs autorisés du
Sous-contrat les incidents de travail
manifestement défectueux ou non conforme, les
violations contre la santé et la sécurité, les retards
et les problémes.

LIMITATIONS :

(1) Ni l'ingénieur, ni le représentant de I’ingénieur
n’est autorisé a approuver les modifications du
Sous-contrat, y compris les avenants qui
augmenteraient le prix ou changeraient le délai
d’exécution. Ces modifications nécessitent
l'approbation de l'ingénieur, du directeur du
projet, et doivent étre signées par un
administrateur autorisé du contractant du Sous-
contrat.

(2) Ni I’ingénieur, ni le représentant de I’ingénieur,
n’est habilité a attribuer, accepter ou signer un
Sous-contrat (y compris la livraison ou les bons
de commande) ou ses modifications, ou en
aucune fagon obliger le paiement d'une somme
d'argent par DAL Ni l'ingénieur, ni le
représentant de 1'ingénieur, ne peut prendre des
mesures qui peuvent avoir une incidence sur le
calendrier, les fonds ou la portée du Sous-contrat
sans l'approbation écrite du directeur du projet.

Ni I’ingénieur, ni le représentant de 1’ingénieur ne doit
étre tenu pour responsable, ni avoir le contrdle du



(1) Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is authorized to approve
subcontract modifications, including change
orders that would increase the subcontract price
or change the period of performance. These
changes require the approval of the Engineer,
the Chief of Party, and shall be signed by an
authorized Subcontracts Administrator of the
Contractor.

(2) Neither the Engineer nor Engineer’s
Representative is empowered to award, agree to,
or sign any subcontract (including delivery or
purchase orders) or modifications thereto, or in
any way to obligate the payment of money by
DAL Neither the Engineer, nor Engineer’s
Representative, may take any action which may
impact on the subcontract schedule, funds, or
scope without the written approval of the COP.

Neither the Engineer nor Engineer’s Representative
shall be held liable for, nor will they have control of,
construction process, techniques, procedures, safety
precautions and schedules relating to the all forms of
Work. Nor shall the Engineer, or Engineer’s
Representative, be responsible for or be in control or
charge of acts or omissions of the Subcontractor.

The Engineer, or Engineer’s Representative, shall not be
liable or responsible for any of the Subcontractor’s
mistakes or the Subcontractor’s failure to perform the
Work in accordance with the subcontract documents
except where such performance of the Subcontractor is
due to the Engineer, or Engineer’s Representative’s
failure to perform his/her functions in accordance with
the agreement between the Engineer, or Engineer’s
Representative, and DAL

The Engineer, or Engineer’s Representative, is required
to meet with the Subcontractor, at intervals outlined in
Appendix F, Schedule of Deliverables, concerning
performance of items delivered under this subcontract
and any other administration or technical issues. The
venue and time of meeting shall be arranged by the
Engineer, and shall involve all relevant stakeholders of
the Project. Telephonic reports may be made if no
problems are being experienced.

In the absence of the designated Engineer or Engineer’s
Representative, the COP will designate appropriate
someone to serve as Engineer in their place.

processus, des techniques et procédures de construction,
des mesures de sécurité et des programmes relatifs a
toutes les formes du travail. L’ingénieur, ou le
représentant de 1’ingénieur, ne doit pas non plus étre
responsable, ni en contrdle, ni en charge des actes ou
omissions du Sous-contractant.

L'ingénieur, ou le représentant de l'ingénieur, n'est pas
coupable ou responsable des erreurs du Sous-contractant
ou de I’incapacité du Sous-contractant d'exécuter les
travaux conformément aux documents du Sous-contrat,
sauf lorsqu’une telle performance du Sous-contractant est
due a I’incapacité de I’ingénieur, ou du représentant de
I’ingénieur d’exercer ses fonctions conformément a
I’accord entre 1’ingénieur, ou le représentant de
I’ingénieur et DAL

L'ingénieur, ou le représentant de 1’ingénieur, est tenu de
se réunir avec le Sous-contractant, a des intervalles
indiqués dans l'annexe F, Tableau des Livrables, a propos
de I'exécution des éléments livrés en vertu du présent
Sous-contrat et toute autre administration ou des
problémes techniques. Le lieu et la date de la réunion
doivent étre organisés par l'ingénieur, et doit associer
toutes les parties prenantes du projet. Les rapports
téléphoniques peuvent étre faits si aucune il n’y a aucun
probléme.

En I'absence de l'ingénieur désigné ou du représentant de
l'ingénieur, le directeur du projet désignera une personne
appropriée pour servir d’ingénieur a leur place.

Les coordonnées de l'ingénieur, et du représentant de
l'ingénieur, sont fournies par le directeur du projet dans
I’ordre d’exécution.

9.3 Les communications avec 1'organisme de
financement

Tous les communications contractuelles écrites ou orales
du Sous-contractant avec ou a l'organisme de
financement, ou les agences locales, portant sur le travail
en vertu du Sous-contrat, doivent se faire par ou avec
l'autorisation écrite préalable du directeur du projet. Les
directives données par 'organisme de financement ou les
agences locales par rapport au travail en vertu du Sous-
contrat ne sont effectives que si et jusqu'a confirmation
par €crit par le directeur du projet.



Contact information for the Engineer, and Engineer’s
Representative, shall be provided by the COP in the
Notice to Proceed.

9.3. Communications with the Funding Agency

All of the Subcontractor’s contractual written or oral
communications with or to the Funding Agency, or local
agencies relative to the Work under the subcontract,
must be through or with the prior written authorization
of COP. Direction given by the Funding Agency or local
agencies relative to the work under the subcontract shall
not be effective unless and until confirmed in writing by
the COP.

9.4. Subcontracting

In the event the Subcontractor requires the services of
subcontractors other than any approved nominated 2nd-
tier subcontractors, the Subcontractor shall obtain prior
written approval from the Subcontracts Administrator,
for all such subcontracts which are in excess of 20% of
the total primary Subcontract Price. The approval by
DAI shall not relieve the Subcontractor of any of his/her
obligations under this Subcontract agreement, and the
terms of any subcontract shall be subject to, and be in
conformity with, the provisions of this Subcontract.

All clauses, terms and conditions of this subcontract
agreement must be flowed down to the 2nd-tier
subcontractors, and all 2nd-tier subcontractors shall
equally abide by the same terms and conditions of this
subcontract agreement between DAI and the
Subcontractor.

DAI has a right to request written evidence from the
Subcontractor that the Subcontractor has properly paid
its 2nd-tier subcontractors and material and equipment
suppliers. If the Subcontractor fails to furnish such
evidence within seven days, DAI shall have the right to
contact 2nd tier subcontractors directly to ascertain
whether they have been properly paid. DAI retains the
right to notify any surety that has provided a Payment
Bond (as covered in Section 11) if DAI confirms that
2nd tier subcontractors or material and equipment
suppliers have not been properly paid. Neither DAI, the
Funding Agency, nor the Owner shall have an obligation

9.4 Le Sous-contrat

Dans le cas ou le Sous-contractant requiert les services
d’autres Sous-contractants que ceux du 2éme niveau
désignés et approuvés, il/elle doit au préalable obtenir
l'approbation écrite de 1'administrateur de Sous-contrat,
pour l'ensemble de ces contrats de Sous-contrat qui
dépassent 20% du prix total brut du Sous-contrat.
L'approbation par DAI ne dégage le Sous-contractant
d'aucune de ses obligations en vertu du présent accord de
Sous-contrat, et des conditions de tout Sous-contrat
doivent étre assujetties a, et étre en conformité avec les
dispositions du présent Sous-contrat.

Toutes les clauses, tous les termes et conditions du
présent accord de Sous-contrat doivent se traduire
jusqu’aux Sous-contractants du 2éme niveau, et tous les
Sous-contractants de 2e niveau des Sous-contractants
doivent également respecter les mémes termes et
conditions du présent accord de Sous-contrat entre DAI
et le Sous-contractant.

DAI a le droit de demander au Sous-contractant une
preuve écrite que le Sous-contractant a diment pay¢ ses
Sous-contractants de 2éme niveau et ses fournisseurs de
matériels et d'équipements. Si le Sous-contractant ne peut
pas apporter une telle preuve dans un délai de sept jours,
DALI a le droit de contacter directement les Sous-
contractants de 2éme niveau pour s'assurer qu'ils ont été
diment payés. DAI se réserve le droit de notifier toute
société de caution ayant fourni une garantie de paiement
(tel que c’est décrit a la section 11) si DAI confirme que
des Sous-contractants de 2éme niveau ou des
fournisseurs de matériels et d'équipements n'ont pas été
diiment payés. Ni DAI, l'organisme de financement, ni le
propriétaire n’a d’obligation de payer ou de voir le
versement d’argent a un Sous-contractant de 2éme
niveau, sous réserve des dispositions contraires établies
par la loi.

10 OBLIGATIONS GENERALES DU
SOUS-CONTRACTANT

10.1 Responsabilités générales du Sous-
contractant

Le Sous-contractant doit, soin et diligence raisonnables,
concevoir (dans la mesure prévue par le Sous-contrat),
exécuter et achever les travaux et de remédier a tout
défaut qui en résultent, conformément aux dispositions
du Sous-contrat. Le Sous-contractant doit fournir tout ce



to pay or to see the payment of money to a 2nd-tier
subcontractor, except as otherwise required by law.

10. SUBCONTRACTOR’S GENERAL
OBLIGATIONS

10.1. Subcontractor’s General Responsibilities

The Subcontractor shall, with due care and diligence,
design (to the extent provided for by the Subcontract),
execute and complete the Work and remedy any defects
therein in accordance with the provisions of the
Subcontract. The Subcontractor shall provide all
superintendence, labor, materials, plant, Subcontractor's
equipment and all other things, whether of a temporary
or permanent nature, required in and for such design,
execution, completion and remedying of any defects, so
far as the necessity for providing the same is specified in
or is reasonably to be inferred from the Subcontract.

The Subcontractor shall confine operations at the Site to
areas permitted by applicable law, statutes, ordinances,
codes, rules or regulations, and lawful orders of public
authorities, and shall not unreasonably encumber the
Site with materials or equipment. The Subcontractor
shall not conduct any business of its own on the Site
which does not directly relate the performance of this
subcontract agreement.

10.2. Site Operations and Methods of
Construction

The Subcontractor shall take full responsibility for the
adequacy, stability and safety of all Site operations and
means and methods of construction. Where the
Subcontract expressly provides that part of the Work
shall be designed by the Subcontractor, it shall be fully
responsible for that part of such Work, notwithstanding
any approval by the Engineer, or Engineer’s
Representative.

qui concerne la direction, la main-d’ceuvre, les
matériaux, 1’installation, les équipements du Sous-
contractant et toute autre chose nécessaire, de nature
temporaire ou permanente, dans et pour un tel processus
de conception, exécution, achévement et correction de
tout défaut, autant que la nécessité de réaliser ledit
processus est déterminée dans, ou doit étre déduite du
Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit circonscrire les activités sur le
chantier a des zones autorisées par la loi, les statuts,
codes, arrétés, régles ou réglements applicables, et les
ordres 1égaux des autorités publiques, et ne doit pas
excessivement encombrer le chantier avec des matériaux
ou des équipements. Le Sous-contractant n'est pas mener
ses propres affaires sur le chantier qui ne se rapportent
pas directement a I'exécution du présent accord de Sous-
contrat.

10.2 Les activités du chantier et les méthodes de
construction

Le Sous-contractant doit assumer l'entiére responsabilité
de I'adéquation, la stabilité et la sécurité de toutes les
opérations sur le chantier et des moyens et méthodes de
construction. Lorsque le Sous-contrat prévoit
expressément qu'une partie des travaux doit €tre congu
par le Sous-contractant, il doit étre entierement
responsable de cette partie de ces travaux, nonobstant
toute approbation de 1'ingénieur, ou du représentant de
I’ingénieur.

10.3 La sécurité du site et I'éclairage

Le Sous-contractant doit assumer l'entiére responsabilité
de sa propre sécurité et celle de ses outils, matériels,
fournitures et équipements sur le chantier, et de
maintenir, a ses propres frais, tous les éclairages, les
gardiens, les clotures et les verrous.

10.4 Trafic extraordinaire et chargements
spéciaux

Le Sous-contractant doit utiliser tous les moyens
raisonnables pour empécher que toutes les routes ou tous
les ponts qui se connectent ou meénent au chantier d’étre
endommagés par le trafic du Sous-contractant. Le Sous-
contractant doit désigner des itinéraires, choisir et utiliser



10.3. Site Security and Lighting

The Subcontractor shall take full responsibility for his or
her own security of his or her own tools, materials,
supplies, and equipment on site, and maintain, at his or
her own cost, all lights, guards, fencing, and locks.

10.4. Extraordinary Traffic and Special Loads

The Subcontractor shall use every reasonable means to
prevent any of the roads or bridges connecting with or
en route to the site, from being damaged by any traffic
of the Subcontractor. The Subcontractor shall select
routes, choose and use appropriate and safe vehicles,
and restrict and distribute loads so that any such
extraordinary traffic will be limited as far as reasonably
possible and so that no unnecessary damage may occur
to such roads and bridges.

10.5. Opportunities for other Subcontractors

The Subcontractor shall in accordance with the
requirements of DAI and the Engineer, or Engineer’s
Representative, afford all reasonable opportunities for
carrying out work by other Subcontractors employed by
DAL, their workforce, DAI employees, and any other
duly constituted authorities who may be employed in the
execution on or near the worksite. Subcontractor shall
be responsible for coordination of its workforce, labor,
materials and equipment with all other labor on site,
whether employed by Subcontractor or not.

10.6. Site Clean-up

Subcontractors must maintain a clean work site, by
disposing of all debris and leftover material which were
used for the work. All debris will be disposed of in an
approved and certified dump site authorized by DAI, via
the Engineer, Engineer’s Representative, or
Environmental Officer. The Subcontractor is responsible

des véhicules appropriés et sirs, et restreindre et répartir
les chargements afin de limiter ces trafics extraordinaires
autant qu’il est raisonnablement possible et d’éviter des
dégats inutiles a ces routes et ponts.

10.5 Opportunités pour d'autres Sous-contractants

Conformément aux exigences de DAI et de I’ingénieur,
ou du représentant de I’ingénieur, le Sous-contractant
doit permettre toutes les possibilités raisonnables pour
I'exécution des travaux par d'autres Sous-contractants
employés par DAL leur main-d’ceuvre, des employés de
DAL, et d'autres autorités diment constituées qui peuvent
étre employés dans l'exécution sur le chantier ou a
proximité. Le Sous-contractant est responsable de la
coordination de sa main-d'ceuvre, du travail, des
matériels et des équipements avec tous les autres
travailleurs sur le chantier, qu'ils soient employés par le
Sous-contractant ou non.

10.6 Le nettoyage du chantier

Les Sous-contractants doivent maintenir un site de travail
propre, en se débarrassant de tous les débris et les restes
de matériau utilisés pour le travail. Tous les débris seront
jetés dans un dépotoir approuvé et certifié¢ et autorisé par
DAL, via l'ingénieur, le représentant de 1’ingénieur, ou
I’agent de I'environnement. Le Sous-contractant est
responsable de garder le licu de travail exempt de toute
obstruction et doit conserver ou éliminer toute
installation de construction et les matériels en surplus, et
dégager/enlever du chantier les décombres, déchets ou du
travail provisoire dont il n’a plus besoin. Le Sous-
contractant doit éliminer correctement les débris résultant
de l'installation.

Le Sous-contractant est responsable d'assumer tous les
colts associés a la fourniture de 'équipement nécessaires
pour la santé et la sécurité et des méthodes de nettoyage,
d’évacuation et d'¢limination appropriées des matériaux
sur le chantier.

10.7 Matériaux dangereux

En cas de découverte de la présence de matériaux
dangereux ou de substances écologiquement
dangereuses, le Sous-contractant doit immédiatement
informer I'Ingénieur avant d'enlever ou autrement



to keep the work site free from all obstruction and shall
store or dispose any construction plant and surplus
materials, and clear away/remove from site any
wreckage, rubbish or temporary Work no longer
required. The Subcontractor shall properly dispose any
debris arising from installation.

The subcontractor is responsible to bear all costs
associated with the provision of the necessary health and
safety equipment and methods for clean-up, proper
removal and disposal of materials on site.

10.7 Hazardous Materials

In the event of the discovery of the presence of
hazardous or environmentally dangerous materials, the
Subcontractor shall immediately notify the Engineer
prior to removing or otherwise disturbing the material in
question, and shall immediately stop Work in the
affected area. In accordance with applicable
specifications, standards, or national or local health or
environmental regulations, the Subcontractor shall
provide the workers with mandated, and/or, appropriate
health and safety material and equipment. Hazardous
and dangerous materials shall be stored and disposed of
in compliance with the technical specifications,
standard, or national or local regulations and laws.

When the hazardous material has been rendered
harmless, as certified by an appropriate authority, the
Work in the affected area shall resume upon written
direction by DAI The Subcontractor may submit a
request for an extension in the Period of Performance
based on the Work stopped in this area. This request for
an extension of the Period of Performance must show
evidence that the entire Work was delayed due to the
affected area, and the overall work schedule, i.e.
sequence of work, could not be adjusted within the
Period of Performance.

10.8 Assignment

The Subcontractor shall not further subcontract or assign
any services or the Work to be performed under this

perturber le matériau en question, et doit immédiatement
arréter le travail dans la zone touchée. Conformément
aux spécifications et normes applicables, ou aux
réglementations sanitaires ou environnementales
nationales ou locales, le Sous-contractant doit fournir aux
travailleurs des matériels et des équipements de santé et
de sécurité mandatés et/ou appropriés. Les matériaux
dangereux doivent étre stockés et évacués en conformité
avec les spécifications techniques, les normes, ou les
réglementations et les lois nationales ou locales.

Lorsque les matériaux dangereux ont été rendus
inoffensifs, tel qu’attesté par une autorité appropriée, les
travaux dans la zone touchée doivent reprendre apres des
instructions par écrit de DAI. Le Sous-contractant peut
présenter une demande de prorogation du délai
d’exécution fondée sur 1’arrét des travaux dans cette
zone. Cette demande de prorogation du délai d'exécution
doit démontrer que l'ensemble des travaux a été retardé
en raison de la zone touchée, et le calendrier global des
travaux, c.-a-d. séquence des travaux, n'a pas pu étre
ajustée dans le délai d'exécution.

10.8 Affectation

Le Sous-contractant ne doit pas en outre sous-traiter ou
attribuer des services ou le travail a effectuer en vertu de
ce Sous-contrat sans 1'autorisation préalable écrite de
'administrateur de Sous-contrat.

10.9. L'impdt di par le Sous-contractant

Le Sous-contractant doit étre responsable du paiement de
tous les frais et taxes, en ce qui concerne I'imp6t sur le
revenu, la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes
d’importation et de douane, conformément a la
législation et a la réglementation fiscales en vigueur, et
tous les amendements y relatifs, a l'exception de ces
impoOts exemptées par une exemption accordée sur la
base de I'Accord bilatéral entre les Etats-Unis et le
Gouvernement de la République d'Haiti (FAR 52.229-6,
Impdts — Contrats étrangers a prix fixe). Il est de la
responsabilité du Sous-contractant de faire toutes les
recherches nécessaires a cet égard et il ou elle est
censé(e) de s’assurer de la I’application des lois fiscales
pertinentes.



Subcontract without prior written authorization from the
Subcontracts Administrator.

10.9 Taxes due by Subcontractor

The Subcontractor shall be responsible for the payment
of all charges and taxes, with respect to income tax,
value added tax, import and custom taxes, in accordance
with the Income Tax Laws and regulations in force, and
all amendments thereto, with the exception of those
taxes exempt through a waiver granted on the basis of
the Bilateral Agreement between the United States and
the Government of the Republic of Haiti (FAR 52.229-
6, Taxes — Foreign Fixed Price Contracts). It is the
Subcontractor’s responsibility to make all the necessary
inquiries in this respect and he or she shall be deemed to
have satisfied him or herself regarding the application of
all relevant tax laws.

10.10 Employees of the Subcontractor

The Subcontractor shall be subject to and operate under
all applicable Haitian Labor laws regarding employers’
liability, worker’s compensation, and unemployment
compensation insurance. The Subcontractor expressly
agrees that it is an independent contractor and its
employees engaged in the Work are not and shall not be
treated or considered employees of DAI The
Subcontractor shall be responsible for verifying the
education and work experience of any key personnel, or
representative (“Personnel”) assigned to perform the
Work under the Subcontract and shall provide DAI with
written proof of such verification.

All employees of the Subcontractor shall comply with
the Government of Haiti laws and regulations in force in
regards to the import, sale, use, barter, consumption or
disposal of alcoholic drinks, narcotics, weapons, and
arms. The Subcontractor shall ensure that all employees
have due regard to all holiday, recognized festivals,
religious, and or other customs. The Subcontractor shall,
at all times, take all reasonable precautions to prevent
any unlawful, riotous, or disorderly conduct by, or
amongst, his or her employees and for the preservation
of peace and the protection of persons and property
onsite or within the communities at large.

10.10 Employés du Sous-contractant

Le Sous-contractant doit &tre soumis et opérer
conformément a toutes les lois haitiennes du travail
concernant la responsabilité¢ des employeurs,
l'indemnisation des travailleurs et I'assurance de
I’allocation chomage. Le Sous-contractant convient
expressément qu'il est un entrepreneur indépendant et ses
employés engagés dans le travail ne sont pas et ne
doivent pas étre traités ou considérés comme des
employés de DAI Le Sous-contractant est responsable de
la vérification de I'éducation et I'expérience
professionnelle de tout personnel clé, ou représentant
("Personnel") chargé d'effectuer le travail en vertu du
Sous-contrat et doit fournir a DAl une preuve écrite de
cette vérification.

Tous les employés du Sous-contractant doivent se
conformer aux lois et réglementations en vigueur du
gouvernement d'Haiti en ce qui concerne l'importation, la
vente, l'utilisation, le troc, la consommation ou de
I'élimination de boissons alcoolisées, les stupéfiants et les
armes. Le Sous-contractant doit s'assurer que tous les
employés tiennent diment compte de tous les congés, les
festivals reconnus, les coutumes religieuses et d’autres.
Le Sous-contractant doit, a tout moment, prendre toutes
les précautions raisonnables pour empécher toute
conduite illicite, séditieuse, ou désordonnée par, ou parmi
ces employés et pour la préservation de la paix et la
protection des personnes et des biens sur le chantier ou
au sein des communautés en général.

DAI se réserve le droit de refuser 1’affectation ou de
demander le retrait de tout membre de personnel affecté a
exécuter le travail en vertu des présentes. DAI doit
informer le Sous-contractant, par écrit, de I'affectation
rejetée ou du retrait demandé¢. Le Sous-contractant doit
proposer un remplacement qualifié pour l'approbation de
DAI et I'organisme de financement, si nécessaire, dans un
délai de dix (10) jours suivant la réception d’une telle
notification.

10.11 Le personnel clé

Le Sous-contractant doit fournir le personnel clé décrit
dans les données du contrat pour 1’exécution en vertu de
ce Sous-contrat. Le Sous-contractant doit employer le
personnel clé proposé au moment de 'appel d'offres, pour
remplir les fonctions énoncées dans le programme ou
d'autres membres du personnel approuvés par l'ingénieur.



DAI reserves the right to disapprove the assignment of
or request the removal of any Personnel assigned to
perform the Work hereunder. DAI shall notify the
Subcontractor, in writing, of the disapproved assignment
or requested removal. The Subcontractor shall propose a
qualified replacement for DAI’s approval, and the
Funding Agency if required, within ten (10) working
days of receipt of such notice.

10.11 Key Personnel

The Subcontractor shall furnish the Key Personnel
outlined in the Subcontract Data for performance under
this Subcontract. The Subcontractor shall employ the
key personnel proposed at the time of tender, to carry
out the functions stated in the Schedule or other
personnel approved by the Engineer.

Personnel identified as “Key Personnel” are considered
to be essential to the Work being performed.

The Subcontractor must submit CVs for all of the Key
Personnel, and DAI may request an interview of
proposed Key Personnel.

Prior to substituting or replacing the individual(s) or
diverting any portion of the specified individual’s time
to other programs, the Subcontractor shall notify the
Subcontract Administrator, via the Engineer, reasonably
in advance, or as soon as possible thereafter, and shall
submit justification, including proposed substitutions, in
sufficient detail to permit evaluation of the impact on
the program. No diversion, substitution, or replacement
shall be made by the Subcontractor without the prior
written consent of the Engineer.

10.12 Key Equipment

The Subcontractor shall furnish the Key Equipment
outlined in the Subcontract Data for performance under
this Subcontract, if any. The Subcontractor shall ensure
the Key Equipment is available at the necessary times,
in accordance with the approved schedule, to carry out
the functions stated in the Schedule or other personnel
approved by the Engineer.

Le personnel identifi¢ comme « Personnel CI¢é » est
considéré étre essentiel au travail effectué.

Le Sous-contractant doit présenter les CVs de tout le
personnel clé, et DAI peut demander une interview du
personnel clé proposé.

Avant de substituer ou remplacer la (les) personne(s) ou
de diriger une portion du temps de la personne spécifiée
vers d’autres programmes, le Sous-contractant doit
informer I'administrateur de Sous-contrat, via l'ingénieur,
raisonnablement a I'avance, ou dés que possible aprés
cette date, et doit présenter la justification, y compris les
substitutions proposées, de fagon suffisamment détaillée
pour permettre 1'évaluation de I'impact sur le programme.
Aucune réaffectation, ni substitution ou remplacement ne
doit étre par le Sous-contractant sans le consentement
préalable écrit de l'ingénieur.

10.12 L'équipement clé

Le Sous-contractant doit fournir 1'équipement clé décrit
dans les données du Sous-contrat pour l'exécution en
vertu du présent Sous-contrat, le cas échéant. Le Sous-
contractant doit s'assurer que I'équipement clé est
disponible au moment voulu, conformément au
calendrier approuvé, pour remplir les fonctions énoncées
dans le programme ou d'autres membres du personnel
approuvés par l'ingénieur.

L’équipement identifi¢ comme « I'équipement clé » est
considéré étre essentiel pour le travail effectué.

Aucun détournement, ni substitution ou remplacement
d’équipement clé ne doit étre par le Sous-contractant sans
le consentement préalable écrit de 1'ingénieur.

10.13 Retrait des employés du Sous-contractant

DALI a le droit, a tout moment, de demander le retrait
d’un membre du personnel fourni par le Sous-contractant
que DALI et/ou l'organisme de financement estime
raisonnablement, en consultation avec le Sous-
contractant, ne pas étre satisfaisant. Aprés une telle
demande, le Sous-contractant doit utiliser tous les efforts
raisonnables de remplacer promptement ce membre retiré
par un membre du personnel de substitution du Sous-
contractant ayant les compétences et la formation



Equipment identified as “Key Equipment” are
considered to be essential to the Work being performed.

No diversion, substitution, or replacement for Key
Equipment shall be made by the Subcontractor without
the prior written consent of the Engineer.

10.13 Removal of Subcontractor’s Employees

DALI shall have the right, at any time, to request removal
of any Personnel provided by the Subcontractor whom
DAI and/or the Funding Agency reasonably deems, in
consultation with the Subcontractor, to be
unsatisfactory. Upon such request, the Subcontractor
shall use all reasonable efforts to promptly replace such
removed personnel with substitute Subcontractor
Personnel having the skills and training suitable to
provide the services required of the Subcontractor under
this subcontract.

The Subcontractor shall ensure that the person leaves
the Site within seven (7) days and has no further
connection with the work in the Subcontract.

If any of the personnel is discharged by the
Subcontractor for misconduct or inexcusable
nonperformance, travel and transportation costs
associated with the repatriation of such personnel and
the assignment of replacement personnel shall not be an
allowable cost under the Subcontract.

10.14 Source of Instructions

The Subcontractor shall neither seek nor accept
instructions from any authority external to DAI, the
Engineer, or their authorized representatives in
connection with the performance of his or her services
under this Subcontract. The Subcontractor shall refrain
from any action which may adversely affect DAI and
shall fulfill his or her commitments with fullest regard
for the interest of DAL

appropriées pour fournir les services requis du Sous-
contractant en vertu de ce Sous-contrat.

Le Sous-contractant doit s'assurer que la personne quitte
le chantier dans un délai de sept (7) jours et n'ait aucun
autre lien avec le travail dans la Sous-contrat.

Si un membre du personnel est renvoy¢ par le Sous-
contractant pour inconduite ou inexécution inexcusable,
les frais de voyage et de transport associés au
rapatriement de ce membre du personnel et l'affectation
de membre de personnel de remplacement ne constituent
pas des cofits admissibles en vertu du Sous-contrat.

10.14 Source des instructions

Le Sous-contractant ne doit solliciter ni accepter
d'instructions d'aucune autorité extérieure a DAI,
l'ingénieur, ou leurs représentants autorisés dans le cadre
de I'exécution de ses services en vertu de ce Sous-contrat.
Le Sous-contractant doit s'abstenir de toute action qui
pourrait nuire a DAI et doit remplir ses engagements
avec le plus grand respect pour I’intérét de DAL

10.15 De la streté et la sécurité

Le Sous-contractant doit prendre toutes les mesures
prudentes pour assurer la sécurité personnelle de tous ses
employés, ainsi que de l'ingénieur de DAI ou de son
représentant, ainsi que des autres membres du personnel
du projet se rendant sur le site, conformément a son plan
de santé et de sécurité. Le sous-contractant est
responsable de tous les colts et de la logistique associés a
la sécurité du site. Le sous-contractant doit respecter
toutes les lois, ordonnances, régles, réglementations,
autorités 1égales ou toutes les autorités publiques
compétentes pour la sécurité des personnes et des biens et
les protéger contre tout dommage, préjudice ou perte.

Le sous-contractant doit ériger et maintenir, en fonction
des conditions et des performances du sous-contrat, des
garanties raisonnables de sécurité et de protection,
notamment 1'affichage de panneaux de danger et d'autres
avertissements contre les dangers, la publicité des regles
de sécurité et la notification aux propriétaires et aux
utilisateurs des sites et services adjacents.

Le sous-contractant accepte de coopérer avec le
responsable de la sécurité de DAI et d’autres
responsables de la sécurité embauchés par DAI pour



10.15 Safety and Security

The Subcontractor shall take all prudent measures to
ensure the personal safety and security of all
Subcontractor employees as well as DAI’s Engineer, or
Engineer’s Representative, and other project staff visiting
the Site, consistent with its Health and Safety Plan.
Subcontractor is responsible for all costs and logistics
associated with providing Site security. The
Subcontractor shall comply with all applicable laws,
ordinances, rules, regulations, lawful authorities, or any
public authority having jurisdiction for the safety of
persons or property and protect the same from damage,
injury, or loss.

The Subcontractor shall erect and maintain, as required
by existing conditions and performance of the
Subcontract, reasonable safeguards for safety and
protection, including posting danger signs and other
warnings against hazards, publicize safety regulations
and notifying owners and users of adjacent sites and
utilities.

The Subcontractor agrees to cooperate with and adhere
to requests from DAI’s Security Manager and other DAI
hired security staff in regard to the security of DAI’s
project personnel.

10.16 Permits

Except as otherwise directed by DAI, the Subcontractor
has or will have, prior to commencement of any Work,
and shall submit, all necessary business and professional
licenses, permits, and other licenses as may be required
by the Government of the Republic of Haiti to enable
the Subcontractor to perform the services required
hereunder.

10.17 Publicity and News Release

No publicity or news releases shall be made to the news
media or the general public relating to participation on
the Program without the prior written approval of Chief
of Party, which approval shall not be unreasonably
withheld. The parties further agree that news releases
made by either of them shall recognize the participation
and contribution of the other party.

répondre a leurs demandes, en ce qui concerne la sécurité
du personnel de projet de DAL

10.16 Des permis

Sauf indication contraire de DAI, le Sous-contractant a
ou aura, avant le début de tout travail, et doit présenter,
toutes les patentes et les cartes professionnelles, les
permis, et autres licences exigées par le Gouvernement
de la République d'Haiti pour permettre au Sous-
contractant pour effectuer les services requis en vertu des
présentes.

10.17 Publicité et communiqué

Aucune publicité ni communiqué ne doit étre fait a la
presse ou au grand public relatives portant sur la
participation au programme sans l'approbation préalable
écrite du directeur du projet, laquelle ne doit pas étre
refusée sans motif valable. De plus, les parties
conviennent que les communiqués de presse faits par
I'une d'entre elles doivent reconnaitre la participation et la
contribution de l'autre.

10.18 Publications

Le Sous-contractant ne doit publier ni diffuser
publiquement aucune information ou donnée provenant
de, ou obtenue de, ou en relation avec des services
fournis en vertu des présentes, sans le consentement
préalable écrit du directeur du projet.

10.19  Controle et Registres

Le Sous-contractant doit conserver les registres
comptables, les dossiers, documents et autres preuves
pour justifier, sans limitation, tous les frais engagés en
vertu ou dans le cadre du Sous-contrat et pour justifier les
autres exigences du Sous-contrat, conformément aux
principes comptables généralement reconnus aux Etats-
Unis, le pays coopérant, ou le Comité international des
normes comptables (une société affiliée de la Fédération
internationale des comptables) pour justifier correctement
toutes les transactions effectuées en vertu ou dans le
cadre du Sous-contrat. Cette clause ne s'applique pas aux
relevés des colits pour les postes de dépenses non
remboursables engagés en vertu des contrats a forfait
(montant forfaitaire ou prix unitaire), mais elle s’applique



10.18 Publications

The Subcontractor shall not publish or publicly
disseminate any information or data derived or obtained
from or in connection with any services rendered
hereunder, without the prior written consent of the Chief
of Party.

10.19 Audit and Records

The Subcontractor shall maintain books, records,
documents, and other evidence to substantiate, without
limitation, all costs incurred under or in connection with
the subcontract and to substantiate the other subcontract
requirements in accordance with generally accepted
accounting principles prevailing in the United States, the
Cooperating Country, or the International Accounting
Standards Committee (an affiliate of the International
Federation of Accountants) to substantiate properly all
transactions under or in connection with the subcontract.
This clause does not apply to cost records for non-
reimbursable cost items incurred under fixed-price
(lump sum or unit price) contracts, but it does apply to
records concerning source of goods and other
comparable contract requirements applicable to such
items. The foregoing constitutes "records" for the
purpose of this clause.

The Subcontractor shall maintain such records during
the subcontract term and for a period of three (3) years
after final payment. However, records which relate to
appeals under the "Disputes and Appeals" clause or
litigation or the settlement of claims arising out of the
performance of this subcontract shall be retained until
such appeals, litigation, or claims have been finally
settled.

All records shall be subject to inspection and audit by
DAL, its Funding Agency, or it’s authorized agents at all
reasonable times. The Subcontractor shall afford the
auditor proper facilities for such inspection and audit.

11 INVOICING INSTRUCTIONS

aux comptes relatifs a la provenance des marchandises et
a d’autres exigences du contrat comparables applicables a
ces ¢léments. Ce qui précéde constitue les « registres »
aux fins de la présente clause.

Le Sous-contractant doit conserver ces registres pendant
la durée du Sous-contrat et pour une période de trois (3)
ans apres le paiement final. Cependant, les registres qui
ont trait aux appels en vertu de la clause « Différends et
Appels » ou aux litiges ou réglements des réclamations
découlant de I'exécution de cette Sous-contrat doivent
&tre conservés jusqu'a ce que ces appels, litiges ou
réclamations aient été définitivement réglés.

Tous les registres doivent étre soumis a l'inspection et a
la vérification par DAL son organisme de financement,
ou ses mandataires autorisés, a tout moment raisonnable.
Le Sous-contractant doit permettre au vérificateur des
installations appropriées pour ce type d'inspection et de
vérification.

INSTRUCTIONS RELATIVES A LA
FACTURATION

11

11.1 Instructions relatives a la facturation

Le Sous-contractant doit présenter les factures au service
des Procurements du Projet USAID Water and Sanitation
et soumettre simultanément une copie au directeur du
projet, a l'adresse indiquée dans les données du contrat.

Les copies électroniques seront acceptées a condition que
la facture initiale, avec toute la documentation, soit regue
dans un délai de trois (3) jours de l'envoi électronique.

11.2 Documents requis pour le paiement

Les factures présentées a DAI doivent comprendre les
¢léments suivants :

(1) Nom et adresse du Sous-contractant

(2) Date de facturation et numéro de facture
(3) Numéro d'accord de Sous-contrat

(4) Numéro du Sous-contractant

(5) Numéro de contrat DAI



11.1 Invoicing Instructions

The Subcontractor shall submit invoices to USAID
Water and Sanitation Project Procurement department
and concurrently submit a copy to the Chief of Party, at
the address listed in Subcontract Data.

Electronic copies will be accepted provided the original
invoice with all documentation is received within three
(3) days of the electronic submission.

11.2 Required Documentation for Payment

Invoices submitted to DAI must include the following:

(1) Subcontractor Name and Address
(2) Invoice Date and Invoice Number
(3) Subcontract Agreement Number
(4) Subcontractor’s DUNS number
(5) DAI Contract Number
(6) Subcontractor Remittance Address
(7) Total payment requested
(8) Cumulative payments to date
(9) Certification signed by DAI’s Engineer, or
Engineer’s Representative, verifying the quality
and acceptability of the deliverables, i.e., Work
performed during the period, in accordance with
the Payment Schedule and Schedule of
Deliverables

Copies of Progress Report(s) submitted
during the timeframe

(10)

1D Copies of Progress Meeting Note(s)
during the timeframe
(12) Digital Photographs of the Work

completed during the invoice period
In addition to the above, each copy of the invoice must
contain the following certification, signed by an
authorized representative of the Subcontractor’s
organization. Failure to provide the required invoice
information will result in the invoice being returned to
the Subcontractor for correction.

Subcontractor certification:

I hereby certify, to the best of my knowledge and belief,
that

(1) The amounts requested are only for
performance in accordance with the
specifications, terms, and conditions of the
contract;

(2) All payments due to subcontractors and
suppliers from previous payments received

(6) L'adresse de paiement du Sous-contractan
(7) Paiement total demandé
(8) Paiements cumulatifs a date
(9) Attestation signée par ’ingénieur, ou le
représentant de 1’ingénieur de DAI, vérifiant la
qualité et 1'acceptabilité des livrables, c.-a-d., le
travail effectué au cours de la période,
conformément a 1'échéancier de paiement et le
calendrier des livrables

Copies des rapports d’avancement
soumis au cours de la période

(11) Copies des Notes des réunions d'étape
Note(s) au cours de la période
(12) Photographie numeriques des travaux

achevés au cours de la periode.
En plus de ce qui précéde, chaque copie de la facture doit
contenir 1’attestation suivante, signée par un représentant
autorisé de l'organisation du Sous-contractant.
L’incapacité de fournir les renseignements nécessaires
sur la facture conduira a ce que la facture soit retournée
au Sous-contractant pour correction.

(10)

Attestation du Sous-contractant :
J'atteste, a ma connaissance, que

(1) Les montants demandés ne sont seulement que
pour l'exécution conformément aux cahiers des
charges, termes et conditions du contrat ;

(2) Tous les paiements dus aux Sous-contractants et
aux fournisseurs a partir des paiements antérieurs
regus en vertu du contrat ont été effectués, et des
paiements opportuns seront effectués a partir des
recettes de paiement couvert par cette attestation,
conformément aux accords de Sous-contrat et
aux exigences du Chapitre 39 du Titre 31, Code
des Etats-Unis ;

(3) Cette demande de paiement ne comprend pas les
montants que le Sous-contractant a l'intention de
suspendre ou retenir d’un Sous-contractant ou
fournisseur conformément aux conditions du
Sous-contrat ; et

(4) Cette attestation ne doit pas étre interprétée
comme l'acceptation définitive de la performance
du Sous-contractant.

(Nom)

(Titre)

(Date)



under the contract have been made, and timely
payments will be made from the proceeds of the
payment covered by this certification, in
accordance with subcontract agreements and the
requirements of Chapter 39 of Title 31, United
States Code;

This request for payment does not include any
amounts which the Subcontractor intends to
withhold or retain from a subcontractor or
supplier in accordance with the terms and
conditions of the subcontract; and

This certification is not to be construed as final
acceptance of the Subcontractor’s performance.

3)

(4)

(Name)

(Title)

(Date)

11.3 Taxes Withheld from Payments

DALI will withheld, on behalf of Subcontractor 2% of tax
required by Haitian Government from any payment
made to subcontractor. Tax amount withheld will be
paid to Direction General des Imp6ts (DGI) by DAI on
behalf of subcontractor.

11.4 Payment Terms

DAI shall pay the subcontractor within 15 calendar days
after receipt of a proper invoice and acceptance of
deliverables outlined Appendix F, Schedule of
Deliverables and Appendix G, Schedule of Payments, of
this subcontract agreement. DAI shall reserve the right
to withhold payment if the subcontractor fails to meet its
obligations, in part or in full under this purchase order.

11.3 L'impot retenu sur les paiements

DAI retiendra au nom du Sous-contractant 2 % d'impot
exige par le Gouvernement haitien sur tout paiement fait
au Sous-contractant. Le montant de 1''mp0t retenu sera
versé a la Direction Générale des Impots (DGI) par DAI
au nom du Sous-contractant.

11.4 Les modalités de paiement

DALI doit payer le Sous-contractant dans les 15 jours
civils suivant la réception d'une facture correcte et
l'acceptation des livrables énoncés a l'annexe F,
Calendrier des Livrables et Annexe G, Calendrier des
Paiements, de ce Sous-contrat. DAI se réserve le droit de
retenir un paiement si le Sous-contractant ne satisfait pas
a ses obligations, en tout ou en partie au titre du présent
bon de commande.

11.5 Paiement final

Le paiement final au Sous-contractant, y compris la solde
de la rétention, est retenu jusqu'a ce que le Sous-
contractant ait rempli toutes ses obligations en vertu du
Sous-contrat. Le paiement final sera versé suite a :

(1) La délivrance de l'attestation d’achévement et
I’acceptation définitive des travaux du Sous-
contractant indiquant que 1'achévement et
l'acceptation des travaux ont été certifiés par
l'ingénieur et le directeur du projet

(2) La réception du rapport final

(3) La réception des produits requis et des

attestations et garanties des installations, les

manuels d'exploitation et d'entretien, des
formations ou des matériaux, au besoin

La confirmation que toutes les demandes par le

I’occupant ou le propriétaire bénéficiaire

concernant les Défauts et Responsabilités ont été

résolues a la satisfaction de I'ingénieur

La réception d’une décharge, signée par le Sous-

contractant, de toutes créances monétaires

futures contre DAI

4

)



11.5 Final Payment

Final payment to the Subcontractor, including the
balance of the retention, is withheld until the
Subcontractor has met all its obligations under the
Subcontract. Final Payment shall be made following:

(1) Issuance of Certificate of Completion and Final
Acceptance of the Work to the Subcontractor
indicating that completion and acceptance of the
Work has been certified by the Engineer and the
COP

(2) Receipt of Final Report

(3) Receipt of required product and installation
certifications and warranties, Operations and
Maintenance manuals, trainings or materials as
required

(4) Confirmation that all Defects and Liabilities
requests by the beneficial occupant or owner
have been resolved to the satisfaction of the
Engineer

(5) Receipt of signed Release by the Subcontractor
of all future monetary claims against DAI

The making of final payment by DAI to the
Subcontractor constitutes a waiver of Claims by DAI,
except those arising from:

(1) Liens, claims, security interests or
encumbrances arising out of the Subcontract
and unsettled

(2) Failure of the Work to comply with the
requirements of the subcontract agreement

(3) Terms of special warranties required by the
subcontract agreement

11.6  Final Invoice

Notwithstanding any other provision in this Agreement
to the contrary, the Subcontractor is required to submit
the final request for payment application/invoice,
appropriately marked as such, under this Agreement not
later than thirty (30) calendar days after the Certificate
of Final Completion and Acceptance. Any invoices
received after that date will not be paid by DAI All
final invoices must be marked as such, and the
following shall accompany the final invoice:

(1) A certification by the Subcontractor that its
suppliers, if any, have been paid.

(2) A release signed by the Subcontractor
discharging DAI of and from any liabilities,
obligations, and claims arising out of or under
this Subcontract.

Le versement du paiement final par DAI au Sous-
contractant constitue un abandon de créances par DAL a
l'exception de ceux découlant de :

(1) Priviléges, réclamations, stiretés ou droits réels
découlant du Sous-contrat et non réglés

(2) L'incapacité du travail de se conformer aux
exigences de I'accord de Sous-contrat

(3) Termes de garanties spéciales requises par
l'accord de Sous-contrat

11.6  Facture finale

Nonobstant toute autre disposition du présent accord de
procéder autrement, le Sous-contractant est tenu de
soumettre la demande finale d’application/demande de
paiement, correctement marquée comme telle, en vertu
du présent accord au plus tard trente (30) jours civils
aprés 1’ Attestation de 1’achévement et acceptation
définitifs. Toute facture regue apres cette date ne sera pas
payée par DAL Toutes les factures finales doivent étre
marquées comme telles, et les éléments suivants doivent
accompagner la facture finale :

(1) Une attestation par le Sous-contractant que ses
fournisseurs, le cas échéant, ont été payés.

(2) Une décharge signée par le Sous-contractant
déchargeant DAI de toute responsabilité,
obligation, et réclamation découlant, ou en vertu
du présent Sous-contrat.

11.7 Les sommes dues par le Sous-contractant

Toutes les fois que tout au long de la vie du Sous-contrat,
et avant le paiement final, des fonds sont dus par le Sous-
contractant, DAI a le droit de recouvrer ces cofits par
I'une des méthodes suivantes ou une combinaison de
celles-ci :

(1) Déduction des sommes dues au Sous-contractant,
ou en cours de devenir dues, ou étant retenues
par DAI en attendant l'acceptation définitive du
travail, ou

(2) Recouvrement a partir de la performance du
Sous-contractant et/ou la sécurité des
paiements/caution.

11.8 Des dommages-intéréts



11.7 Monies due by the Subcontractor

Whenever throughout the life of the Subcontract and
before final payment, certain monies become due by the
Subcontractor, DAI shall have the right to recover such
costs by either of the following methods or combination
thereof:

(1) Deduction from monies due the Subcontractor,
or to become due the Subcontractor, or being
retained by DAI pending final acceptance of the
Work, or

(2) Recovery from the Subcontractor's performance
and/or payment security/bond.

11.8 Liquidated Damages

FAR Clause 52.211-12 “Liquidated Damages —
Construction” (APR 1984)

In the event that the Subcontractor does not complete
the Work within the number of days indicated in the
Contract Data following the end of the completion
period of the Subcontract then the Liquidated Damages
shall be levied beyond this period shall be deducted
from the final payment until the Work is authorized as
completed by the Engineer and COP.

The Parties mutually agree that if the Project is delayed,
Contractor OR Owner will suffer significant damages
that are difficult to ascertain and quantify. As such, the
Parties mutually agree to a liquidated daily rate
specified in the Subcontract Data as fair and reasonable
compensation to Contractor and not as a penalty. The
said sum shall be payable by the sole fact of the delay
without the need for any previous notice or any legal
proceedings, or proof of damage, which shall in all cases
be considered as ascertainable.

12 BONDS, INSURANCE, AND RISK

FAR Article 52.211-12 « Des Dommages-Intéréts —
Construction » (avril 1984)

Dans le cas ou le Sous-contractant ne termine pas le
travail dans le nombre de jours indiqué dans les données
du contrat aprés la fin de la période d’achévement du
Sous-contrat, les dommages-intéréts sont donc prélevés
au-dela de cette période et déduits du paiement final
jusqu'a ce que le travail soit approuvé comme achevé par
l'ingénieur et le directeur du projet.

Les Parties conviennent mutuellement que si le projet est
retardé, le contractant ou le propriétaire subira
d’importants dommages difficiles a évaluer et a
quantifier. A ce titre, les Parties conviennent
mutuellement sur un taux quotidien fixé
contractuellement spécifi¢ dans les données du contrat
comme une rémunération juste et raisonnable a le
contractant et non pas comme une sanction. Ladite
somme est payable par le seul fait du retard sans
nécessité de ou de procédure judiciaire, ou preuve du
dommage, qui doit dans tous les cas étre considéré
comme vérifiable.

12 CAUTIONNEMENT, ASSURANCES,
ET REPARTITION DES RISQUES

12.1 Caution de bonne exécution

Pour les projets financés par le Gouvernement des Etats-
Unis (USG) (y compris ceux qui sont financés par
I'Agence des Etats-Unis pour le développement
international (USAID), la Réglementation fédérale sur les
achat (FAR) exige des garanties de bonne exécution et
des paiements pour tous les Sous-contrats portant sur les
constructions avec les valeurs au-dessus du seuil d'achat
simplifié, qui est actuellement de 150 000 USD. (FAR
28.102-1). Pour les projets USG, la FAR requiert au
minimum deux formes de protection de paiement, a
savoir un cautionnement d'exécution, un cautionnement
de paiement et un cautionnement de soumission pour les
projets de construction d'un montant compris entre 30
000 et 150 000 dollars (FAR 28.102-2). Ce sont des
obligations obligatoires, a moins d’obtenir une
dérogation de la part de I’organisme de financement.



ALLOCATION

12.1 Performance Security

For United States Government (USG) funded projects
(including those funded by the United States Agency for
International Development (USAID), the Federal
Acquisitions Regulation (FAR) requires performance
bonds and payment bonds for all construction
subcontracts with values above the simplified
acquisition threshold, currently at $150,000 USD. (FAR
28.102-1). For USG projects, the FAR requires a
minimum of two forms of payment protection, including
a Performance Bond, a Payment Bond, or a Bid Bond for
construction projects between $30,000 and $150,000
(FAR 28.102-2). These are mandatory bonds, unless a
waiver by the Funding Agency is obtained.

Subcontractor shall, at its own expense, obtain and
provide to DAI a Performance Security in the form of
Bank Guarantee from a reputable Haitian Bank or an
international Bank or in the form of performance bond
from an Insurance company, acceptable to DAI within
the time period outlined in Appendix F, Schedule of
Deliverables. The security shall be issued in the format
and language approved by DAI, and shall cover
performance, payments, and any mobilization. The
amount of the performance security shall not be less
than the amount speficified in the Subcontract Data and
shall be in U.S. dollars.

The Performance Security shall remain valid until the
Subcontractor has executed and completed the Work
and remedied any defects therein in accordance with this
Subcontract. The Performance Security will be called
upon after a written statement, stating that Subcontrator
is in breach of its obligations under the Subcontract, is
received by the Subcontractor. The Surety will promptly
make payments to all persons, firms, subcontractors, and
corporations furnishing materials and/or financing, or
performing labor in the execution of the work provided
for in such contract, including all amounts due for
supplies, labor, transportation, equipment, tools, repairs
on machinery, and materials consumed or used in
connection with the construction of such work, and for
all labor, performed in such work whether by
subcontractor or otherwise.

Prior to making any claim under the Performance
Security, DAI shall, in every case, notify the

Le Sous-contractant doit, a ses frais, obtenir et fournir a
DAI une caution de bonne exécution sous forme de
garantie bancaire d'une banque haitienne de bonne
réputation ou d’une banque internationale ou sous forme
de cautionnement bancaire d'une compagnie d'assurance,
acceptable a DAI, dans le délai indiqué a 'annexe F,
Tableau des Livrables. La caution doit étre émise dans le
format et le language approuvés par DAL et porter sur la
performance, les paiements, et toute mobilisation. Le
montant de cette caution ne doit pas étre inférieur au
montant speficifi¢ dans les données du Sous-contrat et
doit étre en dollars américains.

La caution reste valable jusqu'a ce que le Sous-
contractant ait exécuté et achevé les travaux et corriger
tous les défauts a cet effet conformément au présent
Sous-contrat. La caution sera engagée apres que le Sous-
contractant ait recu une déclaration écrite indiquant que
le sous-contractant est en violation de ses obligations en
vertu du sous-contrat. Le garant fera promptement des
paiements a I’ensemble de personnes, entreprises, Sous-
contractants, sociétés fournissant des matériaux et/ou du
financement, ou assumant la main-d’ceuvre dans
'exécution des travaux prévus dans ce contrat, y compris
tous les montants dus pour les fournitures, la main-
d'ceuvre, le transport, I'équipement, les outils, les
réparations des machines, et les matériaux consommés ou
utilisés dans le cadre de la construction d'un tel travail, et
pour tout le travail effectué¢ dans cet ouvrage, que ce soit
par le Sous-contractant ou autrement.

Avant de faire une réclamation aux termes du
cautionnement bancaire, DAI doit, dans chaque cas,
informer le Sous-contractant par écrit en précisant la
nature de la déficience a propos de laquelle la
réclamation est faite.

DAL libérera la garantie de bonne d'exécution apres son
acceptation de la lettre de transfert fournie par le Sous-
contractant.

12.2 Assurance

Le Sous-contractant s'engage a maintenir, et présenter
une preuve de couverture dans les 10 jours de la
signature du contrat, 'assurance responsabilité civile telle
que requis et d'usage dans l'industrie de la construction
en République d'Haiti et qui comprend :

a. L'assurance responsabilité civile générale tel que
requis par le gouvernement d'Haiti et les autres
lois applicables et de la manicre prescrite ;



Subcontractor in writing stating the nature of the default
in respect of which claim is made.

DAI will release the performance bond upon his
acceptance of hand over letter provided by
Subcontractor.

12.2 Insurance

The Subcontractor agrees to maintain, and show proof
of coverage within 10 days of contract signature,
liability insurance as required and customary in the
construction industry in the Republic of Haiti and
include:

a. General liability insurance as required by the
Government of Haiti and any other applicable
laws and as prescribed,

b. Equipment Insurance as required by
Government of Haiti and any other applicable
law as prescribed

c. Worker's compensation insurance covering each
employee to the extent required by the
Government of Haiti;

d. Insurance to cover any damages or destruction
of works, for whatever cause;

e. Insurance coverage for equipment and tools
used under this Contract; and

f.  All social insurance as required by applicable
laws for all employees;

Defense Based Act (DBA) Insurance is required
Adequate liability insurance shall be maintained for all
personnel and equipment during the entire period of
performance of this Subcontract. Such insurance will
protect the Subcontractor and its employees, DAI, and
the Funding Agency from the following claims which
may arise out of or result from its operations hereunder
(whether by itself, anyone directly or indirectly
employed by any of them, or anyone for whose acts any
of them may be liable): claims under workmen's
compensation, disability benefit and other similar
employee benefit acts; claims for damages because of
bodily injury, occupational sickness or disease, or death,
of its employees or any other person; claims which are
sustained by any person as a result of the actions of the
Subcontractor or by any other person; and claims for
damages because of injury to or destruction of tangible
property, including loss of use.

b. Equipement L'assurance requise en
gouvernement d'Haiti et toute autre loi applicable
selon la prescription

c. L'assurance-accident du travail pour chaque
employé dans la mesure requise par le
gouvernement d'Haiti ;

d. L'assurance pour couvrir les dommages ou la
destruction d'ceuvres, pour quelque cause que ce
soit ;

e. La couverture d'assurance pour I'équipement et
les outils utilisés en vertu du présent contrat ; et

f.  Toutes les assurances sociales comme I'exigent
les lois applicables pour tous les employés ;

g. L’assurance de la Loi sur les bases militaires est
requise

Une assurance responsabilité civile adéquate doit étre
maintenue pour tous les membres du personnel et le
matériel durant toute la période de prestation de ce Sous-
contrat. Cette assurance proteége le Sous-contractant et de
ses employés, DAL, et I'agence de financement contre les
réclamations suivantes qui peuvent découler ou résulter
de ses opérations en vertu des présentes (que ce soit par
le Sous-contractant lui-méme, toute personne directement
ou indirectement employés dans une de ces opérations,
ou par quiconque, pour des actes dont 1’un d’eux peut
étre responsable) : les réclamations en vertu de
I'indemnisation des accidentés du travail, allocations aux
personnes handicapées et autres régimes d'avantages
sociaux ; les demandes de dommages-intéréts en raison
de risques de blessures corporelles, de maladie
professionnelle ou de maladie, ou la mort, de ses
employés ou toute autre personne ; les réclamations qui
sont soutenus par une personne a la suite des mesures
prises par le Sous-contractant ou par toute autre personne
; et les demandes de dommages-intéréts en raison d'une
blessure ou la destruction de biens corporels, y compris
la perte d'utilisation.

12.3 L’assurance du travail et de I’équipement du
Sous-contractant

Le Sous-contractant doit acquérir et maintenir une
assurance pour prévenir contre les pertes ou les
dommages et couvrir le remplacement de I'équipement
jugé nécessaire pour terminer le travail. L'assurance
couvrir :

(1) Les travaux, avec les matériaux et des
installations pour y étre incorporés, a la valeur de
remplacement total

(2) Une somme supplémentaire de 15 pour cent (%)
de ce cott de remplacement, pour couvrir les



12.3 Insurance of the Work and Subcontractor's
Equipment

The Subcontractor shall purchase and maintain
insurance to prevent against loss or damage and cover
replacement of equipment deemed necessary to
complete the Work. The insurance shall provide
coverage for:

(1) The Work, together with materials and Plant for
incorporation therein, to the full replacement
cost

(2) An additional sum of 15 percent (%) of such

replacement cost, to cover any additional costs

of and incidental to the rectification of loss or
damage including professional fees and the cost
of demolishing and removing any part of the

Work and of removing debris of whatsoever

nature

The Subcontractor's Equipment and other things

brought onto the Site by the Subcontractor, for a

sum sufficient to provide for their replacement

at the Site

Delays in the Work due to loss or damage to

construction equipment which is not insured are not

considered excusable delays.

3)

12.4 Insurance against Accident to Workmen

DAI shall not be liable for or in respect of any damages
or compensation payable to any workman or other
person in the employment of the Subcontractor or any
other subcontractor. The Subcontractor shall indemnify
and keep indemnified DAI against all claims,
proceedings, damages, cost, charges and expenses
whatsoever in respect thereof or in relation thereto.

The Subcontractor shall insure against such liability and
shall continue such insurance during the whole of the
time that any persons are employed by him or her on the
Work. Provide that, in respect of any of any persons
employed by any subcontractor, the Subcontractor’s
obligations to insure as aforesaid under this clause shall

colts supplémentaires de, et accessoire a, la
rectification de pertes ou de dommages, y
compris les honoraires professionnels et les frais
de démolition et retrait d'une partie des travaux et
de I'évacuation des débris de toute nature
(3) L'équipement du Sous-contractant et d'autres
choses apportées au chantier par le Sous-
contractant, pour une somme suffisante pour
permettre leur remplacement sur le chantier.
Les retards dans le travail en raison d'une perte ou
d'endommagement de I'équipement de construction qui
n'est pas assuré ne sont pas considérées comme des
retards excusables.

12.4 L'assurance contre les accidents des ouvriers

DAI n’est pas responsable pour, ou en matiére, des
dommages ou des indemnités payables a un travailleur ou
toute autre personne employ¢ par le Sous-contractant ou
tout autre Sous-contractant. Le Sous-contractant doit
indemniser et maintenir indemnisé DAI contre toutes
réclamations, procédures, dommages, cots, frais et
dépenses de quelque nature que ce soit a I'égard de ou par
rapport a celle-ci.

Le Sous-contractant doit assurer cette responsabilité et
doit maintenir cette assurance pendant tout le temps que
des personnes sont employées par lui sur le travail.
Prévoir que, a I'égard d'une des personnes employées par
un Sous-contractant, les obligations du Sous-contractant
d'assurer comme dit précédemment en vertu de la
présente clause doit étre satisfaite si le Sous-contractant
doit étre assuré contre la responsabilité a 'égard de ces
personnes d'une telle maniere que DAI est indemnisée en
vertu du contrat d’assurance, mais le Sous-contractant
doit exiger que ce Sous-contractant fournisse a DAI,
lorsque nécessaire, une telle police d’assurance et le recu
du paiement la prime actuelle.

Le Sous-contractant doit maintenir 1’assurance portant
sur la Loi des bases militaires, comme il est requis dans
les données du contrat, et décrit dans les dispositions
spéciales du présent accord de Sous-contrat.

12.5 Assurance responsabilité civile

Le Sous-contractant doit, sans limiter ses obligations et
responsabilités ou celles de DAL assurer, en son nom et
au nom de DAI, contre la responsabilité pour décés de ou
blessures a une personne ou une perte de, ou des
dommages aux biens ou une perte de, ou dommage aux



be satisfied if the subcontractor shall have insured
against liability in respect of such persons in such a
manner that DAI is indemnified under the policy, but
the Subcontractor shall require such subcontractor to
produce to DAI, when required, such policy of
insurance and the receipt of the payment of the current
premium.

The subcontractor shall maintain Defense Based Act
(DBA) insurance as required in Subcontract Data, and as
described in the Special Provisions of this subcontract
agreement.

12.5 Third Party Insurance

The Subcontractor shall, without limiting its or DAI’s
obligations and responsibilities, insure, in the joint
names of the Subcontractor and DAI, against liabilities
for death of or injury to any person or loss of or damage
to any property or loss of or damage to any property
(other than the Work) arising out of the performance of
the Subcontract.

12.6 Evidence of Insurance

Prior to the issuance of a Notice to Proceed, the
Subcontractor shall furnish DAI with Certificates of
Insurance, for those listed above, as documentation that
all insurance required herein has been effected. Each
insurer must be reasonably acceptable to DAI, licensed
to conduct business in all countries where this
Subcontract shall apply. If requested, Subcontractor
shall provide copies of receipts for the payment of the
current premium. It is specifically agreed that the types
and amounts of insurance shall not limit Subcontractor’s
liability to indemnify, defend, and hold DAI harmless.

DAI may investigate, approve, or reject the credibility
and rating of the Insurance Company, i.e. surety.

The subcontractor shall provide evidence of insurance
renewals upon expiration of an insurance policy that
expires during the period of performance.

Subcontractor shall provide at least thirty (30) days prior
written notice of cancellation or material change in any
insurance.

biens (autres que les travaux) découlant de l'exécution du
Sous-contrat.

12.6 Preuve d'assurance

Avant la délivrance d'un avis de commencer, le Sous-
contractant doit fournir a DAI les certificats d'assurance,
pour celles qui sont énumérées ci-dessus, comme
documentation que toutes les assurances nécessaires dans
ce cadre ont été obtenues. Chaque assureur doit étre
raisonnablement acceptable pour DAI, autorisé a faire
des affaires dans tous les pays ou cette Sous-contrat
s’applique. Le Sous-contractant doit, sur demande,
fournir des copies des regus pour le paiement de la prime
actuelle. II est expressément convenu que les types et les
montants d'assurance ne doit pas limiter la responsabilité
du Sous-contractant d'indemniser de défendre et mettre
hors de cause DAL

DAI peut examiner, approuver, ou rejeter la crédibilité et
le classement de la compagnie d'assurance, c.-a-caution.

Le Sous-contractant doit fournir une preuve de
renouvellement d'assurance aprés 1’expiration d'un
contrat d'assurance qui expire au cours de la période
d’exécution.

Le Sous-contractant doit fournir au moins trente (30)
jours de préavis écrit d'annulation ou de changement
important dans l'assurance.

12.7 L'indemnisation

Le Sous-contractant doit défendre, indemniser et mettre
hors de cause DAI, I'agence de financement, les agents,
les responsables et les directeurs, et les employés, de et
contre toute réclamation, responsabilité, pertes, colits ou
dépenses, y compris les honoraires d'avocat, découlant
des actes, erreurs ou omissions du Sous-contractant, ses
responsables et directeurs, ses employés, et quiconque
directement ou indirectement employé par I'un d'entre
eux ou toute personne pour des actes dont I’un d'entre
eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune facon, étre limitée par
une couverture d'assurance requise, effective, ou
disponible.

Plus précisément, au sujet des dommages aux personnes
et aux biens, le Sous-contractant doit indemniser DAI et
I'organisme de financement contre toutes pertes et
réclamations en ce qui concerne : (a) le déces de ou



12.7 Indemnification

The Subcontractor shall defend, indemnify, and hold
harmless, DAI, and the Funding Agency, agents,
officers and directors, and employees, from and against
any and all claims, liability, losses, cost or expenses,
including attorney's fees, arising out of the acts, errors
or omissions of the Subcontractor, its agents, officers
and directors, employees, and anyone directly or
indirectly employed by any of them or anyone for whose
acts any of them may be liable. This indemnification
obligation shall not be limited in any way by required,
actual, or available insurance coverage.

Specifically, in regard to damage to persons and
property, the Subcontractor shall indemnify DAI and the
Funding Agency against all losses and claims in respect
of: (a) death of or injury to any person, or (b) loss of or
damage to any property which may arise out of or in
consequence of the execution and completion of the
Work and the remedying of any defects therein, and
against all claims, proceedings, damages, costs, charges
and expenses whatsoever in respect thereof or in relation
thereto.

Likewise, DAI shall defend, indemnify, and hold
harmless the Subcontractor and its agents, officers and
directors, and employees from and against all claims,
liability, losses, cost or expenses, including attorney's
fees, arising out of the acts, errors or omissions of DAI,
its agents, officers and directors, employees,
subcontractors, and anyone directly or indirectly
employed by any of them or anyone for whose acts any
of them may be liable. This indemnification obligation
shall not be limited in any way by required, actual, or
available insurance coverage.

12.8 Relationship of Parties

The Subcontractor has entered into this Agreement as an
independent contractor. Nothing contained herein shall
be construed as creating the relationship of employer

blessures a une personne, ou (b) la perte de ou le
dommage a tout bien qui pourrait survenir de ou en
conséquence de l'exécution et I'achévement des travaux
et la réparation des défauts éventuels dans les travaux, et
contre I’ensemble des réclamations, procédures,
dommages, coiits, frais et dépenses de quelque nature que
ce soit a I'égard de ou en relation a ceux-ci.

De méme, DAI doit défendre, indemniser et mettre hors
de cause le Sous-contractant et ses agents, responsables
et directeurs, et ses employés de et contre toutes
réclamations, responsabilités, pertes, cotits ou dépenses,
y compris les honoraires d'avocat, découlant des actes,
erreurs ou omissions de DAI, ses agents, dirigeants,
administrateurs, employés, Sous-contractants, et
quiconque directement ou indirectement employés par
I'un d'entre eux ou toute personne pour des actes dont
I’un d'eux peut étre responsable. Cette obligation
d'indemnisation ne doit, en aucune facon, étre limitée par
une couverture d’assurance requise, effective ou
disponible.

12.8 Relation de Parties

Le Sous-contractant a conclu cet accord comme
entrepreneur indépendant. Rien de qui est y contenu ne
doit étre interprété comme créant la relation employeur-
employé entre le Sous-contractant et DAI ou aucun de
ses employés.

12.9 Droits et recours

Aucun manquement ou retard de la part de DAI dans
l'exercice de tout droit en vertu du présent Accord n’en
constitue une dérogation, ni aucun exercice seul ou
partiel d'un tel droit n’en exclut d'autres ni davantage
I’exercice de tel ou tel autre droit. La dérogation de DAI
a une violation d’une quelconque provision de cet accord
ne doit pas étre considérée comme une dérogation a une
violation ultérieure ou a une autre provision de ce Sous-
contrat.

DAI ni son financement, ni 'examen, 1'approbation de
I'Agence, ni de paiement, I'un des services requis en vertu
du présent accord ne sera interprétée comme ont
fonctionné comme une renonciation de tout droit en vertu
du présent accord, ou de toute cause d'action découlant
de l'exécution du présent Sous-contrat et le Sous-
contractant doit étre et demeurer redevable a DAI et son
agence de financement pour des dommages causés par la



and employee between Subcontractor and DAI or any
of its employees.

12.9 Rights and Remedies

No failures of or delay by DAI in the exercise of any
right under this Agreement shall constitute a waiver
thereof, nor shall any single or partial exercise of any
such right preclude other or further exercise thereof or
of any other such right. The waiver by DAI of any
breach of any provision of this Agreement shall not be
deemed to be a waiver of any subsequent breach or of
any other provision of this Subcontract.

Neither DAI nor its Funding Agency's review, approval,
nor payment for, any of the services required under this
Agreement shall be construed to have operated as a
waiver of any rights under this Agreement, or of any
cause of action arising out of the performance of this
Subcontract and the Subcontractor shall be and remain
liable to DAI and its Funding Agency for damages
caused by the Subcontractor's negligent performance of
any of the services furnished under this subcontract.

The rights and remedies of DAI or the Subcontractor
provided for under this Agreement are in addition to any
other rights and remedies provided by law.

12.10 Dispute Resolution

Any controversy or claim arising out of or relating to the
terms of this Subcontract or any Task Order issued
hereunder, or the breach thereof, which cannot be settled
amicably, shall be settled by arbitration under the Rules
of Conciliation and Arbitration of the International
Chamber of Commerce. The place of arbitration shall be
Maryland, United States of America. The language to be
used in the arbitral proceedings shall be English. As
independent, irrevocable covenants to each other,
neither party will institute any action or proceed against
the other party in any court or judicial forum concerning
any matter under dispute, other than to seek entry of a
judgment upon an award rendered by the arbitrator(s)
pursuant to these terms and conditions. The provisions
shall survive the termination or expiration of the
Subcontract. During the term of any pending
controversy or claim hereunder, the Subcontractor shall
proceed diligently with the performance of the Work

négligence du Sous-contractant dans I'exécution de 'un
des services fournis en vertu du présent Sous-contrat.

Les droits et recours de DAI ou le Sous-contractant prévu
aux termes du présent accord s'ajoutent a tous les autres
droits et recours prévus par la loi.

12.10 Résolution des différends

Toute controverse ou réclamation découlant de ou se
rapportant aux termes de ce Sous-contrat ou de tout ordre
de mission émis aux termes du présent, ou la violation de
ceux-ci, qui ne peut étre réglé a I'amiable, sera tranchée
par arbitrage selon le Réglement de conciliation et
d'arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale.
L'arbitrage aura lieu dans le Maryland, Etats-Unis
d'Amérique. La langue de la procédure d'arbitrage est
l'anglais. Comme indépendants , engagés
irrévocablement I’une a I’autre, aucune partie ne pourra
intenter aucune action ou procédure a l'encontre de 1'autre
partie devant tout tribunal ou forum judiciaire concernant
toute question en litige, autres que de demander la saisie
d'un jugement sur une sentence rendue par l'arbitre(s)
conformément a ces termes et conditions. Les
dispositions doivent survivre a la résiliation ou
l'expiration du Sous-contrat. Pendant la durée de I'attente
de toute controverse ou réclamation en vertu des
présents, le Sous-contractant doit continuer avec
diligence I'exécution des travaux en vertu du Sous-
contrat conformément aux directives données par DAL

12.11 Effet juridique des approbations et décisions
de I’agence de financement

Les parties au présent accord comprennent que la Sous-
contrat a réservé a l'organisme de financement certains
droits tels que, mais sans s'y limiter, le droit d'approuver
les termes de ce Sous-contrat, le Sous-contractant, et un
ou tous les plans, rapports, cahiers des charges, Sous-
contrat, documents de soumission, plans, ou d'autres
documents liés a ce Sous-contrat et au projet dont il fait
partie. Les parties au présent accord comprennent et
acceptent également que l'organisme de financement, en
réservant une partie ou la totalité des droits d’approbation
ci-dessus a agi uniquement comme une entité de
financement pour s’assurer que 1’utilisation appropriée
des fonds, et que toute décision de I'agence de
financement d'exercer ou s'abstenir d'exercer ces droits
d'approbation devront étre constituées en tant que



under the Subcontract in accordance with the
direction(s) given by DAL

12.11 Legal Effect of Funding Agency Approvals
and Decisions

The parties hereto understand that the subcontract has
reserved to the Funding Agency certain rights such as,
but not limited to, the right to approve the terms of this
subcontract, the Subcontractor, and any or all plans,
reports, specifications, subcontracts, bid documents,
drawings, or other documents related to this subcontract
and the project of which it is part. The parties hereto
further understand and agree that the Funding Agency,
in reserving any or all of the foregoing approval rights,
has acted solely as a financing entity to assure that
proper use of funds, and that any decision by the
Funding Agency to exercise or refrain from exercising
these approval rights shall be made as a financier in the
course of financing this project and shall not be
construed as making the Funding Agency a party to the
subcontract. The parties hereto understand and agree
that the Funding Agency may, from time to time,
exercise the foregoing approval rights, or discuss
matters related to these rights and the project with the
parties jointly or separately, without thereby incurring
any responsibilities or liability to the parties jointly or to
any of them. Any approval (or failure to disapprove) by
the Funding Agency shall not bar DAI or the Funding
Agency from asserting any right, or relieve the
Subcontractor of any liability which the Subcontractor
might otherwise have to DAI or the Funding Agency.

12.12 Applicable Law

In the performance of the Work under this Subcontract,
the Subcontractor shall comply with all applicable laws,
rules, and regulations. This Subcontract shall be
construed, interpreted and applied in accordance with
the laws of the State of Maryland, except those portions
of the Federal Acquisition Regulation (FAR) or other
regulations applicable to government procurement that
are incorporated by full text or reference in the

financier dans le cadre du financement de ce projet et ne
doivent pas étre interprétées comme faisant de
l'organisme de financement une partie a la Sous-contrat.
Les parties au présent accord comprennent et
conviennent que 'organisme de financement peut, de
temps a autre, exercer les droits d’approbation ci-dessus,
ou discuter des questions liées a ces droits et du projet
avec les parties conjointement ou séparément, sans pour
autant encourir aucune responsabilité ou obligation aux
parties conjointement ou a I'un d'entre eux. Toute
approbation (ou le fait de ne pas désapprouver) par
I'agence de financement n'interdit pas DAI ou
'organisme de financement de faire valoir un droit
quelconque, ou ne dégage pas le Sous-contractant de
toute responsabilité que le Sous-contractant pourrait par
ailleurs avoir a I’égard de DAI ou de l'organisme de
financement.

12.12 Droit applicable

Dans le cadre de I'exécution du travail en vertu du
présent Sous-contrat, le Sous-contractant doit se
conformer a la totalité des lois, régles et réglements
applicables. Cette Sous-contrat doit tre comprise,
interprétée et appliquée conformément aux lois de I'Etat
du Maryland, sauf les parties relatives a la loi fédérale sur
les achats (FAR) ou d'autres réglements applicables aux
marchés publics qui sont incorporés intégralement ou par
référence dans le Sous-contrat. Ces dispositions doivent
&tre interprétées conformément au droit commun fédéral
du gouvernement tel qu'appliqué par les tribunaux
fédéraux, le Board of Contract Appeals (Conseil de
recours des contrats), et les agences quasi-judiciaires du
gouvernement fédéral.

12.13 Rapports et de sensibilisation a la fraude

Le Sous-contractant doit immédiatement signaler tout cas
de fraude, de gaspillage, d'abus, de conflits d'intéréts
concernant son personnel, ses consultants, ses
fournisseurs ou des Sous-contractants de 2éme niveau
dans le cadre de ce projet a : DAI Global LLC sur le site
internet comme suit :

Si vous avez une question ou une préoccupation sur
1'éthique ou la conformité que vous souhaitez
communiquer a DAI, veuillez contacter directement le
directeur, Spécialiste en déontologie et conformité au
+1-301-771-7998 ou at ethics@dai.com. Si vous
souhaitez garder 1'anonymat, veuillez visiter
www.ethicspoint.com et choisissez “File a New Report.”



Subcontract. These provisions shall be interpreted in
accordance with the Federal common law of
Government as applied by the Federal Courts, Board of
Contract Appeals, and quasi-judicial agencies of the
Federal government.

12.13 Fraud Awareness and Reporting

The Subcontractor will immediately report any instances
of fraud, waste, abuse, conflict of interests concerning
its staff, consultants, vendors or 2nd-tier subcontractors
on this Project to: the DAI Global LLC website as
follows:

If you have a question or concern on ethics or
compliance that you’d like to communicate to DAI,
please contact the Chief, Ethics and Compliance Officer
directly at +1-301-771-7998 or at ethics@dai.com. If
you wish to remain anonymous, please visit
www.ethicspoint.com and choose “File a New Report.
Enter DAL select a country, and file your report. A
hotline number for your country will also present itself.
The Ethicspoint hotline service provides translations if
necessary. All reports will be reviewed and responded
to appropriately.

bE

Subcontractor will ensure compliance with FAR 52.203-
13 (Reporting Requirements).

13 SUSPENSION AND TERMINATION
13.1 Suspension of the Work

The Subcontractor will, upon written notice from
Subcontracts Administrator identified in the Subcontract
Data, suspend, delay, or interrupt all or a part of the
scope of the Work. In such event, the Subcontractor will
resume the Work upon the suspended activities upon
written notice from DAL If any suspension, delay or
interruption causes an increase or decrease in the
Subcontractor’s cost of, or the time required for, the
performance of any part of the Work, DAI shall make an
equitable adjustment and modify the Agreement in
writing. Any claim by the Subcontractor for an
adjustment under this paragraph must be asserted in

« Soumettre un nouveau rapport ». Entrez DAI,
sélectionnez un pays, et soumettez votre rapport. Un
numéro d’appel correspondant a votre pays sera
¢galement indiqué. Le service du numéro d’appel
d'Ethicspoint fournit des traductions si nécessaire. Tous
les rapports seront examinés et regoivent des suites
appropriées.

Le Sous-contractant assurera la conformité a la loi
fédérale sur les achats 52.203-13 (Obligations de
déclaration).

13 SUSPENSION ET RESILIATION

13.1 Suspension des travaux

Sur avis écrit de I’administrateur de sous-contrats
identifié dans les données de Sous-contrat, le Sous-
contractant, suspendra, retardera ou interrompra tout ou
partie du champ d’activité. Dans ce cas, le Sous-
contractant reprendra le travail sur les activités
suspendues sur avis écrit de DAI Si les suspensions,
retards ou interruptions entrainent une augmentation ou
une diminution de codit pour le Sous-contractant, ou de
temps nécessaire pour I’exécution d’une quelconque
partie des travaux, DAI devra faire un ajustement
équitable et modifier l'accord par écrit. Toute réclamation
par le Sous-contractant pour un ajustement effectué en
vertu du présent paragraphe doit étre exprimée par écrit,
entiérement appuyée par des informations factuelles, a
I’administrateur de Sous-contrat dans les trente (30) jours
civils a compter de la date de réception par le Sous-
contractant de l'avis écrit de suspension de DAI ou dans
le prolongement de cette période de 30 jours, comme
DAL a sa seule discrétion, peut accorder par écrit a la
demande du Sous-contractant avant I'expiration de ladite
période. Rien dans les présentes ne sera interprété comme
une décharge des obligations du Sous-contractant
d’exécuter, y compris sans limitation, le manquement des
parties a I’accord sur le droit du Sous-contractant a, ou le
montant de tout ajustement dans le temps ou
l'indemnisation. Si le travail est réduit par une
autorisation de modification émise aux termes des
présentes, cette action ne sera pas la base d'une
réclamation fondée sur la perte de profits anticipés.



writing, fully supported by factual information, to the
Subcontracts Administrator within thirty (30) calendar
days from the date of receipt by Subcontractor of the
written notice of suspension from DAI or within such
extension of that 30 day period, as DAL in its sole
discretion, may grant in writing at the Subcontractor's
request prior to expiration of said period. Nothing herein
will be construed as relieving Subcontractor of its
obligations to perform, including without limitation, the
failure of the parties to agree upon Subcontractor
entitlement to, or the amount of, any adjustment in time
or compensation. If the Work is reduced by a change
authorization issued hereunder, such action will not be
the basis for a claim based on loss of anticipated profits.

13.2 Termination for Default

DAI may, by written notice, terminate the whole or any
part of a Subcontract issued hereunder for default in the
event that the Subcontractor fails to perform any of the
provisions of this Subcontract or, in the opinion of DAI,
becomes financially or legally incapable of completing
the Subcontract and does not correct such to DAI’s
reasonable satisfaction within a period of seven (7)
calendar days after receipt of a written cure notice from
DALI specifying such failure. Failures may include, but
are not limited to:

(1) Repeatedly refusing or failing to supply enough
properly skilled workers or properly materials;
(2) Failing to make payment to subcontractors for
materials or labor in accordance with the
respective agreements;
Repeatedly disregarding applicable laws,
statutes, ordinances, codes, rules and
regulations, or lawful orders of a public
authority;
Being found guilty or negligent of a substantial
breach of a provision in this subcontract
agreement, including repeated failure to
conform to drawings or specifications; or
Failure to progress the work such that
Contractor has a reasonable concern that
Subcontractor will not finish the work by the
subcontract completion date.
If, after notice of termination, it is determined for any
reason that Subcontractor was not in default or that the

€)

(4)

)

13.2 Résiliation pour cause de défaut

DAI peut, par avis écrit, mettre fin a tout ou une partie
d'un Sous-contrat émis aux termes des présentes pour
cause de défaut dans le cas ou le Sous-contractant faillit a
I’exécution d’une quelconque des dispositions du présent
Sous-contrat ou, de 1'avis de DAI devient financiérement
ou juridiquement incapable d’achever le Sous-contrat et
n’y remédie pas a la satisfaction raisonnable de DAI dans
un délai de sept (7) jours civils suivant la réception d'une
notification écrite de DAI spécifiant un tel manquement.
Les manquements peuvent inclure, mais sans s’y limiter,
les éléments suivants :

(1) Refus répété ou incapacité de fournir
suffisamment de travailleurs diment qualifiés
des matériels appropriés ;

(2) Incapacité d'effectuer le paiement aux Sous-
contractants pour des matériaux ou de la main-
d'ceuvre, conformément aux accords respectifs ;

(3) Violation répétée des lois, statuts, ordonnances,
codes, regles et réglements applicables, ou des
ordres juridiques d’une autorité publique ;

(4) Avoir été trouvé coupable de négligence ou d'une
violation importante d'une disposition de cet
accord de Sous-contrat, y compris le fait de ne
pas a se conformer, a plusieurs reprises, aux
plans ou au cahier des charges ; ou

(5) Incapacité faire progresser les travaux au point
que le contractant a une préoccupation
raisonnable que le Sous-contractant ne terminera
pas le travail a la date de fin de Sous-contrat.

Si, apres 'avis de résiliation, il est établi pour une raison
quelconque que Sous-contractant n'était pas en défaut ou
que la défaillance était excusable, les droits et obligations
des parties seront les mémes que si l'avis de résiliation
avait été délivré en vertu d’une résiliation pour raisons de
commodité. En cas de résiliation pour défaut, le Sous-
contractant n'aura pas droit aux indemnités de cessation.
Quelle que soit la cause de la résiliation, le Sous-
contractant doit fournir a DAI des copies lisibles de tous
les travaux completement ou partiellement achevés et des
documents, y compris, sans s’y limiter, les notes de
laboratoire, de terrain, ou autres, les pages des journaux
de bord, les données techniques, calculs, et les dessins.
En cas de résiliation, DAI aura le droit de recouvrer du
Sous-contractant tous les cofits supplémentaires engagés
dans I'achévement des travaux du Sous-contractant.

13.3 Résiliation pour raisons de commodité par
DAI

Tout le travail, ou une partie, lancé vertu des présentes
peut étre résilié par DAI pour des raisons pratiques, dans



default was excusable, the rights and obligations of the
parties will be the same as if the notice of termination
had been issued pursuant to termination for
convenience. In the event of termination for default,
Subcontractor will not be entitled to termination
expenses. Regardless of the cause of termination, the
Subcontractor shall deliver to DAI legible copies of all
completed or partially completed Work and documents
including, but not limited to, laboratory, field, or other
notes, log book pages, technical data, computations, and
designs. In the event of termination, DAI will be entitled
to recover from Subcontractor any additional costs it
incurs in completing Subcontractor’s scope of work.

13.3 Termination for Convenience by DAI

All or part of the Work issued hereunder may be
terminated by DALI for its convenience upon thirty (30)
days written notice to the Subcontractor. In such event,
Subcontractor will be entitled to compensation for
services competently performed up to the date of
termination and its allowable, allocable, and reasonable
termination expenses as determined by applicable
Funding Agency. Subcontractor will not be permitted to
recover profit or overhead on unperformed work.

APPENDIX A: SPECIAL SUBCONTRACT
PROVISIONS

The following clauses are incorporated from the Prime
Task Order and are applicable to this Subcontract:

A.1 AIDAR 752.225-70 (FEB 2012) Source &
Nationality Requirements/Geographic Code

a) Except as may be specifically approved by the
USAID Contracting Officer, the Subcontractor
must procure all commodities (e.g. equipment,
materials, vehicles, supplies) and services
(including transportation services) in
accordance with the requirements of CFR Part
228 “Rules on Procurement of Commodities
and Services Finance by USAID Federal
Program Funds”.

trente (30) jours de préavis écrit au Sous-contractant.
Dans ce cas, le Sous-contractant aura droit a une
rémunération pour les services effectués avec
compétence jusqu'a la date de résiliation et a ses
indemnités de cessation admissibles, attribuables et
raisonnables, telles que déterminées par l'organisme de
financement. Le Sous-contractant ne sera pas autorisé a
recouvrer des bénéfices ou des frais généraux sur le
travail non réalisé.

ANNEXE A : DISPOSITIONS
SPECIALES DU SOUS-CONTRAT

Les clauses suivantes sont incorporées a partir du
principal ordre d’exécution et sont applicables a ce Sous-
contrat :

Al AIDAR 752.225-70 (FEB 2012)
Conditions de Source & nationalité/Code
géographique

a) A I’exception des cas spécifiquement approuvés
par l'agent de négociation des contrats de
I'USAID, le Sous-contractant doit se procurer
tous les produits de base (p. ex., équipements,
matériaux, véhicules, fournitures) et des services
(y compris les services de transport) en
conformité avec les exigences de CFR partie 228
« Reégles sur I’approvisionnement des produits de
base et services financés par les Fonds du
programme fédéral de USAID. »

La source autorisée pour l'approvisionnement de cette
Sous-contrat est le Code géographique 935.

Les directives sur 1’¢ligibilité de certains produits ou
services peuvent étre obtenues aupres de l'administrateur
de contrats de Sous-contrat de DAL

b) Les produits et services non admissibles. Le
Sous-contractant ne doit pas acquérir les produits
ou services suivants dans le cadre de ce Sous-
contrat :

(1) L'équipement militaire

(2) L'équipement de surveillance

(3) Produits et services d’appui a la police ou a
d'autres opérations de maintien de 1’ordre

(4) Matériel pour 1I’avortement

(5) Les produits de luxe et I'équipement de jeu de
hasard

(6) Matériel pour changer la météo

c) Sources interdites



The authorized source for procurement for this
subcontract is Geographic Code 935.

Guidance on eligibly of specific goods or services may
be obtained from the DAI Subcontracts Administrator.

b) Ineligible goods and services. The
Subcontractor shall not procure any of the
following goods or services under this
subcontract:

(1) Military equipment

(2) Surveillance equipment

(3) Commodities and services for support of police
or other law enforcement activities

(4) Abortion equipment

(5) Luxury goods and gambling equipment or

(6) Weather modification equipment

¢) Prohibited Sources
The Subcontractor agrees not to procure any goods or
services with the origin from the Office of Foreign
Assets Control (OFAC) prohibited countries. The
current list of those countries under comprehensive
sanctions are Crimea Region of Ukraine, Cuba, Iran,
North Korea, Sudan, and Syria. The most current list
can be found on the Department of Treasury website at
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Goods
may not transit through, be manufactured or assembled
in those countries, nor can a vendor be owned or
controlled by a prohibited country.

A.2. Worker’s Compensation Insurance
(Defense Base Act) (Apr 1984)

The Subcontractor shall secure, and provide evidence of
Defense Based Act (DBA) insurance for all its
personnel, in a time frame in accordance with Appendix
F: Schedule of Deliverables, before commencing
performance under this contract, such workers’
compensation insurance or security as the Defense Base
Act (42 U.S.C. 1651, et seq.) requires and (b) continue
to maintain it until performance is completed. Failure to
obtain DBA insurance may result in fines and penalties
that are the responsibility of the Subcontractor.” If the
U.S. Department of Labor grants a waiver for the
country, DBA insurance may not be required. See
Contract Data for exact requirements for this particular
subcontract agreement.

Le Sous-contractant s'engage a ne pas acquérir des biens
ou services d’origine des pays interdits par le bureau de
contrdle des avoirs étrangers (OFAC). La liste actuelle de
ces pays sous le régime des sanctions globales comprend
la Région de Crimée en Ukraine, Cuba, I’Iran, la Corée
du Nord, le Soudan et la Syrie. La liste la plus récente se
trouve sur le site web du département du Trésor a
http://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx. Les
marchandises ne peuvent pas transiter, étre fabriqués ou
assemblés dans ces pays, ni un vendeur peut appartenir
ou étre contrdlé par un pays interdit.

A2 L'assurance contre les accidents du
travail (Loi sur la base militaire) (avril 1984)

Le Sous-contractant doit garantir, et fournir la preuve de
I’assurance relative a la loi sur les bases militaires pour
I'ensemble de son personnel, dans un délai conforme a
I'Annexe F : Calendrier des Livrables, avant de
commencer le travail dans le cadre de ce contrat, comme
l'assurance des accidents du travail ou de la sécurité que
requiert la Loi sur les bases militaires (42 U.S.C. 1651, et
suivants), et (b) continuer a la maintenir jusqu'a ce que le
travail soit achevé. Le fait de ne pas obtenir I'assurance-
DBA peut entrainer des amendes et pénalités qui sont de
la responsabilité du Sous-contractant. Si le Département
du Travail des Etats-Unis accorde une dérogation pour le
pays, L'assurance DBA peut ne pas étre nécessaire. Voir
les données du contrat pour les conditions exactes sur ce
contrat particulier.

A3 Numéro DUNS

Le Sous-contractant doit fournir a DAI son numéro du
Systeme de Numérotation Universel de Données (DUNS)
avant l'attribution et la signature par DAI de 1’accord de
ce Sous-contrat, tel que défini par les exigences sur la
sollicitation. Ce systéme est développé et réglementé par
Dun & Bradstreet (D&B) et attribue un identificateur
numérique unique, appelé « numéro DUNS » a une entité
commerciale unique. Créé en 1962, le Systéme de
Numérotation Universel de Données ou D-U-N-S® est
un moyen exclusif sous copyright de D&B servant a
identifier les entités commerciales sur base
d’emplacement spécifique. Le gouvernement américain
utilise les numéros DUNS comme une maniére de suivre
la fagon dont I'argent de 1'aide est accordée et réparti.



A3 DUNS Number

The Subcontractor shall provide to DAI its Data
Universal Numbering System (DUNS) number prior to
award and signature by DAI of this subcontract
agreement, as defined by the solicitation requirements.
This system is developed and regulated by Dun &
Bradstreet (D&B) and assigns a unique numeric
identifier, referred to as a "DUNS number" to a single
business entity. Created in 1962, the Data Universal
Numbering System or D-U-N-S® Number is D&B's
copyrighted, proprietary means of identifying business
entities on a location-specific basis. The US government
uses DUNS numbers as a way to keep track of how
federal assistance money is awarded and dispersed

A4 Executive Order on Terrorism
Financing (AAPPD 02-04, Mar 2002)

The Subcontractor/Recipient is reminded that U.S.
Executive Orders and U.S. law prohibits transactions
with, and the provision of resources and support to,
individuals and organizations associated with terrorism.
It is the legal responsibility of the
Subcontractor/recipient to ensure compliance with these
Executive Orders and laws. This provision must be
included in all subcontracts/sub-awards issued under the
Prime Contract.

In addition to conducting a background check for any
new personnel, Subcontractor agrees to conduct a search
for the prospective employees name on the following
site:

http://www .treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/i
ndex.html

A print out from the website verifying that the
prospective new employee’s name does not appear on
the list shall be submitted to the DAI Subcontracts
Manager identified in Article 9 herein for DAI’s
records.

A4 Le Décret sur le financement du
terrorisme (AAPPD 02-04, Mars 2002)

11 est rappelé au Sous-contractant/bénéficiaire que les
décrets et la loi des Etats-Unis interdisent les transactions
avec, et la fourniture de ressources et de soutien pour, les
individus et les organisations liés au terrorisme. Il est de
la responsabilité juridique du Sous-
contractant/bénéficiaire de s'assurer le respect de ces
décrets et lois. Cette disposition doit étre comprise dans
tous les contrats de Sous-contrat/attribution secondaires
deélivrés en vertu du contrat principal.

En plus de I’exigence d’effectuer une vérification des
antécédents pour tout nouveau personnel, le Sous-
contractant s'engage a faire une recherche sur les noms
d'éventuels employés sur le site suivant :

http://www.treasury.gov/offices/enforcement/ofac/sdn/in
dex.html

Une copie imprimée tirée du site web attestant que le nm
de I’éventuel nouvel employé n'apparait pas dans la liste
doit étre soumise au directeur des contrats de Sous-
contrat de DAI identifié a l'article 9 ci-apres pour les
dossiers de DAL

A5 La Loi sur les pratiques de corruption
a l'étranger

Dans 1'exercice de leurs obligations en vertu du présent
accord, le Sous-contractant, ses responsables,
administrateurs, agents et employés doivent se conformer
strictement a toutes les lois, réglementations et
ordonnances applicables, y compris mais sans s’y limiter,
la Foreign Corrupt Practices Act des Etats-Unis. Le
Sous-contractant, par la présente, reconnait et accepte
que certaines lois des Etats-Unis d'Amérique interdisent a
toute personne d'effectuer un paiement d'argent ou quoi
que ce soit de valeur, directement ou indirectement, a
tout fonctionnaire du gouvernement, parti politique ou
candidat a un poste politique dans le but d'obtenir ou de
conserver des affaires. Le Sous-contractant, par la
présente, déclare et garantit que, dans 1'exercice de ses
obligations aux présentes, il n'a pas fait ou proposé de
faire, et ne fera pas ou ne proposera pas de faire un tel
paiement interdit. Toute pratique de cette nature
constituera un motif suffisant pour annuler l'adjudication
de ce contrat et pour d'autres actions complémentaires de



A5 Foreign Corrupt Practices Act

In the performance of its obligations under this
Agreement, Subcontractor, its officers, directors, agents
and employees shall comply strictly with all applicable
laws, regulations and orders including but not limited to
the Foreign Corrupt Practices Act of the United States.
Subcontractor hereby acknowledges and agrees that
certain laws of the United States of America prohibit
any person from making any payment of money or
anything of value, directly or indirectly, to any
government official, political party, or candidate for
political office for the purpose of obtaining or retaining
business. Subcontractor hereby represents and warrants
that, in the performance of its obligations hereunder, it
has not made or offered to make, and will not make or
offer to make, any such proscribed payment. Any such
practice will be grounds for cancelling the award of this
contract and for such other additional actions, civil
and/or criminal as may be applicable.

A.6  USAID Disability Policy — Acquisition
(December 2004)

a) The objectives of the USAID Disability Policy
are (1) to enhance the attainment of United
States foreign assistance program goals by
promoting the participation and equalization of
opportunities of individuals with disabilities in
USAID policy, country and sector strategies,
activity designs and implementation; (2) to
increase awareness of issues of people with
disabilities both within USAID programs and in
host countries; (3) to engage other U.S.
government agencies, host country counterparts,
governments, implementing organizations and
other donors in fostering a climate of
nondiscrimination against people with
disabilities; and (4) to support international
advocacy for people with disabilities. The full
text of the policy paper can be found at the
following website:
http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.
html.

b) USAID therefore requires that the Subcontractor
not discriminate against people with disabilities

cette nature, civiles et/ou pénales, tel que cela peut
s’appliquer.

A.6 La politique de 'USAID sur le
handicap - Acquisition (décembre 2004)

a) Les objectifs de la politique de 'USAID du
handicap sont (1) d'améliorer la réalisation des
objectifs du programme d'aide étrangere des
Etats-Unis en encourageant la participation et
1'égalisation des chances des personnes
handicapées dans la politique de 'USAID, les
stratégies par pays et par secteur d'activité, la
conception et la mise en ceuvre des activités ; (2)
d'accroitre la sensibilisation aux enjeux des
personnes handicapées tant dans les programmes
de 'USAID que dans les pays d'accueil ; (3)
d'impliquer d'autres organismes du
gouvernement américain, les homologues et les
gouvernements des pays hotes, les organisations
de mise en ceuvre et d'autres donateurs dans le
renforcement d’un climat de non-discrimination
envers les personnes handicapées ; et (4)
d'appuyer le plaidoyer international pour les
personnes handicapées. Le texte intégral du
document de politique peut &tre trouvé sur le site
web suivant :

http://www.usaid.gov/about/disability/DISABPOL.FIN.h
tml.

b) L'USAID exige donc que le Sous-contractant ne
fasse pas de discrimination contre les personnes
handicapées dans la mise en ceuvre de ses
programmes et qu'il s'efforce de se conformer
aux objectifs de la politique de 'USAID sur les
handicaps dans 'exécution de cette Sous-contrat.
A cette fin et dans le cadre du Sous-contrat, le
Sous-contractant doit démontrer une approche
compléte et cohérente d’inclure des hommes, des
femmes et des enfants handicapés.

A7 La lutte contre la traite

a) Le Gouvernement américain s'oppose a la
prostitution et les activités connexes, qui sont par
nature dangereuses et déshumanisantes, et
contribuent au phénomene de la traite des
personnes. Aucun des fonds disponibles dans le
cadre du présent Sous-contrat ne peut étre utilisé
pour promouvoir, appuyer ou défendre la
légalisation ou la pratique de la prostitution. Rien
de ce qui est dit dans la phrase précédente ne doit
&tre utilisé pour empécher l'aide destinée a
atténuer les souffrances ou des risques pour la



in the implementation of USAID programs and
that it make every effort to comply with the
objectives of the USAID Disability Policy in
performing this subcontract. To that end and
within the scope of the subcontract, the
Subcontractor’s actions must demonstrate a
comprehensive and consistent approach for
including men, women and children with
disabilities.

A.7  Anti-Trafficking

a) The U.S. Government is opposed to prostitution
and related activities, which are inherently
harmful and dehumanizing, and contribute to
the phenomenon of trafficking in persons. None
of the funds made available under this
subcontract may be used to promote, support, or
advocate the legalization or practice of
prostitution. Nothing in the preceding sentence
shall be construed to preclude assistance
designed to ameliorate the suffering of, or
health risks to, victims while they are being
trafficked or after they are out of the situation
that resulted from such victims being trafficked.

b) DAI may terminate this subcontract, without
penalty, if the Subcontractor (i) engages in
severe forms of trafficking in persons or has
procured a commercial sex act during the period
of time that the grant, subcontract, or
cooperative agreement is in effect, or (ii) uses
forced labor in the performance of the grant,
subcontract, or cooperative agreement.

A8 Prohibition of Assistance to Drug
Traffickers

DAI reserves the right to terminate this Subcontract, to
demand a refund, or take other appropriate measures if
the Subcontractor is found to have been convicted of a
narcotics offense or to have been engaged in drug
trafficking as defined in 22 CFR Part 140 and ADS 206.

A.9 Reporting of Foreign Taxes

a) Final and Interim Reports. The Subcontractor
must annually submit two reports:
(1) an interim report by November 17; and

santé des victimes, pendant qu'elles sont objets
de traite ou aprés qu'elles soient sorties de la
situation qui a été causée par le fait qu’elles
soient victimes de la traite.

b) DAI peut résilier ce contrat, sans pénalité, si le
Sous-contractant (i) s'engage dans les formes
graves de traite des personnes ou s’est livré a une
activité sexuelle a but lucratif pendant que lau
cours de la période de temps que la subvention,
la Sous-contrat, ou l'accord de coopération est en
vigueur, ou (i) utilise le travail forcé dans
I'exercice de la subvention, du Sous-contrat, ou
de l'accord de coopération.

A8 Interdiction d'assistance aux
trafiquants de drogue

DAI se réserve le droit de résilier le présent Sous-contrat,
d'exiger un remboursement, ou prendre d'autres mesures
appropriées si le Sous-contractant a été reconnu coupable
dans une affaire de stupéfiants ou s’est engagé dans un
trafic de drogue, comme cela est défini dans 22 CFR Part
140 et ADS 206.

A.9 Déclaration des impots étrangers

a) Rapport intermédiaire et final. Le Sous-
contractant doit soumettre chaque année deux
rapports :

(1) Un rapport intérimaire avant le 17 novembre ; et

(2) Un rapport final au plus tard le 16 avril de
l'année suivante.

b) Contenu du rapport. Les rapports doivent
contenir :

(1) Nom du Sous-contractant.

(2) Nom du Sous-contractant avec téléphone, fax et
email.

(3) le numero du Sous-contrat, le numéro du contrat
principal

(4) Le montant des impdts étrangers établis par un
gouvernement étranger [chaque gouvernement
étranger doit étre indiqué séparément] sur les
transactions d'achat de produits d'une valeur de
500 $ ou plus financés par des fonds de l'aide
étrangere des Etats-Unis en vertu de cet accord
pendant ’année fiscale précédente des Etats-
Unis. Remarque: NOTE : Pour I'exercice 2003
seulement, la période de déclaration est du 20
février 2003 au 30 septembre 2003.

(5) Seuls les impots établis par le gouvernement
étranger dans le pays qui regoit 'aide des Etats-
Unis doivent étre signalés. Les imp0ts étrangers
par le gouvernement étranger d’une tierce partie



(2) a final report by April 16 of the next year.

b) Contents of Report. The reports must contain:

(1) Subcontractor name.

(2) Subcontractor name with phone, fax and email.

(3) Subcontract number, Prime contract number.

(4) Amount of foreign taxes assessed by a foreign
government [each foreign government must be
listed separately]Jon commodity purchase
transactions valued at $500 or more financed
with U.S. foreign assistance funds under this
agreement during the prior U.S. fiscal year.
NOTE: For fiscal year 2003 only, the reporting
period is February 20, 2003 through September
30, 2003.

(5) Only foreign taxes assessed by the foreign
government in the country receiving U.S.
assistance is to be reported. Foreign taxes by a
third party foreign government are not to be
reported. For example, if an assistance program
for Lesotho involves the purchase of
commodities in South Africa using foreign
assistance funds, any taxes imposed by South
Africa would not be reported in the report for
Lesotho (or South Africa).

(6) Any reimbursements received by the
Subcontractor during the period in (iv)
regardless of when the foreign tax was assessed
plus, for the interim report, any reimbursements
on the taxes reported in (iv) received by the
recipient through October 31 and for the final
report, any reimbursements on the taxes
reported in (iv) received through March 31.

(7) The final report is an updated cumulative report
of the interim report.

(8) Reports are required even if the Subcontractor
did not pay any taxes during the reporting
period.

(9) Cumulative reports may be provided if the
Subcontractor is implementing more than one
program in a foreign country.

c) Definitions. For purposes of this clause:

(1) “Agreement” includes USAID direct and
country contracts, grants, cooperative
agreements and interagency agreements.

(2) “Commodity” means any material, article,
supply, goods, or equipment.

(3) “Foreign government” includes any foreign
governmental entity.

(4) “Foreign taxes” means value-added taxes and
custom duties assessed by a foreign
government on a commodity. It does not
include foreign sales taxes.

d) Where. The Subcontractor will submit the

ne doivent pas étre indiqués. Par exemple, si un
programme d'aide pour le Lesotho implique
l'achat de produits en Afrique du Sud a l'aide de
fonds de l'aide étrangére, les taxes imposées par
I'Afrique du Sud ne seraient pas reportées dans le
rapport pour le Lesotho (ou 1'Afrique du Sud).

(6) Tout remboursement regu par le Sous-contractant
au cours de la période en (iv) quel que soit le
moment ou 1'"mpot étranger a été établi, pour le
rapport intérimaire, tout remboursement sur les
impoOts déclarés dans (iv) regu par le récipient
jusqu'au 31 octobre et pour le rapport final, tout
remboursement sur les impdts déclarés dans (iv)
regu jusqu'au 31 mars.

(7) Le rapport final est un rapport cumulatif mis a
jour du rapport intérimaire.

(8) Les rapports sont requis méme si le Sous-
contractant n'a pas payé d'imp6t pendant la
période de déclaration.

(9) Des rapports cumulatifs peuvent étre soumis si le
Sous-contractant met en ceuvre plus d'un
programme dans un pays étranger.

c) Définitions. Pour les besoins de la présente
clause :

(1) « Accord » comprend les contrats, subventions,
accords de coopération et les accords inter-
agences impliquant directement USAID et les
pays.

(2) «Produit » désigne le matériel, les articles, les
fournitures, les biens et I’équipement.

(3) « Gouvernement étranger » comprend toute
entité gouvernementale étrangere.

(4) «L'impdt étranger » désigne les taxes et les
droits de douane sur la valeur ajoutée établis par
un gouvernement étranger sur une marchandise.
11 n'inclut pas les taxes de vente étrangeres.

d) Ou. Le Sous-contractant doit présenter les
rapports au directeur du projet de DAL

Pour de plus amples renseignements, voir
http://www.state.gov/m/rm/c10443 . htm.

A.10 Notification de changement de
propriétaire (Oct. 1997)

a) Le Sous-contractant doit faire les déclarations
suivantes par écrit :

(1) Lorsque le Sous-contractant devient conscient
qu’un changement de propriété s’est produit ou
va sans nul doute de produire, et qui pourrait
entrainer des changements dans I'évaluation de



reports to DAI’s COP.

For further information see
http://www.state.gov/m/rm/c10443 .htm.

A.10

Notification of Ownership Changes

(Oct 1997)

a)
()

)

b)
M
2

€)

(4)

The Subcontractor shall make the following
notifications in writing:

When the Subcontractor becomes aware that a
change in its ownership has occurred, or is
certain to occur, that could result in changes in
the valuation of its capitalized assets in the
accounting records, the Subcontractor shall
notify the Subcontracts Administrator within 30
days.

The Subcontractor shall also notify the
Subcontract Administrator within 30 days
whenever changes to asset valuations or any
other cost changes have occurred or are certain
to occur as a result of a change in ownership.
The Subcontractor shall:

Maintain current, accurate, and complete
inventory records of assets and their costs;
Provide the Subcontract Administrator or
designated representative ready access to the
records upon request;

Ensure that all individual and grouped assets,
their capitalized values, accumulated
depreciation or amortization, and remaining
useful lives are identified accurately before and
after each of the Subcontractor's ownership
changes; and

Retain and continue to maintain depreciation
and amortization schedules based on the asset
records maintained before each Subcontractor
ownership change.

DAI shall include the substance of this clause in
all subcontracts under this subcontract that meet
the applicability requirement of FAR 15.408(k).

2)

b)
(1
2)

3)

4

A.ll

ses actifs immobilisés dans les registres
comptables, le Sous-contractant doit informer
I'administrateur de Sous-contrat dans les 30
jours.

Le Sous-contractant doit également informer
I’administrateur de Sous-contrat dans les 30 jours
suivants chaque fois que des changements aux
¢valuations d'actifs ou d'autres changements des
colts ont eu lieu ou vont sans nul doute se
produire a cause d'un changement de titulaire.
Le Sous-contractant doit :

Maintenir a jour, exacts et complets les registres
d'inventaire des actifs et leurs codts ;

Fournir a I’administrateur de Sous-contrat ou au
représentant désigné un acces facile aux registres
sur demande ;

S'assurer que tous les actifs individuels et
regroupés, leurs valeurs capitalisées, le cumul
des amortissements, et durée d’utilité sont
identifiés précisément avant et apreés chacun des
changements de propriété de Sous-contractant ;
et

Conserver et continuer a maintenir les plans de
dépréciation et d'amortissement en fonction des
registres des actifs maintenus avant chaque
changement de propriété de Sous-contractant.
DALI doit inclure la substance de cette clause, en
vertu de ce Sous-contrat, dans tous les contrats
de Sous-contrat qui répondent aux conditions
d'applicabilité de FAR 15.408(k).

AIDAR 752.7009 Marquage (JAN

2007)

a)

b)

La politique d’USAID est que les marchandises,
les conteneurs d’expédition, les sites de
construction de projets et les autres endroits de
projets financés par USAID soient
convenablement marqués avec 1I’embléme
d’USAID. Les conteneurs d'expédition doivent
¢galement &tre marqués des cinq derniers chiffres
du numéro de document de financement
d’USAID. En régle générale, le marquage n'est
pas obligatoire pour les matiéres premiéres
expédiées en vrac (telles que le charbon, les
grains, etc.), ou pour des produits semi-finis qui
ne sont pas emballés.

Des orientations spécifiques sur les exigences
relatives au marquage devraient étre acquises
avant 1'achat de produits a expédier, et le plus tot
possible pour les sites de construction des projets
et d'autres emplacements du projet. Cette
orientation sera fournie par le bureau technique
compétent indiqué sur la page de couverture du



A1l
2007)

AIDAR 752.7009 Marking (JAN

a) Itis USAID policy that USAID-financed
commodities and shipping containers, and
project construction sites and other project
locations be suitably marked with the USAID
emblem. Shipping containers are also to be
marked with the last five digits of the USAID
financing document number. As a general rule,
marking is not required for raw materials
shipped in bulk (such as coal, grain, etc.), or for
semi-finished products which are not packaged.

b) Specific guidance on marking requirements
should be obtained prior to procurement of
commodities to be shipped, and as early as
possible for project construction sites and other
project locations. This guidance will be
provided through the cognizant technical office
indicated on the cover page of this subcontract,
or by the Mission Director in the Cooperating
Country to which commodities are being
shipped, or in which the project site is located.

¢) Authority to waive marking requirements is
vested with the Regional Assistant
Administrators, and with Mission Directors.

d) A copy of any specific marking instructions or
waivers from marking requirements is to be sent
to the DAI COP and DAI Subcontracts Manager
identified in Article 9 herein; the original should
be retained by the Subcontractor.

APPENDIX B:  GENERAL
PROVISIONS FAR AND AIDAR
PROVISIONS.

The Subcontractor agrees to comply with all applicable
requirements, specifications, and conditions of the
Prime Contract as are, in turn, incorporated into this
Subcontract. Any applicable requirements,
specifications, and conditions of the Prime Contract

présent Sous-contrat, ou par le Directeur de la
Mission dans le pays de coopération vers lequel
les marchandises sont expédiées, ou dans lequel
le site du projet est situé.

¢) Les administrateurs assistants régionaux et les
directeurs des missions sont investis du pouvoir
de dispenser des exigences de marquage.

d) Une copie des instructions spécifiques des
marquages ou des dispenses des exigences de
marquage doit étre envoy¢e au directeur du
projet de DAI et au directeur des contrats de
Sous-contrat identifiés a l'article 9 ci-joint ;
l'original doit étre conservé par le Sous-
contractant.

14 ANNEXE B : DISPOSITIONS
GENERALESLES DISPOSITIONS DE
FAR ET AIDAR

Le Sous-contractant s'engage a respecter toutes les
exigences, les spécifications, et les conditions du contrat
principal telles qu’elles sont, a leur tour, intégrées dans
ce Sous-contrat. Toutes les exigences, les spécifications,
et les conditions du Contrat principal applicables fixées
par la loi, sont comprises dans ce Sous-contrat. A moins
qu'une version actuelle d'une clause soit expressément
incorporée dans le corps de cette Sous-contrat, dans la
mesure ou une version antérieure d'une telle clause est
incluse dans le contrat principal en vertu de laquelle ce
contrat est émis, la date de la clause, telle qu'elle apparait
dans ce contrat principal gouverne et ladite version doit
étre intégrée aux présentes. Dans toutes ces clauses le
terme « entrepreneur » désigne le Sous-contractant qui
exécute en vertu de ce Sous-contrat, le terme « contrat »
désigne le présent Sous-contrat, et les termes «
gouvernement », « agent de négociation des contrats », et
des expressions équivalentes renvoient respectivement a
DAI et le directeur de Sous-contrat de DAL Il est prévu
que les clauses mentionnées s'appliquent au Sous-
contractant d'une maniere qui soit nécessaire de refléter
la position du Sous-contractant en tant que Sous-
contractant a le contractant principal, d'assurer les
obligations du Sous-contractant a le contractant principal
et au gouvernement des Etats-Unis, et de permettre a le
contractant principal de s'acquitter de ses obligations au
titre de son contrat principal. Les clauses ne nécessitant
pas de transfert de DAI au Sous-contractant, mais



specified by law, are included in this Subcontract.
Unless a current version of a clause is specifically
incorporated in the body of this Subcontract, to the
extent that an earlier version of any such clause is
included in the Prime Contract under which this
Subcontract is issued, the date of the clause as it appears
in such Prime Contract shall be controlling and said
version shall be incorporated herein. In all such clauses
the term “Contractor” shall mean the Subcontractor
performing under this Subcontract, the term “Contract”
shall mean this Subcontract, and the terms
“Government,” “Contracting Officer,” and equivalent
phrases shall mean DAI and the DAI Subcontract
Manager, respectively. It is intended that the referenced
clauses shall apply to the Subcontractor in such a
manner as is necessary to reflect the position of the
Subcontractor as a Subcontractor to the Prime
Contractor, to insure the Subcontractor’s obligations to
the Prime Contractor and the U.S. Government, and to
enable the Prime Contractor to meet its obligations
under its Prime Contract. Clauses not requiring flow
down from DAI to the Subcontractor, but nevertheless
specified herein shall have full force and effect in
performance of this Agreement.

The following contract clauses pertinent to this section
are hereby incorporated by reference (by Citation
Number, Title, and Date) in accordance with the clause
at FAR "52.252-2 CLAUSES INCORPORATED BY
REFERENCE" in Section I of this contract. See FAR
52.252-2 for an internet address (if specified) for
electronic access to the full text of a clause.

http://arnet.gov/far

http://www.usaid.gov

FEDERAL ACQUISITION REGULATION (48 CFR
Chapter 1)

NUMBER TITLE DATE

52.202-1 DEFINITIONS JUL 2004
52.203-3 GRATUITIES APR 1984
52.203-5 COVENANT AGAINST

CONTINGENT FEES APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS ON
SUBCONTRACTOR SALES TO THE
GOVERNMENT JUL 1995

néanmoins sont spécifiées ici sont pleinement en vigueur
dans l'exécution du présent accord.

Les clauses du contrat relatives a cette section sont
incorporées par renvoi (par numéro de référence, titre et
date) conformément a la clause dans FAR « 52.252-2
CLAUSES INCORPORATED BY REFERENCE »
(clauses incorporées par référence) dans la section I du
présent contrat. Voir FAR 52.252-2 pour une adresse
internet (si spécifiée) pour l'accés électronique au texte
intégral d'une clause.

http://arnet.gov/far
http://www.usaid.gov

REGLEMENT FEDERAL SUR LES ACHATS (48 CFR
Chapitre 1)

NUMERO TITRE DATE

52.202-1 DEFINITIONS Juillet 2004
52.203-3 PRIMES APR 1984
52.203-5 CONVENTION CONTRE LES

HONORAIRES CONDITIONNELS  APR 1984

52.203-6 RESTRICTIONS SUR LES VENTES

DE SOUS-CONTRACTANT AU GOUVERNEMENT
JUL 1995

52.203-7 PROCEDURES CONTRE LES POTS-

DE-VIN OCT 2010

52.203-8 ANNULATION, RESILIATION ET

RECOUVREMENT DES FONDS POUR ACTIVITE
ILLEGALE OU INAPPROPRIEE JAN 1997

52.203-10 AJUSTEMENT DES PRIX OU DES
FRAIS ACTIVITE ILLEGALE OU INAPPROPRIEE
JAN 1997

52.203-12 LIMITATION SUR LES PAIEMENTS
VISANT A INFLUENCER CERTAINES
TRANSACTIONS FEDERALES OCT 2010

52.209-6 PROTECTION DE L'INTERET DU
GOUVERNEMENT DANS UN CONTRACT DE
SOUS-CONTRAT AVEC DES ENTREPRENEURS
INTERDITS, SUSPENDUS OU FRAPPES
D’INTERDICTION  OCT 2010

52.215-2 VERIFICATION ET DOSSIERS -
NEGOCIATION OCT 2010



52.203-7 ANTI-KICKBACK PROCEDURES
OCT 2010
52.203-8 CANCELLATION, RESCISSION

AND RECOVERY OF FUNDS FOR ILLEGAL OR
IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-10 PRICE OR FEE ADJUSTMENT FOR
ILLEGAL OR IMPROPER ACTIVITY JAN 1997

52.203-12 LIMITATION ON PAYMENTS TO
INFLUENCE CERTAIN FEDERAL
TRANSACTIONS OCT 2010

52.209-6 PROTECTING THE
GOVERNMENT’S INTEREST WHEN
SUBCONTRACTING WITH CONTRACTORS
DEBARRED SUSPENDED, OR PROPOSED FOR

DEBARRMENT OCT 2010

52.215-2 AUDIT AND RECORDS —

NEGOTIATION OCT 2010

52.215-10 PRICE REDUCTION FOR

DEFECTIVE COSTS OR PRICING DATA —

MODIFICATION OCT 2010

52.215-12 SUBCONTRACTOR COST OR

PRICING DATA OCT 2010

52.215-13 SUBCONTRACTOR COST OR

PRICING DATA - MODIFICATIONS OCT 2010

52.215-14 INTEGRITY OF UNIT PRICES
OCT 2010

52.222-50 COMBATING TRAFFICKING IN

PERSONS FEB 2009

52.228-04 WORKSER’S COMPENSATION

AND WAR-HAZARD INSURANCE OVERSEAS
APR 1984

52.228-07 INSURANCE - LIABILITY TO

THIRD PERSONS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION OF COST APR

1984

52.232-22 LIMITATION OF FUNDS APR

1984

52.242-15 STOP-WORKS ORDER AUG

1989

52.223-5 POLLUTION PREVENTION AND

RIGHT-TO-KNOW  MAY 2011

52.215-10 REDUCTION DE PRIX POUR DES
COUTS DEFECTUEUX OU DONNEES SUR LES
PRIX — MODIFICATION OCT 2010

52.215-12 COUT DU SOUS-CONTRACTANT
OR DONNEES SUR LES PRIXOCT 2010

52.215-13 COUT DU SOUS-CONTRACTANT
OR DONNEES SUR LES PRIX — MODIFICATIONS
OCT 2010

52.215-14 INTEGRITE DES PRIX A L'UNITE
OCT 2010

52.222-50 LUTTE CONTRE LA TRAITE DES
PERSONNES FEB 2009

52.228-04 INDEMNISATION D’ACCIDENT DE
TRAVAIL ET ASSURANCE DES RISQUES DE
GUERRE OUTRE-MER APR 1984

52.228-07 ASSURANCE - RESPONSABILITE

ENVERS LES TIERS MAR 1996

52.232-20 LIMITATION DE COUT APR

1984

52.232-22 LIMITATION DE FONDS APR

1984

52.242-15 ORDRE D’ARRET DE TRAVAIL
AOUT 1989

52.223-5 PREVENTION DE LA POLLUTION

ET DROIT A L'INFORMATION MAI 2011

52.223-14 DECLARATION SUR LES PRODUITS

CHIMIQUES TOXIQUES OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS SUR CERTAINS

ACHATS A LETRANGER  JUN 2008

52.227-4 INDEMNISATION DE BREVETS--

CONTRATS DE CONSTRUCTION  DEC 2007

52.229-6 TAXES—CONTRATS ETRANGERS
A PRIX FIXE JAN 1991

52.232-17 INTERET OCT 2010

52.232-23 CESSION DE CREANCES  JAN
1986

52.233-1 DIFFERENDS JUL 2002

52.233-3 PROTESTATION APRES

L’ATTRIBUTION AUG 1996



52.223-14 TOXIC CHEMICAL RELEASE
REPORTING OCT 2000

52.225-13 RESTRICTIONS ON CERTAIN
FOREIGN PURCHASES JUN 2008

52.227-4 PATENT INDEMNITY --
CONSTRUCTION CONTRACTS DEC 2007
52.229-6 TAXES--FOREIGN FIXED-PRICE
CONTRACTS JAN 1991

52.232-17 INTEREST OCT 2010
52.232-23 ASSIGNMENT OF CLAIMS JAN
1986

52.233-1 DISPUTES JUL 2002

52.233-3 PROTEST AFTER AWARD AUG
1996

52.236-3 SITE INVESTIGATION AND

CONDITIONS AFFECTING THE WORKS
1984

APR

52.236-5 MATERIAL AND WORKSMANSHIP
APR 1984
52.236-6 SUPERINTENDENCE BY THE

SUBCONTRACTOR APR 1984

52.236-7 PERMITS AND RESPONSIBILITIES
NOV 1991

52.236-8 OTHER CONTRACTS APR 1984

52.236-9 PROTECTION OF EXISTING

VEGETATION STRUCTURES, EQUIPMENT,
UTILITIES, AND IMPROVEMENTS APR 1984

52.236-10 OPERATIONS AND STORAGE
AREAS APR 1984

52.236-11 USE AND POSSESSION PRIOR TO
COMPLETIONAPR 1984

52.236-12 CLEANING UP APR 1984
52.236-13 ACCIDENT PREVENTION  NOV
1991

52.236-15 SCHEDULES FOR CONSTRUCTION

CONTRACTS APR 1984
52.236-17 LAYOUT OF WORKS APR 1984

52.236-26
CONFERENCE

PRECONSTRUCTION
FEB 1995

52.236-3 ENQUETE DU CHANTIER ET
CONDITIONS QUI AFFECTENT LE TRAVAIL
APR 1984

52.236-5 MATERIAU ET FABRICATION
APR 1984

52.236-6
CONTRACTANT

SURINTENDANCE PAR LE SOUS-
APR 1984

52.236-7 PERMIS ET RESPONSABILITES
NOV 1991

52.236-8 AUTRES CONTRATS APR 1984

52.236-9 PROTECTION DE LA VEGETATION,
DES STRUCTURES, DE L’EQUIPEMENT, DES
SERVICES PUBLIQUES ET AMELIORATIONS
EXISTANTS APR 1984

52.236-10 ZONES DES OPERATIONS ET DE
STOCKAGE APR 1984

52.236-11 UTILISATION ET LA POSSESSION
AVANT L’ACHEVEMENT  APR 1984

52.236-12 NETTOYAGE APR 1984

52.236-13 PREVENTION DES ACCIDENTS
NOV 1991

52.236-15 CALENDRIERS DES CONTRATS DE

CONSTRUCTION APR 1984

52.236-17 DISPOSITION DU TRAVAIL APR

1984

52.236-26 CONFERENCE DE

PRECONSTRUCTION FEVR. 1995

52.242-13 FAILLITE JUL 1995

52.243-4 CHANGEMENTS AOUT 1987

52.244-5 CONCURRENCE DANS LA SOUS-

CONTRAT  DEC 1996

52.249-2 RESILIATION AU GRE DU

GOUVERNEMENT (PRIX FIXE) SUPPLEANT I
MAI 2004

52.249-10 DEFAUT (CONSTRUCTION A PRIX

FIXE) APR 1984

52.253-1 FORMES GENEREES PAR
ORDINATEURJAN 1991



52.242-13 BANKRUPTCY JUL 1995
52.243-4 CHANGES AUG 1987
52.244-5 COMPETITION IN

SUBCONTRACTING DEC 1996

52.249-2 TERMINATION FOR
CONVENIENCE OF THE GOVERNMENT (FIXED
PRICE) ALTERNATE I MAY 2004

52.249-10 DEFAULT (FIXED-PRICE
CONSTRUCTION)  APR 1984

52.253-1 COMPUTER GENERATED FORMS
JAN 1991

AID ACQUISITION REGULATIONS (48 CFR

CHAPTER 6)
752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990

752.202-1(d) DEFINITIONS FOR OVERSEAS
CONTRACTS AUG 1999

752.204-2 SECURITY REQUIREMENTS FEB

1999

752.211-70 LANGUAGE AND MEASUREMENT
JUN 1992

752.255-70 SOURCE AND NATIONALITY

REQUIREMENTS FEB 2012

752.226-2 SUBCONTRACTING WITH

DISADVANTAGED ENTERPRISES JUL 1997

752.226-3 LIMITATIONS ON
SUBCONTRACTING JUN 1993

752.228-3 WORKSER'S COMPENSATION
INSURANCE (DEFENSE BASE ACT) APR 1984

752.228-7 INSURANCE-LIABILITY TO THIRD
PERSONS JUL 1997

752.228-9 CARGO INSURANCE DEC 1988
752.228-70 MEDICAL EVACUATION

(MEDVAC) SERVICES JUL 2007

752.231-71
EMPLOYEES

SALARY SUPPLEMENTS FOR HG
OCT 1998

REGLEMENT SUR L'ACQUISITION D'AIDE (48 CFR

CHAPITRE 6)
752.202-1(b) DEFINITIONS JAN 1990

752.202-1(d) DEFINITIONS POUR LES
CONTRATS D'OUTRE-MER AUG 1999

752.204-2 EXIGENCES DE SECURITE FEV
1999

752.211-70 LANGUE ET MESURE JUN
1992

752.255-70  EXIGENCES SUR LA SOURCE ET LA
NATIONALITE FEB 2012

752.226-2 SOUS-CONTRAT AVEC DES

ENTREPRISES DEFAVORISEES JUL 1997

752.226-3 LIMITATIONS SUR LA SOUS-

CONTRAT JUIN 1993

752.228-3 L'ASSURANCE-ACCIDENT DE

TRAVAIL (LOI SUR LES BASES MILITAIRES)
APR 1984

752.228-7 ASSURANCE DE LA

RESPONSABILITE AUX TIERS JUL 1997

752.228-9 ASSURANCE DES MARCHANDISES
DEC 1988

752.228-70  SERVICES D’EVACUATION

MEDICALE (MEDVAC) JUL 2007

752.231-71 COMPLEMENTS DE SALAIRE POUR

LES EMPLOYES DE GH OCT 1998

752.245-70  BIENS DU GOUVERNEMENT - LES

EXIGENCES DE DECLARATION DE USAID JUL
1997

752.245-71 TITRE DE SOINS DE PROPRIETE
APR 1984
752.247-70 PREFERENCE POUR DES NAVIRES

DE COMMERCE BATTANT PAVILLON
AMERICAIN FEV 1999

752,7003 DOCUMENTATION POUR LE
PAIEMENT  APR 1984
752,7008 UTILISATION DES INSTALLATIONS

OU DU PERSONNEL DU GOUVERNEMENT
APR 1984



752.245-70 GOVERNMENT PROPERTY -
USAID REPORTING REQUIREMENTS JUL
1997

752.245-71 TITLE TO AND CARE OF

PROPERTY APR 1984

752.247-70 PREFERENCE FOR PRIVATELY
OWNED US FLAG COMMERCIAL VESSELSFEB
1999

752.7003 DOCUMENTATION FOR PAYMENT
APR 1984
752.7008 USE OF GOVERNMENT

FACILITIES OR PERSONNEL APR 1984

752.7010
TO LOCAL CURRENCY

CONVERSION OF U.S. DOLLARS
APR 1984

752.7013
RELATIONSHIPS

CONTRACTOR-MISSION
OCT 1989

APPENDIX C: SCOPE OF WORK

Incorpored by reference.

APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS

Incorpored by reference.

APPENDIX E: CONCTRUCTION DRAWINGS

Incorpored by reference.

752,7010 CONVERSION DES DOLLARS
AMERICAINS EN MONNAIE LOCALE APR
1984

752,7013 RELATIONS ENTREPRENEUR-
MISSION OCT 1989

ANNEXE C: TERMES DE REFERENCES

Incorporées par référence

ANNEXE D: SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Incorporées par référence

ANNEXE E: PLANS DE CONCTRUCTION

Incorporées par référence



APPENDIX C: SCOPE OF WORK

PROGRAMME GENERAL DES TRAVAUX

ARTICLE 1 - OBJET ET CADRE DE L'OPERATION

Le présent cahier des Clauses Techniques Particuliéres définit la consistance des prestations
concernant les travaux de réhabilitation du site réservoir et la station de pompage de Canaan

ARTICLE 2 - CONSISTANCE DES TRAVAUX

L'Entrepreneur aura a transporter sur le site les équipements, matériaux, personnel qualifié pour la
réalisation des travaux, a effectuer les essais, a remettre en service le réseau d’eau potable apres
chaque intervention ainsi que la remise en état des voiries.

11 doit garantir que les travaux soient effectués selon les caractéristiques et spécifications techniques
indiquées dans le présent document.

Les travaux comprennent :

Aménagement du site de réservoir, y compris:

Construction d’une cloture autour du périmetre du site en cyclo-fence, et une porte
d’entrée coulissant, au site de réservoir

Construction et installation d’un tuyau de drainage pour conduire les eaux du trop-plein
et vidange existants du réservoir au point de décharge, localisé en dehors du site

Construction d’une maison de gardien avec bloc sanitaire et fosse septique, et systémes
d’égout et d’eau potable

Fourniture et installation d’un systéme d’énergie solaire, cablage et
accessoires nécessaire pour approvisionner la maison de gardien en ¢€lectricité

Construction d’une chambre de chloration sur le réservoir existant et installation d’un
systeme de chloration

Installation d’un branchement pour acheminer de I’eau a la chambre de chloration.
Déplacement de la vanne de sortie de la ligne de distribution pour la séparer du réservoir
Construction des regards de protection des vannes existantes de sortie et entrée.
Nivellement partiel avec du remblai et pierre concassé

Peinture de la maison de gardien et la chambre de chloration.

Aménagement du site de la station de pompage, y compris:

Construction d’une cldture autour du périmetre du site en bloc de magonnerie du site, et
une porte d’entrée coulissant

Nivellement du site avec le matériaux granulaire (couche de base)



Pour étre regus, les travaux d’interventions sur les sites du réservoir et de la station de pompage
feront l'objet d'essais spécifiés dans le présent document.

Les essais effectués par I'Entrepreneur sont essentiellement les suivants :
La compaction des sols
La granulométrie et qualité des remblais et matériel granulaire
L’étanchéité des conduites et des équipements

Les tests de qualité d’eau au laboratoire pour la contamination bactériologique et niveau de
chlorure résiduel.

Les tests de mortiers et bétons

La réception provisoire des travaux d’interventions ne pourra étre prononcée que si tous les essais
et contrdles ont donné des résultats satisfaisants.

Pour la réalisation des travaux, les documents suivants, établis par la DINEPA, a portée
réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont les Fascicules Techniques et les Directives
Techniques, ceux qui sont aussi applicables :

Directive Technique Spécifications Techniques Canalisation (4.2.3 DIT1)

Cahier des Clauses Techniques Particuliéres Type Canalisation AEP (4.2.3 CCT1)
Fascicule Technique Pose des conduites d'eau potable (4.2.3. FAT2)

Directive Technique Tests d'étanchéité sur éléments de réseau d'eau potable (5.1.3 DIT1)
Directive Technique Protection des conduites d'eau potable (4.2.1 DIT1)

Directive Technique Suivi des chantiers AEP : Nettoyage/désinfection des réseaux d'eau
potable (5.1.3 DIT2)

Directive Technique Conception et réalisation d'ouvrages hydrauliques en béton (4.1.1
DIT2)
Directive Technique Réalisation d'ouvrages de génie civil magonnés (4.1.1 DIT1)

Fiche Technique Equipements de fontainerie (4.2.2 FIT1)

En plus, la Code Nationale de Batiment d'Haiti, 2012, régira pour la construction des structures en
bloc de maconnerie et de béton. En plus, la Code National de Plomberie d’Haiti (2019) régira pour
des installations de tuyauterie et d’égout servants la maison de gardien.



Lorsqu'il existe une incompatibilité ou différence entre les dispositions des Fascicules Techniques
ou les Codes Nationales et les normes internationales citées dans ces spécifications, la spécification
internationale régira.

ARTICLE 3 - VERIFICATION DU PROJET

L'Entrepreneur devra sous sa responsabilité vérifier si les indications du projet sont conformes a
I'état des lieux et s'il peut appliquer les dispositions de ce projet. Pour chaque intervention,
I’Entrepreneur devra effectuer les photos de la situation existante, des plans et schémas
d’implantation pour chaque intervention a réaliser. Un document complet comprenant ces photos,
plans et schémas d’implantation sera soumis a 1’Ingénieur avant toute intervention. Dans le cas de
difficultés importantes constatées ou des différences remarquées par rapport aux documents du
dossier d'appel d'offres, il devra se référer a I’Ingénieur en proposant les solutions qu'il jugera utiles.

Tous les frais d'é¢tudes d’exécution détaillées et élaboration des plans d’exécution, diagnostic,
recherche, et leur présentation sont compris dans les prix des travaux du projet et sont a la charge
du soumissionnaire ainsi que le plan de piquetage, le plan de circulation, le plan de signalisation
et le Plan d’ Assurance Qualité (PAQ).

3.1. Reconnaissance des réseaux des concessionnaires

L’Entrepreneur devra prendre contact avant le début des travaux avec les différents services pour
acquérir le maximum d’informations sur les réseaux existants.

L’Entrepreneur prendra toute disposition utile pour ne pas endommager, pendant la durée des
travaux, les différents branchements, conduites, canalisations, céables d’électricité,
télécommunication, eau potable, etc. Il devra signaler immédiatement a 1’Ingénieur les
déplacements d’ouvrages éventuels qui lui paraitront nécessaires. Il se conformera aux dispositions
que certaines administrations jugent nécessaires tant en vue de la sécurité que dans le but d’éviter
des troubles dans le fonctionnement des services publics.

En cas de découverte de réseaux, ou services publics, n’apparaissant pas sur les plans,
I’Entrepreneur devra immédiatement avertir I’Ingénieur pour décider de la conduite a suivre.

Si une interruption de fonctionnement était constatée par I’Ingénieur du fait de I’Entrepreneur, la
remise en service serait effectuée aux frais de ce dernier, sans qu’il y ait besoin d’aucune mise en
demeure. L’Entrepreneur devra prévenir les concessionnaires concernés (EDH ;
MTPTC; NATCOM/DIGICEL ...) et recevoir les autorisations nécessaires avant de procéder a des
sondages complémentaires et avant tout commencement de travaux.



APPENDIX D: TECHNICAL SPECIFICATIONS

TRAVAUX DE REHABILITATION DU SITE DU
RESERVOIR ET DE LA STATION DE POMPAGE DE CANAAN

ARTICLE 1 - OBJET DU CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES

L'objet du présent Cahier des Clauses Techniques Particuliéres est de fixer les conditions
techniques d'exécution des travaux objet de cet appel d'offres.

ARTICLE 2 - PROGRAMMES D'EXECUTION
2.1. Programme général

Dans un délai de sept jours, a dater de la notification de 1'approbation du marché, I'Entrepreneur
soumettra a I’Ingénieur le programme général d'exécution des travaux. Ce programme sera établi
sur la base de celui fourni dans l'offre :

Il indiquera notamment les emplacements et superficies nécessaires aux installations de
chantier, ainsi que les moyens en matériel et en personnel a mettre en ceuvre.

Il tiendra compte des délais contractuels et des délais de livraison des propres fournisseurs
de I'Entrepreneur.

L'Entrepreneur justifiera a cette occasion les dispositions prises pour la commande des matériaux
et des produits spéciaux qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux et qui peuvent exiger
de longs délais de livraison.

Ce programme aura pour origine la date de notification de 1'ordre de service de commencer les
travaux.

2.2. Programme détaillé

A dater de l'ordre de service de commencer les travaux, I'Entrepreneur établira des programmes
détaillés d'exécution indiquant les moyens a mettre en ceuvre, mois par mois et les transmettra a
I’Ingénieur.

L’Ingénieur vérifiera que ceux-ci sont suffisants pour exécuter les travaux selon le programme
général établi. Il comprendra en particulier toutes les indications concernant :

Les terrassements
Le déplacement de la vanne de sortie

La disponibilité de la route indiquée sur les plans pour le placement de tuyau de vidange et
trop-plein et I’engagement des représentants du Propriétaire (OREPA ouest et CTE) pour
appuyer le processus communications avec les propriétaires des ménages a coté de route.

La construction des clétures aux sites du réservoir et station de pompage.



. La construction des batiments et regards de vanne au site du réservoir
+ Les essais de pression et sur les matériaux

+ Les phases de bétonnage

.+ Le nivellement des sites

 Les dates de fourniture, transport et montage des différents équipements dont la fourniture
est a la charge de 1'Entrepreneur

L’Entrepreneur justifiera a cette occasion des dispositions prises pour la commande des matériaux
et produits spéciaux qui lui sont nécessaires pour l'exécution des travaux et qui peuvent exiger de
longs délais de livraison. Ces programmes seront constamment tenus a jour pendant la durée des
travaux en faisant apparaitre de maniere claire les retards ou les avances par rapport aux
programmes initiaux.

L'Entrepreneur sera entiérement et seul responsable des méthodes employées pour I'exécution des
travaux. La remise des programmes approuvés ou non par I’Ingénieur ou la fourniture de tels états
ou informations par celui-ci ne libérera 1'Entrepreneur d'aucune de ses responsabilités
contractuelles. Toute modification des installations de chantier ou du programme d'exécution des
travaux sera soumise a l'approbation de 1’Ingénieur et présentée avec un délai suffisant pour que
les délais prévus au marché soient toujours respectes.

L'Entrepreneur sera tenu de fournir toutes les informations supplémentaires concernant les
dispositions qu'il compte prendre pour l'exécution des travaux, le matériel et les installations qu'il
a l'intention de fournir, utiliser ou construire, et les dispositions prévues pour la direction et
l'administration du marché, a la demande périodique de 1I’Ingénieur. En cas de retard constaté sur
les prévisions faites au programme, 1‘Ingénieur adressera a 1'Entrepreneur une mise en demeure ;
afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour éliminer les conséquences dues aux retards.

2.3. Plans d'exécution des ouvrages

Les documents techniques du marché incluent les plans de principe des ouvrages de génie civil a
réaliser. Les projets et les plans d'exécution (en général, les plans d’atelier) de ces ouvrages sont a
la charge de I'Entrepreneur et ils doivent étre agréés par I’Ingénieur, avant 1'exécution des travaux.
Ces documents seront soumis dans un délai de trois (03) semaines apres 1’émission de 1’ordre de
démarrage. Le Sous-contrat qui régit ce projet « General Conditions Infrastructure Fixed Unit
Price Subcontract » spécifie la quantité minimum des copies des plans d’exécution a soumettre
pour chaque article de travail. Les ¢éléments dont des dessins seront requis sont indiqués dans les
articles suivants.

De facon générale, il est a noter qu’il est nécessaire de soumettre des dessins pour toutes les
structures coulées en place, y compris :

. Coffrage - les détails de fabrication, d'assemblage et de support du coffrage



Renforts en acier - dessin qui détaille la fabrication, le pliage et le placement. Inclure
les tailles, longueurs, matériaux, nuances et supports de barres pour les armatures en
béton

Murs et structures en magonnerie de bloc

« Les plans des connexions des tuyaux aux accessoires (vannes, réparations, pompe de
diaphragme, aménagement des courbes, raccords, et accouplements avec joints retenus)

Plans de cablage pour les ¢éléments de type ¢lectrique

ARTICLE 3 - INSTALLATIONS DE CHANTIER

L’Entrepreneur disposera de ses installations de chantier propre. Des panneaux d’information
seront prévus, de dimensions 2.00 x 1.00 m environ, disposés a environ 2 m du sol a proximité des
travaux. Les informations sur les panneaux de chantier seront conformes aux instructions fournies
sur les plans. Ces panneaux seront pos€s aux endroits retenus par I’Ingénieur.

L'ensemble des panneaux sera de présentation soignée et sera soumis a l'agrément de I’Ingénieur
avant réalisation et installation.

ARTICLE 4 - DEBLAIS
4.1. Fouille en tranchée

Aprés acceptation du planning par I’Ingénieur et obtention de l'accord des autorités locales,
'Entrepreneur devra procéder a I'exécution normale des fouilles. L’Entrepreneur devra avoir les
autorisations nécessaires pour pouvoir intervenir dans le domaine public. Les fouilles ne seront
commencées que sur approbation formelle de I'implantation des ouvrages par 1’ Ingénieur.

Les services publics souterrains existants, comme indiqué sur les plans, sont situés conformément
aux données disponibles, mais les emplacements peuvent varier et ne peuvent étre garantis. Les
emplacements exacts seront déterminés par 1’Entrepreneur au fur et a mesure de 'avancement des
travaux. Les travaux d'excavation doivent étre effectués avec soin afin d'éviter d'endommager les
services publics existants. L’Entrepreneur doit prévoir la protection, I'enlévement et le
remplacement temporaire, ou la relocalisation desdits obstacles comme requis pour l'exécution des
travaux requis dans ces documents de sous-traitance. Aucun paiement supplémentaire ne sera
effectué pour ce travail.

L’Entrepreneur doit jalonner ou autrement définir I'alignement proposé des limites de creusement
et d'excavation. Avant de commencer les opérations de nivellement dans une zone, tous les travaux
de débroussaillage et arrachage nécessaires dans cette zone doivent avoir été effectués
L’Entrepreneur doit obtenir l'approbation de l'ingénieur avant le début des travaux. Les largeurs
des fouilles seront conformes aux plans et les tranchées devront étre compatibles avec une bonne
pose de tuyaux. L’Entrepreneur doit s'assurer que les travaux ne créent pas de problémes de
drainage ou d'eau stagnante sur le site, ou des impacts vis-a-vis des résidents dans le voisinage, et
entreposer les déblais a au moins deux meétres des bords de la chaussée et avec des mesures pour
prévenir qu’ils ne glissent pas sur les terrains privés. Pendant les périodes pluvieuses,
I’Entrepreneur devra placer des roches ou (pour les gradients plus de 8 pourcents d’inclination) les



barrieres provisoires comme indiqués sur les plans (d’un tissue géotextile et des piquets) le long
des matériaux empilés pour éviter I’enlévement des sols loin du site, aux frais de 1’Entrepreneur.
Ces mesures seront protégées et entretenues par 1’Entrepreneur pours assure leur bon état de
fonctionnement, en particuliere pendant des périodes pluvieuses.

L’Entrepreneur doit effectuer un levé topographique des tranchées excavées, et des surfaces ciblées
pour I’excavation et remblayage, avant et apres les travaux.

L’Entrepreneur devra prendre toutes dispositions particuliéres pour répondre aux sujétions
particuliéres et aux controles imposés in-situ. Il tiendra compte en particulier de la plus grande
vulnérabilit¢ de certains matériaux ou revétement et des risques de casse ou de blessures en
résultant.

Aménagement du fond de fouille : Quelle que soit la nature du terrain et le matériau de la
conduite, le fond des tranchées sera débarrassé de tout objet dur ou tranchant (blocs de rocher,
pierres,....). Si la surface de 1'assiette subit, du fait de I'Entrepreneur, des altérations que 1'Ingénieur
estime de nature a compromettre la solidité et le bon comportement des ouvrages, I'Entrepreneur
est tenu d'exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui en résulteraient.

Le fond des tranchées sera dressé soigneusement ou corrigé, a 1’aide de terre fine damée, de fagon
que les canalisations reposent sur le sol sur toute leur longueur ; des niches seront aménagées pour
la confection de joints, si la nature de ceux-ci le demande.

L’Entrepreneur doit assurer la sécurité des infrastructures exposées laissées ouvertes le soir ou tot
le matin, a ses frais. Il sera réalisé une sur-profondeur de 0.10 m, cette sur-profondeur destinée a
I'aménagement d'un lit de pose des tuyaux.

Cette disposition vise notamment le cas d'inondation des fouilles qui sera toujours imputé au fait
de I'Entrepreneur, celui-ci étant tenu de prévoir le drainage ou le pompage des eaux stagnantes dans
les fouilles, si un danger d'inondation existe. Le ruissellement de pluie doit étre controlé et dévié
par I’Entrepreneur de manicre qu’il ne présente pas des impacts aux ménage a coté de la tranchée.
En outre il asseéchera les tranchées pendant la journée de travail pour maintenir le lit au sec

Lors de I'exécution des terrassements, I'Entrepreneur doit prendre toutes dispositions en vue d'éviter
tout mouvement de terrain et désordre de toute nature. Tous les ouvrages provisoires, tels que
blindages nécessaires a l'exécution des terrassements, sont a la charge de I'Entrepreneur et
déterminés sous sa responsabilité. Apres 1’exécution des terrassements, les fonds des fouilles seront
soumis a l'agrément de 1'Ingénieur.

Tous les dommages a la surface finie, et aux ménages se trouvant a c6té de la zone de travail,
doivent étre réparés et recompactés avant la délivrance du certificat d'achévement substantiel.

L'Entrepreneur procédera a ses frais au remaniement des trongons ne satisfaisant pas aux conditions
du présent article.

Tous les équipements nécessaires a la pose des conduites seront a la charge de I'Entrepreneur.

4.2. Protection contre les éboulements



L’Entrepreneur devra prendre les précautions en vue d’éviter les éboulements et assurer la sécurité
du personnel, si nécessaire en talutant, étayant, blindant ou confortant la fouille par tous moyens
adaptés a la nature du sol (plinthes, boisage semi-jointif, doublement jointif, palplanches et
blindages mécaniques...), dés que la profondeur de tranchée est supérieure a 1.50 m, conformément
aux spécifications édictées le Guide Technique de la DINEPA (5.1.2 GUI1 — Réalisation de
tranchées).

L’Entrepreneur devra obligatoirement signaler par écrit a I’Ingénieur les cas particuliers de
construction ou ouvrages a proximité desquels I’ouverture de la tranchée lui semble présenter des
risques particuliers, et il y indiquera de manicre précise les mesures de protection et de sécurité
qu’il compte adopter. L’Entrepreneur fera procéder a un constat d’huissier sur I’ensemble des tracés
urbains et des tracés sous chaussée : le constat sera a la charge de I’Entrepreneur. Cette démarche
ne peut toutefois en aucun cas avoir pour effet de dégager 1I’Entrepreneur de sa totale responsabilité.

Au cours des travaux, I’Entrepreneur doit veiller a ce que le dépot de déblais et la circulation des
engins ne puissent provoquer d’éboulement ; il doit prendre les mémes précautions vis-a-vis de la
circulation des véhicules et piétons sur la voie publique a proximité immédiate de la tranchée.

ARTICLE 5 - REMBLAIS

5.1. Généralités

Les remblais seront exécutés avec des matériaux provenant de déblais acceptés par I'Ingénieur ou
des matériaux d'emprunts sélectionnés. L’Entrepreneur doit fournir a I’Ingénieur le nom et les
qualifications de I'organisme d'essais indépendant sélectionné avant le début des travaux.
L’Entrepreneur doit payer tous les colts liés aux essais de vérification du remblayage et du
remblais, pour la quantité des échantillons indiqués ci-dessous.

Qualifications de I'agence d'essai: Une agence indépendante, acceptable pour I’Ingénieur, qualifiée
selon les normes ASTM D4253, ASTM D6913, ASTM D2216, ASTM C136, ASTM D1557 et
ASTM D698, doit étre utilisée pour effectuer les essais comme indiqué dans les plans, bordereaux
et devis.

5.1.1. Matériaux Granulaire de Lit

L’Entrepreneur doit fournir des granulats constitués de particules ou de fragments durs et durables
de pierre concassée, ou de gravier concassé. Le matériau peut également étre extrait des lits des
riviéres, ou un mélange des deux, conformément aux dispositions suivantes:

La granulométrie suivante est requise et doit en outre contenir 15% ou moins de limon
et d'argile:

Tamis Pourcentage de passant

37.5 mm 100

25 mm 90 a 100




12.5 mm 60a 90

475 mm 30456
1.18 mm 10240
75 um 42315

« Le remblai pour le lit granulaire doit étre conforme au test Los Angeles, AASHTO T96
a 40% maximum.

«Le lit granulaire s’étendra autour des tuyaux jusqu’au niveau de 150 mm au-dessus de
la couronne.

Avant le commencement des travaux de remblayage, et sous la surveillance de I’Ingénieur,
I’Entrepreneur devra prélever un échantillon représentatif du matériau de remblai granulaire
proposé¢ pour le remblai de lit, sur un lot prélevé dans la riviére choisie ou chez le fournisseur de
l'agrégat, et le fournir au laboratoire d'essai pour déterminer la distribution granulométrique
(gradation) des sols a l'aide d'une analyse par tamisage. Les résultats seront fournis a 1’Ingénieur
comme livraison initial du projet.

Pendant I’exécution du projet, I’Entrepreneur devra fournir, payer et livrer un (1) échantillon de
matériau de gravier de lit d’un lot livré sur le chantier, et effectuer des tests de granulométrie et de
qualité¢ des agrégats au laboratoire approuvé. L’Entrepreneur répétera le prélevement des
¢chantillons et I’exécution des analyses laboratoires (a ses frais) en cas de non-conformité avec des
spécifications, jusqu’a satisfaire aux exigences. Le matériau qui ne sera pas conforme sera écarté
ou utilisé pour le remblai de tranchée.

L’Entrepreneur devra placer le matériau de lit de pose uniformément sur le fond de la tranchée
jusqu'a une profondeur minimale de 100 mm. L’Entrepreneur devra fagonner le matériau pour
donner un support uniforme au quart inférieur du tuyau sur toute sa longueur. Le remblayage sous
le tuyau devra dépasser d’au moins 150 mm au-dessus du tuyau avec du matériaux granulaire
approuve¢. L’Entrepreneur devra effectuer les encoches pour tenir compte des joints. Le compactage
doit étre effectué a I'aide d’une plaque vibrante.

L’Entrepreneur devra placer les couches uniformément aux deux cotés du tuyau. L'impact des
roches peut provoquer des frappes de contact élevées et laisser des contraintes dans la paroi du
tuyau. Eloignez les gros objets durs du tuyau.

Pendant le compactage, I’Entrepreneur devra prélever deux (2) échantillons du matériau compacté
en place et le fournir au laboratoire agréé pour la réalisation des tests de compactage sous la
direction de I’Ingénieur, conformément aux normes. Un (1) échantillon correspondra au site de
réservoir, et un (1) échantillon sera prélevé du matériau utilisé pour la couche de base sur le tuyau
de vidange, en dehors du site du réservoir. Le matériau granulaire doit étre compacté a au moins

90% de densité de Proctor selon ASTM D 698. L’Entrepreneur ou le laboratoire agréé peut
¢galement effectuer des tests in-situ conformément a la norme T-191 ou D6938 - 17a. Si une
analyse de laboratoire ou in-situ montre la non-conformité avec les exigences de ces spécifications,



I’Entrepreneur répétera tous les travaux de remblayage d’apres les indications de I’Ingénieur, et
exécutera a nouveau le prélévement des échantillons et I’exécution des analyses laboratoires (a ses
frais) jusqu’a ce que les exigences soient respectées.

5.1.2. Remblais des Tranchées et de Nivellement de Site

Le remblai de tranchée, jusqu’au niveau de couche de base peut étre constitué de matériaux
excavés, a condition qu'il soit exempt de matieres inappropriées telles que de gros morceaux
d'argile, de mati¢res organiques, de rochers ou de pierres de plus de 100 mm ou de débris de
construction. L’Entrepreneur doit convaincre 1’Ingénieur que le remblai de tranchée est conforme
a ces exigences.

Pendant le compactage, sous la surveillance de 1’Ingénieur, I’Entrepreneur devra prélever un (1)
¢chantillon du remblai de tranchée compacté en place et le fournir au laboratoire agréé pour la
réalisation des tests de compactage sous la direction de 1’Ingénieur, conformément aux normes. Le
remblai de tranchée doit étre compacté a au moins 90% de densité de Proctor selon ASTM D 698.
L’Entrepreneur ou le laboratoire agréé peut également effectuer des tests in-situ conformément a
la norme T-191 ou D6938 - 17a. Si une analyse de laboratoire ou in-situ montre la non-conformité
avec les exigences de ces spécifications, I’Entrepreneur répétera tous les travaux de remblayage
d’apres les indications de 1’Ingénieur, et démontrera au moyen de nouveau échantillonnage (a ses
frais) que les exigences seront respecteées.

5.1.3. Couche de Base en Pierre Concassé

Fournir des granulats constitués de particules ou de fragments durs et durables de pierre concassée,
ou de gravier concassé. Le matériau peut €galement étre extrait des lits des riviéres, ou un mélange
des deux, conformément aux dispositions suivantes:

Pierre grossicre: pierre angulaire et naturelle, lavée et exempte de schiste, d'argile, de matériaux
friables et de débris; classés [conformément a AASHTO T 27] dans les limites suivantes:

Désignation du tamisPourcentage passant]
) en poids

(tamis) (Pourcentage  de

passant)

63 mm 100

50 mm 97 — 100

25 mm 65 —-79

12.5 mm 45 — 59

4.75 mm 28 — 42

<300 um 9-17

<75 um 4—8

Fournir, payer et livrer trois (3) échantillons de matériau de couche de base, et effectuer des tests
de granulométrie et de vérification des agrégats au laboratoire approuvé. Un (1) échantillon
correspondra au matériau de couche de base utilisé sur le site de station de pompage, et deux (2)
¢chantillons correspondront au matériau de couche de base utilisé sur le site de réservoir, prélevés



de deux lots (deux livraisons de camions) différents. L’Entrepreneur répétera le prélévement des
¢chantillons et I’exécution des analyses laboratoires (a ses frais) en cas de non-conformité avec des
spécifications indiquées, jusqu’a satisfaire des exigences. Le matériau qui ne sera pas conforme sera
¢carté ou utilisé pour le remblai de tranchée.

Pendant le compactage, sous la surveillance de I’Ingénieur, I’Entrepreneur devra prélever cing (5)
¢échantillons de matériau de couche de base compactés en place et les fournir au laboratoire agréé
pour la réalisation des tests de compactage sous la direction de I’Ingénieur, conformément aux
normes. Un (1) échantillon correspondra au site de station de pompage, trois (3) échantillons
correspondront au site de réservoir, et un (1) échantillon sera prélevé du matériau utilisé pour la
couche de base sur le tuyau de vidange, en dehors du site du réservoir. Le remblai doit €tre
compacté a au moins 95% de densité de Proctor selon ASTM D 698. L’Entrepreneur ou le
laboratoire agréé peut également effectuer des tests in-situ conformément a la norme T-191 ou
D6938 - 17a. Si une analyse de laboratoire ou in-situ montre la non-conformité avec les exigences
de ces spécifications, I’Entrepreneur répétera tous les travaux de remblayage d’aprées les indications
de I’Ingénieur, et exécutera a nouveau le prélévement des échantillons et I’exécution des analyses

laboratoires (a ses frais) jusqu’a ce que les exigences soient respectées.

Les remblais seront exécutés en couches de 0.20 m au maximum, compactés avec le plus grand
soin et arrosés si nécessaire. Sauf des indications contradictoires sur les plans, 1’épaisseur de couche
de base compacté sera de 300 mm.

La mise en ceuvre des remblais compactés devra se faire au moyen d’engins mécaniques, sauf
dérogation accordée par I’Ingénieur pour certaines parties d’ouvrages. Toutefois, il doit y avoir au
moins 300 mm de couverture sur le tuyau avant le compactage du remblai final a 'aide de
compacteurs auto-alimentés. Les véhicules de construction ne doivent pas €tre conduits sur le tuyau
jusqu'a ce qu'un enrobage de 700 mm de matériau correctement compacté soit placé sur le tuyau.

Les types, le poids et le nombre d’engins de compactage et d’humidification que I’Entrepreneur
se proposera d’utiliser devront, en tous cas, étre soumis a I’agrément préalable de I’Ingénieur.

Ils comprendront, en sus des engins principaux a large encombrement, des engins moins importants
(rouleaux vibrants ou engins sauteurs) destinés plus précisément a assurer le compactage des parties
de remblais se trouvant inaccessibles ou difficilement accessibles aux premiers. Pour les parties
traitées par cette méthode, 1’épaisseur des couches sera réduite dans la mesure nécessaire pour
assurer aux matériaux les mémes qualités mécaniques que dans les parties courantes.

L’Entrepreneur prendra toutes les mesures nécessaires pour éviter la ségrégation des matériaux,
qui ne sera en aucun cas tolérée. Avant déversement des matériaux de constitution d’une couche,
la couche précédente aura été soigneusement scarifiée afin d’assurer une bonne liaison entre les
différentes couches. Les engins de compactage ne devront pas s’approcher a moins de 30 cm des
ouvrages en béton. Le compactage de ces zones se fera a la dame mécanique sur des couches de
11 cm d’épaisseur mesurée apres compactage.



ARTICLE 6 - FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES EN PEHD

ARTICLE 7 - POSE DE TUYAUX ET ACCESSOIRES

7.1. Fourniture des tuyaux de PEHD

Avant la fourniture, I’Entrepreneur devra soumettre toute documentation sur 1’origine des
matériaux et ainsi que le fabricant de toute la tuyauterie, les raccords et les accessoires pour
approbation par 1’Ingénieur.

Les tuyaux en PEHD devront respecter les normes de référence précisées suivantes :

Tous les tuyaux, raccords spéciaux et raccords en PEHD doivent étre conformes aux
normes AWWA C906 et C901. Les tuyaux de PEHD seront fabriqués d’un composé de
résine de polyéthyléne correspondant a la classification PE 4710 selon la norme ASTM
D3350. Le systeme de gestion de la qualité du fabricant doit étre certifié par un organisme
indépendant appropri¢ afin de répondre aux exigences des normes ISO 9000 a ISO 9002.

Les tuyaux d’eau potable et les raccords en PEHD de DN > 100 mm devront répondre aux
spécifications générales de la norme ANSI/AWWA C906 ou similaire.

Les tuyaux d’eau potable et les raccords en PEHD de DN entre 12 mm et 75 mm
inclusivement devront répondre aux spécifications générales de la norme ANSI /AWWA
C901 ou similaire.

Le tuyau sera congu selon la formule ISO modifiée de la norme ASTM F714 en fonction
de la cote de pression prévue, soit la pression d’opération normale en livres par pouce carré
a des températures allant jusqu’a 22.7°C (73°F).

Lorsque possible, les tuyaux de PEHD devront étre assemblés par la méthode de fusion
bout a bout, décrite dans la norme ASTM D2657 « Assemblage thermique des tuyaux et
raccords de polyoléfine ». L’assemblage par fusion bout a bout des tuyaux et raccords doit
étre exécuté de la maniere recommandée par le fabricant. La température de la plaque
chauffante ne doit pas dépasser 425°F + 25°F.

Les tuyaux de PEHD et les pieces spéciales, quel que soit le DN, doivent étre d’une classe
pression égale a 10 bars pour 1’eau sous pression, et 6 bars pour I’eau coulant par gravité,
conformément aux indications des plans.

Dans tous les cas, le tuyaux et raccordements de PEHD seront certifiés conforme au

Standard NSF/ANSI 61 — Drinking Water System Components — Health Effects.

Les tuyaux polyéthyléne haute densit¢ peuvent provenir d'Europe. Toutefois
I’Entrepreneur sera responsable de notifier I’ Ingénieur sur cette substitution, et lui soumettre
les documentations qui montrent 1’équivalence pour I’approbation de 1’Ingénieur, avant
d’effectuer leur achat. Le tuyau provenant d’Europe doit respecter les normes suivantes :



EN 12201-1 : Systéme de canalisations en plastique pour 'alimentation en eau —
Polyéthyléne (PEHD) — partie 1 : Généralités.

EN 12201-2 : Systéme de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau —
Polyéthylene (PEHD) — partie 2 : Tubes.

EN 12201-3 : Systéme de canalisations en plastique pour I'alimentation en eau —
Polyéthyléne (PEHD) — partie 3 : Raccords.

La classe des tuyaux et des pieces spéciales associées seront en PEHD PE100 PN10 et PN

6 (ASTM PE4710, DR13.5 et DR26) pour les tuyaux conforme aux Standards AWWA et
ASTM.

7.2. Pose de conduites en PEHD

Pour la pose des tuyaux en polyéthyléne, I'Entrepreneur doit respecter les conditions et les étapes
de 1'¢lectro- soudage par manchons et par bout a bout, par ¢lément chauffant. .’assemblage des
tuyaux en polyéthyléne haute densité (PE-HD) a paroi pleine, les tuyaux doivent étre conformes
aux exigences de la norme ASTM D3350-02, doit étre fait par fusion bout a bout ou doit €tre fait
par 'utilisation d’embouts collet fusionnés bout a bout et avec 1’aide d’un ensemble de brides
métalliques flottantes. La méthode de fusion des joints doit répondre a la norme des fabricants
ASTM D3261 et D2657. Les conduites seront protégées par un grillage avertisseur situé¢ entre 20
et 30cm au-dessus de la génératrice supérieure de chaque conduite.

L’Entrepreneur doit soumettre pour approbation par I’Ingénieur : les plans d’exécution illustrant

I’assemblage, les pieces et accessoires a mettre a utiliser pour une meilleure compréhension et une
meilleure mise en ceuvre.

N.B : L’Entrepreneur devra s’assurer aupres des fournisseurs, avant 1’expédition, de la cohérence
complete des livraisons ; de la qualité¢ des équipements fournis. Il est expressément rappelé que
I’Entrepreneur doit pouvoir garantir la bonne utilisation des fournitures et les accessoires
commandés dans le cadre de ce projet. Il appartient au fournisseur de vérifier qu’il n’existe aucune
incompatibilité entre les fournitures effectuées, les équipements déja mise en place et les conditions
de service ou de montage prévues, en tenant compte des capacités de montage en Haiti. Toutes les

non-conformités et les ouvrages qui ne sont pas opérationnels devront étre remplacés par
I’Entrepreneur a ses frais

7.2.1. Electro-soudage par manchon.

Etapesdesoudure :

Le personnel qualifi¢ pour effectuer les opérations des soudures doit obligatoirement suivre les
¢tapes suivantes dans leur ordre de classement d'une fagon continue et sans interruption :

Utiliser obligatoirement un positionneur



Couper perpendiculairement les tuyaux par des outils de coupe appropriés (Coupe
tube),

« Tracer les limites de soudage sur la conduite.

« Afin d'enlever la couche oxydée, préparer les surfaces de soudage des tuyaux et
raccords par grattage des tuyaux de I'ordre de 0.15 mm en utilisant obligatoirement
un grattoir mécanique ou surfeur et ¢liminer tous les copeaux.

Nettoyer la surface de soudage en utilisant un décapant ou un tissu de dégraissage
spécial. Ne pas oublier le nettoyage de l'intérieur des manchons,

Veiller a 'emboitement des deux extrémités jusqu'au marquage,
< Vérifier la sortie des témoins,

- Respecter le mode de soudage et les temps de soudage et de refroidissement suivant
les recommandations des fournisseurs des raccords et des machines de soudage.

Machined'électro-soudage :

La machine d'¢lectro- soudage employée doit étre entierement automatique et doit permettre la
lecture automatique du code a barres relatif a la piéce a souder.

Avant les travaux d’électro- soudage, I’Entrepreneur devra soumettre toute documentation
technique sur la machine qu’il va employer pour approbation par 1’Ingénieur.

Aucune machine d'é¢lectro-soudage ne peut étre utilisé, sans 1'accord préalable de I’Ingénieur et
toute soudure effectuée par une machine n'ayant pas eu cet accord sera refusée et refaite aux frais
de 1'Entrepreneur (y compris la fourniture des manchons et raccords nécessaires).

Qualificationdel'opérateurdelamachineasouder :

L'opérateur proposé par I'Entrepreneur pour 1'¢électro-soudage doit avoir une qualification
suffisante. Avant I’installation des tuyaux en PEHD, I’entrepreneur soumettra les qualifications des
techniciens qui seront chargés des travaux de 1’¢lectro-fusion. Cette documentation doit montrer
que les techniciens comptent une formation dispensée par un instructeur agré¢ en ¢électro- fusion, et
qu’ils possédent une solide connaissance pratique du polyéthyléne et de la thermo-fusion.

L’Ingénieur se réserve le droit d'inviter I'Entrepreneur a remplacer l'opérateur de soudage s'il
constate que ce dernier n'est pas qualifié. Aucune soudure n'est autorisée en temps pluvieux, sauf
sous abri et aprés accord de 1’Ingénieur.

7.2.2. Soudage bout a bout par élément chauffant.



Le soudage bout a bout est utilis€ pour assembler des tubes et des raccords en polyéthyléne
d'épaisseurs identiques et d'indices de fluidités comparables entre eux, sans apport de matiere. Le
procédé de soudage bout a bout consiste a chauffer a I'aide d'un miroir les extrémités alignées des
tubes ou/et des raccords dans des conditions de pression définies. Apres le retrait du miroir, les
extrémités portées a bonne température sont rapidement mises en contact et maintenues sous
pression pendant le cycle complet de refroidissement.

La qualité de I'assemblage exige le respect des régles de mise en ceuvre et 1'utilisation d'une machine
a souder hydraulique. Les parameétres de soudage doivent €tre impérativement relevés des
documents fournis par le fabricant de la machine a souder. Pour La machine a souder sera
hydraulique et comprendra obligatoirement :

- La machine de base avec outils de serrage et tuyaux hydrauliques,
« Le groupe hydraulique.
Le rabot
+ Le miroir a souder avec sonde de température,
+ Les bagues de compensation (Machoires),

Les accessoires de mesure : thermomeétre, Chronométre...

Les étapes pratiques du soudage bout a bout par ¢lément chauffant :

1. Mettre en place l'appareil de soudage,

Si nécessaire, installer une tente pour le soudage (en cas de fort ensoleillement).
Aligner et caler les tuyaux a souder a I'aide de support a rouleaux ou autres moyens.
Positionner les tubes ou les raccords et obturer les autres extrémités des tubes.

Mettre en place le rabot.

A

Raboter les surfaces a souder. Les extrémités des tubes ou piéces sont considérées
planes quand, sur toute la circonférence, un copeau uniforme s'est formé sur les
deux cotés du rabot.

7. Retirer le rabot.

8. Eliminer les copeaux a l'aide d'un pinceau en évitant de toucher les surfaces
rabotées

9. V¢rifier le parallé¢lisme des surfaces de contact en les rapprochant 1'une de 1'autre,
le jeu ne doit pas dépasser 0.5 mm.

10. Vérifier le dénivellement des tubes

11. Vérifier la propreté¢ de l'¢lément chauffant. Au cas ou ses surfaces sont sales
nettoyer les deux faces avec un papier non peluchant imprégner d'alcool a briler.



12.
13.

14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Vérifier la température de soudage de 1'¢1ément chauffant, la réajuster si nécessaire.

Déterminer la pression P nécessaire au déplacement de la piéce ou le tube et
l'inscrire dans le Procés-verbal de la soudure.

Déterminer la valeur de la pression pour le chauffage et 1'égalisation (le soudage)
et l'inscrire dans le Procés-Verbal de la soudure.
Insérer 1'élément chauffant

Monter la pression d'égalisation qui est de l'ordre de 1.5 bars pour presser les
surfaces a souder contre I'¢élément chauffant jusqu'a la formation du bourrelet sur
tout le pourtour du tube de hauteur selon I'épaisseur des tuyaux conformément au
tableau ci-dessous

Réduire la pression pour le chauffage a une valeur de 0.1 a 0.2 bars. Le temps de
chauffage est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Aprés un temps de chauffage suffisant (tableau ci-dessous) éloigner de I'¢lément
chauffant les surfaces a souder.

Retirer I'¢lément chauffant et assembler les piéces (escamotage). La durée de
l'escamotage est de 1'ordre de quelques secondes (tableau ci-dessous).

Augmenter de fagon presque linéaire la pression de soudage jusqu'a la valeur de 1.5
bars ; le temps de soudage est indiqué dans le tableau ci-dessous.

Tout en maintenant la pression de soudage, laisser refroidir la pi¢ce pendant la
durée de refroidissement indiquée dans le tableau ci-dessous.

Valeurs valables pour le soudage bout a bout par 20 °C de température ambiante et avec
mouvement d'air modéré

EGALISATION |CHAUFFAGE|ESCAMOTAGE |SOUDAGE
P =1.5 bars P=2012a02P=0 P =1.5 bars
i bars
Epaisseur de|Hauteur bourrelet{Durée du Durée max. entre |Durée jusqu'a |Durée de
la paroi a la fin du temps fin du chauffage |application refroidisseme
d'égalisation Chauffage et début du compléte de  |nt sous
soudage l'effort pression
de sondace
mm mm S S S min
45370 [1.0 170 a2 120 [4a6 [4a8 6410




7.0a12.0 |1.5 120 a 190 5a8 8al2 10a16

12.0a19.0 (2.0 190 a 250 6alo0 10a15 16224
19.0a26.0 (2.5 250 a 230 7al4 15220 24232
26.0a37.0 (3.0 330 a 460 8al7 20425 32240

Le cycle de soudage bout a bout est composé des quatre principales phases :

Egalisation : Les surfaces a souder sont appliquées sur I'élément chauffant jusqu'a la
formation de deux bourrelets circonférentiels. La phase d'égalisation se termine lorsque les
hauteurs des bourrelets sur tout le pourtour du tube ont atteint les valeurs indiquées au
tableau ci-dessus. La pression d'égalisation est de 1,5 bars ; elle est appliquée pendant toute
cette phase. Le temps d'égalisation prend fin lorsque la pression d'égalisation tombe au
niveau de la pression de chauffage.

Chauffage : Les surfaces a souder étant toujours appliquées sur 1'élément chauffant, la
pression est alors ramenée de 0.1 a 0.2 bars afin d'assurer un contact uniforme des
extrémités des tubes avec 1'élément chauffant et la période de chauffage commence.
Pendant cette phase, la chaleur pénétre dans les surfaces a souder et les portent a la
température de soudage. Les temps de chauffage sont consignés au tableau ci-dessus.

Le soudage : Apres le chauffage, les surfaces sont écartées de 1'élément chauffant et mises
immédiatement en contact. Les surfaces plastifiées doivent avoir au moment de leur contact
une vitesse presque nulle. Ensuite, la pression de soudage sera alors augmentée de fagon la
plus linéaire possible. Les temps nécessaires sont indiqués dans le tableau ci-dessus. La
pression de soudage est de 1,5 bar + 0.2 bar.

Refroidissement : la pression de soudage est maintenue durant le refroidissement. Pendant
ce laps de temps, l'assemblage ne doit pas subir de contrainte mécanique. Un
refroidissement brutal de la zone de soudure est interdit. Apres le soudage on doit noter la
présence d'un double bourrelet sur tout le pourtour du joint. La forme des bourrelets fournit
une premicre indication sur la régularit¢ de la soudure. Des formes de bourrelets
dissemblables peuvent résulter d'une différence d'écoulement des matériaux assemblés. La
cote de la circonférence d'intersection entre les deux bourrelets doit étre supérieure a zéro.

7.2.3. Directives de soudage bout a bout

Il est indispensable de suivre les parametres de soudage indiqués par le fabricant de la machine de
soudage.

Si des rayons solaires chauffent irréguliérement le tube, il faut égaliser les températures en
couvrant a temps le tube a proximité de la soudure.

Les surfaces a assembler ne doivent pas étre détériorées et doivent étre exemptées de souillures

(telles que poussieres, graisses ou copeaux).



Ne nettoyer les surfaces a assembler que juste avant le soudage.

11 faut s'assurer que les zones de soudage ne soient pas soumises a des contraintes pendant le
soudage et jusqu'a refroidissement complet des pieces.

« Les extrémités des tubes doivent étre rabotées simultanément. L'épaisseur des copeaux doit
étre égale ou inférieure a 0.2 mm. Les surfaces ainsi usinées ne doivent pas tre touchées, sinon
il faut recommencer la préparation.

Apres le rabotage, contrdler si les surfaces a souder sont exactement paralleles. A cet effet, les
surfaces a souder des pieces fixées dans la machine sont appliquées 1'une contre l'autre. Le jeu
ne doit en aucun cas dépasser les 0.5 mm.

Afin d'éviter un refroidissement par courant d'air a l'intérieur du tube, il faut obturer les
ouvertures situées a I'opposé de la soudure.

Avant le début de soudage, vérifier la température de soudage préréglée sur I'élément chauffant
(210 + 10°C) en utilisant un thermometre intégré ou un appareil de mesure a indication rapide.

Ne commencer le soudage des pieces que (05) minutes aprés que 1'é1ément chauffant ait atteint
sa température. Le temps de chauffe est donné au tableau ci-dessus.

« Dans le but d'assurer une bonne répartition de la température sur I'élément chauffant et d'éviter
les souillures ou les détériorations, il faut maintenir 1'élément chauffant avant et aprés chaque
soudure dans un dispositif de protection.

«Avant le soudage, déterminer la pression d'égalisation et de soudage. Mesurer a cet effet au
droit de la soudure la force nécessaire pour déplacer la piéce ou les tuyaux a souder et
l'additionner a la force de soudage déterminée dans le tableau ci-dessus. La force nécessaire au
déplacement de la piece est calculée au court d'un lent déplacement de la piéce a souder.
Relever sur l'appareillage de mesure la valeur de cette force et la noter dans le proces-verbal.
Cette force doit étre a peu prés constante pendant I'ensemble du déplacement de la piece. Les
valeurs obtenues sont consignées dans le proces-verbal dont modele ci-joint. La force, ou la
pression nécessaire au déplacement de la piece a souder ne doit pas dépasser la force ou la
pression de soudage indiquée dans le tableau du fabricant de I'appareil.

7.2.4. Qualification de I'opérateur de la machine a souder

L'opérateur proposé par 1'Entrepreneur pour le soudage bout a bout par élément chauffant doit avoir
une qualification suffisante.

L'opérateur de fusion doit €tre parfaitement familiarisé avec le matériel utilisé et formé a son
utilisation. Voir Directives de formation minimale recommandée dans le PPI TN-42 pour les
exploitants d'assemblage de tuyaux de tuyaux en PE ou les projets municipaux et industriels (2009)

Avant I’installation des tuyaux en PEHD, D’entrepreneur soumettra les qualifications des
techniciens qui seront chargés des travaux de fusion. L'opérateur de fusion en PEHD doit avoir au



moins deux ans d'expérience et aura travaillé sur au moins trois projets distincts utilisant des tuyaux
en PEHD de diametres similaires.

L’Entrepreneur présentera un curriculum vitae pour l'opérateur de fusion qui comprend des
références et des coordonnées. Cette documentation doit montrer que les techniciens comptent une
formation équivalente aux indications mentionnées dans le PPI TN-42 pour les éléments suivants,
au minimum :

Sécurité ;

< Manuel de I’utilisateur et liste de controdle ;

- Maintenance de base et dépannage ;
Exigences d'alimentation électrique externe ;

Caractéristiques des machines a souder, les composants et leur
fonctionnement

- Fonctionnement hydraulique (le cas échéant) ;

Détermination de la pression de fusion requise et du réglage sur la
machine.

Fonctionnement du chauffage et exigences de température et
ajustement ; et

. Dispositif d'enregistrement de données (le cas échéant).

L’Ingénieur se réserve le droit d'inviter I'Entrepreneur a remplacer 1'opérateur de soudage, s'il
constate que ce dernier n'est pas qualifié.

7.2.5. Machine de soudage bout a bout.

La machine d'électro- soudage employée doit €tre entierement automatique et doit permettre la
lecture automatique du code a barres relatif a la piéce a souder.

Avant les travaux d’électro- soudage, I’Entrepreneur devra soumettre toute documentation
technique sur la machine qu’il va employer pour approbation par I’Ingénieur.

Aucune machine de soudage ne peut étre utilisé, sans I'accord préalable de 1’Ingénieur et toute
soudure effectué¢e par une machine n'ayant pas eu cet accord sera refusée et refaite aux frais de
I'Entrepreneur (y compris la fourniture des manchons et raccords nécessaires).

7.2.6. Qualité de soudage.

La qualité de 1'assemblage soudé dépend de la qualité des soudeurs, de I'adéquation des matériels
utilisés ainsi que du respect des directives relatives au soudage. La qualité peut €étre mise en
évidence par des contrdles non destructifs ou des essais destructifs.Les travaux de soudage doivent
étre surveillés et consignés dans un proces-verbal selon le modele I1.



L'examen visuel de la soudure doit révéler que :
-Les deux bourrelets doivent étre les plus ronds possibles,
-Les deux bourrelets doivent avoir approximativement les mémes dimensions,
-La surface des deux bourrelets doit étre lisse,

-Un bourrelet brillant, une surface boursoufflée ou poreuse indique que la température de
soudage était trop €levée et dans ce cas la soudure doit étre refaite, a la charge et aux frais
de 1'Entrepreneur

-La hauteur de l'intersection des deux bourrelets sur toute la circonférence du tube doit étre
supérieure a z€ro

Au cas ou l'examen visuel révéle une anomalie, la soudure doit étre refaite aux frais de
I'Entrepreneur. Aucune soudure n'est autorisée en temps pluvieux, sauf sous abri et aprés accord
de I’Ingénieur.

ARTICLE 8 - FOURNITURE ET POSE DE CONDUITES EN FONTE DUCTILE

En général les tuyaux seront a bride, ou pour les mamelons et transitions il est possible 1’utiliser
de bout lisse. Tous les tuyaux, raccords spéciaux et raccords en fonte ductile doivent étre conformes
au Directive Technique de la DINEPA 4.2.3 DIT1, et a la norme ANSI/ AWWA C115/A21.15.
Les joints doivent étre conformes aux exigences de 'AWWA / ANSI CI111 / A21.11 et
C110/A21.10, équipé d'adaptateurs de la classe appropriée pour la taille du tuyau tel que requis par
le fabricant. Pour le tuyau a bout lisse, le norme AWWA C151/A21.51 régira.

Le tuyau en fonte ductile doit avoir une pression nominale minimale de classe 250 (16 bars
nominal), sauf indication contraire sur les plans et doit étre pourvu d'un revétement en mortier de
ciment conforme aux exigences de 'AWWA / ANSI C104 / A21.4 pour I'épaisseur standard du
revétement. L'épaisseur de tout revétement de tuyau en mortier de ciment fourni ne doit pas étre
inférieure a I'épaisseur minimale spécifiée pour la taille de tuyau applicable dans le tableau suivant:

Tailledutuyau Epaisseurderevétementminimale
12 pouces ou moins 1/16 pouce
16 pouces 3/32 pouce

Les tuyaux en fonte ductile peuvent provenir d'Europe. Toutefois I’Entrepreneur sera responsable
de notifier I’Ingénieur sur cette substitution, et lui soumettre les documentations qui montrent
I’équivalence pour I’approbation de 1I’Ingénieur, avant d’effectuer leur achat. Les tuyaux provenant
de I’Europe doivent respecter la norme ISO 2531 : 2009 Tuyaux, raccords et accessoires en fonte
ductile et leurs assemblages pour 1'eau.

L'épaisseur minimale du revétement de mortier en ciment du tuyau sera 1/16 pouce. La paroi
extérieure des tuyaux doit étre revétue d’une couche de bitume d’une épaisseur minimale de 25
um. Les conduites doivent étre enduites d’un revétement extérieur en Zinc pure a 99.9 % de masse.
Le bitume doit étre conforme aux exigences de la norme ANSI/AWWA C104/A21.4 ou similaire,



doit sécher rapidement, doit étre homogéne, doit adhérer a toute la surface et ne doit pas tre cassant
au froid, ni collant a la chaleur. Les pieces en fonte ductile installées dans le sol doivent avoir une
protection contre la corrosion au moyen d’une gaine de polyéthyléne de 8 mils. L’Entrepreneur
peut comme option démontrer a I’Ingénieur que les sols ne sont pas corrosifs au tuyau, au moyen
d’un échantillon des sols soumis a un laboratoire pour exécuter I’analyse conformément aux
procédures de la norme ANS/AWWA C105/A21.5, Appendice A.

L'installation des tuyaux et raccords en fonte ductile doit suivre les exigences et les
recommandations du Guide d'installation pour les tuyaux en fonte ductile, Ductile Iron Pipe
Research Association, 2016, et la norme AWWA C600. Il sera tenu d’effectuer la coupe du tuyau
d'une maniére ordonnée et professionnelle sans endommager le tuyau.

Nettoyer complétement l'intérieur du tuyau de tous les matériaux étrangers avant de faire des
connexions. Effectuez la coupe et le filetage des tuyaux de manicre soignée et consciencieuse, sans
endommager le tuyau. Les méthodes de coupe utilisées doivent étre conformes aux
recommandations du fabricant. Les tuyaux doivent étre connectés avec les outils appropriés
conformément aux recommandations du fabricant. Pour l'installation des adaptateurs et des brides
de joint mécanique, les boulons doivent étre serrés et vissés conformément aux instructions du
fabricant avec une cl¢ dynamométrique.

8.1. Pieces spéciales en fonte ductile

Les picces spéciales seront en fonte ductile auront les mémes caractéristiques que les conduites en
fonte ductile et seront conformes aux exigences de la norme ANSI/AWWA C110/A21.50, de la
norme C153/A21.53, ISO 2531-2009, EN 545-2010, EN1092-2 (Brides) ou équivalent.

Les picces spéciales feront référence aux : tés, brides-unies, brides-emboitements, raccordements
en Y, cones de réduction, coudes, manchettes d’ancrage et plaques pleines. L'installation des
tuyaux, raccords et picces spéciales en fonte ductile doit suivre les exigences et les
recommandations du Guide d'installation pour les tuyaux en fonte ductile, Ductile Iron Pipe
Research Association, 2016, et le norme AWWA C600.

Pour les éléments qui seront installés en regards (vannes, débitmeétres, autres) le joint sera a brides.

L’¢lastomere sera en EPDM de qualité alimentaire.

8.1.1.1. Marquage
Tous les tuyaux et pieces spéciales porteront au moins les indications suivantes :
. Le nom du fabricant,
‘ L’indication type fonte GS,
. La norme de fabrication
. Le diamétre nominal,
/ L’année de fabrication,

/ Classe de Pression



Le PN s’il s’agit de picces a brides

Type d’emboitement et angle (Pieces spéciales)

8.2. Accessoires d’accouplement

L’entrepreneur doit soumettre des dessins d’atelier pour montrer la maniére de raccorder les tuyaux
a réparer ou a installer, de méme pour faire des transitions entre deux matériaux ou ¢éléments
différents, et compris des installations de vannes de toute type.

8.2.1. Remplacement de tuyaux en PEHD et/ou raccordement de tuyaux en
PEHD aux conduites en Fonte Ductile

L’Entrepreneur ne commencera pas le travail de réparation avant de recevoir 1’approbation des
dessins.

La réparation des joints dans les tuyaux soudés bout a bout sera fait au moyen des raccords de style
manchon a trés grande tolérance ou accouplement verrouillé, tous doivent étre retenus pour résister

aux forces axiales de poussée. Les transitions de fonte ductile a PEHD ou I’inverse sera au moyen
d’accouplement verrouillé ou adapteur universel a brides, toujours verrouillé et doivent étre retenus
pour résister aux forces axiales de poussée, dans le bout qui fait ’accouplement avec le tuyaux
lisse. Tous ces accessoires auront une pression de travail qui est égal ou plus que les tuyaux
correspondants. Ils seront conformes aux exigences des normes AWWA C219, ASTM AS536, et
C110/A21.10, et AWWA/ANSIC111/A21.11.

Les accessoires d’accouplement peuvent provenir d'Europe. Toutefois 1’Entrepreneur sera
responsable de notifier I’Ingénieur sur cette substitution, et lui soumettre les documentations qui
montrent 1’équivalence pour I’approbation de I’Ingénieur, avant d’effectuer leur achat. Le tuyau
provenant d’Europe doit respecter la norme ISO 2531 : 2009 Tuyaux, raccords et accessoires en
fonte ductile et leurs assemblages pour I'eau, ou EN 545:2010.

ARTICLE 9 - POSE DE VANNES D'ISOLEMENT ET MONTAGE D’ACCESSOIRES

Ce projet ne contient pas la pose des nouvelles vannes d’isolement, sinon le déplacement d’une
vanne existante de sortie du réservoir existant de 150 mm, toute ensemble avec le raccord en Y
existant, le compteur, et le remplacement de toutes les pieces en PEHD par des pieces en fonte
ductile jusqu’au compteur. La sortie de compteur sera raccordée a la ligne de distribution au moyen
d’un accouplement ou un manchon verrouillé. Toutefois, toutes les dispositions dans cet article, et
les trois précédents, qui sont applicables aux travaux seront applicables. Toutes les indications
seront respectées.

Avant la fourniture des vannes d’isolement, I’Entrepreneur devra soumettre toute documentation
sur I’origine des matériaux et ainsi que le fabricant des vannes, les raccords et les accessoires pour
approbation par I’Ingénieur. Tous les vannes, raccords et accessoire seront conformes aux normes
NSF/ANSI 61 — Drinking Water System Components — Health Effects et NSF/ANSI 372 -
Drinking Water System Components — Lead Content. Un standard européen tel que WRAS
(Bretagne) ou BNQ 3660-950 (Canadian) peut étre soumis comme alternative pour révision et
pourra avoir approbation de I’Ingénieur.



9.1. Vannes d’isolement a passage direct
9.1.1. Fourniture des vannes a passage direct

Les vannes devront étre expédiées dépourvues d’impuretés. L’ensemble des éléments seront
correctement protégés et les orifices bouchés, moyennant 1’utilisation de bouchons en plastique de
facon a ce que des corps étrangers ne puissent y pénétrer, lesquels pourraient détériorer la vanne
ou sa proprete.

Le fabricant est dans 1’obligation d’emballer et de charger correctement les vannes. L’emballage
devra garantir que les vannes ne subiront aucun type de coup pendant leur transport, des éraflures
au niveau de la peinture devant étre évitées ainsi que des efforts supérieurs a ceux que la vanne
devra supporter. Il sera indispensable de renforcer les précautions dans le cas ou un mécanisme
externe d’actionnement manuel ou mécanique serait accouplé a la vanne. L’emballage devra
empécher la manceuvre des vannes pendant le transport. Le fabricant devra justifier ces mesures.

Au moment de la réception, on s’assurera que les vannes correspondent au modele et aux
caractéristiques mentionnées sur la commande. On comparera ’intégralité des vannes avec leurs
certificats de qualité

Les vannes a passage direct en fonte ductile devront étre conformes aux exigences de la norme
ANSI/AWWA C515 ou similaire avec une classification pour des pressions d’au moins 232 psi ou

16 bars. Les vannes peuvent provenir d'Europe. Toutefois 1’Entrepreneur sera responsable de
notifier 1’Ingénieur sur cette substitution, et lui soumettre les documentations qui montrent
I’équivalence pour I’approbation de 1’Ingénieur, avant d’effectuer leur achat.

Elles doivent satisfaire aux caractéristiques décrites ci-dessous :

Les vannes doivent étre en fonte et avoir une tige fixe, a opercule double ou monobloc ;
elles doivent étre de type a siege résilient. Elles doivent étre munies d’un chapeau
d’ordonnance et d’un écrou de manceuvre carré (téte) de 50 mm de co6té avec indication
d’ouverture dans le sens antihoraire (sens contraire des aiguilles d’une horloge) ; elles
doivent porter sur le chapeau d’ordonnance ou le corps, coulé¢ a méme la picce, I’inscription
AWWA ou la norme correspondante.

Les vannes doivent avoir un revétement époxy d’intérieur et extérieur conforme aux
exigences de la norme ANSI/AWWA C550.

- Les joints doivent €tre de type a bride et doivent avoir le méme diamétre que celui du tuyau
correspondant.

« Le caoutchouc d’étanchéité doit étre li¢ de fagon permanente au siege oblique afin de
satisfaire aux exigences de TAWWA et de I’ASTM sur les liaisons caoutchouc sur métal
(ASTM D429).

Les valeurs maximales du couple d’actionnement doivent correspondre a la norme
ANSIVAWWA C509 soit 340 N*m pour DN de 75 et 100 mm et de 475 N*m pour un DN
de 150 mm.



Un certificat pour chaque vanne doit étre fourni attestant qu’elle a subi de fagon
satisfaisante les essais de pression hydrostatique pour vérifier son étanchéité et attestant son
bon fonctionnement, selon les exigences de ’AWWA, soit 250 livres par pouce carré et
400 livres par pouce carré selon les normes UL, ULC et FM (Factory Mutual).

9.1.2. Pose et montage des vannes a passage direct

Les vannes seront testées en usine a la pression nominale vanne ouverte et augmentée de 50% en
position vanne fermée. L’Entrepreneur doit tenir compte des recommandations du Guide

« Directives Guide d’installation des tuyaux en fonte ductile », Association de recherche sur les
tuyaux en fonte ductile (DIPRA-2017).

9.1.3. Certificats
Un certificat pour chaque vanne doit étre fourni attestant :
a) Qu’elle a subi de fagon satisfaisante les essais de pression hydrostatique et d’étanchéité ;

b) Qu’ellea ¢été fabriquée selon les exigences de la norme ANSI/AWWA C515 ou
équivalente;

c) Qu’un essai ait été fait sur un prototype pour vérifier le modele de conception (design) et
le bon fonctionnement de la commande manuelle.

L’Entrepreneur doit spécifier par un certificat du fabriquant que les vannes, pic¢ces et accessoires
de montages sont protégées contre la corrosion.

En ce qui a trait aux dessins, I’Entrepreneur doit soumettre trois copies a 1’'Ingénieur la
documentation qui incluent les dessins de fabriquant lesquels doivent étre indiqués les dimensions,
le sens de la pose, le dégagement nécessaire pour 1’ouverture du disque, les matériaux ainsi que
toute autre précision nécessaire au projet.

De plus, au moment de la livraison de 1’équipement, I’Entrepreneur doit soumettre trois
exemplaires a I’Ingénieur d’un guide d’installation et d’entretien, qui doit comprendre :

a) Les dessins de la vanne
b) La liste des pieces avec les matériaux utilisés ;

c) Les dimensions de la vanne, exprimées en millimétres, et les caractéristiques de la
commande manuelle ;

d) Les instructions d’installation ;

e) Les instructions d’entretien.

9.2. Bouches a clé pour les vannes (proposées et existants)



La mise en place du tabernacle et du tube allongé se fait bien avant le remblaiement et tous deux
doivent garder a tout moment la position verticale jusqu’au compactage de la tranchée et du
matériel filtrant install¢ et compacté tout autour du monobloc (tel que montré au plan des ouvrages

types).

Et en cas d’installation de vannes dotées d’un diamétre égal ou inférieur a 200 mm, la vanne sera
enterrée, protégée par une embase de tube allongé, tabernacle, ou base a des fins de protection de
I’assemblage de tige. S’il s’agit d’une vanne existante, il faudra excaver autour et au-dessous de
la vanne pour pouvoir mettre soigneusement le tabernacle. Pour ce qui est de leur manipulation,
on placera un tube de manicre a relier la vanne au couvercle de la bouche a clé, lequel sera en fonte
ductile circulaire. Ce tube aura un diamétre de 137 mm, et son installation sera effectuée comme
suit:

Le bouche a clés aura les suivants caractéristiques :
« Corps en fonte ductile

«Avoir une base ronde qui recouvre complétement la chambre du corps de vanne et le
chapeau

Avoir une embase en fonte ductile

- Le tube sera en fonte ductile, de forme télescopique ou en picces d’extension /glissement
fixé a vis

- Un couvercle en fonte ductile avec systeme de verrouillage

Fournir trois clés d’opération de vanne de longueur suffisante pour permettre le
fonctionnement de toutes les vannes enfouies

L’installation sera effectuée de la maniére suivante :
- Définition de la hauteur a laquelle se trouve la vanne par rapport au niveau du sol
Ajustage du tube allongé télescopique grace aux vis de réglage.
«Accouplement et fixation d’une piéce carrée sur I’axe de la vanne grace a un anneau.
. Installation des tubes sur la vanne jusqu’a adapter le tube au couvercle.
Déplacement du tube jusqu’a atteindre la hauteur définie.
Accouplement du tampon sur le tube allongé et fixation au moyen d’un anneau.

« Installation de la bouche a clé.

ARTICLE 10 - SYSTEME DE CHLORATION

Un systéme de traitement d’eau sera installé dans la chambre proposé de chloration. Le systéme
comprend la construction d’une chambre sur le réservoir existant de 500 metres cubes, et
I’installation d’un branchement d’eau pour acheminer de 1’eau a la chambre. Le propriétaire et
I’Ingénieur superviseront le travail d’installation de tuyauterie. Le travail comprendra également



la fourniture d’un kit de chloration par gravité a la DINEPA désigné « Hypo-Klor 24 », et
I’installer sous la direction de la DINEPA.

Ce systéme se conformera aux indications dans les Directives de la DINEPA
1.2.2 FIT1 Postes de chloration par pompe doseuse

1.2.2 DIT1 Procédés de désinfection et postes de dosage

10.1. Soumissions requises pour le systeme de chloration

L’Entrepreneur soumettra a 1’Ingénieur pour révision les livrables décrits dans les sections
suivantes.

10.1.1. Données sur le produit
Sauf indication contraire, soumettez ce qui suit a L'Ingénieur :
Des fiches techniques pour les accessoires de systeme d’alimentation d’eau de la chambre.
10.1.2. Dessins d’atelier
Soumettez les documents suivants pour les soumissions:

Dessins montrant l'assemblage complet des composants de tuyauterie et accessoires.

10.2. Matériaux

Les tuyaux, raccords, et accessoires seront conformes aux exigences de la Section 16.2 et
I’ARTICLE 18

10.3. Réglage d’application de chlore

Suite a I’installation compléte du systéme de chloration, des tests de 1'équipement de dosage seront
effectués pour vérifier le réglage correct du débit de solution de chlore mére. La solution meére
sera un mélange d’eau propre et d'hypochlorite de calcium (65% granulaire) a une concentration
de 2%. Réglez ’application de solution a un débit initial de 12 1/ h.

Un processus itératif doit étre utilisé pour obtenir le dosage correct de chlore qui se traduit par un
chlore résiduel adéquat dans le rejet du réservoir de 500 m3 dans le systéme de distribution, selon
les instructions du propriétaire. Le processus de réglage peut durer jusqu’a une semaine.

L’Entrepreneur fournira, payera et livrera un maximum de cinq échantillons représentatifs de la
teneur en chlore résiduel actif a la sortie du réservoir de 500 m3, nécessaires pour €talonner le débit
d’application de la solution mere. Les échantillons seront analysés par un laboratoire acceptable a
I’Ingénieur, qualifiée selon la norme ASTM D3856-11 (2015) ou I'équivalent pour les tests de
qualité de I'eau de chlore résiduel. L’Entrepreneur pourra recommander des analyses in-situ au lieu
des analyses au laboratoire, toutefois 1’ Ingénieur et le Propriétaire auront la décision finale.



ARTICLE 11 - ESSAIS DE PRESSION POUR DETERMINER L’ETANCHEITE

Il est prévu un essai de pression sur chaque trongon de conduite installé, et compris les systémes
extérieurs et intérieurs (de plomberie). Les opérations relatives a cette épreuve seront faites par
'Entrepreneur, a ses frais. La Directive Technique « 5.1.3 DIT1 » Test d’étanchéité sur éléments
de réseau » et les indications du Standard AWWA C600 définissent le protocole d’essai par type
de matériaux, la mise en pression, la pression d’essai, les modalités et les tolérances. Les
parametres les plus exigeants entre les deux normatifs seront appliqués en tous les cas.

On doit remblayer le tuyau laissant les joints a découvert de maniére a empécher les mouvements
des tuyaux. Les tuyaux sous pression (avec toutes les accessoires et vannes incorporées) seront
testés avec de l'eau. Avant chaque essai, I’Entrepreneur soumettra, pour approbation par
I’Ingénieur, la méthodologie a mettre en ceuvre pour la conduite des essais ainsi que les
équipements pour leur réalisation. Un préavis de deux jours au moins sera adressé a 1'Ingénieur
avant de commencer les essais sous pression de toute section de tuyau. Les essais seront exécutés
contradictoirement entre I’Entrepreneur et 1’Ingénieur. Chaque essai fera I’objet d’un proces -
verbal contradictoire.

Ce proces-verbal, préparé au moins en deux exemplaires par 1'Entrepreneur, portera les indications
suivantes :

. Numéro d'ordre et date de 1'essai,

Désignation exacte du trongon essay¢ de la canalisation, repérage des extrémités du
trongon,

Croquis indiquant, suivant 1'ordre de pose, le nombre et les caractéristiques des
tuyaux, des raccords ou pieces spéciales et des appareils entant dans la constitution
du trongon,

. Durée de I'essai, pression d'épreuve, résultats obtenus,
‘ Décisions relatives a toutes réfections éventuelles et conclusions

L’Entrepreneur aura a sa charge la fourniture et I’amenée de 1’eau nécessaire a 1’exécution des
essais présents, ainsi que tout matériel nécessaire (raccords, vanne, ventouses, manometres, pompe
d’essai,)

11.1. Conduite des essais de la vanne et compteur existants

Une fois relocalisé, la canalisation entre la vanne existante de 150 mm, installé dans le nouveau
regard, et la sortie du compteur, doit étre soumise a un (ou plusieurs) essais de pression.

L’Entrepreneur peut utiliser un bride plein attaché au bout en aval du compteur existant pour isoler
la nouvelle section de tuyaux pour ainsi conduire 1’essais de pression. La pression d'essai sera de
six bars. Aprés un essai approuvé et réussi, I’Entrepreneur enlévera la bride pleine et fera une
connexion a la section de tuyaux de distribution qui suit en aval, au moyen d’un adaptateur
universel qui est conforme aux indications de la Section 8.2. Apr¢s, la premiere vanne de passage
direct installée dans la ligne de distribution, a peu prés 500 metres en aval, sera complétement
fermé, puis il faut remplir le réservoir jusqu’a son capacité complete. L’Ingénieur vérifiera
qu’aucune fuite n’existe autour des jonctions de ’adapteur universel. Puis, la vanne en aval



précédemment fermée sera ouverte et fermée deux fois dans une période de 4 minutes, cependant
I’observation sur I’adapteur universel continue. S’il n’existe pas d’évidence de fuites au niveau de
I’adapteur pendant ces cycles de la vanne, 1’essai de pression sera considéré réussie.

11.2. Conduite des essais pour le tuyau en PEHD

Pour le tuyau de vidange et trop-plein, il est prévu un essai de pression sur chaque trongon de
conduites construit ou remplacé. Les opérations relatives a cette épreuve seront faites par
I'Entrepreneur. La norme ASTM F2164 (connue en Anglais par le terme « rebound method »)
définie le protocole d’essai par type de matériaux, la mise en pression, la pression d’essai, les
modalités et les tolérances. L’ essais sera répété jusqu’a ce que les nouveaux trongons passent toutes
les trois étapes d’essais

L’essai sera exécuté par paliers successifs jusqu’a la pression maximale. L’Entrepreneur aura a sa
charge la fourniture et ’amenée de 1’eau nécessaire a I’exécution des essais présents, ainsi que tout
matériel nécessaire (raccords, vanne, ventouses, manomeétres, pompe d’essai). Les frais de
transport de 1'eau depuis les installations de la DINEPA jusqu'au lieu d'utilisation seront a la charge
de 1'Entrepreneur. Une fois les conduites posées par I'Entrepreneur sont raccordées au réseau de la
DINEPA, la fourniture d'eau nécessaire au ringage et a la stérilisation des conduites sera assurée a
titre gratuit par la DINEPA.

11.3. Conduite des essais pour le tuyau en PVC

Il est prévu un essai de pression sur chaque trongon de conduites construit, y compris les
fontainerie et plomberie de la maison de gardian et le systéme de chloration. La norme AWWA
C605-13 (connue en Anglais par « Underground installation of polyvinyl chloride (pvc) and
molecularly oriented polyvinyl chloride (pvco) pressure pipe and fittings ») définie le protocole
d’essai par type de matériaux, la mise en pression, la pression d’essai, les modalités et les
tolérances. L essais sera répété jusqu’au niveau dont les nouveaux trongons passent tous les trois
¢tapes d’essais.

ARTICLE 12 - DESINFECTION

Le nettoyage et désinfection sera faite par trongon des tuyaux de vanne a vanne conformément au
Standard AWWA C651. Avant la désinfection, I’Entrepreneur soumettra, pour approbation par
I’Ingénieur, la méthodologie a mettre en ceuvre, les produits et leur forme pour la conduite des
tests de désinfection.

Effectuer au minimum deux analyses bactériologiques en laboratoire en prélevant des échantillons
par trongons installés (Fonte Ductile, PVC et PEHD) et décrits dans les articles précédents, pour
la contamination bactériologique. (Coliformes). Désinfectez et ré-désinfectez au besoin jusqu'a ce
que deux échantillons consécutifs soient exempts de bactéries coliformes.

ARTICLE 13 - MISE EN SERVICE - ENTRETIEN PENDANT LE DELAI DE
GARANTIE



L'Entrepreneur assurera a ses frais la mise en service des ouvrages en prenant les précautions
voulues. Pendant la durée du délai de garantie, I'Entrepreneur demeurera responsable des ouvrages
et sera tenu de les entretenir. Il sera responsable des travaux de réfection nécessaires, des dégats
occasionnés par la rupture des conduites et des appareils. Il devra entreprendre les réparations dont
la nécessité lui serait notifiée par I’Ingénieur, dans les délais prévus par cette notification. Si
'Entrepreneur ne se conforme pas aux prescriptions, et aprés sa mise en demeure par lettre
recommandée restée sans effet ; les remplacements et réparations seront exécutés aux frais de
I'Entrepreneur. Les obligations ainsi se prolongeront, s'il est nécessaire, jusqu'a ce que les ouvrages
aient été mis en ¢tat de réparation complet.

ARTICLE 14 - REGARDS

On prévoit la construction de regards pour les vannes de passage direct, qui seront construits en
béton. Sauf indication contraire, soumettre ce qui suit a I’Ingénieur:

Fiches techniques des couvercles et couvercles de regard
Des certificats de conformité pour les couvercles et des autres éléments

. Dessins d'atelier: Soumettez les documents suivants conformément aux Sous-contrat de «
General Conditions Infrastructure Fixed Unit Price Subcontract » :

o Dessin de la structure du regard montrant le placement des barres d'armature,
tailles, épisseur et détails de pliage

o Coffrage
o Mise a niveau de couvercle dans la chaussée

o Emplacement et type des connexion pour des tuyaux et des raccords

14.1. Matériaux pour des regards et volites

Toutes les tuyauteries dans la vanne, sauf 1’adaptation au tuyaux extérieur, sera en fonte ductile
conformément aux prescriptions des Standards AWWA C600 et C151/A21.51C151.

Les regards seront construits en béton et conformément aux plans. Ils auront un couvercle qui est
mont¢ au ras de la surface, avec les spécifications suivantes :

- Type de Fabrication : Fonte ou Fonte Ductile

Les couvercles ou tampons seront conformes a la norme NF EN 124 qui régit les dispositifs
de fermetures et de couronnement des réseaux de transport,

Les couvertures a l'intérieur des routes doivent étre de classe D400 minimum pour 400 kN
de charge de contrdle; I’Entrepreneur peut proposer un équivalent mais doit démontrer a
I’Ingénieur son équivalence

- Les couvertures sur les trottoirs, fosses septiques ou dans les zones principalement utilisées
pour le stationnement doivent étre de classe B125 minimum pour 125 kN de charge de
controle; I’Entrepreneur peut proposer un équivalent mais doit démontrer a I’Ingénieur son
équivalence



Coffrage carré, ouverture transparente 600 mm (tous applications d’eau potable)
« Coffrage rond, diamétre minimum 350 mm tampon, 500 mm cadre (applications septiques)

 Pour les applications d’eau potables :

o Couvercle a charniére avec point de levage, reste stable en position verticale dans
son coffrage.

o Verrouillage sécuriser a fournir : Poignée + Vis,
o Mode d’Installation : Au Béton ou Béton Bitumineux
o Nombre de trous d’ancrage : quatre (chaque coin)
o Diamétre Trous d’Ancrages : 20 mm
- Bague de contour en Caoutchouc de Néoprene
« Matériaux Tampon/Grille : Fonte ductile EN GJS 500-7
Matériaux Cadre : Fonte Ductile EN GJS 500-7
Matiere Dispositif : Fonte ductile EN GJS 500-7
. Protection Tampon/Grille : Peinture Hydrosoluble

En ce qui concerne le regard de vanne de sortie DN150 mm, [’assemblage de tuyauterie, raccords,
et vannes auront deux trous a chaque co6té de la vanne avec des raccords de 1/2 pouces 14 NPT
male & male (male hexagonal mamelon) pour connexion d’une sonde de pression d’eau dans un
tuyau, taraudés aux tuyaux en fonte ductile, et muni des capuchons, qui permettra 1’exécution des
essais de pression et I’évacuation d’air. Ces accessoires seront en 304 acier inoxydable et auront
une pression de résistance de 10 bar minimum. Utiliser un composé de scellement composé de
ruban de polytétrafluoroéthyléne (PTFE). Ces raccords seront fournis pour la vanne de sortie ainsi
pour la vanne de vidange (ce dernier devra se munir d’une une bouche a clés). Pour la vanne de
sortie du réservoir DN 150 mm, I’Entrepreneur peut soumettre a 1’Ingénieur D’alternatif
d’installation d’un collier de prise en charge a robinet (DN20) au lieu des mamelons males
hexagonaux, pour lequel tous les composants seront conformes aux indications de I’ARTICLE 18

L'Entrepreneur est tenu d'exécuter a ses frais les travaux supplémentaires qui résulteraient des
altérations que 1'Ingénieur estime de nature & compromettre la solidité et le bon comportement des
ouvrages.

Les armatures seront au moment de leur mise en ceuvre propre sans trace de rouille non adhérente,
de peinture ou de graisse. Elles seront placées conformément aux indications des plans d’exécution
et attachées pour résister sans déplacement aux efforts subis pendant la mise en ceuvre.

Elles sont soigneusement ligaturées au moyen de ligatures métalliques et calées au moyen de béton
de qualité comparable a celui de 'ouvrage, ou de picces spéciales en matieres synthétiques.

14.2. Procédures de construction



Excaver une empreinte suffisante pour permettre de couler le regard a une profondeur suffisante
pour la mise en place de l'enrobage granulaire. Placer et compacter l'enrobage granulaire
conformément a la section 5.1.1.

14.2.1. Connexions de tuyaux

Les tuyaux, raccords et accessoires doivent étre installés comme indiqué sur les plans. Le tuyau ne
sera pas posé dans 1'eau ou lorsque la tranchée ou les conditions météorologiques ne conviennent
pas aux travaux, sauf avec la permission de I’Ingénieur. Lorsque le travail n'est pas en cours, fermez
solidement les extrémités ouvertes du tuyau et des raccords afin qu'aucune eau ou autre corps
étranger ne pénetre dans le tuyau ou les raccords.

14.2.2. Béton

Transporter le béton du malaxeur ou du véhicule de transport au lieu de dépdt final aussi
rapidement que possible par des méthodes qui empécheront la ségrégation ou la perte de matériaux
ou déplacement de I'acier d'armature et qui évitera un nouveau reconditionnement. Pour béton prét

a l'emploi dans un camion agitateur, le temps écoulé entre le mélangeur et la mise en place ne doit
pas dépasser 1-1/ 2 heures.

14.2.3. Cadre et couvercle

Les cadres et les couvercles doivent étre placés conformément aux recommandations du fabricant.

Les supports, broches et autres méthodes de réglage de la hauteur ne sont pas autorisés.

1. Le cadre doit étre placé dans le béton humide de la surface de la structure et
ajusté en utilisant une pression vers le bas jusqu'au méme niveau que la surface
finie. La pression peut étre appliquée avec un marteau maillet et des blocs de
bois. Ne frappez pas le cadre directement avec des marteaux métalliques. Les
ouvertures du cadre doivent étre complétement remplies de béton. Remplissez
le haut du cadre avec du béton supplémentaire, vibrez soigneusement sans
modifier le niveau du cadre et nivelez avec un flotteur ou une truelle.

2. La cadre peut étre montée sur la structure de béton ou sur un rebord en béton
avec des boulons d'ancrage en béton selon les recommandations du fabricant ou
selon les directives de 1'Ingénieur.

3. Le cadre et le couvercle doivent étre installés et nivelés en présence de
I’Ingénieur.

ARTICLE 15 - FOSSE SEPTIQUE EN MACONNERIE



La fosse septique, y compris un puits de filtration, servira la maison de gardien étant connecté au
bloc sanitaire. Il comprend la fontainerie et tuyaux d’égout du bloc ver la fosse, et de la fosse au
puits de filtration.

15.1. Soumissions

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres I’ordre de démarrage, 1’Entrepreneur
soumettra les ¢léments suivants pour la révision et approbation par 1’ Ingénieur.

« Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettez ce qui suit a I’Ingénieur :
o Certificats de matériaux et fiches techniques des produits
+ Accessoires

o Données sur le produit : Sauf indication contraire, soumettez ce qui suit a
I’Ingénieur :

- Informations du fabricant et fiches techniques concernant les
tuyaux, les raccords de tuyauterie, et les accessoires, y compris les
matériaux, les schémas d'assemblage et de pieces.

Certificat du fabricant : certifie que les produits satisfont ou
dépassent les exigences spécifiées

Dessins d’atelier : Soumettez les documents suivants pour les soumissions :

o Renforcement en acier et détails de connexion pour les fosses septiques et le puits
de filtration.

o Schémas de connexion des tuyaux entre les batiments et les structures septiques

15.2. Product et matériaux
Les produits et matériaux seront comme suit :
Granulat — Comme décrit dans la Section 5.1.1

Grand agrégat de pierre - Fournir des pierres de la taille spécifiée sur les plans a placer au
fond du puits de filtration. Les pierres doivent étre exemptes de schiste, d'argile ou d'autres
matériaux susceptibles d'empécher le passage de I'eau.

« Couvercles — Comme décrit dans la Section
« Béton — Comme décrit dans les Sections 23.7 et 23.8

Maconnerie en bloc — Comme décrit dans I’ARTICLE 19 - et la Section 23.3.



Tuyaux — Tuyau en plastique de chlorure de polyvinyle (PVC) en diameétres IPS, y compris
les séries 40, et en plus le SDR 26 et SDR35, avec un noyau cellulaire solide ou une paroi
composite, pour les connexions entre des structures, et conforme aux normes ASTM D

2665 ; ASTM F 891 ; ASTM F 1488 ; CSA B181.2
Accessoire de tuyauterie — ASTM D 3034

15.3. Procédures de construction

Apres I’excavation de I’empreinte pour la fosse et puits de filtrage, examiner les fonds des
excavations pour évidence de I’eau souterrain, et informer I’Ingénieur immédiatement s’il y’en a.
Ne commencer la mise en place des ceuvres en ce cas.

Placer uniformément le matériau de lit de pose pour la dalle de la fosse septique et les
tranchées de tuyauterie d’une épaisseur de 100 mm minimum ou comme indiqué sur les
plans.

La construction de la fosse septique en béton doit respecter toutes les procédures
applicables décrites dans la Section 14.2.2 et ’ARTICLE 19 -

L'installation du tuyau en PVC doit suivre toutes les procédures applicables dans la Code
Nationale de Plomberie d’Haiti. Un adhésif au solvant conforme a la norme ASTM D 2235
ou CSA B181.1 doit étre appliqué sur toutes les surfaces de joint. Les joints doivent étre
posés lorsque le ciment est encore humide. Les joints doivent étre réalisés conformément
a lanorme ASTM D 2235, ASTM D 2661, ASTM F 628 ou CSA B181.1

Les changements de direction doivent étre réalisés a 1’aide de raccords préfabriquées y
compris les tés, les courbes, etc.

Pour la mise en place du matériau granulaire dans les tranchées de tuyau :

o Placer le matériau de lit de pose uniformément sur le fond de la tranchée et fagonner
le matériau pour donner un support uniforme au quart inférieur du tuyau sur toute
sa longueur. Le remblayage sous le tuyau dépasse d’au moins 150 mm au-dessus
du tuyau avec l'enrobage granulaire. Faire des encoches dans le lit de pose pour
permettre la pose des joints. Le bourrage doit étre accompli en utilisant un
compactage mécanique. Compacter a au moins 95 pour cent de densité Proctor
standard tel que défini dans ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les
caractéristiques de compactage en laboratoire du sol en utilisant I'effort standard,
(12400 ft-1bf/ ft3 (600 kN-m / m3)).

o Placer les couches uniformément des deux cotés du tuyau. L'impact des roches peut
provoquer des pressions de contact ¢levées et des augmentations de contraintes dans
la paroi du tuyau. Eloignez les gros objets durs du tuyau.

o Placer le remblai tel que décrit dans la Section 5.1.2, avec compactage de 85%



pourcent de densité de Proctor

o Placer la couche de base tel que décrit dans la Section 5.1.3.

Fosse septique et regard

o La fosse septique en béton sera construite en blocs de magonnerie en béton et
conformément aux plans et aux articles connexes.

o Placer le matériau granulaire uniformément sur le fond de la fosse excavée. Le
bourrage doit étre effectu¢ a 1'aide d'un compactage mécanique. Compacter a au
moins 95 pour cent de densité Proctor standard, ou comme indique sur les plans,
tel que défini dans I’ASTM D698, Méthodes d'essai standard pour les
caractéristiques de compactage en laboratoire du sol en utilisant la pression
standard, (12400 ft-1bf/ {t3 (600 kN-m / m3)).

.« Connecter le tuyau en PEHD aux tuyaux de décharge des toilettes du bloc sanitaire, au
moyen des accessoires approuvés par 1’ Ingénieur.

ARTICLE 16 - AMENAGEMENT DU BLOC SANITAIRE

L’Entrepreneur aménagera la maison du gardien avec des toilettes, lave-mains, montages pour les
rouleaux de papier hygiénique, et des accessoires de toilettes, conformément aux plans de
construction et les indications suivantes. Le travail inclura la connexion au branchement particulier
provenant de la ligne de refoulement, et toute la plomberie nécessaire pour approvisionner de I’eau
aux toilettes, lave-mains, et d’autre accessoires montrés sur les plans. La Code Nationale de
Plomberie d’Haiti (2019) régira pour la conception, fourniture des matériaux, et installation des
¢léments.

16.1. Soumissions requises

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres I’ordre de démarrage, 1’Entrepreneur
soumettra les suivants ¢léments pour la révision et approbation de 1’Ingénieur :

- Données sur le produit y compris des certificats de matériaux et fiches techniques des
produits

Dessins d'atelier : soumettre les éléments suivants pour les soumissions :
o Dessins d'atelier ou croquis montrant 'emplacement des accessoires proposés

o Dessins d'atelier montrant les installations requises pour les drains de plancher, les
plomberies et autres plomberies nécessaires pour assurer le drainage et 1'évacuation
conformément a IPC 2012 (Code de plomberie/fontainerie international). Les
dessins doivent indiquer les raccords et le remplacement des tuyaux nécessaires

16.2. Matériaux



Les normatifs qui s’appliquent incluent les suivants :

ASTM D 2564 Ciment de solvant pour des tuyaux et raccords en PVC

ASTM D 3034 Spécification standard pour Type PSM Poly (Vinyl Chloride) (PVC) —
Tuyaux d’égout et accessoires

ASTM D1784, Spécification standard pour les composés rigides de chlorure de polyvinyle
(PVC) et les composés de chlorure de polyvinyle chloré (CPVC) (Type 1, Grade 1)

ASTM D1785, Spécification standard pour les annexes 40, 80 et 120 des tuyaux en
plastique en chlorure de polyvinyle (PVC).

ASTM D 2466 Spécifications pour les raccords de tuyauterie en plastique en poly (chlorure
de vinyle) (PVC), annexe 40

ASTM F 656 Spécification pour les appréts a utiliser dans les joints de ciment solvant de
tuyaux et raccords en plastique poly (chlorure de vinyle) (PVC)

ASTM D2241 Spécification Standard pour des Tuyaux Poly (Vinyl Chloride) (PVC) a
Pression (Série SDR)

ASTM D2855 Standard Practice for Making Solvent-cemented Joints with Poly (Vinyl
Chloride) (PVC) Pipe and Fittings (Pratique standard pour la réalisation de joints et de
raccords cimentés au solvant avec des tuyaux et des raccords en poly (chlorure de vinyle)

(PVC))

Les tuyaux d’égout et drainage seront en PVC, conforme aux indications sur les plans.
L’Entrepreneur peut utiliser la normatif Européen EN 12201 sous réserve de 1’approbation de
I’Ingénieur, pour laquelle I’Entrepreneur démontra 1’équivalence. Toutes les vannes seront en
laiton ou bronze pour la fontainerie. Tout sortie d’eau aux appareils de plomberie (WC, lavabo)
auront un robinet d’arrét sou lavabo % tour ou similaire, vanne équerre sous lavabo ou WC, ou
similaire, en laiton.

16.3. Installation

Apres I’approbation de 1’Ingénieur de la conception, dessins d’atelier, et produits, installer les
accessoires pour toilettes conformément aux instructions du fabricant, en utilisant des boulons, vis
et méthodes de montage recommandées par le fabricant de 1'unité. Installer les unités d'aplomb et
de niveau, solidement ancrées aux endroits indiqués.

Utiliser les solvants recommandés par les fournisseurs. Toutes les connexions en PVC d’eau
potable utiliseront un apprét approuvé avant de I’application de solvent.

ARTICLE 17 - SYSTEME PHOTOVOLTAIQUE ET ELECTRIQUE



La maison de gardien sera fournie avec un systéme d’énergie solaire et électrique qui comprend
les panneaux, inverseur, panneau de disjoncteurs, cablage, prises de courant et éclairage,
conformément aux indications sur les plans et décrites ci-dessous. Toutes les installations seront
conformes au Code Nationale de Etats-Unis (U.S. National Electrical Code (NEC)).

Dans le délai apporté pour la soumission des livrables aprés ’ordre de démarrage, 1’Entrepreneur
soumettra les ¢léments suivants pour la révision et approbation de 1I’Ingénieur :

Données sur les produits y compris des certificats de matériaux et fiches techniques des
produits

. Dessins d'atelier : soumettre les éléments suivants :

o Dessins d'atelier ou croquis montrant I'emplacement des prises, lumicres, éléments
¢lectriques, systémes de mise a la terre et protection contre la foudre

o Dessins d'atelier montrant le cablage, connexions dans le panneau de disjoncteurs
de circuit, connexions entre les panneaux solaires, inverseurs, et panneau de
disjoncteurs. Les dessins doivent indiquer les accessoires et ¢léments de montage
a utiliser.

Calculs pour le dimensionnement des cables, fusibles, protection contre la foudre (SPD),
appareils, et controles

17.1. Produit et matériaux

Inverseur
o Puissance de 3.0 kW
o Puissance de pointe de 5.0 kW
o Muni de déconnexion basse tension pour protéger les batteries de dégats causés par

une décharge excessive

o Certiﬁé au normatif UL 1741
o A signal sinusoidal pur, 60 Hz
o Tension d’entrée =24 V DC

o Tension de sortie =120 V AC



Accessoires et protection

(@)

Fournir des fusibles ou disjoncteurs dans le circuit qui alimentera des batteries, y
compris :

Fusible de string sur chaque group des panneaux reli¢ en série

Coffret de regroupement des sorties des groups des panneaux, munis d’un
disjoncteur

Fusibles de protection de sur-courant (OCPD) et dispositifs de protection
contre la foudre (SPD) (protecteur contre les surtensions) dans les trongons
de conduit entre :

Le coffret et régulateur PWM,
Régulateur et batteries,
Batteries et I’inverseur, et

L’inverseur et panneau de disjoncteurs

Muni de technologie MPPT (Maximum Power Point Tracker) ou régulateurs PWM
(Pulse Wide Management) pour contrdler la charge des batteries.

Panneau de disjoncteurs monophasés ou avec dispositif de protection contre les
surtensions (6 circuites minimum).

Panneaux Solaire

(@)

(@)

Puissance totale d’installation de panneaux : 1800 W minimum
Puissance individuelle de panneau : 300 W minimum

Nombre de cellules : 60 — 72

Mono ou Polycristalline

Garantie de 10 ans

Batteries

(@)

(@)

(@)

O

24 V au plomb-acide, cycle profonde
Hermétique (Absorbent Glass Mat)

Trois batteries de 125 ampéres-heures chacun, ou ensemble de batteries délivrant
une capacité totale de 375 amperes-heures

Nombre maximum de batteries en parallele = 3

Luminaires

(@)

Intérieur — Montage sur plafond, 120 V



Ampoule avec protecteur en vitre, 60 W, incandescent

o Extérieur — Lumiéres de sécurité dans des appareils munis d'un détecteur de
mouvement, 15 W LED, 1200 lumens, 120 V

ARTICLE 18 - BRANCHEMENT PARTICULIER

Il est prévu installer un nouveau branchement particulier pour la maison de gardien dans ce projet.
Les vannes, bouches a clés, et tous les accessoires doivent étre conformes au Standard AWWA
C800-14 (ou EN 545) et seront certifiées conforme au Standard NSF-61 (ou équivalent). Avant la
fourniture de ces matériaux, 1’Entrepreneur devra soumettre toute documentation sur 1’origine
desmatériaux et ainsi que le fabricant de toute la tuyauterie, les vannes et bouches a cl¢, les raccords
e t les accessoires pour approbation par I’Ingénieur.

L’Entrepreneur doit spécifier par un certificat du fabriquant que les vannes, picces et
accessoires de montages sont conformes aux les Standards mentionnés.

Les bouches a clés seront fournies avec téte sécurisé.

Le corps et tampon seront en fonte ductile ou font, avec 400 kN de charge de contrdle ou
une résistance pour des voiries en béton.

Le branchement a la ligne de refoulement sera fait au moyen d’un collier de prise en charge
fileté, et conforme aux exigences suivantes :

o PNI16

o Corps de la selle en fonte ductile avec revétement époxy bleu certifi¢ eau potable.
Epaisseur du revétement époxy entre 250 et 500 microns.

o Joint en caoutchouc EPDM

o Goujons de sangles et écrous en acier inoxydable

Le robinet de prise en charge sera en laiton et aura un raccord de mise en place rapide pour
les raccordements & compression avec des tuyaux de service

Le boite du compteur sera préfabriqué ou du béton; dans ce derniere cas 1I’Entrepreneur
soumettra des dessins d’atelier pour approbation

Le tampon de la boite de compteur sera en fonte ductile ou en fonte, classe C250 charge
de controle ou équivalent

Le compteur sera de diamétre 25 mm et conformément aux standards ISO 4064-1, AWWA
C701-15, et NSF-61 ou d’équivalent européen ou canadien.

Le chateau d’eau sera de 200 gallons de capacité. Il ne dépassera 1.3 m d’hauteur, et doit
étre conforme a la normatif NSF-61 ou équivalent.

Le niveau d’eau dans le chateau sera controlé par un robinet a flotteur, conformément aux
spécifications suivantes :

o Pression de service de 5 bars



o Diametre 20 mm

o Pression d'essai suivant les normes EN 12266-1, DIN 3230, BS 5154 et ISO 5208.
o Flotteur, cuivre ou pvc réglable

o Levier, siége, écrous et corps en laiton

o Levier plat

ARTICLE 19 - MACONNERIE EN BLOC ARME ET EN BLOC CHAINE

Il est prévu de construire des batiments de maison de gardien avec bloc sanitaire, chambre de
chloration, ainsi que des clotures autours les sites de station de pompage et de réservoir en
maconnerie en bloc. Les matériaux pour ces ceuvres, y compris les exigences d’exécution des essais
de controle de qualité, se spécifient dans I’ARTICLE 23 -

La mise en place du béton ne doit pas commencer avant que tous les préparatifs nécessaires aient
¢té achevés et que l'approbation ait été donnée. Les préparatifs consistent a achever toutes les
formes de travail nécessaires, placer tout l'acier d'armature, tuyaux, conduits, manchons, cintres,
ancrages, dispositifs de fixation, imperméabilisation et autres travaux a intégrer dans le béton dans
la section a couler, et toutes autres préparations nécessaires pour les opérations de bétonnage. L'eau
libre et toute boue ou débris doivent étre retirés des coffrages et des excavations pour étre occupés
par du béton. De la glace ou de l'eau réfrigérée peuvent Etre nécessaires pour contrdler la
température du béton par temps chaud supérieurs a 90 degrés F.

Les dalles sur le sol doivent étre placées sur un sous-sol correctement nivelé et bien compacté, égal
a 95% de la densité seche maximale. Tous les sous-sols des dalles doivent étre approuvés avant la
mise en place du béton.

Toutes des ouvertures faites pour les conduites et tuyaux traversants des murs, plafond, et planchers
seront munis d’une protection d’étanchéité comme décrite ci-dessous :

Pour les tuyaux/conduites égal ou majeur a DN50 : joint d’étanchéité modulaire, bague
roulant avec gaine de PVC, ou collerette/manchon d’étanchéité en caoutchouc

Pour les tuyaux moins de DN50 — traversée horizontal : écusson dans la surface intérieur,
remplir espace annulaire avec gel ou mastic d'étanchéité au coté extérieur du batiment

Pour les tuyaux moins de DN50 — traversée du plafond/toit : joint d’étanchéité modulaire,

bague roulant avec gaine de PVC, ou collerette/manchon d’étanchéité en caoutchouc

ARTICLE 20 - PORTAILS METALLIQUES ET CADRES POUR DES BATIMENTS

Pour les cadres et ports a installer dans les batiments et chambres, conformément aux indications
du bordereau de prix et les plans, I’Entrepreneur suivra des indications spécifiées dans cet Article.

20.1. Soumissions requises



Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres 1’ordre de démarrage, 1’Entrepreneur
soumettra les ¢léments suivants pour la révision et approbation de 1’Ingénieur :

Données sur le produit :
o Portail métallique et cadre en acier

o Boulons

o Electrode de soudage

Dessins d’atelier : soumettre les éléments suivants :

o Portail métallique et cadre en acier - Indiquez le matériau, le motif de surface,
I'épaisseur, les dimensions, les tolérances, les jeux, la portée, la fabrication, le
soudage en atelier, les supports, les découpes et les emplacements des boulons.

20.2. Matériau et exigences techniques

Les matériaux des portes pour des batiments correspondront aux normes suivantes :
ASTM a240 / a240m, type 304 [type 316] - Portail métallique et cadre
ASTM a240 / a240m, type 304 - Composants de la porte et du cadre
Chaque portail sera muni d'une serrure placée a 1,10 m a partir du sol.
L'encadrement sera fix¢é par des tiges d'ancrage scellées a la colle époxy dans le béton.
Le bati sera installé au moyen des colombages en métal encastré dans le béton
Le périmétre du bati sera scellé avec du mastic (calfeutré)

Tout le métal aura une couche de traitement contre 1’oxydation, suivi de la peinture
antirouille

Les dimensions des portails sont données sur les plans

ARTICLE 21 - FIL BARBELES, FIL BARBELE - LAME DE RASOIR CONCERTINA,
CYCLO-FENCE ET PORTES COULISSANTES

21.1. Matériau préfabriqué

Les clotures en cyclo-fence, y compris les accessoires nécessaires pour 1’assemblage, devront
respecter les normes de référence précisées suivantes:

ASTM A853-04 (R2010), Fil d'acier carbone, pour usage général.



ASTM F626-14 Raccords de cloture
ASTM A121-13Fil barbelé en acier au carbone a revétement métallique

ASTM F2814-09 Conception et construction de systemes de cloture en acier ornementaux
a des fins de sécurité

ASTM A702-13 Poteaux de cloture en acier, forgés a chaud

ASTM A392 Zinc-Coated Steel Chain-Link Fence Fabric (Spécifications standard pour le
tissu de cloture a mailles de chaine en acier enduit de zinc)

ASTM A780 Standard Practice for Repair of Damaged and Uncoated Areas of Hot-Dip
Galvanized Coatings (Pratique standard pour la réparation des zones endommagées et non
revétues de revétements galvanisés a chaud)

ASTM A449 — 14 Standard Specification for Hex Cap Screws, Bolts and Studs, Steel, Heat
Treated, 120/105/90 ksi Minimum Tensile Strength, General Use (Spécification standard
pour vis a téte hexagonale, boulons et goujons, acier, traité thermiquement, résistance a la
traction minimale de 120/105/90 ksi, usage général)

A563M - 07(2013) Standard Specification for Carbon and Alloy Steel Nuts (Metric)
(Spécifications standard pour les écrous en acier au carbone et en alliage (métrique))

ASTM F552 Terminology Relating to Chain Link Fencing (Terminologie standard relative
aux clotures a mailles de chaine)

ASTM F567 Installation of Chain Link Fence (Pratique standard pour I'installation d'une
cloture grillagée)

ASTM F626-14 Fence Fittings (Spécification standard pour les raccords de cloture)

ASTM F1043 Strength and Protective Coatings of Steel Industrial Chain Link Fence
Framework (Spécification standard pour la résistance et les revétements de protection sur
la charpente de cloture industrielle en acier)

ASTM 764 Standard Specification for Metallic Coated Carbon Steel Wire, Coated at Size
and Drawn to Size for Mechanical Springs (Méthode d'essai standard pour la détermination
simultanée de I'épaisseur et du potentiel d'¢lectrode de couches individuelles dans un dépot
de nickel multicouche (essai STEP))

ASTM A-176 — (2009) Standard specification for stainless steel and its conditions of
resistance to high temperatures. (Spécification standard pour les toles, feuilles et bandes en
acier inoxydable et résistant a la chaleur au chrome)

ASTM F 1379 Standard Specification for Blade Tape (Terminologie standard relative aux
bandes barbelées)

ASTM F1083 Pipe, Steel, Hot-Dipped Zinc-Coated (Galvanized) Welded, for Fence
Structures (Spécification standard pour tuyaux, acier, soudés par galvanisation a chaud
(galvanisés) soudés, pour les structures de cloture)



Les ¢léments métalliques revétus de zinc (y compris le tissu, les portails, les poteaux, les rails, la
quincaillerie et autres articles en métal ferreux) apres la fabrication doivent étre raisonnablement
exempts de rugosité excessive.

Tout le matériel doit étre soumis a I'approbation de l'ingénieur.

Tissu a mailles de chaine

(@)

Le matériau doit étre conforme aux normes référencées ci-dessus pour les métaux
ferreux, zingués et aux spécifications détaillées constituant les différentes parties de
celui-ci; et autres exigences spécifiées ici.

Hauteur (exposée): 1 m (selon la hauteur de rouleau de maille la plus proche
disponible dans le commerce)

Taille de maille: 2 pouces (50 mm)
Calibre du fil: 0,148 pouces (3,76 mm)
Tissu en acier zingué: ASTM A392 galvanisé a chaud, classe 1, 0,8 oz par pied

carré¢ G.B.W. ou 1,2 oz par pied carré (G.A.W.)

Cadre de cloture de tuyau en acier rond

(@)

(@)

Tuyaux et rails en acier ronds: tuyaux de poids standard de l'annexe 40,
conformément a la norme ASTM F1083, revétement intérieur extérieur en zinc
galvanisé a chaud de 550 g/ m2 (1,8 oz / pi2).

Qualité réguliére: limite d'élasticité minimale de l'acier 30 000 psi (205 MPa)

Fil de tension

(@)

Fil de tension marbré en acier revétu métallique: fil marbré a ame de calibre 7
conforme a la norme ASTM AS824. Le revétement doit correspondre au tissu a
mailles de chaine.

Accessoires

(@)

Bandes de tension et de renfort: acier embouti galvanis¢ conforme a la norme
ASTM F626, épaisseur minimale d'acier de calibre 12 (0,105 po) (2,67 mm), largeur
minimale de % po (19 mm) et revétement de zinc minimal de 1,20 oz / pi3 (366 g/

m?2). Fixez les bandes avec des boulons de carrosserie en acier galvanisé de 5/16 po
(7,94 mm).

Bouchons de poteaux terminaux, hauts de boucle de poteau de ligne, extrémités de
rail et de renfort, brides de boulevard, manchons de rail: Conformément a la norme
ASTM F626, acier embouti galvanisé apres fabrication ayant un revétement de zinc
minimum de 1,20 oz / pi3 (366 g/ m2).



(@)

Ancrage de bride de plancher des poteaux de la cloture: acier pressé galvanisé
conforme a la norme ASTM F626, min. Support de 6 ”x 6” x 4 ”pour le montage
de poteaux de maillon de chaine sur des surfaces en béton.

Fil de fer barbelé (ou équivalent)

O

Fil de fer barbelé en acier revétu de métal: conforme a la norme ASTM A121, 12-
4-5-14R, double fil standard torsadé de calibre 12,5 (0,099 po) (2,51 mm) avec

barbes rondes 4 points de calibre 14 (0,080 po) (2,03 mm) espacés de 5 po (127
mm) au centre. Le type de revétement assorti doit correspondre a celui du tissu a
mailles de chaine.

Fil barbelé type lame de rasoir concertina

(@)

(@)

O

Diamétre de bobine avant montage: 450 mm.

Diameétre approximatif apres l'installation: 435 mm.

Longueur étendue de bobine (métre): 15 meétres.

Ruban barbelé Feuille de 0,5 mm d'épaisseur fortement galvanisée.
Fil d'ame galvanisé haute résistance de 2,5 mm.

Nombre de tours par bobine: 56.

Largeur de la barbe: 15 mm.

Longueur de la barbe: 21,2 mm.

Espacement C / C Barb: 35 mm.

Nombre de clips: 3.

Poteaux pour extension verticale (hauteur 0,5 m)

(@)

(@)

(@)

O

Poteau de cloture structurelle.

Section: 30 x 30 x 3,0 mm.

Finition: fer galvanisé.

Plaques et boulons de montage pour la fixation aux sommets de colonnes en béton:

selon les recommandations du fabricant

21.2. Soumissions requises

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres 1’ordre de démarrage, I’Entrepreneur
soumettra les ¢léments suivants pour la révision et approbation de 1I’Ingénieur :

Documentation, feuilles techniques et données du fabricant: fil de fer barbelg, fil de rasoir
concertina, matériau de cloture et de barriere, charniéres et boulons. Inclure une description
de tous les équipements et accessoires



Echantillons de matériaux: fournir des échantillons représentatifs de tissu de maillon de
chaine, d'ossature, de raccords et de fil de fer barbelé. Les échantillons seront retournés a
I’Entrepreneur aprés vérification.

Dessins d'atelier: soumettre les éléments suivants :

o Plans, ¢lévations, sections pour portes d'entrée coulissantes, y compris mécanisme
de roulement.

o Détails concernant la fabrication, 1'installation et le montage, y compris le matériel
et les matériaux accessoires.

21.3. Installation de Cyclo-fence

v

v

Installer la cloture a mailles de chaine conformément aux plans
Rail supérieur: installez le rail en continu a travers le poteau de ligne ou la boucle du bras.

Le rail doit étre fixé au poteau terminal par une bande de renfort et une extrémité de rail.
Le rail inférieur ou le rail intermédiaire doit étre coupé sur place et fixé aux poteaux de
ligne a l'aide de colliers ou d'une bande de renfort avec extrémité de rail.

Les fils de tension doivent étre installé a 101,6 mm (4 po) du bas du tissu. Les clotures sans
rail supérieur doivent avoir un fil de tension install¢ a 4 po (101,6 mm) du haut du tissu.
Fixez le fil de tension a chaque poste de ligne avec un fil d'attache. Installez le fil de tension
supérieur a travers la boucle du bras barbelé.

Installez le tissu a I'extérieur de l'ossature en maintenant un dégagement de la paroi
supérieure d’un maximum de 2 pouces (50 mm). Fixez le tissu au poteau terminal en
enfilant la barre de tension a travers le tissu; fixer la barre de tension au poteau terminal
avec des bandes de tension et boulons de carrosserie 5/16 po. (7,94 mm) espacés d'au plus

12 pouces (304,8 mm) au centre. Le tissu a mailles (cyclo-fence) sera étiré et tendu et sans
affaissement a 1'aide d'un cordon ou d'autres méthodes approuvées. Le tissu sera fixé au
poteau de ligne avec des fils d'attache espacés de pas plus de 12 pouces (304,8 mm) au
centre et au rail horizontal espacés pas plus de 18 pouces (457,2 mm) au centre. Enroulez
le fil a 360 ° autour du poteau ou du rail et du piquet de fil en tissu, a l'aide d'une perceuse
a vitesse variable, tournez les deux extrémités ensemble de trois tours complets, coupez tout
exces de fil et pliez-les pour éviter les blessures. Fixez le tissu au fil de tension en sertissant
des anneaux autour d'un piquet de fil de tissu et d'un fil de tension

Le fil de fer barbel¢ doit étre tendu entre les poteaux terminaux avec un filon. Attachez
chaque brin de fil de fer barbelé au poteau terminal a I'aide d'une bande de renfort. Utilisez
des bandes de renfort intermédiaires en haut du poteau tous les quatre poteaux pour une
tension supplémentaire.

Installer des supports en fil de fer barbelé, les reliant aux torons horizontaux et aux
extensions de poteau selon les recommandations du fabricant, selon les dessins d'atelier
approuves, tout le long du haut de la cloture.

Planter 20 petit arbustes grimpants des Bougainvillier a co6té de la cloture en cyclo-fence
de deux metres de hauteur. L’entrepreneur entretiendra les arbustes pendant tout le période
de garantie, en assurant leur agrandissement.



ARTICLE 22 - PEINTURE

L’Entrepreneur peindra les batiments qui serviront de maison de gardien et chambre de chloration.

22.1. Soumissions

Dans le délai imparti pour la soumission des livrables apres 1’ordre de démarrage, I’Entrepreneur
soumettra les suivants ¢léments pour la révision et approbation de 1’Ingénieur :

v

Des échantillons de couleur

Une fiche de données de produit et une fiche de données de sécurité pour tous les appréts,
peintures, teintures et revétements utilisés.

Nom du fabricant, nom du produit et/ou numéro de catalogue et catégorie générale de
produit.

Fournir des informations techniques du fabricant, les instructions de manipulation, le
stockage, les procédures de préparation de surface et les recommandations d'application
pour chaque peinture, y compris les appréts et le scellant.

Le calendrier de peinture, y compris le nom du produit, la couleur et la méthode
d'application.

22.2. Produits et matériau

Le mélange et teinte aura les prescriptions suivantes :

v

Sauf indication contraire dans cette section, toutes les peintures doivent étre pré-mélangées
et pré-teintées. Agitez toute la peinture avant et pendant l'application pour assurer
I'uniformité de couleur, brillance et consistance.

L'ajout de diluant ne doit pas dépasser les recommandations indiquées par le fabricant.

N'utilisez pas de kéroseéne ou d'autres solvants organiques pour diluer les peintures a base
d'eau.

Si la peinture doit étre pulvérisée, il doit étre diluée conformément aux directives du
fabricant en vigueur.

Pour les parois intérieures, utiliser une couche de d’un apprét latex et deux couches de
peinture au latex, semi-lustre

Pour les planchers intérieurs et les surfaces extérieurs, utiliser une couche d’apprét
acrylique suivi par deux couches de peinture acrylique ou époxy

22.3. Application

Pour I’application des peintures, les procédures suivantes seront en vigueur :



Appliquer chaque couche sur une épaisseur uniforme conformément aux instructions du
fabricant, sans dépasser le taux d'étalement maximal spécifié¢ par le fabricant pour la surface
indiquée ; des couches trop minces, des traces de pinceau ou de rouleau, peau d'orange ou
autres imperfections d'application sont interdits.

Respectez le temps de séchage spécifié par le fabricant et assurez-vous que le revétement
adhére correctement avant d'appliquer la couche suivante.

Inspectez chaque couche avant d'appliquer la couche suivante. Retouchez les imperfections
de la surface avec le matériau de revétement, le nivelage et le poncage si nécessaire ;
retouchez au besoin pour obtenir une surface plane et uniforme sans défauts de surface
visibles a partir de 5 pieds (1,5 m).

- Enlevez la poussiere et autres matieres étrangeres du substrat immédiatement avant
d'appliquer chaque couche.

Lorsque l'application de peinture s'adosse a d'autres matériaux ou d'autres couleurs de
revétement, terminez le revétement avec une ligne de terminaison nette et propre, sans
chevauchement de revétement.

Repréparer et recouvrir les finis non satisfaisants ; remettre en état toute la zone jusqu'au
coins ou autres terminaisons naturelles.

ARTICLE 23 - COMPOSITION DES BETONS, DES MORTIERS ET DES ENDUITS
23.1. Provenance des matériaux

La fourniture et le transport des matériaux et des produits entrant dans la composition des ouvrages
incombent a I’Entrepreneur. Ils proviendront de carriéres et d’emprunts agréés par 1’ Ingénieur.

L’Entrepreneur, a cet effet, indiquera 1’origine et le lieu de fabrication ou d’extractions de ces
matériaux et produits.

L’Entrepreneur indiquera, pour chaque produit proposé pour mortiers et bétons, les qualités
techniques, le mode d’emploi ainsi que les contre-indications éventuelles. L’Entrepreneur reste
seul responsable vis-a-vis de 1’ Ingénieur.

L’Ingénieur disposera d'un délai d’une semaine aprés réception des résultats des essais, pour
accepter ou refuser les matériaux qui lui auront été¢ soumis.

Tous les matériaux défectueux refusés par I’Ingénieur seront évacués hors du chantier par
I’Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui sont impartis.

23.2. Agrégats pour mortiers et bétons

Les agrégats pour mortiers et bétons devront provenir de roches dures et inertes, sans action sur les
liants et les armatures; ils seront inaltérables a I’air et a I’eau; les matériaux gypseux et schisteux sont
a prohiber.



Les agrégats devront étre débarrassés par lavage de tous détritus organiques ou terreux et criblés
avec soin.

La granulométrie des agrégats sera spécialement étudiée, en tenant compte des caractéristiques des
différents agrégats disponibles qui seront employés, pour assurer la fabrication d'un béton de
compacité ¢levée. La courbe granulométrique de I'ensemble des agrégats sera réguliere et s'inscrira
dans le fuseau des courbes granulométriques a compacité maximum. Le diametre maximal des
agrégats ne sera en aucun cas supérieur a 19 mm. Le fuseau granulométrique a compacité maximale
sera adapté au diamétre maximal de I'agrégat utilisé.

Les cailloux et gravillons seront concassés ou naturels, extraits des lits de riviére, ou encore un
mélange des deux. Ils seront d'une qualité uniforme et ne contiendront pas plus de 10% de
morceaux plats ou allongés, et pas plus de 5% de poussiéres ou impuretés, en poids. Ils devront
présenter un coefficient Los Angeles au plus ¢égal a 40. Une attention particulieére sera attachée a
I'élimination des matériaux qui auraient subi une altération réduisant leur résistance mécanique,
physique ou chimique.

Pour le mortier, le sable a utiliser devra étre crissant, dense, stable, propre et franc de poussiéres
de débris schisteux, gypseux, micacés ou organiques. Le sable pourra étre un mélange de sables
d'origines différentes, agréées par I’Ingénieur. Le sable de mer est interdit dans tous les cas. Au
total, le pourcentage des mati¢res impropres, a quelque catégorie qu’elles appartiennent, argile,
maticres charbonneuses, marne, sulfate, ne devra pas étre supérieur a 2% en poids.

La classification du sable pour le mortier doit se rapprochera au maximum des valeurs suivantes
en pourcentage pondéral.

Classe Dimension des | Passant en %
arannlaira tamic camnric
0.08 —4 mm Maille (mm)

0.16 5-10

0.315 20-30

0.63 40 - 60

1.25 65 — 85

Pendant la construction, fournir, payer et livrer un échantillon de matériau de granulats (gravier)
pour chaque 15 m3 livrés sur site, et un échantillon de matériau de sable pour tous les 10 m3 livrés
sure site, et effectuer des tests de granulométrie et de vérification des agrégats au laboratoire
approuve.

23.3. Macgonnerie

L'Entrepreneur soumettra a I'agrément de 1'Ingénieur pour chaque nature d'ouvrage, la composition
des mortiers. Le dosage en ciment ira de 350 kg par meétre cube de sable sec a 400 kg par metre
cube pour le jointoiement. La quantité de mortier a prévoir par metre cube de magonnerie sera de
l'ordre de 0.40 a 0.45 m>.



La résistance minimale en compression d’un bloc de béton sera de 15 MPa, et les dimensions
nominal seront de 200 x 200 x 400 ou 300 x 300 x 400mm (+/- 10 mm), en accord aux plans et le
bordereau de prix. L’épaisseur de paroi sera de minimum 25 mm (+/- 3 mm). L’épaisseur des joints
doit étre de 10 mm. Tous les joints doivent étre remplis.

23.4. Ciments
Les ciments pour béton armé seront de la qualité Portland Artificiel de la qualit¢ ASTM Type 1 C

150. L’emploi de tout autre liant hydraulique sera soumis a I’agrément de I’Ingénieur. En tout état
de cause, I’Entrepreneur devra fournir a I’Ingénieur la preuve que le ciment qui sera utilisé respecte
la qualit¢ demandée.

Les sacs de ciment devront étre protégés contre 1'humidité et I'eau y compris pendant le transport;
ils ne devront pas étre posés a méme le sol et en plein air, sauf pendant les courtes périodes de
chargement et de déchargement et sous des conditions atmosphériques favorables

Les liants seront livrés sur le chantier en emballages étanches, portant d’une maniére apparente la
classe du liant. Les emballages seront en bon état au moment de I’emploi et les liants ne seront pas
altérés par ’humidité.

Les locaux ou sera stocké le ciment devront étre clos et secs. Le ciment sera protégé de I’humidité.

Tout ciment provenant de sacs déchirés ou altérés par I’humidité sera rejeté et évacué du chantier

par I’Entrepreneur a ses frais et dans les délais qui lui seront fixés par I’Ingénieur.

23.5. Adjuvants

L’utilisation éventuelle d’adjuvants hydrofuges et éventuellement des agents retardateurs de prise
sera soumise a 1’approbation de 1’Ingénieur. Seuls ceux approuvés pourront étre employés. A cet
effet, et préalablement a leur utilisation, 1’Entrepreneur sera tenu de fournir a 1’Ingénieur les
preuves de leur origine ainsi que leurs spécifications d’emploi.

L’utilisation d’un adjuvant approuvé ne diminue en rien la responsabilité de I’Entrepreneur, pour
ce qui concerne les qualités et la résistance des bétons.

Aucun adjuvant a base de chlorure n’est autoris¢€. L’entrepreneur est responsable de la conception
du mélange et doit assurer la compatibilité des adjuvants choisis.

23.6. Eau de gachage

L’eau nécessaire a la confection des mortiers et bétons et le cas échéant au lavage des agrégats
devra étre exempte d’impuretés préjudiciables a la qualité des bétons et mortiers. Elle devra
répondre aux conditions des normes prescrites. Elle ne devra pas contenir:

de produits chimiques ;
de matieres en suspension au-dela de 2 grammes par litre ;

de sels dissous non nocifs au-dela de 15 grammes par litre ;



de sels dissous nocifs.

Les eaux douteuses seront soumises a 1’analyse chimique aux frais de I’Entrepreneur, et répondront
aux conditions de la norme ASTM C 94/C 94 M

23.7. Aciers pour béton et maconnerie en bloc armé

Les aciers pour béton armé seront conformes aux indications portées sur les plans. Ils seront a
haute adhérence type ASTM A 615/A 615 M, Teneur 60 (Grade 420). L’Entrepreneur est tenu de
fournir les pi¢ces indiquant la provenance et les caractéristiques des aciers.

Les aciers utilisés seront parfaitement propres, sans traces de rouille, de peinture ou de graisse.

Le transport et la manutention des barres ou des aciers fagonnés seront effectués de maniere qu’ils
ne subissent pas de déformations permanentes, de blessures ou de ruptures et ne soient pas souillés.
De méme, les barres et aciers faconnés doivent étre stockés de manicre a étre protégés de la
souillure ou de la corrosion; en particulier le contact avec le sol devra étre évité.

23.8. Compositions des bétons et mortiers

L’Entrepreneur doit fournir a 1’Ingénieur, avant le début des travaux, le nom et les qualifications
de I’organisme d’essai indépendant choisi, y compris les qualifications de I’organisme, pour
approbation par 1’Ingénieur.

Avant le commencement de construction, I’Entrepreneur doit fournir, payer et livrer au laboratoire
d’essai des échantillons représentatifs d’une quantité suffisante de ciment, d’agrégats et d’adjuvants
nécessaires aux mélanges d’essai par lots. L’Entrepreneur doit obtenir des matériaux pour les
analyses, de la centrale de dosage qui fourniront le béton de production conformément a la norme
ASTM C94/C94M. En plus, I’Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins trois
cylindres du mélange de béton proposé pour le coulage de béton, montrant que le béton ait une
résistance d’au moins 17 MPa apres 7 jours. Les résultats des analyses seront soumis a I’Ingénieur
comme livraison du projet.

Les indications a respecter pour le mélange de béton de poids normal seront comme suit :
Résistance minimale a la compression : 20.7 MPa (3 000 psi) a 28 jours.
Rapport eau-ciment maximum : 0.50.
 Limite d’affaissement : 75 to 100 mm

L’Entrepreneur doit mesurer tous les matériaux pour béton, y compris 1’eau, a I’aide d’équipements
et d’installations appropriés pour une mesure précise et pouvant étre ajustée conformément a la
norme ASTM C 94.

Les normes applicables pour les méthodes d’échantillonnage et d’essai sont:

Echantillonnage de béton frais : ASTM C 172



Préparation des échantillons : ASTM C 31
Résistance a la compression : ASTM C 39
Essai d’affaissement : ASTM C-143

Pendant la construction des ceuvres, I’Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins
trois cylindres de mortier pour chaque jour de travail de magonnerie, ou au moins trois pour chaque
cinq metres cubes de mortier mélangé ou livré en place, selon la valeur la plus ¢élevée. Le mortier
aura une résistance minimale de compression apres 28 jours de 20 MPa.

Le coulis aura les proportions des composés recommandées dans le Code National de Batiment
d’Haiti, 2012.

Pendant la construction, I’Entrepreneur doit fournir, payer et livrer pour tester au moins trois
cylindres pour le coulage de béton chaque jour ou au moins quatre pour chaque 10 métres cubes
de béton coulé en place, selon la valeur la plus élevée.

Si une analyse de laboratoire montre la non-conformité avec les exigences de ces spécifications,
I’Entrepreneur répétera tous les travaux de coulée et/ou macgonnerie d’apres les indications de
I’Ingénieur, et exécutera a nouveau le prélevement des échantillons et I’exécution des analyses
laboratoires (a ses frais) jusqu’a ce que les exigences soient respectées.

Bétonprétal’emploi : Mesurer, mélanger et livrer le béton selon la norme ASTM C 94/C 94 M.

Lorsque la température de 1’air se situe entre 85 et 90 degrés F (30 et 32 degrés C), réduire le temps

de mélange et de livraison de 1 1/2 heures a 75 minutes ; lorsque la température de air est
supérieure a 90 degrés F (32 degrés C), réduire ce temps a 60 minutes.

Le béton devra étre consolidé avec des vibrateurs de 50mm et ne devra pas présenter de trous,
d’espaces vides particuliérement a coté des coffrages.

La surface du béton ne doit pas étre finie lorsque de I'eau stagnante est présente sur la surface. La
surface supérieure doit étre réglée en vrac et en coupe transversale et on recommande un flotteur
en magnésium ou en aluminium de 3m en largeur.

Le bétonnage doit se faire aussitot que le béton est fini et suffisamment durci. Qu’il n’est pas
possible de le déformer en y appliquant de la pression en se tenant debout dessus. Le curage devra
se faire par cure humide pendant 7 jours. Le curage du béton peut se faire avec 1’utilisation de sacs
en toile et de feuilles de polyéthyléne, tant que le béton reste humide et pour le protéger contre le
soleil pendant une période de 7 jours. L’entrepreneur devrait arroser le béton comme nécessaire
afin de rester humide pendant 24 heures durant 7 jours.

ARTICLE 24 - FORMATION DU PERSONNEL D’EXPLOITATION

L’Entrepreneur organisera une formation de deux (02) jours dédiés au personnel local ayant la
charge de I’opération du systeme. La formation sera dispensée en Francais et en Créole et
comprendra des modules tels: réparation €lectrique, traitement de 1’eau, manipulation de produits
chimiques, entretien général etc.



Le programme et le matériel de formation seront soumis a la DINEPA et a son Superviseur deux
(2) semaines avant, pour révision et approbation. Le programme de formation doit étre interactif
et complétement adapté. Des brochures seront préparées et 20 copies minimum par brochure seront
imprimées pour distribution, aux apprenants, au démarrage de la formation. Les fichiers digitales
correspondants a chaque brochure seront livrés au propriétaire. Quand nécessaire, des modeles
d’équipements, réellement installés sur le site, seront utilisés pour les illustrations.

La formation couvrira la liste, non exhaustive, des modules suivants:

« Générateurs
o Opération et entretien général
o Amorcement de pompe et contrdle de remplissage du systéme
o Entretien des ¢léments et appareils sur la ligne de décharge a niveau du puits

Traitement de I'eau

o Entretien des équipements et réparation
o Modalités de manipulation du chlore
o Dosage du chlore
o Test de contrdle du chlore résiduel

« Sécurité
o Sécurité contre les accidents €lectriques
o Sécurité au site
o Protection pour les interventions en hauteur
o Manipulation de produits et matériels dangereux

« Opération et entretien des vannes
o Ventouses (Anti-choc, Combinaison)

o Vannes de passage direct

o Vanne de vidange

ARTICLE 25 - REPLI DU CHANTIER

L'Entrepreneur est tenu des la fin des travaux de construction des ouvrages, des voiries et acces
nécessaires aux aménagements des abords de :

Démolir toutes les constructions provisoires utilisées au cours des travaux (bureaux de chantier
-chapes - plate-forme pour stockage et dépot des matériaux...).

Transporter aux décharges publiques tous les déblais, débris, terres excédentaires et restes de
matériaux de tout type se trouvant dans I'emprise du chantier.



Nettoyer toutes les surfaces dans I'emprise du chantier des restes de béton, de mortier et de
matériaux divers.

ARTICLE 26 - PLANS DE RECOLEMENT

Dessins d’exécution et dessins d’archive : Sur demande dans les sections des spécifications
individuelles, soumettre les plans « As Built» et « Compte-rendu » de I’installation, en se
conformant au moins aux exigences minimales indiquées ci-dessous. Des exigences
supplémentaires peuvent étre indiquées dans chaque section.

Une copie papier des copies balisées sur le terrain des plans et devis du contrat de sous-traitance
montrant les révisions apportées aux documents de construction en fonction des changements qui
surviennent sur le terrain. Les copies doivent étre reliées dans un classeur a trois anneaux ou reliées
d’une autre manicre approuvée par 1’Ingénieur. L’Entrepreneur marque les changements sur un jeu
d’impressions des plans de construction (qui doivent étre conservés sur le chantier), en indiquant
les modifications apportées et I’endroit ou elles ont été effectuées. Les ajouts sont marqués a I’encre
rouge. Les suppressions sont marquées a 1’encre verte. Les notes et annotations sont marquées a
I’encre bleue. Les plans balisés doivent clairement montrer et différencier les éléments modifiés
par rapport a ce qui était prévu a 1’origine, y compris les dimensions, les matériaux et les autres
descriptions.

1. Un PDF numérisé en couleur de I’ensemble des champs balisés des plans.

2. Dessins de construction mis a jour (Compte-rendu des Dessins) montrant la configuration
finale de I’ceuvre au format AutoCAD, consistant en dessins de travail dans « ’espace
modele » et le fichier de feuilles, et qui doit inclure tous les fichiers XREF.

3. Quatre copies papier des dessins sur papier de format 11 po x 17 po, reliés chacun dans
un classeur a 3 anneaux.

4. Un fichier PDF pour chacun d’eux et pour chaque Compte-rendu de dessin. Les
fichiers

PDF doivent étre placés dans un dossier nommé « PDF » sur le support soumis.

5. Tous les supports électroniques concernant les dessins « conformes a I’exécution » et
«le Compte-rendu » doivent étre soumis sur cl¢ USB, étiquetés « Dessins conformes a
I’exécution », avec sous-dossiers nommés « PDF » et « AutoCad ».
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Notes Générales

1.

L'Entrepreneur doit coordonner ['identification de
I'emplacement des services publics existants avant la
construction. Les emplacements sur les plans, le cas
échéant, doivent  étre considérés comme
approximatifs.

Les dimension et les élévations indiquées sur les plans
sont uniquement a des fins d'appel d'offres.
L'Entrepreneur est responsable de la vérificaton sur le
terrain et des releves topographiques de référence
avant la construction.

L'Entrepreneur doit fournir des informations aux
résidents a proximité des travaux sur les dates de
construction estimées, l'étendue des travaux et les
impacts temporaires potentiels. Cette opération doit
étre  effectuée conformément aux exigences
applicables du plan d'atténuation et de surveillance
environnementales du sous-project (EMMP).

L'excavation doit étre effectuée selon les lignes et les
niveaux indiqués sur les plans et dans les
spécifications du sous-project. Aucune excavation
supplémentaire ne doit étre effectuée sans
l'approbation de L'ingénieur.

L'excavation et le déterrage les canalisations
existantes et des accessoires associés doivent étre
effectuées de maniére a éviter tour dommage.
L'Entrepreneur sera responsable du remplacement
des tuyaux endommagés et des infrastructures
existantes destinés a étre récupérés ou a rester en
place.

Tous les tuyaux et accessoires retirés et remplacés
pendant I'exécution de project doivent étre stockés,
protégés et déposés comme indiqué par le
Propriétaire. L'Entrepreneur est responsable de tout
dommage subi lors de I'enlévement, du transport et du
dépébt.

L'Entrepreneur doit récupérer et utiliser les matériaux
de tranchée et de gravier existants dans la mesure ou
ils satisfont aux exigences des spécifications. Le
besoin d'en transporter dehors de site doit étre
approuvé par L'Ingénieur.

vannes

L'emplacement des regards et sera

coordonnée avec l'ingénieur.

10.

11.

12.

13.

La gestion de la circulation et des piétons, la
signalisation d'avertissement temporaire et la sécurité
du site doivent étre fournis par I'Entrepreneur et ne
doivent pas étre mesurés séparément, mais doivent
étre inclus dans l'offre de prix unitaire du sous-contrat
de tous les autres éléments de paiement dans le devis.

L'Entrepreneur  doit souscrire a toutes les
réglementations en vigueur et obtenir tousles permis
d'organismes  publics nécessaires avant de
commencer les travaux.

Aucune combustion ou incinération de déchets ne sera
autorisée sur le site.

Aucun trou ne doit étre laissé ouvert dans le trottoir ou
la promenade pendant les vacances, le week-end ou
aprés 15 h. la veille d'un jour férié ou d'un week-end.

L'Ingénieur, I'Entrepreneur et le Propriétaire ne sont
pas responsables des moyens de construction, des
méthodes, des techniques, des séquences ou des
procédures, du temps d'exécution, des programmes ou
des preécautions de sécurit¢ utilisées par
I'Entrepreneur. Le contractant est seul responsable de
l'exécution de ses travaux conformément aux
documents contractuels et spécifications.
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NOTES GENERALES DE STRUCTURES

GENERAL

1.Tous les travaux doivent étre exécutés conformément au Code national du batiment haitien (CNBH 2012) et au
Code international du batiment (IBC 2012).

2. L'entrepreneur doit fournir des supports de montage temporaires pendant l'installation de toutes les structures et
pendant I'évacuation, au besoin.

3. L'entrepreneur doit vérifier toutes les conditions du site, les dimensions et le niveau avant de commencer les
travaux.Si les plans ne correspondent pas a la BoQ, le contractant doit contacter l'ingénieur par e-mail pour discuter
de la différence.

4. L'entrepreneur doit découvrir et vérifier le type d'emplacement de tout pipeline d'eau, d'électricité, de
communication, de contréle, d'égout et autre découvert, enterré ou dissimulé sur le site et les protéger contre tout
dommage ou inconvénient, pendant la durée des travaux, sauf qu'ils peuvent étre déplacés s'ils sont autorisés par
lingénieur. L'entrepreneur sera responsable de tout dommage subi.

5. L'entrepreneur doit enlever ou modifier toutes les structures existantes conformément aux exigences de l'ingénieur
pour l'installation de nouvelles structures et pour terminer les travaux. Les structures existantes qui ne doivent pas
étre supprimées ou modifiées ne doivent pas étre endommagées.

6. L'entrepreneur doit limiter ses activités et opérations au site et en bordure du chantier de construction
conformément aux exigences de l'ingénieur.

7. L'entrepreneur doit limiter ses activités et opérations sur site et en bordure du site conformément aux exigences du
projet.

BLOC DE BETON

1. Toutes les structures en béton seront conformes aux normes ACIl 530 de la derniére édition.

2. Tous les murs seront construits avec CMU. Tous les joints de parement verticaux, horizontaux et en vis-a-vis
seront remplis de mortier. Les joints seront lissés, repassés et légérement concaves.

3. Les matériaux seront conformes aux normes pour des blocs CMU creuses (cavité vide)

a. Classe N type 1 ASTM (90) pois standard 1840Kg / m3

b. Capacité de classe B12 = 15 MPa

c. Mortier et coulis: ciment Portland type 1 ASTM (C150)

d. Coulis (ASTM C270)

e. Barres d'armature: (ASTM A 615), grade 414 MPa

4. Tous les joints auront une épaisseur de 1,5 cm et une couverture compléte sur les faces horizontales et verticales
des cellules de bloc.

BETON ET ACIER

Propriété : MPa
Armatures, ligatures, étriers 420
Ciment (type1)

Granulat (6/20)

Béton 21MPa @ 28jours

Tous Les travaux préparatoires de béton seront Conformes
aux-NORMES de L'ACI 318 «building code requivalents for
Structural Concrete » et de L'ACI301

«"Spécifications structural concrete "» derniére édition

ASTM
A615

Moo oo~

BLOCS.
1-Les blocs doivent avoir une capacité minimale de 15Mpa et  doivent étre trempés dans l'eau avant de les poser.

MORTIER
Le mortier doit etre conforme au exgences du CNBH.

Le revétement de béton pour I'armature en acier doit étre:

a. Béton coulé en contact permanent avec le sol: 7,5 cm.

b. Béton en contact avec le sol ou exposé aux intempéries:

je.#6 et plus de 5 cm

ii. # 6 et moins, 4cm

c. Béton non exposé aux intempéries ou en contact avec le sol 4cm.

6. L'ancrage de barres et ses emplacements seront faits & I'aide d'un gabarit en acier fixé au coffrage. Les tiges
d'ancrage ne seront pas déplacées de plus de 2 mm afin de ne pas géner l'installation des siéges de colonne.
7. Avant de placer le béton, assurez-vous que tous les ancrages, les piéces de renfort nécessaires et identifiés sur
les structures et les dessins d'atelier ont été fournis et correctement placés.

Barres d'acier déformées.

ESSAI ET CONTROLE DU BETON

1. La preparation, le durcissement et les essais des bouteilles en béton seront conformes aux normes ASTM
C31.C172 et C39

2. Prenez un ensemble de quatres cylindres pour chaque 10 métres cubes de béton coulé en place, selon la valeur la
plus elévees. Au moins un jeu de cylindres sera prélevé pour chaque grade de béton coulé au cours d'une journée.
La préparation du cylindre doit inclure des tests d'affaissement. L'affaissement maximum sera de 7,5 cm pour les
empattements et les semelles, de 10 cm pour les colonnes, les poutres.

3. Cylindre pour test de capacité.

une. 3 @ 7 jours;

b. 3 @ 28 jours;

c. test d'affaissement (ASTM) C143, une fois pour chaque série;

ré. Température ASTM C1064, une fois pour chaque jeu;

3. L'entrepreneur sera seul responsable du stockage, de I'assemblage et du raccordement des bouteilles au
laboratoire d'essai et fournira a I'ingénieur toutes les données matérielles requises, le rapport eau-ciment, les
proportions d'affaissement, etc.

4. Pour chaque mélange, la capacité de compression minimale sera acceptable si les deux critéres suivants sont
remplis:

a. la moyenne des trois tests consécutifs est égale ou supérieure au minimum requis.

b. le résultat de tout test n'est pas supérieur a 3,5 MPa avant d'atteindre le minimum requis.
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LONGUEUR ET RAYON DE COURBURE

LONGUEUR DE RECOUVREMENT

DIMENSIONS DES CROCHETS POUR

sarre T BARRE ] D'Aﬁwwbm.l; o i LD& . F'c =21 MPA Fy = 420 MPA | LES ETRIERS @135° (MM)
(SA) - (MM) | BARRE DIA(MM) LONG (MM) ESPACEMENT(MM) BARRE |DIAMETRE D LG LT
#$ | gys 95 60 114 | 155 60 | 80 5170; #3 9.5 540 | 400 #3195 40 75| 1%
# o g 127 80 152|205 60 | 105 210 #4 12.7 720 500 #4 | 127 50 80 118
| #5 @58 ' 159 95 1911264 65 | 130 240 #5 159, 900 650 #5 j____"15_._g | 65 100 148
— @314 194 115 | ggg 306 80 | 155 290 # 191 | 1080 750
#7 7/8 222 '135 266 356f 90 | 175 | 340 /
e e Ea o e - _ LONG | ESPACEMENT | LONG | ;
# g1 254 15 305408 105|205 390 ] N Sea
#9_ g1 287 240 344 | 390 | 115 | 300 | 540 | s
ROURRT W
WA
a = LR o
- 9 P
| .
| BARRES o
' BARRE | BARRE = DIAM SECTION POIDS
(SA) (MM) | (MM?)  (KG/M)
43 @3/8 9.5 71 0.500
#4 @1/2 12.7 129 0.994
# | @& | 159 | 200 1552
#6 g @3/4 19.1 284 2.235
#_| ews | 22 %7 | 3042
#8 | @1 254 | 510 -l' 3.973
#9 | gt/ | 287 | 645 | 5.060
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LEGENDE
<-(O—> Poteau Electrique
2
=< Lo
§ @ Elévations Spot
= Cléture existante en tole ® ) .
a démolir Points de Controle
E O  Lampadaire Solaire
Portail d'entre en tole Attente vidange du reservoir
- a démolir
CP3
S
,;:"y \:*‘\\\ Mur cléture maison existante
SN op4 / en bloc
: :
Maison Existante
Maisonnette gardien en bois —————= »
a démolir j
POINTS DE CONTROLE
Attente ligne de distribution future CP | LAT. LONG. ELEV.
2 18.657436 -72.269215 | 116.68
3 18.657531 ~72.269361 116.60
Sortie ligne de distribution "
du réservoir 150mm diametre 4 18.657478 -72.269161 116.26
5 18.657383 -72.269114 116.49
Entree ligne de refoulement
// dans I“e~res\ervoir. Tuyau vertical
/ ~..de 200mm de diametre et tuyau
/ " horizontal de 250mm de diametre
// WGS 84 Datun
// Sta. 41+54 Ligne de Refoulement EGM 86 Geoid
/ .
LICENSED It NOTE:
PROFESSIONAL .
%, ENGINEER / / Les elevations et emplacements des l'infrastructures sont
oo OF. valVA /- approximatives. L'entrepreneur doit verifier les coordonnees avec
0 5 1 ‘ il / un topographe qualifié.
i | — i’—lMetevs
/ /
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MERIDIAN

TRUE

Chambre de la generatrice

Salle Technique de control

Tank diesel en acier 600 gallons

Dalle et supports en béton
existantes du réservoir diesel
de 2000 gallons

CP2

Chambre du Gardien

Portail d'entre /

o a démolir

10

{ Meters

DN150 Fonte Ductile

Cléture existante en cyclo-fence
a démolir

Forage existant 200mm PEHD

Ligne de refoulement DN 200, PN16 PEHD

Beton au dessus du puits

<O

©)

LEGENDE

<0O> Poteau Electrique

® Points de Controle

Lampadaire Solaire

POINTS DE CONTROLE
cP LAT. LONG. ELEV.
1 18.634158 -72.287168 14.49
2 18.634262 -72.287365 14.54
3 18.634313 -72.287311 14.61
4 18.634379 -72.287295 14.52
5 18.634269 -72.287186 14.63
6 18.634275 -72.287099 14.46

WGS 1984 Datum
EGM 96 Geoid

NOTE:

Les elevations et emplacements des l'infrastructures sont
approximatives. L'entrepreneur doit verifier les coordonnees avec
un topographe qualifié.
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NOTE: YA A

/ 1; / ;i
§ Les élevations et emplacements des I'mfrastructures sont
€ approximatifs. L'entrepreneur d0|t venfler les coordonnees avec un
= topographe qualifié. / ‘ i ;‘ i
H ‘ x‘ 4
W b
E § Loy

\

Planter 20 petlt arbustes grlmpants des
Bougamwlller a coté la cloture de 2 m,
conformement aux specﬁcatlons

Cléture en cyclo-fence proposé de 2m
Voir les details sur les féuilles C4.1 - C4. 2

N|vellement de la surface avec du remblai
) compacte et du gravier concassé & 95%
. de densité Proctor

Portail de cl6ture proposé. Voi‘r les details sur la féuille 6.0

Fosse Septhue et Punts de Filtration proposée.
Voir les détails’ sur Ies feuulles C12 Oet. C1 21

Malson de gardlen proposee Vonr Ies detalls sur
Tes feuules C10 0 c10. 11

- T """"Branchement partlcullere pour & malson \ de gard|en proposee Voir
; e deta|I sur le feuulle C15 0

Cléture en cyclo-fence propose de 4m
“Voir les detalls sur Ies feunlles C41- C4.2

Mur de prot&tlon tuyau de v:dange dans la
ravine propose. \oir details feuille C7-0..
i

T gy
Emplacement proposé de la porte en cyclo-fence
Voir feuille C4 1- C4 2

Q [ ~

v
E
Tuyaux proposée pou la connexion du trop-plein et

'vigange Voir ",g_étalls feuille C7.0 - C7.1. Vue en coupe A-A

~

- Demonter et d\eplacer raccord en Y vanne de sortle et Ie v
. »,compteur pour les posntlonner dans le regard de protectlon
propose Remplacer tous matenel en PEHD avec font ductile,
jusq 'ala sortle du compteur Voir detalls Feuulles C6: 0 h

—/Chambre dé Chloration
Vour les feunlles C9.0: -C9.5

LEGENDE

Poteau Electrique

Elévations Spot

] X

Points de Controie
Ligne de Distribution
Ligne de Refoulement
O Lampadaire Solaire

Ligne de Distribution

0 10 20

i ]
—————— Metres

I

,/ | }
% Boite delamne. | POINTS DE_CONTROLE
. Vonr les détails femlles C9.0 et C9 2
_\, ) CcP LAT. LONG. ELEV

S gz’ 2 18.657436 |—72.269215| 116.68

3 18.657531 | —=72.269361| 116.60

4 18.657478 | —72.269161| 116.26

Boite de vanne. 5 18.657383 |-72.269114| 116.49

Voir les détails feuills C8.0
e WGS 84 Datum

EGM 96 Geoid
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MERIDIAN

TRUE

Dalle et supports en béton existantes du réservoir
diesel de 2000 gallons

USAID

s

- 2

REPUBLIQUE D'HAITI

assainissement

M oiticea
7
%

MINISTERE OES TRAVAUX PUBLICS, TRANSPORT ET COMMUNICATIONS USAID Projet eau ot

LEGENDE

<O>

Lampadaire Solaire

X Points de Contrdle

Ligne de Refoulement

Détail de Panneau d'Avertissement. Voir le
note 2.

—— Mur de cléture en maconnerie de bloc

proposée. Voir les détails sur les feuilles

C4.0, C5.0 et C5.1

Nivellement de la surface avec du gravier
concassé compactée.

POINTS DE CONTROLE
CP LAT. LONG. ELEV
1 18.634158 |—72.287168 14.49
- 2 18.634262 |—72.287365 14.54
Portail de cloture proposée. Voir les détails sur la feuille C6.0° 3 18.634313 | —=72.287311 14.61
4 18.634379 |—72.287295 14.52
5 18.634269 |—72.287186 14.63
6 18.634275 |—72.287099 14.46
NOTES: ~ WGS 84 Datum
1. Les élévations et emplacements des l'infrastructures sont approximatives. EGM 96 Geoid .
L'entrepreneur doit verifier les coordonnées avec un topographe qualifié. Rl DX
2. Installer un panneau dans le site de station de pompage, et un autre dans
le site du réservoir. Consulter avec I'Ingénieur pours des endroits exacts.
0 5 10 <\(\_/ ;
BN B N I
.
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Lame de rasoir concertina barbele

3500

Fil de fer barbele

A AYAAA G AA A G AV

S, -

Chainage vertical en béton armé —<L 1L},
200 x 200mm +77mm d'harpage ’
|‘L|]1l

Chainage horizontal supérieur
en béton armé 200 x 220mm

Mur en maconnerie de bloc de
200mm

Mur de fondation en bloc armé

de chaque cote T
Tl
I

Chainage horizontal

inférieur en béton

|
I
|
I
|
I
I

armé de 300 x 300mm

Socle en béton armé de
300 x 400mm

de 300mm

Semelle filante en béton armé

DETAIL DE MUR A LA STATION DE POMPAGE

VUE EN PROFIL

Joint de construction
50mm a 15000mm
maximum

Chainage horizontal
supérieur

Mur en bloc

Chainage horizontal

inférieur

/— Mur en bloc armé

\ Socle en béton armé

—— Semelle filante

AMENAGEMENT DES

JOINTS DE CONSTRUCTION

LICENSED
PROFESSIONAL
ENGINEER & 77
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MUR EN MACONNERIE PROPOSEE
STATION DE POMPAGE
VUE EN PROFIL
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— Fil de fer barbele

0.6m

Rasoir concertina

AW AVVAVWNV AVWAW AN

— Bras d'extension

Y Y

v

Y. Y

Y Y

N

>
Sl
>

AN

>

ANNAN

\

Y
A

A
XL X

Y
ANAANANAN

el e, I ISES S S PC

M
N/

XX DK K >

AAAAAA
PNENECNINCN

XD
RRRHIRAXK
PIRAIRKK
IR
%0502 % %% Poteau de line

1 %u

Poteau d'angle
2 %Il

Maillon de chaine.
Voir les specificati

4m

Fil d'attache ou
clips

NENIN NN NN NN AN AN ANAN NN/

Fil de tension e

0.92

Sm

b

5
0%
S

%0 %0 % %

.::’
::
Q

Rail superieur
5n
13

Q

2ol

Ve %0 % %% %

;\:’\VAVAVAVA‘ NN
27

PRIXIR RS
SRR

4

N
; /— Fondation en Béton

Cal &
IS

O.92‘m g

0.50m

VUE EN ELEVATION

WX XXX U

Y X ¥ XXX

|

o)

o

0

AN

Rail de renfort

)

)

Tige de serrage
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NOTES:
- CLOTURE EN CYCLO-FENCE
1. La distance maximum entre les poteaux de traction est de 9m.
2. Le hauteur de clotlre en cyclo-fence peut étre de 2 m au lieu de 4 m, d'accord
aux indications dans le feuille C.3.0
3. Supprimer le rail de renfort pour le cléture de 2 m de hauteur
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| 4.0Um

VUE EN ELEVATION

BARRIERE EN CYCLO-FENCE

© @ l 4.30m |
(@] \
¢
Lo 2% ™1 X
2 ] TR
X X
KRR XXX X Poteau 2 ’%"
3 R RS RI$— Barre de civiere r@
SRR o -(—IIE 2R
nl X X
9084000 o0e % ::: Q .
g X 5 Tige de serrage ou de
p XX
: oo X 2% | contreventement
:5:5 % o2 totet XXX e vovivy tvivi
RRRHRRN (X
b I 5 : Gougon d'ancrage
P
{ )C )(:)(: .I : F/—
) 4 X XX X X X 2% /’ :
B e 5 B SR, ) :
Rail barriere
coulissante 4.50m
.30m

(Y

Verrou —
£
L0
0
N

Charniere superiure

4m

lo.92m|

VUE EN ELEVATION

PORTE EN CYCLO-FENCE

Charniere inferieure

Tige de serrage ou de C
/ contreventement

[}

Rail superieur

d

<) ~~———— Barre de tension

_~—— Bande de ranfort de

tension

Rail ou barre de
contreventemen

E—

Il

~=——-—— Barre de tension

t

— Fil d'attache

DETAILS INSTALLATION

CLOTURE EN CYCLO-FENCE
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#3@75mmsur 450mm

#3@150mm

4#4

EEpEERE

#3@75mmsur 450mm

|
|
|

LITITTR]

#3@75mm sur 450mm — — #3@75mmsur 450mm

T

T a4

#4@200mm —/ /
4#4

DETAILS FERAILLAGE MUR DE

sl

220x200mm. voir detail 2,
#3@100mmsur 800mm Sheet C5.2
= Mur en bloc de 200mm
i Mur de fondation en bloc arme /
: L — #3@200mm 2800
— Semelle filante en beton arme Chainage horizontale inferieure
= 250x600mm. Voir detail 4, /_ en beton arme 300x300mm.
- Sheet C5.2 Voir detail 4, Sheet C5.2
#3@100mmsur 800mm
] L Terrain naturel a l'interieur|
[' Terrain naturel a l'exterieur [j 300
H,— #3@100mm
n / #4@200mm - ?
e B a#4 Y 8RR ERT e
2%) [, e

DETAILS FERAILLAGE MUR DE

CLOTURE -
VUE EN PROFIL

CLOTURE -
VUE EN COUPE

ENGINEER

e,
o,

Tuyau en acier galvanise rond de
50mm pour fixer les fils barbeles

Fil de fer barbele ~— Lame rasoir concertina barbele

Bride d'encrage 150mmx
150mmx6mm. voir details 6
et 7, Sheet C5.2

Chainage horizontale
superieure en beton arme

DETAILS MUR DE CLOTURE -
VUE EN COUPE
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Puits de Filtrage
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N Fosse Septique Y PVC DN 100mm x 100mm, | / "ﬁ, . ll en PVC de DN 15, PN 10
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S i J‘ distribution du reservoir sur le toit -
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: o invert Elevation sur la toit - Tuyau d'eau Potable en ] \ Tuyau d'eau Potable en PVC de DN 15
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Connexion vertical au chateau d'eau
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Legend CIRCUIT CABLE,/CONDUIT D'SJO(”STEUR NOTE:
N\ Prise 0 ] ) 1 2 — #4 CU THHN/THWN—2 50MM PVC 80 1 — NOR
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Tiges DN 17 mm dia. filetés mis
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0.10 m

COUVERCLE EN ACIER REVETU D'UN
ENDUITE OU VERNIS BITUMINEUX
BETON
COMPTEUR
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APPENDIX F: SCHEDULE OF DELIVERABLES

The following items shall be delivered under this subcontract:

ascertain the works satisfactorily
executed.

Signed and verified by the
Project Engineer or Engineer’s
Representative after
measurement/inspection.

| Descrintion of Deliverable Quantitv | Deliverv Date or Requirements Deliver To
Pre-Construction Conference 1 Maximum 10 days following DAI COP
award.
Evidence of Insurance: DAI Subcontracts
Administrator
- Equipment Insurance ?rior to Notice to Proceed is DAI Project Engineer
issued.
- Workman’s compensation Insurance
- DBA insurance Prior to mobilization payment
Work Schedule
Health and Safety Plan Quality
Security Plan 1 Maximum 10 days following DAI COP
award.
DALI Subcontracts
Prior to Notice to Proceed is
issued. Administrator
Invoice 2 Following joint measurement to DATI’s Accounts Payable

The Engineer

Proeress Reports

Monthlv

The Engineer

Site Meetines

Bimonthlv

The Engineer

Schedule updates 1 As needed when delays are The Engineer
approved by the Engineer

Inspection 1 10 days before inspection The Engineer and DAI
cop

and instruction manuals 1 5 days before Final Completion | The Engineer and DAL

. . . or as specified in the Technical COP

Opergtlon Manuals, training or materials, as Specifications (the Sections)

Required

Acceptance Inspection 1 5 days before inspection The Engineer and DAI
cop
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APPENDIX G: PRICED BILL OF QUANTITIES/ BORDEREAU DES PRIX ET QUANTITES

Incorpored by reference/ Incorporé par reference.
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APPENDIX H: GENERAL SPECIFICATIONS

General Specifications and General Conditions

1.

Unless otherwise specified in the Subcontract Documents, the Subcontractor shall submit to the
Engineer for approval, four (4) sets of plans of the equipment, material and apparatus included
under this Subcontract

Nothing herein shall relieve the Subcontractor of his responsibility to prepare, furnish and deliver any
o0&M

The Subcontractor shall furnish to the Engineer a tabulated list of the equipment for which plans
may not be required, showing the name of the manufacturer and the catalog number and type of
equipment proposed, together with such dimensions, specifications, samples, or other data, as may be
required to permit intelligent judgement of the acceptability of the same.

Machinery, equipment, accessories or parts to be furnished under this Subcontract must be of
current manufacture unless otherwise specified. Such material, whose manufacture has been
discontinued or is scheduled to be discontinued within the life of the Subcontract or the duration of the
maintenance bond, will not be accepted unless otherwise specified.

The Subcontractor shall upon request furnish a certified statement from the manufacturer that any
equipment, accessories or parts being furnished under the Subcontract are in current production and
that there are no present or near future plans to discontinue production of the item or items in
question.

All equipment and materials and parts thereof furnished under the Subcontract shall, for purposes of
interchangeability and general maintenance, comply with the most widely accepted standards
currently in use in United States industry, unless such compliance would conflict with other
specifications contained in the Contract.

In the event that the Subcontractor requests approval of a substitution for any requirement of this

Contract, his change order request must be accompanied with the following information:

a. Technical data demonstrating the quality performance equivalency from that
requirement which is specified.

b. A cost proposal indicating the price adjustment to the Subcontract if the substitution is
approved.

c. A statement that the substitution, if approved, will be made with no change in the
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10.

Subcontract time.

d. Subcontractor shall attest that he/she has personally investigated proposed product or
method, and has determined that it is equal or superior in all respects to that specified and
that it shall perform the function for which it is intended.

e. Subcontractor shall provide the same guarantee for the substitute item as for the product

or method specified.

If the Subcontractor requests the approval of an “or equal” rather than the particular process,
material, device, detail or part that is specified, then his request must include sufficient technical data
to demonstrate the quality and performance equivalency of the proposed process, material, device
detail or part. The Engineer reserves the right to require the Subcontractor to provide such testing and
inspection as is necessary to verify the quality and performance equivalency, all at the Subcontractor’s
own expense.

Testing Agency Qualifications: For testing agencies specified in "Quality Assurance" or “Quality
Control” articles of the technical specifications, the subcontractor shall upon request by the
Engineer demonstrate their capabilities and experience. Include proof of qualifications in the form of
a recent report on the inspection of the testing agency by a recognized authority.

Unless otherwise instructed, the Subcontractor shall submit to the Engineer for examination three
prints of each plan required in the Technical Specifications, or as directed by the Engineer, and, as far
as possible, all plans of any particular part of the structures or equipment, and of parts connected
therewith, shall be submitted at the same time. After the plans have been examined as above
mentioned, one print of each plan will be returned to the Subcontractor by the Engineer with his
indication of no exception taken, thereon, or marked with notations or corrections and changes that
may be required. All plans having exceptions taken by the Engineer shall be corrected or revised by
the Subcontractor. No orders for any work, materials or equipment shown on any plans shall be given
by the Subcontractor without the written indication of the Engineer that he/she takes no exceptions,
prior to the time when such plans or equipment have been reviewed by him as specified. Plans,
calculations, and procedures for all temporary structures, including sheeting and bracing for
excavations, shall be approved prior to the start of related field work. Prior to the review of any
such plans, any work which the Subcontractor may do on the structures or equipment covered by
the same shall be at his own risk.

When unit prices are specified, all measurements of quantities for payment under the unit price item or
items of this Subcontract shall be made by the Engineer in the manner specified, and the price or prices
paid shall include the furnishing, delivering, erecting and connecting up of all tools, materials,
equipment, apparatus and appurtenances; the furnishing of all labor and performance of all work
required for the installation; and all plans, testing, painting, Subcontractor's bond or maintenance
bonds where required, and collateral work necessary to complete the work as specified in the Technical
Specifications. The cost of performing all work specified in the General Specifications and
General Conditions shall be included in the unit and/or lump sum price or prices specified in the
Agreement (unless otherwise directly specified) and no additional payment will be made by the
Contractor to the Subcontractor for performing said specified work. No "extra" or "customary"
allowances for payment will be made under any item, unless directly specified therein, and no additional
payment for work included under any item of this Subcontract will be made under other items unless
directly so specified.
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11.

12.

13.

14.

Intent of Specifications and Plans The specifications and plans are intended to cover the complete
installation. It is not the intent to give every detail in the specifications and plans. The Subcontractor will
not be responsible for the absence of any detail the Subcontractor may require, or for any special
construction work, equipment, material or labor which may be found necessary as the work progresses.
No additional compensation will be allowed the Subcontractor for any such special construction
work, equipment, material or labor which may be found necessary for performing or completing any
work hereunder unless it can be clearly shown, to the satisfaction of the Engineer, that such special
construction work, equipment, material or labor is beyond the intent and scope of the plans and
specifications, or is not included under the lump sum or unit prices specified in the Subcontract. If
this is shown, the payment for such special construction work, equipment, material or labor shall be
made after the additional cost has been agreed upon and a written change order by the Engineer has
been issued.

Ground Surface and Underground Conditions: Where existing ground conditions are shown on the
plans hereto attached, the elevations are believed to be reasonably correct but are not guaranteed to be
absolutely so, and, together with any schedule of quantities, are presented only as an
approximation. The Subcontractor shall satisfy himself, however, by actual examination of the site of
the work, as to the existing elevations and the amount of work required under this Contract.

Cleaning Work Sites and Restoration: The Subcontractor shall keep the site of the work and

adjacent premises as free from material, debris and rubbish as is practicable and shall remove from any
portion of the site, if, in the opinion of the Engineer, such material, debris or rubbish that interferes
with the operation of the existing plant or other subcontractors, constitutes a nuisance, or is
objectionable in any way to the public. The Subcontractor further agrees to remove all machinery,
materials, implements, barricades, staging, false work, debris and rubbish connected with or caused by
said work immediately upon the completion of the same and to clean all structures and work
constructed under this Subcontract to the satisfaction of the Engineer, re-grade all areas which have
been rutted or disturbed so that the areas will drain without pockets; and to leave the premises, upon
completion of the Contract, in at least as good condition as when he entered upon them. Restoration
work shall follow construction as the work progresses and be completed as soon as possible.
Restoration work shall not be delayed, and shall be completed no later than thirty (30) days after

the work is in place, or as directed by the Engineer. Any testing or further inspection necessary for final
completion and inspection of the work shall not be cause for any delay of restoration work required
under this Contract. This provision for restoration shall include all public, private, and Owner
property which was affected by the Subcontractor's construction operations. Such final restoration
that cannot be performed within the thirty-day period due to adverse weather conditions may, upon
written request including a proposed procedure and time schedule, be per-formed as approved by
the Engineer. Any delayed restoration will be contingent upon providing suitable safe temporary
facilities without inconvenience or nuisance in the interim. The Subcontractor shall maintain
existing surface and subsurface drainage conditions in all areas along the line of the work, including
highway ditches, storm sewers, culverts, natural terrain, field tile systems, etc.

The Subcontractor shall determine the procedure and methods and also design and furnish all

temporary structures, sheeting, bracing, tools, machinery, implements and other equipment and
plant to be employed in performing the work hereunder, and shall promptly submit layouts and
schedules of his proposed methods of conducting the work to the Engineer for his approval. The use
of inadequate or unsafe procedures, methods, structures or equipment will not be permitted, and the
Engineer may disapprove and reject any of same which seem to him to be unsafe for the work
hereunder, or for other work being carried on the vicinity or for work which has been completed or for
the public or for any workmen, engineers and inspectors employed thereon, or that interferes with
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15.

16.

17.

18.

19.

the work of the Contractor or other Subcontractors, or that will not provide for the completion of the
work within the specified time, or that is not in accordance with all the requirements herein specified.
The Subcontractor shall employ and assign to work only on this Subcontract a qualified technical
engineer, satisfactory to the Engineer, to act as contact with the Engineer.

Openings and Cutting and Fitting: The Subcontractor shall provide all openings and recesses in the
concrete, brickwork and other parts of the work that may be required for any class or part of the
work to be furnished or performed hereunder, or that are ordered by the Engineer. He shall do all
drilling, cutting, fitting, patching and finishing that may be required to make the various classes and
kinds of work hereunder go together in a proper, workmanlike and finished manner. All such work
shall be performed with proper and suitable tools in a workmanlike manner. No cutting will be
allowed except by the permission of and subject to the direction or approval of the Engineer. Where
holes are to be cut through concrete walls or floor slabs, a core drill or saw shall be used to prevent
spalling of the concrete. The Subcontractor shall cut all openings required for setting inserts in
concrete or brick masonry placed under other contracts. All cutting shall be confined closely within the
limits required for installing the inserts. Any concrete or brick masonry removed beyond the required
limits and any damage to existing structures or equipment resulting from the cutting of concrete or
brick masonry, shall be promptly replaced or repaired by the Subcontractor at his own expense in such
a manner as ordered by the Engineer. Inserts shall be grouted in, and the cutting shall be done so that
t

The cost of making all pipe connections to work performed under other contracts shall be included

as part of the work under the appropriate unit and lump sum items of this subcontract unless
otherwise specified

The Subcontractor shall arrange for his own water supply, which shall be quality to be approved by the
Engineer, free from contamination. The Subcontractor, if he so desires, will be permitted to use water
from the Owner mains where it is available and does not interfere with the work of the Owner or the
requirement of other subcontractors on the site. The Contractor, however, will not be responsible
for any interruption of service, or possible inadequacy of the supply. The Subcontractor will be required
to pay for the water so used to the Owner for purchase of water, if such usage exceeds 100 liters/day.
He will be required to make such temporary connections as he may need, subject to the approval of
the Engineer, and to restore all existing facilities prior to the completion of the work at no additional
expense to the Contractor. The Subcontractor shall arrange for his own supply of power unless
otherwise provided for in the Detail Specifications

Upon completion of the work under this Contract, the Subcontractor shall furnish to the Contractor one
complete set of As-Built drawings, or as indicated in the Subcontract Technical Specifications. The
original reproducible Subcontract Drawings will be made available to the Subcontractor by the Engineer
upon which the Subcontractor shall make the necessary additions and corrections to show the As-Built
conditions. The changes shall be made by using opaque black ink and standard drafting

techniques. Each drawing changed or unchanged shall bear the notation "AS-BUILT' near the title block
and shall be signed as to its correctness by the Subcontractor and submitted to the Engineer for
approval.

The Subcontractor shall keep and maintain at the construction site a working set of plans for

recording as-built conditions. This set of record drawings shall be kept up to date and available for the
Engineer’s use. It shall have marked or noted thereon all field information, properly dated; recording
as-built conditions that may differ from the plans. These drawings shall be utilized to prepare the
As-Built Drawings as herein specified. The Subcontractor shall include in the appropriate pay
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

items of this Contract, all engineering and drafting costs required to produce these Prior to the start of
construction, the Subcontractor shall erect two 4' x 8' signs on the job site for public viewing at
locations designated by the Engineer. These signs shall be erected in accordance with regulations of
USAID.

The Subcontractor shall not dispose of any material, debris or rubbish by open burning on the site of
the work or on any other site

All poles, trees, shrubbery, fences, pavements, railroads, sewer, water, gas or pipes, wires, conduits,

culverts, drainage ditches, manholes, tunnels, tunnel shafts, buildings and all other structures and
property at or adjacent to the site of the work shall be supported and protected from damage or
injury by the Subcontractor during the construction an until the completion of said work. The
Subcontractor shall be liable for all damages to structures and property and shall save and keep the
Subcontractor and Owner harmless from any liability or expense for damage or repairs to the same.

It shall be the Subcontractor's responsibility to furnish necessary training and instruction to make
supervisory and operating personnel completely familiar with the operation and maintenance of all
equipment installed under this Contract. This training and instruction must be completed prior to the
start of any operation tests that are required on this Contract. This training and familiarization shall
include coordination of new with existing controls. Such instruction may, when deemed necessary
by the Engineer, include instruction by factory-trained representatives of the manufacturer.
The costs for all necessary instruction shall be included in the price or prices to be paid under the
terms of the Contract.

It is expressly understood and agreed by the parties hereto that where quantities of various classes of
work to be done and material to be furnished under the Subcontract have been established and stating
in the approximate bill of quantities in the proposal, said quantities are only approximate and are to
be used solely for the purpose of comparing, on a uniform basis, the proposals offered for the work
under this Subcontract. The subcontractor further agrees that the Contractor will not be held
responsible if any of said quantities shall be found incorrect; and the subcontractor will not make any
claim for damages or for the loss of profits or for an extension of time because of a difference
between the quantities of the various classes of work as estimated and the work actually done. If any
error, omission, or misstatement shall be discovered in the said estimated quantities, the same shall
not invalidate this Subcontract or release the Subcontractor from execution and completion of the
whole or any part of the work herein specified, to the satisfaction of the Engineer and in accordance
with the specifications and plans and for the price or prices herein agreed upon and fixed therefore,
or excuse him from any of the obligations or liabilities hereunder, or entitle him to any damages or
compensation other than as specified in the Subcontract, except for such extra work as may be
required, for the performance of which written orders must be given and received as herein specified.

It is the responsibility of the Subcontractor to ensure that construction and non-construction
activities carried out to implement this project comply with applicable Haitian Government and any
other regional government laws and regulations governing construction activities. This includes,
environmental protection, procurement, taxes and levies, public health and safety standards
regarding the safeguarding of the public, the Subcontractor’s own workers and site health and
safety. Stated United State Government (USG) and United States Agency for International
Development (USAID) rules and regulations referenced in this contract also apply to the Work and to
the Subcontractor’s operations and activities.

All applicable standards and equipment manufacturer’s instruction sheets, orders and circulars
apply to the Work and Subcontractor operations.
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

Haitian Construction Permits, Building Codes and Structural Regulations: It is the Subcontractor’s
responsibility to ensure that all work and all activities comply with local permitting requirements. To
this end, the Subcontractor is responsible to obtain at his cost any such permits.

Wherever reference is made in the Subcontract to specific standards and codes to which materials

and other supplies shall comply, and according to work shall be performed or tested, the provisions of
the latest current edition or revision of the relevant standards and codes in effect shall apply, unless
otherwise expressly stated in the contract. Where such standards are national, or relate to a particular
country or region, other authoritative standards, which ensure a substantially equal or higher
performance than the standards and codes specified will be accepted subject to the Engineer’s
prior review and written approval. Differences between the standards specified and the proposed
alternative standards must be fully described in writing by the Subcontractor and submitted to
the Engineer at least 28 days prior to the date when the Subcontractor desires the Engineer’s
approval. In the event that the Engineer determines that such proposed deviations do not ensure equal
or higher quality, the Subcontractor shall comply with the standards specified in the documents.

All materials and workmanship not fully specified herein or covered by an approved standard shall be
of such kind as is used in first class work and suitable to the climate in the project area. Where the
requirements of any such standard specification or regulation conflict with the requirements of this
Specification or any item on the Drawings, then the Subontractor should refer to the Engineer for
clarification before proceeding with that section of the Works.

Any imperfect work that may be discovered before the final acceptance of the work shall be
corrected immediately. The inspection of any work shall not relieve the Subontractor of any of his
obligations to perform proper and satisfactory work, as herein specified, and all work, which, during its
progress may become damaged from any cause, or fails for any reason to satisfy the requirements of the
specifications shall be removed and replaced by the good and satisfactory work without extra charge
therefore.

The construction of the project could generate some impacts on the environment, health and security of
people. In this regard, the Contractor agrees to comply with the environmental mitigation measures
established in the EMMP (Environmental Mitigation and Monitoring Plan) and execute the
requirements contained said document, which are an integral part of this document and the Contract.
There is no additional payment for effectively developing, observing and maintaining the EMMP. All
the costs associated with the EMMP must be included in the unit prices of the corresponding
construction offer.

All work shown on the plans and included in the bill of quantities shall conform to the applicable
standards, norms and codes listed in the Technical Specifications as provided in Appendix D. In all
cases the determination of applicability shall be determined solely by the Engineer.
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APPENDIX I: EMMP

‘=" USAID
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ENVIRONMENTAL MITIGATION AND
MONITORING PLAN (EMMP)

PROJECT/ACTIVITY DATA

Project/Activity Name:

USAID Water and Sanitation Project — Water
infrastructure construction and rehabilitation

Geographic Location(s) (Country/Region):

HAITI/LAC

Implementation Start/End:

12/04/2017 - 06/05/2022

Contract/Award Number:

AID-OAA-I-14-00049/720521

Implementing Partner(s):

DAI GLOBAL, LLC

Tracking ID/link:

Tracking ID/link of Related IEE:

LAC-IEE-17-28

https://ecd.usaid.gov/repository/pdf/50023.pdf

Tracking ID/link of Other, Related Analyses:

ORGANIZATIONAL/ADMINISTRATIVE DATA

Implementing Operating Unit(s):
(e.g. Mission or Bureau or Office)

Office of Infrastructure, Energy and Engineering
(OIEE)

Lead BEO Bureau:

Latin America and the Caribbean

Prepared by:

Rob Clausen, Noé Destin, DAl GLOBAL, LLC

Date Prepared:

1 February 2020

Submitted by:

Daniel O’Neil, DAl GLOBAL, LLC

Date Submitted:

5 February 2020

ENVIRONMENTAL COMPLIANCE REVIEW DATA
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Analysis Type: EMMP

Additional Analyses/Reporting Required: EMMR

PURPOSE

The USAID Water and Sanitation Project (the Project) is working to ensure sustainable, safely managed,
and affordable water and sanitation services to stem the spread of cholera and other waterborne
diseases in Haiti. The Project is laying the foundation for a long-term, sustained effort to increase access
to safe drinking water and sanitation in Haiti, where many communities suffer from high incidences of
cholera and diarrheal diseases.

Environmental Mitigation and Monitoring Plans (EMMPs) are required for USAID-funded projects, as
specified in ADS 204, when the 22 CFR 216 documentation governing the project (e.g. the Initial
Environmental Examination (IEE)) specifies mitigation measures are needed. EMMPs are in important
tool for translating applicable IEE conditions and mitigation measures into specific, implementable, and
verifiable actions. Since 2018 the Project has produced a Project level EMMP, two Umbrella level
EMMPS and two site-specific EMMPs; this EMMP will be the third site specific EMMP.

The purpose of this EMMP is to ensure that the ADS 204.3 requirements for incorporating and
monitoring appropriate mitigation measures into project or activity design are implemented. The
mitigation measures in this EMMP respond to the LAC-IEE-1 7-28 "Negative determination, with
Conditions." The Water infrastructure construction and rehabilitation Umbrella EMMP (U-EMMP),
approved July 31, 2019 covers activities specified in the IEE amendment for water engineering and
construction activities (Sub-IRs I.I and 1.2) that were part of the approved Scoping Statement (LAC-SS-
19-0 1). This project level EMMP is directly derived from the U-EMMP but contains additional
information relevant to the Canaan project. This EMMP provides the mitigation and monitoring
actions to be taken for all phases (1, 2, 3 and 4) of the Canaan activities.
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Figure 1 - Neighborhoods of Canaan Evaluated by the USAID Water and Sanitation Project
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USAID APPROVAL OF EMMP

PROJECT/ACTIVITY NAME: USAID Water and Sanitation Project — Water infrastructure construction and
rehabilitation

Clearance:

Marcia Urquhart Glenn, COR Date
Clearance:

Abdel Abellard, Mission Environmental Officer Date
Clearance:

Bethzaida Colon, Regional Environmental Advisor Date

149



Environmental Mitigation and Monitoring Plan (EMMP) Narrative

1 BACKGROUND, RATIONALE AND RESULTS EXPECTED:

The overarching objective of the USAID Water and Sanitation Project (the Project) is to increase access
to safe drinking water and safely managed sewage services in Haiti. The Project serves to build the
operational effectiveness and solvency of Haitian water utilities (Centres Technique d’Exploitation, or
CTEs) and their regional administrators (Offices Régionales de I'Eau Potable et de I’Assainissement,
OREPAs) to enable sustainable service delivery. Specifically, the Project will focus on increasing water
supplies and sanitation services while simultaneously building an environment that facilitates their
sustainable expansion. The Government of Haiti has identified the communes of Cap-Haitien,
Mirebalais, and Croix-des-Bouquets (Canaan) as priority cholera “hotspots.” The communes of Les Cayes
and Jérémie were also selected because their water and sanitation infrastructures sustained major
damage from Hurricane Matthew. Working in these locations, the Project aims to enable 250,000
people to gain access to new or improved water services and 75,000 people to gain access to basic or
safely managed sanitation services.

The Project is organized into three mutually reinforcing components to support its objectives:
Component 1. Increased access to sustainable water supply services;
Component 2. Increased access to sustainable sanitation services; and

Component 3. Strengthened enabling environments for sustainable delivery, operation, and
maintenance of WASH services.

Additionally, the Project manages an enterprise acceleration fund that offers grants and sub-awards to
help expand safe water and sanitation services to accelerate the impact and innovations by locally
established entrepreneurs in the sector. Engaging local entrepreneurs has become increasingly integral
to sustainable water and sanitation service delivery.

2 ACTIVITY DESCRIPTION:

2.1 Summary

The proposed project at Canaan has been developed to be implemented in four back-to-back phases
that begin by quickly making the system operational and ends by having a wider area benefit from
access to potable water. The phases are as follows:

Phase One: Phase 1 is ongoing. The OREPA West has taken responsibility for putting the system into
operation. They are working with Global Communities to repair the existing leaks and
will provide metered connections to around 20 private kiosks (small businesses that sell
water by the bucket from a reservoir). The Croix-des-Bouquets CTE is managing the
system. This provides a crucial test of the functionality of the system and the ability to
generate the revenues required to operate the system.

Phase Two: The second phase will involve the additional works to make the C-1 well fully
operational. This includes completing work on the reservoir and pump house and
repairing pipes as needed.
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Phase Three: The third phase involves building the distribution network for the C-1 well. This will
provide water for approximately 40,000 people.

Phase Four: The final phase will involve expanding water distribution to the broader Canaan area.
The USAID Water and Sanitation Project will prepare the conceptual design for this work
and possibly the detailed design if a suitable donor can be identified.

The infrastructure corresponding to each phase of construction is presented in Figure 2.

2.2 Phase One

The first phase will be a rapid phase to make the system operational. The USAID Water and Sanitation
Project will support the work that is being done by the OREPA Ouest but will not undertake any
construction. The OREPA West is working with Global Communities to have its contractor repair any
existing leaks since the system is still under the warranty period. Once the system is operational, the
OREPA West will offer paid connections for around 20 private kiosks. These are existing small businesses
that have a reservoir and currently buy water delivered by truck. The USAID Water and Sanitation
Project will provide the pipes, meters, and other required supplies. This first phase is expected to be
completed by the end of January.

By providing improved water through these 20 private kiosks, all of the households within 500m of each
kiosk will have access to improved water. We estimate that each kiosk will be able to serve between 500
and 750 people per day or 10,000 to 15,000 per day in total.

2.3 Phase Two

The second phase will focus on completing the work on the pump house and the reservoir. This includes:
Reservoir: Completion of the construction of the reservoir site so that it is fully operational

e General civil improvements (site grading, graveling, etc.) to make it a workable site

e Construction of a guard house

o Installation of the overflow and drain piping from the reservoir to a suitable drain.

e Secure perimeter fence

e The primary chlorine dosage tank will be at the reservoir

e Ifitis deemed necessary and desired by I’OREPA Ouest, an auxiliary chlorine dosage tank can
be installed for public kiosks in the vicinity of the pump station.

e A housing or chamber for the dosing pumps.

e A protective structure for the inlet and outlet valves at the reservoir.

Pumping station: Minor improvements to the site

e Masonry wall and security gate at the well

e A 2000-gallon diesel tank on a pad with a lip or spill prevention system, at the well site.

e Minor electrical repairs at pump — solar panel is disconnected, and there are potentially other
minor issues. So, include budget and provisions for contractor to identify these repairs.
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Since this phase will not involve expanding the number of connections, there will be no additional
beneficiaries.
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Figure 2 - Canaan Phase 3 and 4 Infrastructure Layout with Pressure Zones




2.4 Phase Three

The construction activities include:

e The installation of a HDPE pipe network consisting of pipe sizes ranging from DN 250 (12-inch)

to DN 100 (2-inch)
e Up to 1500 private services with individual flow meters and accessories

e Two 70-m? elevated concrete storage tanks, approximately 4 meters above grade, that both augment

available storage while serving the purpose of a break-pressure tank.

e Figure 2 shows estimated pressure zones. A break-pressure device is needed for elevations lower

than 50 m.

o The addition of 10 public kiosks following DINEPA standard design, no above-ceiling storage

tank, each with four supply faucets
e The installation of a transformer at the well house and a connection to the power grid

The distribution system for Phase Three will be capable of delivering the upper limit of production, but

services will only be connected to the point where consumption and delivery are balanced. Values
presented in this report refer to the upper limit of daily production.

The cumulative total number of beneficiaries for Phases One to Three is estimated to be 40,000. In
addition, there is about 100 m3/day allocated for connection to existing schools, health centers, and
commercial establishments.

2.5 Phase Four

The Phase Four water system will be capable of providing the design consumption of approximately

5,000 m3/day across Canaan zones lll and IV. The actual volume delivered depends on additional studies

that will be required as described in Section 3.2.

The construction activities include:

e The installation additional groundwater wells to supply the remaining water demand required for
the design population of 152,400 projected in 2039, including power generation by diesel

generators or solar power and the EdH power grid.
e Construction of additional DN 300 (12-in) pipelines to the existing tank R10.

e The extension of the Phase 1 water supply distribution network to the full geographical limits of

zones Il and IV

e Two additional 70 m® elevated concrete storage tanks, approximately 4 m above grade, that both

augment available storage while serving the purpose of a break-pressure tank
e The addition of two to three thousand private service connections.

o The addition of additional kiosks following DINEPA standard design, no above-ceiling storage

tank, each with four supply faucets as required.



Beneficiaries for Phase 4, in 2026, are estimated at 160,000. In addition, there is about 350 m3/day
allocated for connection to existing schools, health centers, and commercial establishments.
Geographically, the coverage limits after Phase 3 and Phase 4 are completed are presented in Figure 3.
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3 ENVIRONMENTAL BASELINES:

3.1 Existing Infrastructure

The Canaan Area is located to the north of Port-au-Prince some 10 km from the Touissant de I'Ouverture
Airport. It extends over a territory of approximately 50 km? that was declared public utility in reaction to
the devastating 2010 earthquake. Access is by road RN1 coming from Port-au-Prince and heading to
Cap-Haitian or RN3 from Port-au-Prince en route to Mirebalais. Canaan is comprised of approximately
15 neighborhoods and various reports place the current resident population at more than 200,000
people. The USAID Water and Sanitation project performed initial infrastructure assessment evaluations
covering seven principal zones (or neighborhoods), which are presented in Figure 1.

The American Red Cross and USAID financed the installation of a well, reservoir, and connecting
transmission lines for the Canaan area in 2018. The Project will complete the work on that first
transmission line phase and build the water distribution system. The existing well, transmission line and
reservoir (hereto referred to as a tank) are shown in Figures 2 and 3. A preliminary concept for future
distribution lines is also depicted in Figure 2, as conceived in a previous design report (Northwater
International, 2018). The well is known as C-1 and is located in the Sibert well field. The tank is located
at an elevation of approximately 116 m, while the ground elevation at the well is approximately 14 m.
The pump is driven by a 3-phase, 460 V, 8-inch Franklin motor with a 100 HP rating. The site of the well
includes a well house, 135 KW generator, controls, valves and flow meters, and other appurtenances. A
connection and the associated infrastructure to the EDH power grid is not present.

The tank is referred to as R10 and has 500 m? capacity and inner dimensions of approximately 10.5 m x
11.5 m x 4.2 m. Water treatment is not part of the current system.

3.2 Water Availability

3.2.1 The Aquifer in the Plaine du Cul de Sac

In 2017, USAID commissioned a study of the hydrogeological of the aquifer and its potential for water
supply to Canaan (Northwater International and REZODLO, 2017). They found that there was less water
being taken from the aquifer now than had previously been taken due to the decommissioning of a
series of 20 high capacity irrigation wells. These wells had formerly been pumping 40 to 60 million
m3/year.

Based on their analysis of the aquifer, they estimated the recharge rate of the aquifer to be 203,000
m3/day. The primary area of recharge is the upper Riviere Gris watershed (Figure 4).



Lrei s Eovanaels / AT

L5

it

SEATic Wit Dirvel i v g veid
configuratons

|| Recentsandk and gravek

- Semi-coreclideted sands and pravels
I st clay and fine sand

Mipcene siltstone & daystone with
atcaskanil sandilane and limeslors

25000 TS 15000 LK R U] il

Figure 4. The recharge of the aquifer in the Plaine du Cul de Sac comes primarily from the upper watershed (Northwater, 2017).

They estimated the drawdown of the aquifer to be 172,000 m3/day (Figure 5)

Irrigation, 54,795
,32%

)

Private wells,
61,041, 36%

Private CTE-RMMP,
commercial wells, 33,000, 19%
23,164, 13%
Figure 5. The estimated use of water extracted from the Plaine du Cul de Sac aquifer in cubic meters per day (data from
Northwater, 2017).

Based on this analysis, they concluded

Considering the limitations of this study, it is recommended to limit total abstraction from the
Sibert area to 4,000 m3/day, and 2,500 m3/day from the Dessources area. This abstraction
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represents a fraction of historical pumping
rates from the area and is based on a phase
that would include a few production wells
with managed withdrawals based on
drawdown. Achieving this abstraction may
require two to four production wells in Sibert
and two or three production wells in
Dessources. These suggested limits are
considered conservative to account for
limited data and resources to guide
sustainable withdrawals while minimizing
impacts. Further studies and monitoring can
better refine these suggestions and guide
long-term sustainability for these areas of the
aquifer, and the aquifer in its entirety.

3.2.2  Water Production from the C-1 Well

The current well, C-1, and pump installation,
together with the DN 250 mm pipeline, is designed
to deliver 32.5 I/s to the elevated reservoir. The
designers intended that the pump is run for 14
hours per day (Northwater International, 2018),
such that the design daily abstraction rate is estimated at 1640 m3/day. While 14 hours is the maximum
time that the pumps could be run to allow the aquifer to recover, it would be impractical for the CTE to
run the pumps for that long. Most CTEs only operate their pumps for a maximum of eight hours. Eight
hours of pumping would yield a total of 920 m3/day.

Figure 6. Concrete reservoirs or basins such as this one are
used to resell water.

This represents less than 25% of the 4,000 m3/day that is available on a sustainable basis. Note that
these households are already receiving water from the aquifer. However, the per capita consumption of
water is expected to rise as water becomes more accessible. Therefore, the impact of this increased
pumping on the aquifer will be minimal.

3.2.3  Water Use from the C-1 Well

Of this total, some will be lost to leaks and clandestine connections. In a well-managed system, these
losses can be as low as 25%. However, as the Project documented in its Baseline Report, the other water
systems in this project have losses of upwards of 60%. As a newly constructed system, the Project is
using a modest rate of 40% loss. As a result, the 920 m3/day being pumped should result in 550 m3/day
that could be sold.

Currently, few houses in the Canaan area have piped water. Most household purchase water by the
bucket from water resellers. These water resellers purchase the water from water trucks and store this
water for resale in semi-buried water reservoirs referred to as basins (Figure 6). Eventually, private
households and businesses in the area should switch to using water from the piped system. Table 1 lists

159



the estimated number of connections that could be served by the C-1 well based on preliminary
estimates.

Table 1. Estimated number of the connections by type for the C-1 well.

Demand Type Connections Design basis Total Daily Demand,
(liters/day) m3

Private connection 1,500 300 450

Basins 50 800 40

School 3 1,000 3

Health Center - - -

Businesses 30 1,000 30

Total: 1,583 523

Meeting the Water Demand for the Rest of Canaan

Canaan is one of the fastest growing communities in Haiti. Its population mushroomed after the 2010
earthquake as people moved into formerly unused land. Initially, the area grew entirely organically. In
recent years, USAID and other donors have worked with the Haitian government to establish clear land
tenure and to impose structure on the area.

The neighborhoods of Canaan I, lll, and IV represent the central core of Canaan. In its baseline report,
the Project estimated the population of this area to be 95,000 in 2016. Assuming a 5% annual growth
rate, this area will swell to 154,000 people by 2026.

Without access to a piped water system, the per capita water consumption in Canaan is quite low. With
the construction of the piped water network and the continual population growth, the water
consumption is expected to increase significantly. To meet this higher demand, a second well with a
significantly higher capacity is required. There is a potential well site approximately a half kilometer
from the C-1 well. The Project has conducted preliminary calculations (Appendix 2) that indicate that
this well could produce 64 |/s of water without adversely impacting C-1. If both wells were pumped for
eight hours a day, this would yield just under 3,000 m3/day, still under the Northwater estimate of 4,000
m3/day. If future studies indicate that a higher drawdown was acceptable, both wells could be pumped
for up to 14 hours a day yielding over 5,000 m3/day.

Figure 6 indicates areas that are best suited for exploitation in the greater Canaan area. It is taken from
the 2017 Northwater study, which has been used as the basis for the recommended water sources and
existing system as well as the expansion of the production and distribution network that will aliment
Canaan for Phase 3 and 4.
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Figure 6. Recommended zones for groundwater development to serve Canaan. Both Zone A and B are considered good areas to
develop groundwater resoursces, however, Zone A is considered to have a lesser degree of long-term risk.

3.3 Noise

Vehicle traffic is the main human activity that influences the noise level in the targeted cities. The
existing noise level is expected to increase while the construction and repair tasks are executed.

3.4 Air quality

There is no monitoring system for air quality in the intervention areas. However, the gas emissions
generated by human activities, such as burning waste and the use of fossil fuels, contributes to
deteriorating air quality. Air quality is expected to be affected while conducting construction and
repairs.

4 POTENTIAL ENVIRONMENTAL IMPACTS:

As shown in the summary table below, the activities mentioned in previous sections will have both
positive and adverse environmental impacts.
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Table 2. Summary of Potential Impacts

Activities Potential impacts
Water tank and Poorer air quality linked to
pipe leak dust produced during C
repairs; excavation
Connection of Increased noise levels during
discharge line excavation and/or welding C
se_Ct'?n to Poorer health of workers
existing
discharge line Disturbance in vehicle |
circulation
Increased risk of accident D
Solid waste accumulation D
Reduced water loss from the D
system and subsequently
increased CTE revenue
Improvement of water supply D
to local communities
Installation of Reduced risk of contamination D
protective of groundwater
borehole
covers
Improvement of water D
quality supplied to local
Water treatment communities
system repairs Chlorine
intoxication/poisoning D
Electrical repairs Injury, shock or electrocution D
and power of unprotected workers
supply, Improvement of water supply D
including solar to local communities
Installation Security improvement D
and/or
repairs/painting Poorer air quality due to D

of perimeter
fencing and
gates

liberation of vocs
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MECACTS

Environmental Likelihood
components

affected

Air Med
Workers, local | High
population

Workers Low
Local High
communities
Pedestrians and | Med
motorists

Work site Med
Water supplies, | High
CTEs

Local High
communities
Groundwater High
Network or High
water system
Workers, Local | Low
communities
Workers Med
Local High
communities

CTEs' facilities High
Air Med




Site clean-up Reduced disease risk due to D Site High
elimination of shelter and employees,
breeding areas for disease local
vectors communities
Solid waste accumulation and D Work site Med
disposal

Legend

D: Direct; I: Indirect; C: Cumulative

- Negative impacts + Positive impacts

S ENVIRONMENTAL MITIGATION MEASURES

To mitigate the potential adverse impacts mentioned, we propose the following broad mitigation
measures (for details on these measures, please refer to Tables 2 and 3):

Monitor water quality;

Submit specifications and design documents to USAID for approval;

Mark and control access to work sites;

Wet or dampen the intervention site's grounds before excavation if the soil humidity is too low;
Cut off electricity to site during electrical repairs/installation using lockout tagout procedures;’
Install signs to indicate changes in traffic patterns;

Ensure and follow adequate worker health and safety procedures or protocols;

Inform affected customers at least 48 hours before repairs begin;

Shut down services in affected areas during repairs;

Ensure work site debris is transport from the work site to the appropriate dump;

Cover excavated soil to prevent erosion and dust creation;

Conduct post-repair disinfection;

Ensure the proper storage of chlorine and/or hypochlorite;

Ensure workers wear proper personal protective equipment; and

Limit the use of equipment and all activities to normal working hours;

Follow environmental guidelines for well development

It should be noted that the subcontractor or CTE will be responsible for ensuring that their workers are
aware of the EMMP and follow the listed mitigation measures; the Project will be responsible for
monitoring the overall implementation of the EMMP. This will require some training by the Project's
Environmental Compliance (EC) team and regular meetings (daily during the first 3 weeks of work and
twice a week after that). The Project's EC team will also closely monitor the mitigation measures. The
EMMP mitigation measures will be translated into French with public notices in Creole so that they can
be understood and utilized by DENEPA staff, staff of the OREPAs and CTES and subcontractors.

6 GENDER

As mentioned in previous sections, the envisioned activities will contribute to improving the water
services in the intervention areas of the Project. This will benefit women and men equally. However,

" https://en.wikipedia.org/wiki/Lockout-tagout
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there is a possibility that men will be overrepresented (as workers) during the execution phase of the
activities. To increase women'’s participation in the relevant tasks, the Project will require that the hired
subcontractor does not discriminate based on gender in hiring staff.

7 CLIMATE CHANGE INTEGRATION

Haiti is often in the path of tropical storms and hurricanes. These extreme weather events are becoming
more frequent due to climate change. Therefore, the piped water networks and associated equipment
that will be rehabilitated or installed by the Project will be exposed to the harmful effects of intense
rainfall associated with storms and hurricanes. Pipes can be broken which can subsequently lead to
contamination of the water network. To reduce this vulnerability, the Project will ensure that repair
tasks are executed following the latest standards of DINEPA? which include mitigating climate change
impacts. These extreme weather events can also damage the solar panels that will be installed by the
Project. Based on lessons learn from damages caused by recent devastating hurricanes (Matthew,
Harvey, Maria, Irma, etc.), mitigation measures including the following will be implemented to reduce
the vulnerability of the solar panels:

o Through-bolting of supports (as opposed to top-down or T clamps) and frequent checking of
bolted connections,

e Ensuring ample open space around solar panels (space cleared of large trees or palms),
e Frequent pruning of trees and palms within the site (removal of large branches and fronds),
e Securing all roofs of all buildings/structures on the site, and

e Using pre-fabricated solar panel racks.

However, some proposed activities will also contribute to climate change. A certain quantity of
greenhouse gas emissions will be generated due to fossil fuel combustion during the transport of
materials/solid waste and repair works. It is important to mention that these emissions will be limited,
since the duration of repairs, installation or construction will be relatively short.

2 « Referentiel Technique National Eau Potable et Assainissement »
(https://dinepa.gouv.ht/lereferenticltechnique/)
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Table 3. Environmental Screening Form

Column A

Column B

(answer if you checked “yes”)

YES | NO

High Risk
(difficult to
mitigate impact)

Medium
Risk

(can be
properly
mitigated)

INFRASTRUCTURE (Buildings, roads, WASH, etc.)

1

Will the intervention involve construction and/or reconstruction/rehabilitation of
any type of building? For new construction, if less than 1,000 m? = medium risk,
if greater than 1,000 m?2 = high risk.

Will the intervention involve building penetrating roads, road rehabilitation and
maintenance, or other road related infrastructure (drainage, bridges, etc.)? If
penetrating road construction/rerouting = high risk?, if repair/rehabilitation
(improving drainage, resurfacing of existing roads) = medium risk.

Will the intervention involve construction or rehabilitation of water and sanitation
infrastructure (irrigation systems, potable water, water harvesting, septic
systems etc.)? Potable water systems require testing for bacteria, arsenic and
other heavy metals.

Will the intervention involve construction or rehabilitation of any other
infrastructure such as landfills, incinerators, energy infrastructure, etc.?

Will the intervention involve any kind of construction at all and/or engineering
design? If YES, then a USAID Engineer must approve designs per USAID/Haiti
Mission Order #36.

Does the intervention require adherence to the national building code or other
regulatory standards? Mitigation measures in Table 2.

Does the intervention require local or national planning permissions (i.e. zoning,
building permits, etc.)?

N.A.

N.A.

BIOPHYSICAL

8

Will the intervention involve the use of pesticides of any kind?

9

Will the intervention involve changes in water quality (pollution, sedimentation,
stagnation, salinization, temperature change, etc.)?

10

Will the intervention affect surface or groundwater quantity?

11

Will the intervention involve training and/or implementation of agricultural
practices/production including animal husbandry?

12

Will the intervention involve aquaculture systems?

13

Will the intervention involve the use or disposal of hazardous materials (used
engine oil, paint, varnish, lead-based products, fluorescent light bulbs/mercury,
batteries, asbestos, or other hazardous or special management waste)?
Consider effects to both the biophysical environment and human health.
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Column B

Column A
(answer if you checked “yes”)
Medium
High Risk Risk
YES | NO (difficult to
mitigate impact) (can be
properly
mitigated)
14 | Will the intervention involve implementation of timber management, extraction
of forest products, clearing of forest cover, and/or conversion of forest land by X
cutting of trees >20 cm diameter at base height (DBH)?
15 | Is the intervention in or near (within 50 m) any sensitive terrestrial or aquatic X
areas including protected areas, wetlands, critical wildlife habitat (including
nesting areas), and threatened or endangered species?
16 | Will the interventions proposed generate airborne particulates (dust), liquids, or X X
solids (i.e. discharge pollutants) or potentially violate local air standards?
17 | Will the intervention create unpleasant odors? X
18 | Will the intervention occur on steep slopes (greater than 15%)? X
19 | Will the intervention contribute to erosion? X X
20 | Will the intervention change existing land use in the vicinity? X
21 | Is the proposed intervention incompatible with land type (i.e. annual crops on X
steep slopes, infrastructure on poorly drained soils)?
22 | Will the intervention affect unique geologic or physical features? X
23 | Will the intervention have potential effects on inhabitants, natural landscapes, or X X
flora/fauna downstream from the intervention site?
24 | Will the intervention have a direct or indirect effect or include activities affecting X
mangroves, coral reefs, and other marine/coastal ecosystems?
GLOBAL CLIMATE CHANGE
25 | Are interventions or outcomes vulnerable to changes in the weather or climate
such as changes in precipitation patterns, increased temperatures, or sea level X X
rise?
26 | Does the intervention exacerbate climate change vulnerabilities (i.e. drought, X X
flooding, decrease water supply)?
27 | Will the intervention create greenhouse gas emissions from decomposing
waste, burning of organic matter, use of fossil fuels, etc. (consider duration and X X
scale)?
SOCIO ECONOMIC
28 | Will the intervention contribute to the displacement of people, housing or X
businesses?
29 | Will the intervention affect indigenous peoples and/or unique cultural or X
historical features?
30 | Will the intervention expose people or property to flooding? X
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Column B
Column A
(answer if you checked “yes”)
Medium
High Risk Risk
YES | NO (difficult to
mitigate impact) (can be
properly
mitigated)
ENVIRONMENT & HEALTH
31 | Will the intervention create conditions enabling an increase in iliness, diseases, X X
or disease vectors (waterborne, STDs or other)?
32 | Will the intervention generate hazards or barriers for pedestrians, motorists, or X X
persons with disabilities?
33 | Will the intervention involve the use, storage, handling, or disposal of syringes, X
gauzes, gloves, and other biohazard medical waste?
34 | Will the intervention expose workers to occupational hazards? X X
35 | Will the intervention increase existing noise levels? X X
GENDER
36 | Does the intervention inhibit the equal involvement of men and women? X
37 | Do the intervention results disproportionately benefit/impact men or women? X
38 | Does the intervention/activity involve a sub-award component? X
39 | Is an operations and maintenance plan required? (generally applies to
infrastructure, equipment, road rehabilitation, or water and sanitation action = X
Yes)
RECOMMENDED ACTION (Check Appropriate Action): (Check)
(@)  The intervention has no potential for significant effects on the environment. No further environmental review
is required.
(b) The intervention includes mitigation measures and design criteria that if, applied will prevent a significant X

effect on the environment. EMMP Required.

The intervention has potentially significant adverse environmental effects; therefore, an Environmental
Assessment is required to gather additional analysis before implementation may begin. NOTE: This may
apply if any potential effects listed above are marked as “High Risk.”

The intervention has significant adverse environmental effects that cannot be mitigated. Proposed
mitigation is insufficient to eliminate these effects and alternatives are not feasible. The intervention is not
recommended for implementation.

*For sub-awards, do not fund.
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Table 4. Environmental Mitigation

# of the
question | Action or component with the Description of Impact Environmental Mitigation Measures
from different tasks required to
Table 2 implement the action.
1,5,9,13, | Action/Task: Site clean-up a) Injury to local population if they enter 1. Cordon off/mark site before and during the implementation
16,19, Action/Task: All tasks work site during construction and of the activities, and ensure that no unauthorized personnel
23, 25, associated with water tank and repairs access the site;
31, 32, pipe leak repairs b) Worker health issues 2. Ensure basic personnel protection equipment (PPE), are
34, Action/Task: All tasks c) Injury of unprotected workers worn by all workers;
35 associated within construction of d) Increasgd noise level . 3. Ensure CTEs or hired subcontractor have adequate Health
. e) Generation of airborne particulates and Safety protocols and procedures and that workers are
metallic structures . . o
Action/Task: Connection of (dust) o trglned in these protocols/procedures; if not, collaborate
. " . . f)  Increased turbidity of surface water with CTEs or subcontractor to develop procedures and
discharge line section to existing near the construction and/or repair associated training for workers;
discharge line site due to erosion of excavated soil 4. Limit the implementation of the activities to normal working
Action/Task: Installation of g) Intrusion of contaminant into the hours;
back-flow prevention systems piped water network during 5. Submit specification and design document to USAID for
construction and/or repair approval
h) Use of wrong materials, creation of 6. Wet or dampen the intervention site grounds before
stagnant water leading to vector excavation if the soil humidity is too low;
borne diseases due to poor 7. Install signage to indicate vehicle circulation; use
specifications and design flagmen/women as needed;
i) Solid waste accumulation 8. Place dead palm fronds or other coverings on the top of
excavated soil to prevent its displacement by wind or rain;
9. Inform affected customers at least 48 hours before the
repair work begins;
10. Shut down services in affected area during repairs;
11. Conduct post-repair disinfection;
12. Ensure that solid waste from the work sites is transported
to the nearest and best managed solid waste dump;
13. Establish and implement a waste management plan for the
work sites.
16, 27, Action/task: All tasks a. Greenhouse gas emissions 14. Establish efficient transport schedule with construction sub-
35 associated with transport of b. Increase noise level contractor to limit the number of trips to and from the site;
c. Generation of airborne particulates 15. Ensure that all machinery and vehicles are regularly

equipment and materials to site
as well as transport of solid

(dust)

maintained and broken parts (such as mufflers) are
replaced immediately;




# of the

question | Action or component with the Description of Impact Environmental Mitigation Measures
from different tasks required to
Table 2 implement the action.
waste from site to solid waste
dump
3, 31 Action/task: Water quality Heavy metals poisoning and/or water- 16. Monitor water quality as part of the overall interventions on
testing related diseases due to failure of water the systems;
quality testing
4, 34 Action/Task: Electrical repairs Shock or electrocution during electrical 17. Ensure electric power supply to all parts of the work site is
and power supply, including work; turned off during solar panel installation and other electrical
solar work using lock out tagout procedures;
10, 26, Action/Task: Well operation a) Improper well siting; 18. Use best available information (referenced studies) to
b) Draw down of water levels in borehole determine optimal well site selection;
wells due to increasing of pumping 19. Conduct frequent monitoring of the water levels in the
duration once pumps are active; borehole wells and adjust withdrawal regimes as
c) Lack of adequate water during necessary;
drought events due to increasing of 20. Include detailed guidelines on pumping duration and
pumping duration once pumps are adjusted regimes in the Site Operations Manual and CTE
active. training sessions
13, 34 Action/Task: installation and/or | a) Pollution of site from unused paint or 21. Ensure adequate ventilation or periodic breaks when
repairs/painting of building, discarded paint cans; painting indoor surfaces of buildings;
perimeter fencing and gates b) Poor air quality due to liberation of 22. Ensure additional PPE (gloves, coveralls, nose/mouth
Volatile Organic Composites (VOCs); masks, and eye protection) is worn during handling of
c) Workers health issues; chlorine, painting, welding and electrical work;
d) Chlorine intoxication/poisoning. 23. Ensure proper storage of chlorine and/or hypochlorite.
3,13, Action/Task: All tasks a) Solid waste accumulation; 24. Provide adequate and periodical training to staff operating
34, 39 associated with equipment b) Water contamination; the water networks;

operation and maintenance; All
tasks associated with water
network maintenance

c) Workers health issues;
d) Increased operation costs, etc.

25. Ensure additional PPE (gloves, coveralls, nose/mouth
masks, and eye protection) is worn
26. Evaluate staff performance periodically.
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Table 5. Environmental Monitoring

REPORTING NOTE: For this EMMP, implementing partners are required to submit updated versions of Table 5 and any corresponding
narratives in all performance reports that are required in the relevant agreement. Generally, this includes quarterly and annual performance

reports.

Program, Project, and/or
Activity:

Award Number:

Monitoring Period or Quarter:

AID-OAA-1-14-00049/720521

USAID Water and Sanitation Project

Date:

Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results Recc.)mmended
S o] N . . . Adjustments
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio
Measure (same as in Table and monitoring Indicators of mitigation
itigati implementati Methods Frequenc Dates Problems n
2) miteaten Sl 9 & LR Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring
ess
Cordon off/mark site Subcontractor Work site Work site | Daily for cf. Project staff | 1
before and during the (implementation) | marked; monitoring| CTE; Twice | salaries &
implementation of the - CTE and Project | presence or a week for subcontractor 2
activities, and ensure EC team absence of EC team budget or CT
that no unauthorized (monitoring) unauthorize staff salaries 3
personnel access the site d. personnel
4
Ensure basic personal Subcontractor Presence or | Work site | Daily for cf. Project staff | 1
protection equipment (implementation) | absence of monitoring| CTE; Twice | salaries &
(PPE), e.g., hardhats, - CTE and Project | hardhats, a week for subcontractor 2
vests and boots are worn | EC team vests and EC team budget, CTE
(monitoring) boots staff salaries 3




Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results Rec?mmended
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio el
Measure (same as in Table and monitoring .Indicators Of. mitigation Bries e =
2) mitigation L S L hILICE Frequency measures and Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring ess
by all workers during 4
work
Ensure subcontractor has | Subcontractor Existence of | Inspection | Once (for cf. Project staff | 1
adequate Health and (implementation) | H&S of procedure) | salaries &
Safety (H&S) protocols - CTE and Project | procedures; | documents| CTE and EC | subcontractor 2
and procedures and that | EC team site H&S and team twice | budget or CTE
workers are trained in (monitoring) records records a week staff salaries
these (H&S
protocols/procedures; if records) 3
not, collaborate with CTE
and subcontractor to 4
develop procedures and
associated training for
workers
Limit the implementation | Subcontractor Absence of Work site | CTE daily; cf. Project staff | 1
of the activities to (implementation) | work monitoring| EC team salaries &
normal working hours - CTE and Project | outside of weekly subcontractor | 2
EC team normal budget or CTE
(monitoring) working staff salaries 3
hours
4
Submit specifications and | Project Existence of | Inspection | Once (prior | cf. Project staff | 1
design documents to engineering team | documents of to starting salaries
USAID for approval documents| subcontrac 2
tor work)
3
4
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Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results R:f:m;nendted
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio justments
Measure (same as in Table and tn.onit.oring .|ndllcat0r5t0:. Methods reauen mitigation Dates Problems n
2) mitigation Implementati quency measliesiand Monitored Encountered | Effectiven
measures on monitoring
ess
Wet or dampen the Subcontractor Wet or Work site | CTE as cf. Project staff | 1
intervention site grounds | (implementation) | damp monitoring| needed; EC | salaries &
before excavation if the - CTE and Project | grounds team twice | subcontractor | 2
soil humidity is too low EC team a week budget or CTE
(monitoring) staff salaries 3
4
Install signs to indicate Subcontractor Signs Work site | CTE as cf. Project staff | 1
changes in vehicle (implementation) | installed monitoring| needed; EC | salaries &
circulation - CTE and Project team twice | subcontractor 2
EC team a week budget or CTE
(monitoring) staff salaries 3
4
Place dead palm fronds Subcontractor Excavated Work site | CTE as cf. Project staff | 1
or other coverings on the | (implementation) | soil properly | monitoring| needed; EC | salaries &
top of excavated soil to - CTE and Project | covered team twice | subcontractor | 2
prevent its erosion by EC team a week budget or CTE
wind or rain (monitoring) staff salaries 3
4
Inform affected water CTE Announcem | Record of | CTE as cf. Project staff | 1
customers at least 48 (implementation) | ents via local | letter needed; EC | and CT staff
hours before the repair - Project EC team | media addressed | team (once | salaries 2
(monitoring) to media | during
work) 3
4
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Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of RSl FOCEITEE L
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio e
# Measure (same as in Table and monitoring 'Indicators Of' mitigation Dates Problems n
2) mitigation implementati hctiocs Frequency T L Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring ess
10 | Shut down services in CTE Affected Work site | CTE as cf. Project staff | 1
affected area during (implementation) | areaisolated | monitoring| needed; EC | and CT staff
repair - Project EC team team (once | salaries 2
(monitoring) during
repair) 3
4
11 | Conduct post-repair Subcontractor Disinfection | Record of | CTE as cf. Project staff | 1
disinfection (implementation) | is done as consultatio| needed; EC | salaries &
- Project ECteam | needed n post- team (once | subcontractor | 2
(monitoring) repair after budget or CTE
disinfect- | repair) staff salaries 3
tion
4
12 | Ensure that solid waste Subcontractor Removal of Monitoring| CTE as cf. Project staff | 1
from the work sites is (implementation) | wastetoan | of solid needed EC | salaries &
transported to the - CTE and Project | appropriate | waste team subcontractor
nearest and best EC team end site transport | (Weekly) budget or CTE
managed solid waste (monitoring) and staff salaries
dump disposal
2
3

173




Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of RSl FOCEITEE L
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio e
# Measure (same as in Table and monitoring 'Indicators Of' mitigation Dates Problems n
2 tesueg implementati Methods Frequency measliesiand Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring ess
4
13 Establish and implement | Subcontractor Existence of | Inspection | Once (for cf. Project staff | 1
a waste management (implementation) | plan; of plan; plan); CTE salaries &
plan for the work sites - CTE and Project | implementat | work site | daily and subcontractor | 2
EC team ion of monitoring| EC team budget or CTE
(monitoring) measures in twice a staff salaries 3
plan week
(implement 4
ation of
plan)
14 | Establish efficient CTE and Sub- Existence of | Work site | Once (for cf. Project staff | 1
transport schedule with contractor schedule monitoring| sched.); salaries &
construction (implementation) CTE and EC | subcontractor | 2
subcontractor to limit - Project EC team Team twice | budget or CTE
the number of trips to (monitoring) a week staff salaries 3
and from the site (impl. of
sched.) 4
15 Ensure that all machinery | Sub-contractor machinery Inspection | CTE daily; cf. Project staff | 1
and vehicles are regularly | (implementation) | and vehicles | of EC team salaries &
maintained and broken - CTE and Project | are maintenan| weekly subcontractor 2
parts (such as mufflers) EC team maintained ce records budget or CTE
are replaced immediately | (monitoring) staff salaries 3
4
16 | Monitor water quality as | Project Site Operations| Broad cf. Project staff | 1
part of the overall Engineering operations records tests: once, | salaries and
interventions on the Team and CTE records Bacteria: 2
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Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results Rec?mmended
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio el
# Measure (same as in Table and monitoring .Indicators Of. mitigation Bries e =
2) e implementati DSt Frequency measliesiand Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring ess
systems monthly, CTE staff 3
Chlorine: salaries
weekly 4
17 | Ensure electric power Sub-contractor Site health & | Inspection | CTE as cf. Project staff | 1
supply to all parts of the (implementation) | safety of records | needed; EC | salaries &
work site is turned off - CTE and Project | records team twice | subcontractor 2
during electrical repairs EC team a week budget
and other electrical work | (monitoring) 3
using lockout tagout
procedures 4
Use best available
information (referenced Late.st Once —
18 Zt:t(ijrir(?:: ::eﬂes::;mine il;_zc:nn;r;:;gét :tquud::ron prior to Project EC cf. Pr.oject staff
. final site team salaries
selection; EC team capacity selection
used
19 | Conduct frequent CTE and Sub- Monitoring Inspection | CTE and cf. Project staff | 1
monitoring of the water contractor records of records | Sub- salaries &
levels in the borehole (implementation) contractor subcontractor 2
wells and adjust regimes | - Project EC team as needed; | budgetor CTE
as necessary (monitoring) EC team staff salaries 3
Twice a
week 4
20 | Include detailed Project Existence of | Inspection | Once for cf. Project staff | 1
guidelines on pumping engineering team | Site of Site Site salaries
duration and adjusted Operations Operations| Operations 2
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Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results Rec?mmended
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio el
# Measure (same as in Table and monitoring 'Indicators Of' mitigation Bries e =
2) mitigation L S L hILICE Frequency measures and Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring ess
regimes in the Site Manual & Manual Manual; 3
Operations Manual and content; and Project
CTE training sessions training training Eng. Team 4
records records weekly
(once
training
begins)
21 | Ensure adequate CTE and Existence of | Work site | CTE and cf. Project staff | 1
ventilation or periodic Subcontractor fans during monitoring| Subcontrac | salaries &
breaks when painting (implementation) | painting tor daily; subcontractor | 2
indoor surfaces of - Project EC team EC team budget or CTEs
buildings (monitoring) twice a staff salaries 3
week
4
22 | Ensure additional PPE Subcontractor Presence or | Work site | Daily for cf. Project staff | 1
(gloves, coveralls, (implementation) | absence of monitoring| CTE; Twice | salaries &
nose/mouth masks, eye - CTE and Project | PPE a week for subcontractor 2
protection) is worn EC team EC team budget or CTEs
during handling of (monitoring) staff salaries 3
chlorine, painting,
welding and electrical 4
work
23 | Ensure proper storage of | CTE Presence of | Work site | CTE daily; cf. Project staff | 1
chlorine and/or (implementation) | sealed monitoring| EC team and CTEs staff
hypochlorite - Project EC team | chemical twice a salaries 2
(monitoring) containers in week
3

proper
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Responsible Party Monitoring Methods Estimated Cost of Results Rec?mmended
s T N . . N Adjustments
Description of Mitigation for implementing implementing Mitigatio
# Measure (same as in Table and monitoring Indicators of mitigation
itigati implementati Methods Frequenc Dates Problems n
2) mitiEstich mp : B o measliesiand Monitored Encountered Effectiven
measures on monitoring
ess
storage 4
location
24 | Provide adequate and Project Training Inspection | Twice a cf. Project staff | 1
periodic training to staff engineering & records and | of training | week salaries
operating the water capacity building | site and during 2
networks teams operations operations| training;
records records monthly 3
after
traini 4
rainings
Ensure additional PPE Subcontractor Daily for cf. Project staff
(gloves, coveralls, (implementation) | Presence or Work site CTEYTwice salaries &
25 nose/mouth ma.sks, and - CTE and Project | absence of monitori a wéek for subcontractor
eye protection) is worn EC team PPE ng budget or CTEs
o EC team .
(monitoring) staff salaries
26 | Evaluate staff Project capacity Site Operations| Every 6 cf. Project staff | 1
performance periodically | building team operations records months salaries
records after initial 2
training
3
4
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8 ANNUAL REPORTING

Annually, the Implementing Partner will prepare an Environmental Mitigation and Monitoring Report (EMMR) to be submitted to the Activity
Manager/AOR/COR and the USAID Environmental Compliance Database. This report will summarize the effectiveness of mitigation measures,

issues encountered, resolutions, and lessons learned. As appropriate, attachments such as site photos, verification of local inspections, product
warranties, etc. should also be included.

External Reports Referenced:

Northwater International. (2018). Memorandum - Canaan Center Water System. Port au Prince: American Red Cross.
Northwater International and REZODLO. (2017). An evaluation of the Plaine du Cul-de-Sac aquifer and its Poential to serve Canaan. Port au
Prince: USAID and American Red Cross



APPENDIX —J PAYMENT SCHEDULE

Milestone/Deliverable

Anticipate date

% of value

Gross payment

Amount USD
Executed items as per Monthly 90% $
BOQ
Substantial Completion Subtantial completion 5%
approuved
Completion of all repairs
and remedy that occur
. 365 days after final
after final completion as loti
per Subcontract completion 50, $
requirements
Total executed works 100% $




