I EXPERTISE
|'_ FRANCE

CAHIER DES CHARGES

Informations générales

Intitulé de la mission ETUDES SOCIO-ECONOMIQUES POUR LA REHABILITATION DU
MARCHE DE JEREMIE ET LA CONSTRUCTION DU MARCHE RELALI Il
AUX CAYES
Bénéficiaire(s) Villes de Jérémie et des Cayes
Pays Haiti
Durée estimée de la mission 5 mois

Contexte et justification du besoin

1. Eléments d’information concernant le secteur concerné

Avec une population urbaine mondiale estimée a 54 % en 2014, et prévue a 60 % en 2030,
['urbanisation est un enjeu de développement crucial pris en compte par I'Agenda 2030 pour le
développement durable, avec notamment |'objectif spécifique de rendre "les villes et les
établissements humains" ouverts a tous, sdrs, résilients et durables.

Le contexte urbain haitien est en pleine transition d’'une dominante rurale vers une dominante
urbaine, avec une croissance des villes extrémement rapide, tant en population qu'en surface.
57,3 % de la population totale habite désormais en ville, et 24 % vit dans la zone métropolitaine
de Port-au-Prince (ZMPP), qui connait un accroissement extraordinaire. Sur 20 000 hectares de
terres qui se sont urbanisées depuis le séisme de 2010 dans le pays, 75 % sont dans la ZMPP; le
département de I'Ouest concentrant 78 % des migrants internes.!

Pour autant les enjeux d’urbanisation rapide concernent également d’autres communes du
pays. Aux Cayes et a Jérémie, I’étalement urbain prend la forme de quartiers précaires sur des
zones a risques (inondations, éboulements...) et sans sécurité fonciére. Le séisme de 2010, et
I'ouragan Matthew en 2016 ont mis en exergue les défis majeurs auxquels ses villes sont
confrontées : manque de logements adéquats, d’équipements et de services urbains, taux de
chomage élevé, problemes fonciers, dégradation environnementale et insécurité croissante.

L'impact sur I'’économie locale et les pertes de moyens de subsistance ont une conséquence
directe sur les budgets des autorités locales, qui font face a d’importants problémes de
ressources propres. Outre des travaux structurants, il est prioritaire d’assurer une gouvernance
urbaine de qualité permettant une planification stratégique tenant compte des risques

! Source: Own calculations based on World bank / World development indicators
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potentiels et une application effective des outils, lois et reglements pour garantir un
développement urbain territorial équilibré.

Fort de ces constats, le programme Urbayiti s’est engagé a appuyer et renforcer la maitrise
d’ouvrage communale des Cayes et de Jérémie.

2. Le programme Urbayiti

Le programme Urbayiti - Gouvernance urbaine et villes résilientes est un programme de |'Etat
haitien financé par I’'Union européenne, co-financé par Expertise France visant a contribuer au
développement économique et social d’Haiti et a la résilience des populations urbaines a travers
I'amélioration de la gestion et de la qualité de vie des villes.

Les objectifs spécifiques du projet sont :

e 0S1-lerenforcement de la gouvernance du secteur urbain, aux niveaux national et local
: structuration légale et institutionnelle du secteur, renforcement de capacités des
acteurs, participation effective des citoyens et citoyennes et de la société civile a la vie
urbaine ;

e 0S2 - le renforcement de la résilience des villes et des populations urbaines :
I'amélioration de Il'accés aux services de base, la réduction des vulnérabilités
économiques et sociales et I'atténuation des risques naturels permettront d'atteindre
ce deuxiéme objectif dans les zones ciblées (Port-au-Prince, Jérémie et Les Cayes).

Le programme renforce la gouvernance du secteur urbain en intervenant a trois échelles :
- Nationale pour des actions stratégiques, normatives et de développement des
capacités;
- Maétropolitaine ou départementale pour des actions stratégiques, de formation et
d’études ;
- Locale pour la réalisation d’opérations d’aménagement et de renforcement des
capacités (Port-au-Prince, Jérémie, Les Cayes).

Le programme Urbayiti appuie, simultanément, le Secrétariat technique du Comité
interministériel a ’Aménagement du territoire (ST-CIAT) dans une démarche d’expérimentation
et de réflexion visant a développer une politique nationale de la Ville ainsi que le Ministére des
Travaux publics, des Transports et des Communications (MTPTC) a réformer le cadre
réglementaire et a optimiser les outils existants , et de maniére concertée le Ministere de
I'Intérieur et des Collectivités territoriales (MICT), les mairies de Port-au-Prince, des Cayes et
Jérémie pour une meilleure gouvernance urbaine, tenant compte des questions
environnementales et de la gestion de risques (déchets, mobilité, eaux).

Dans ce contexte, Expertise France met en ceuvre la composante d’appui a la gestion urbaine au
niveau local et a la réalisation d’opérations municipales en appui au MICT et aux mairies de Port-
au-Prince, de Jérémie et des Cayes.

Ainsi, le MICT, dans le cadre du processus de décentralisation et pour renforcer les compétences
des collectivités territoriales, met en place les programmes de modernisation des
administrations communales (PMAC) et d’amélioration des finances municipales (PRAFIPUM).
L'objectif est de renforcer les autorités locales, porteuses des projets de leur territoire, dans leur
réle de maitrise d’ouvrage publiqgue communale.
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Les plus grands défis a relever dans le cadre du programme sont les suivants :

La maitrise d’ouvrage. Les communes passent de nombreux marchés mais en général
pour des activités d’apaisement social ou I’organisation des fétes patronales. Cependant
les bonnes pratiques de maitrise d’ouvrage sont peu fréquentes en matiere de
transparence et rigueur dans I'octroi, passation et suivi des marchés ainsi que gestion
des réalisations. L’absence de fonds d’investissement a souvent limité I'exercice de cette
compétence qui s’est ensuite souvent développée selon la compréhension des élus, en
absence de contréle rigoureux.

La gestion urbaine locale, soit la capacité des acteurs locaux a gérer leurs territoires, est
un enjeu central : planification urbaine, puis réglementation/plan de zonage, gestion
quotidienne pour faire respecter cette réglementation (délivrance des permis de
construire), et enfin maitrise d’ouvrage municipale (mise en ceuvre de projets,
réalisation d’équipements) en répondant aux deux principales problématiques que sont
le manque de: ressources financieres et de compétences. La fragilité des équipes
municipales et d'importantes contraintes dans les procédures des bailleurs limitent les
opportunités de mettre en pratique I'objectif affirmé par tous de permettre aux Mairies
d’étre les principaux acteurs de leur développement.

Les aménagements urbains et opérations municipales (construction d’équipements
publics éducatifs, sanitaires, commerciaux, sportifs, aménagement d’espaces publics,
réhabilitation et protection du patrimoine, etc.) sont des questions qui concernent
différents secteurs, et donc différents acteurs (ministéres/directions départementales,
etc.). Les décisions d’investissement encore centralisées donnent lieu a des
interventions isolées et déconnectées d’une vision locale d’ensembile. Les liens entre les
différents acteurs doivent donc impérativement étre renforcés, en particulier autour
d’une meilleure connaissance des plans de développement locaux stratégiques et
urbains pour une vision partagée et des interventions coordonnées. Le programme
Urbayiti appuie I'élaboration de Plan d'Aménagement, d’Extension et d’Embellissement
des villes (PAEEV) des Cayes et de Jérémie.

Dans le cadre de sa composante relative a la mise en ceuvre d’opérations d’aménagement
urbain, les mairies de Jérémie et des Cayes ont identifié, sur la base des PAEEV de maniere
participative et en cohérence avec les ressources disponibles, 'amélioration des conditions des
marchés comme des projets prioritaires.

En appui aux mairies de Jérémie et des Cayes, Expertise France assurera la réalisation des
opérations d’aménagement depuis I'élaboration des études techniques jusqu’a la réception
définitive des ouvrages.

Expertise France souhaite réaliser les études socio-économiques pour la construction du
marché relai 1l aux Cayes et la réhabilitation du marché du centre urbain de Jérémie.
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Nature des travaux :

Nom de | Commune | Ouvrages prévus Superficie
'infrastructure

Marché Jérémie Travaux de réhabilitation et de reconstruction | 9 752 m?
Jérémie A. Zone du marché

e Parking pour voitures, moto et montures

e Parc a bestiaux,

e Halles de vente

e Bloc administratif,

e Blocs sanitaires

e Voies de circulation,

e Drainage, dalot, réservoir, systeme de
récupération et de distribution d’eau

a

B. Zone de Ilotissement a caractére
commercial pour boutiques, dépots,
dortoirs et voies de circulation pour
camion

C. Equipements
e Chambre froide
e Abattoir

Marché relaill | Les Cayes Nouvelle construction 16 000 m?

A. Zone du marché
e Parking pour voitures, moto et montures
e Parc a bestiaux,
e Halles de vente
e Bloc administratif,
e Blocs sanitaires
e Voies de circulation,
e Mur de cloture sécurisé non occultant et
portails,
e Drainage, dalot, réservoir, systeme de
récupération et de distribution d’eau
B. Zone de lotissement a caractére
commercial pour boutiques, dépdts,
dortoirs et voies de circulation pour
camion

C. Equipements:
e Chambre froide
e Abattoir

Ces deux marchés se présentent comme des espaces de vente de détail ou semi-grossistes, qui
remplissent une fonction essentiellement de consommation. lls sont achalandés de produits
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alimentaires de base. Les produits agricoles y sont commercialisés mais en volume réduit. Une
section de boucherie fonctionne quotidiennement. D’autres produits non alimentaires s’y
trouvent comme les vétements, les chaussures et les produits cosmétiques. Le fonctionnement
est périodique avec un régime horaire de 8 a 12 heures.

Parmi les acteurs qui animent ces lieux, on retrouve : semi grossistes, des saras locales, des
revendeurs, des détaillants et des bouchers. Deux catégories de transactions y sont effectuées :
le semi-gros et le détail.

Ill. Description de la mission

1. Objectif général

L'objectif général de la mission est d’élaborer deux études socio-économiques pour la
construction de deux marchés urbains a Jérémie et aux Cayes.

2. Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques de la mission sont d’analyser les aspects socio-économiques
(opérateurs, usagers, mairies) des deux opérations de construction et de réhabilitation des
marchés de Jérémie et des Cayes.

A ce titre, le prestataire devra se rendre aux marchés urbains de Jérémie et des Cayes pour
conduire des enquétes de terrain et notamment :

1. Identifier les acteurs clés (marchands, consommateurs finaux, acteurs en amont de la
filiere (producteurs, transporteurs, syndicats si existants ou organisation) autorités
locales, société de gestion, etc.) liés aux activités commerciales ;

2. Recueillir les avis concernant la réhabilitation du marché de Jérémie et la construction
du marché relai Il des Cayes qui seront pris en compte pour le design du master plan

3. Qualifier et quantifier les types d’activités a développer (stockage—dépots, vente—
boutiques/stand, maison de transfert, séchage—glacis, transformation des produits—
moulins, abattoirs, chambre froide...).

Pour la réalisation de I'étude, le prestataire devra :

1. Faire un état des lieux détaillé des infrastructures, des équipements et du
fonctionnement de I'ensemble du marché urbain des deux sites afin de qualifier et
quantifier la demande:

o répartition des activités commerciales ;

o équipements et services liés a ces activités ;

o fonctionnalités et inconvénients ;

o type de transport et besoin en stationnement liés a I'existence des activités de
commerce ;
caractéristiques et utilisation des espaces voisins aux activités de commerce ;
o appui aux mairies dans le processus de sensibilisation des acteurs concernés

par les travaux de construction et de rénovation des marchés.

o
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2. évaluer le degré d’acceptabilité sociale des infrastructures marchandes;
3. identifier les attentes (services, équipements, structures, gestion, etc.) des usagers et
des opérateurs.

3. Résultats a atteindre

Deux études socio-économiques seront réalisées pour la réhabilitation du marché de Jérémie
et la construction du marché de relai Il des Cayes comprenant :

o I'étude des besoins et estimation des flux ;

o I'étude d’acceptabilité sociale du marché ;

o I'étude pour le montage d’un plan de gestion ;

o I'évaluation financiére des couts de lI'infrastructure.

4. Activités et phasage

Méthodologie

Il est recommandé de prendre en compte les résultats des précédentes études du Secrétariat
technique du Comité Interministériel a I'Aménagement du Territoire (Bibliotheque numérique |
CIAT) ainsi que de travailler en étroite collaboration avec les mairies de Jérémie et des Cayes.
Les informations générées par I'étude doivent étre ventilées par genre et soutenues par des
graphiques, diagrammes et cartographie lorsque cela est possible et nécessaire.

Les différents documents d’étude seront soumis a une évaluation technique par la cellule de
mise en ceuvre des activités du programme. Cette cellule est constituée d’un représentant des
deux mairies, d’un représentant d’Expertise France et d’un représentant du MICT. De maniére
ad hoc pour les besoins du programme, la cellule sera renforcée par un représentant de I’ATLD
de la Grande Anse et du Sud et aussi d’un représentant de la Direction départementale des
travaux publics Sud et Grande Anse. Les livrables seront soumis a ladite cellule et dans un délai
de 15 jours, la cellule se réunira pour I'analyse des documents et la validation technique.

Phase 1 : Préparation de la mission

Au démarrage de la mission, le prestataire s’appropriera de la bibliographie existante : rapports,
documents analyses, documents stratégiques, PAAEV des villes de Jérémie et des Cayes. La
bibliographie sera transmise par Expertise France dés la signature du contrat.

Un atelier de travail se tiendra entre le prestataire et les différentes parties prenantes
impliquées : la cellule responsable de la mise en ceuvre des activités des mairies des Cayes et de
Jérémie (composée de représentants du MICT, des mairies concernées et d’Expertise France), le
ministeére de la Planification et de la Coopération externe, le ministere des Finances, le ministere
des travaux publics, en vue du cadrage de la mission.

L’'objectif de cet atelier sera de :

e préciser la méthodologie et I'approche qui seront utilisées pour I'atteinte des résultats
en lien avec les termes de référence fixés et les enjeux et normes de régularisation des
infrastructures de marché et la gouvernance des collectivités territoriales en lien avec
la gestion des équipements collectifs
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e capitaliser sur les expériences et les bonnes pratiques de construction de marché
urbains et de gestion/gouvernance de marché.

Un second atelier de travail sera réalisé avec les services concernés au niveau des départements
du Sud et de la Grande-Anse, les mairies des Cayes, de Jérémie, les ATLDs pour préciser et
adapter la méthodologie et I'approche qui seront utilisées pour I'atteinte des résultats en lien
avec les termes de référence fixés et produire un calendrier d’exécution détaillé.

Livrables :
- Présentation de la méthodologie pour la tenue des ateliers ;
- Note de cadrage précisant la méthodologie et le planning de la mission contenant une
analyse des facteurs clés de succés de la mission et des points d’attention ;
- Rapports des ateliers de cadrage.

Durée estimée : 10 jours.

Phase 2 : Réalisation de la mission

Dans le cadre de sa mission, le prestataire travaillera avec les référents d‘Urbayiti au sein des
mairies, les responsables des services concernés par la maitrise d’ouvrage, les représentants
d’Expertise France. Seront associés les représentants des institutions parties prenantes

Activité 1 : Etude des besoins et estimation des flux

Objectif : Déterminer les attentes des utilisateurs du marché ainsi que les flux de marchandises,
dans le but d’un dimensionnement adéquat des infrastructures du marché.

Une identification et une estimation de I'effectif des catégories d’opérateurs présents sur les
marchés au cours de I'année seront effectuées. Pour cela, le prestataire conduira une enquéte
de dénombrement pour chercher a identifier :
e le nombre de vendeurs sur le site (emprise officielle du marché) ;
e le nombre de vendeurs sur les voiries adjacentes lorsqu’ils font partie du marché
officiel.

La fiche d’enquéte comprendra, a minima, les indications suivantes a collecter :
e nombre de vendeurs
e types d’opérateurs
e genre
e type d’installation de vente : boutique, hangar, étal, vente au sol
e produit vendu : établir une liste des produits et les quantités vendues et les rassembler
en quelques grandes catégories
e catégorie d’activité : grossiste, détaillant, sara-locale
e zone exacte de I'installation : secteur, allée, etc.
e tout détail pertinent sur l'installation : ouverte, vide, fermée

Il est proposé au prestataire sur la base de la fiche d’enquéte et sur la base de plans a main
levée d’établir zone par zone et secteur par secteur au cours d’un travail approfondi de repérage
des zones du marché avant le démarrage de I'’enquéte dénombrement proprement dite. Si le
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prestataire souhaite développer une autre méthodologie, celle-ci devra étre explicitée en détail
dans I'offre technique.

Lors de cette activité, le prestataire procedera également a des enquétes qualitatives et des
repérages de terrain pour :
e la caractérisation des services prioritaires et auxiliaires ;
e [l'identification des flux de marchandises et des périodes d’abondance ;
e une analyse du mode de fonctionnement des marchés : organisation, clientele, rythmes,
mode logistique d’approvisionnement, organisation du transport inter urbain ou urbain
a proximité, desserte, parkings, souhaits des vendeurs, préoccupations émises, etc.

Le prestataire prendra en compte la question du traitement et de la gestion des déchets générés
par le marché. Il serait ici question de recevoir les attentes des utilisateurs pour le traitement
des déchets, voire leur réutilisation dans le cycle de production (valorisation).

La durée de cette étape (enquéte, synthése et soumission de rapport) ne devra pas excéder deux
mois. Cette étude sur les flux de production permettra d’identifier et recenser tous les acteurs
intervenant dans le marché urbain de Jérémie et des Cayes (nom, dge, sexe, zone de provenance,
produits vendus, jours de présence, produits achetés, etc.). La mission se déroulera dans les
villes de Jérémie et des Cayes. Le prestataire travaillera de maniéere rapprochée avec les services
des marchés et des responsables par marché qui connaissent trés bien leur secteur.

Il est vivement recommandé au prestataire pour cette phase d’utiliser les ressources locales
pour les enquétes aupres des opérateurs pour permettre un meilleur ancrage territorial.

Livrables :
- Rapport d’étude
- Fiche et méthodologie d’enquéte pour I’étude des besoins et estimation des flux
- Base de données produite

Durée estimée : 120 jours

Activité 2 : Etude sociale du marché
Objectif : Déterminer I'acceptabilité sociale du marché

Une étude sociale du marché sera réalisée sur la base de sondages, enquétes et consultations
communautaires autour de la fonction remplie par les marchés existants. Il s’agira de collecter
les informations liées a :
e ['estimation de la population ayant un acces aux marchés ;
e [l'analyse de la demande et les interrelations avec les systemes de distribution
informels ;
e un montage, préfiguration et création d’un comité du marché ;
e l’identification des problémes actuels des marchands et des usagers ;
e ["évaluation socioéconomique des bénéfices et investigation sur la disposition a payer
pour les services
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e [lidentification des attentes (services, équipements, structures, gestion, etc.) des
usagers et des besoins spécifiques éventuels (par exemple espace dédié aux femmes)

e lidentification des besoins intrinséques du marché

e enjeux liés au transport et accés aux marchés: efficience des transports dans
I"'approvisionnement de la ville, analyser les flux et connaitre la politique publique de
transport urbain mais aussi régional si existante.

Livrables :
- Fiche d’enquéte Etude sociale du marché
- Rapport d’étude Etude sociale du marché

Durée estimée : 21 jours.

Activité 3 : Plan de gestion

La gouvernance et la gestion des marchés doit faire I'objet d’'une étude spécifique au méme titre
gue I'étude technique et architecturale. Le marché est un bien public qui est géré au nom et
pour la collectivité. Le mode de gestion préconisé dans les marchés couvre les aspects
d’organisation de I'espace, la fourniture satisfaisante des services, I'efficacité de la perception.

Les sources de revenus du marché sont multiples : subventions de I'Etat (pas systématique),
redevances payées par les utilisateurs. Les catégories de redevances préconisées dans les
marchés publics sont les suivantes :

La redevance journaliére désigne généralement la perception imposée aux commergants
ambulants sans assignation de place. Le montant est fixé par les autorités administratives en
concertation avec les acteurs ;

La redevance d’emplacement donne droit a |'utilisation journaliere ou hebdomadaire d’un
emplacement donné. Le ticket de parking destiné aux camionneurs, leur donnant droit a
stationner. La redevance de location donnant droit a 'occupation mensuelle, trimestrielle ou
annuelle des hangars ou des dépdts-magasins. Ce type de redevance dépend de la surface
occupée.

Objectif : Proposer un modeéle de gestion susceptible de garantir une exploitation durable de
I’espace du marché. Ce plan de gestion comprendra :

e laréalisation d’une analyse multicritere des modes de gestion

e |'identification du réle du comité du marché

e e choix d’un systéme de gestion économiquement viable, socialement acceptable et

durable

e ["évaluation financiere du mode de gestion choisi

e ["élaboration d’un réglemente de fonctionnement du marché

e |’élaboration de mécanismes de suivi annuel ou biannuel.
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Pour cette activité proposition d’'un modele de gestion, le prestataire devra préciser les aspects :
recettes, taxation, fiscalité et redevances. Selon le mode de gestion choisi, les recettes percues
doivent permettre de financer I'essentiel des charges d’exploitation (nettoyage, gardiennage,
équipe de gestion) ainsi que les frais de réparation ou de gros entretien.
A cela, devraient s’ajouter les assurances incendies et les montants d’amortissement des
investissements. En tout état de cause, les droits doivent étre :

e réalistes et raisonnables (tenant compte des colts de service et de maintenance et en

phase avec la capacité de paiement des commercants) ;
e établis sur une base logique telle que la superficie ou la surface de vente ;
e évolutifs pour tenir compte de I’évolution des prix.

Pour cette activité, le prestataire favorisera un processus de concertation avec les commercants
et usagers du marché au risque de rencontrer des difficultés de recouvrement des droits de
place et des taxes liées aux activités.

Autres enjeux : la régulation doit inclure les questions de prix, de qualité, et de sécurité (sanitaire
et physique).

Gestion du site

Le prestataire de maniere participative en lien avec les opérateurs produira un ensemble de
régles pour assurer une bonne exploitation et |'utilisation efficace de I'espace. Ces derniers
doivent étre clairs, concis, rédigés dans un langage simple, intelligible et accessible a tous. La
gestion de I'espace du marché vise a :

e Garantir I'intégrité de I'espace (notamment en combattant la « squatterisation

e Controler la densité des commercants au niveau des hangars (vente de places).

e Un bon contrdle du systéme d’enregistrement et de facturation des vendeurs est.

e Un espace doléance peut étre envisagé pour avoir des retours
de satisfaction sur la qualité des services offerts.

e Garantir la sécurité du marché (aux heures de fonctionnement et a la fermeture du
marché)

e Promouvoir la sureté des utilisateurs (circulation des véhicules, risques divers)

e La définition d’un réglement d’exploitation du marché qui sera communiqué dans un
langage simple a tous les utilisateurs. Il faut penser a y inclure un plan de circulation
intérieure, les horaires de fonctionnement, les consignes de sécurité

e Un plan d’assainissement englobant le nettoyage (fréquence et type), la gestion des
déchets (systeme de collecte et d’évacuation, avec horaire spécifique), I'entretien des
blocs sanitaires

e Un plan de ressources humaines et de renforcement des capacités

e Un plan de communication et de sensibilisation de la communauté qui vise une
meilleure fonctionnalité des services

Livrables : Plan de gestion
Durée estimée : 60 jours

Activité 4 Evaluation financiére (estimation du coit de construction ou réhabilitation, source
de financement, rentabilité financiére et économique)
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Le prestaire produira pour les mairies I’évaluation financiere des infrastructures de marché. Cet
outil permettra non seulement de calculer la rentabilité financiere et économique des
infrastructures construites mais aussi d’assurer le suivi-évaluation des opérations.

Livrables :

— Tableur pour le calcul de la rentabilité financiere de I'infrastructure
- Une analyse-co(t bénéfice

Durée estimée : 15 jours

IV. Calendrier des livrables

Livrables

Livrables Poste 1 :

- Présentation de la méthodologie pour la tenue des ateliers ;
Note de cadrage précisant la méthodologie et le planning de la mission
contenant une analyse des facteurs clés de succés de la mission et des points
d’attention ;
Rapports des ateliers de cadrage

Livrables Poste 2 :

Activité 1
- Rapport d’étude
— Fiche et méthodologie d’enquéte
- Base de données

Activité 2
- Fiche d’enquéte
- Rapport d’étude d’acceptabilité sociale

Activité 3
- Plan de gestion

Activité 4
— Tableur pour le calcul de la rentabilité financiere de I'infrastructure
- Analyse-cout bénéfice

V. Lieu et durée de la mission

Lieu : La prestation sera réalisée a Jérémie et aux Cayes et sur le lieu de résidence du prestataire.

Durée estimée de la mission : 5 mois
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VI. Expertises et profils demandés

Le prestataire affectera aux études le personnel qu’il estimera nécessaire. Toutefois, I'équipe
prévue dans son offre pour la phase « Etudes » devra étre constituée d’au moins :

un sociologue/ethnographe, chef d’équipe, qui aura la responsabilité globale de la
consultation et de la coordination de I'équipe pour cette phase. Il sera chargé de
I'analyse des dynamiques sociales au sein de la zone d’étude et responsable des
enquétes. Il doit détenir un dipléme en sociologie; une expérience professionnelle
générale d’au moins cing (5) ans et une pratique spécifique d’au moins trois (3) ans dans
la conduite d’enquétes de terrain ; Une expérience justifiable dans le milieu haitien, de
préférence dans les zones de province et une bonne connaissance des pratiques socio-
culturelles et religieuses liées aux équipements marchands ainsi qu’une capacité
démontrée de synthése et de rédaction sont des atouts.

un agronome détenant un diplome en agronomie avec une spécialité en économie et
développement local avec une expérience générale de cing (5) ans en développement
local, notamment sur les stratégies de construction des dynamiques productives locales,
et les équipements marchands ; une capacité démontrée de synthése, d’analyse et de
rédaction en francais.

La maitrise du créole haitien est obligatoire.
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ANNEXE

Annexe 1 — Format de présentation des profils d’expertise

CURRICULUM VITAE

Role proposé dans le projet :

Nom de famille:
Prénoms:

Date de naissance:
Nationalité:

Etat civil:

@ v p whR

Formation:

Institution (Date de — Date a) Dipléme(s) / Certificats obtenus

7. Compétences linguistiques: (1 — excellent; 5 — basique)

S e L e T e

8. Adhésion a des corps professionnels:
Autres compétences:
10. Situation présente:
11. Ancienneté aupres de I'’employeur:
12, Qualifications principales (pertinentes pour le projet):
13. Expérience spécifique dans la région:

Date début — Date fin
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14. Expérience professionnelle

Employeur et
personne de
référence Description
(nom &
coordonnées)

Dates début

et fin

15. Autres informations pertinentes (p. ex. références de publication)
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