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I. Informations générales sur le projet a exécuter

Titre du Projet et
objectif :

Politique de
protection de CRS

Région/Pays

Lot

Code de I’école

Département
Arrondissement

Quartier

Section communale

ou localité

Maitre d’ouvrage

INFORMATIONS GENERALES SUR LE PROJET A EXECUTER

Strong Beginning finance par IPUSAID, les écoles partenaires(CEEC)
touchées par le séisme du 14 Aout 2021 soient bénéficiaires des abris
scolaires de qualité répondant aux normes minimales du ministére de
1’¢éducation Nationale.

Les procédures de recrutement et de sélection de CRS reflétent notre
engagement a protéger les enfants et les adultes vulnérables contre les abus
et I'exploitation.

Le but de cet appel d’offres est de proceder a la construction de 6 salles
de classes, a la continuation des travaux du bloc sanitaire existant et la
construction d’une station de lavage des mains a I’école Sainte Marthe
située dans I’arrondissement des Cayes particulierement a Charpentier.

LACRO/Haiti

3

SD120

Sud

Des Cayes

Urbain

Charpentier

Ecole Sainte Marthe
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Il. Introduction

Le séisme du 14 d'aolt 2021 a gravement touché les communautés rurales et urbaines de trois
départements de la région du grand Sud d'Haiti (département du Sud, des Nippes et de la Grand
’Anse). Peu apres le tremblement de terre, la tempéte tropicale Grace a touché la méme région.
CRS met actuellement en place un programme de réponse rapide et de relevement visant a
fournir des besoins de base, des abris scolaires, un soutien en matiére d'eau, d'assainissement et
d'’hygiene (WASH), et moyens de subsistance, avec pour objectif transversal d'assurer
I'amélioration et le bien-étre des ménages ainsi que des communautés touchées. En réponse au
passage du cataclysme dernier, dans un cadre institutionnel, CRS en partenariat avec la DDE du
sud et la CEEC, a procédé a 1’évaluation technique d’un ensemble d’écoles touchées par le
séisme et la cyclone Grace.

Ainsi ,conjointement avec la CEEC et la DDE du sud, 1’équipe technique du projet a identifié un
ensemble d’écoles, lesquelles ont été gravement touchées a la fois par le seisme et le cyclone
Grace

I11. Contexte :

Apres le passage du séisme , I'un des secteurs qui a été¢ le plus touché est celui du secteur
éducatif. Du coup, certains batiments scolaires ont été soient détruits ou gravement endommagés
et c’est dans ce contexte ,qu’une équipe technique a été dépéchée sur le terrain afin d’évaluer les
¢écoles faisant partie de la CEEC. Aprés la remise du rapport d’évaluation ,il a été constaté que
les batiments scolaires du grand Sud sont frappés différemment et peuvent étre classés en quatre
catégories:

atiments complétements détruits
atiments gravement endommagés
atiments fissurés .

atiments qui n’ont pas été affectés.

Dans le cadre d’une réponse d’urgence visant a construire des abris scolaires provisoires
pour les écoles qui ont été détruites ou gravement endommagées ,CRS a travers le projet
Strong Beginning financé par L’USAID va réaliser les travaux suivants a I’école
Sainte Marthe située dans la ville des Cayes particulierement a Charpentier:

e Construction de 6 salles de classe

e Continuation des travaux du bloc sanitaire existant

e Construction d’une station de lavage des mains .
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IV.DIRECTION DU GENIE SCOLAIRE/ NORMES MINIMALES A RESPECTER DANS
LA CONSTRUCTION DES BATIMENTS SCOLAIRES PARU EN JUIN 2013.

3.1- Normes des batiments scolaires

Le but, en établissant ces normes est de créer un cadre facilitant les processus enseignement et
apprentissage en améliorant la qualité des batiments scolaires et, les conséquences qui en
découlent sont d’assurer la sécurité des occupants, de permettre une meilleure condition de
travail, d’améliorer 1’accessibilité physique de tous les enfants dans les écoles, de réduire les
disparités entre les écoles se trouvant dans les zones rurales et les écoles situées dans les villes et
dans des parties du pays facilement accessibles. Ces normes sont applicables a tous les batiments
en cas de travaux de construction ou de réhabilitation.

3.2- Normes pédagogiques
a. Effectifs d’éléves

L’effectif maximum est de 40 éléves par salle de classe pour le fondamental, soit un ratio de 40
éleves par enseignant et de 25 éléves pour le préscolaire.

b. Aire de recrutement ou distance maximale entre école et résidence de ’éléve

En milieu rural, pour améliorer les taux d’acces, la distance maximale que doit parcourir 1’éléve
pour se rendre a 1I’école est limitée a 1,5 km (soit 23 minutes de marche, en tenant compte des
obstacles sur le chemin de 1’école tels ruisseaux, pentes escarpés, routes rocailleuses ...) et a 3
km en terrain plat (soit 45 minutes de marche)

En milieu urbain, la norme de distance n'est pas trés importante, ces zones sont desservies par
des cars ou autres moyens de transport.

En préscolaire, la distance maximum a parcourir est de 300 m (soit 5 minutes de marche
environ), quel que soit le milieu.

3.3- Normes applicables aux terrains d’école

Le terrain doit remplir un minimum de conditions acceptables, pour assurer la sécurité et le bien-
étre des enfants et du corps enseignant et permettre le déroulement des activités. Le choix du
terrain est aussi un €lément extrémement important pour la réussite d’un projet, tant du point de
vue économique, que de la qualité de la réalisation.

3.4- Localisation
a. Emplacement de I’école

En zone rurale, ’emplacement choisi devra étre d’acces facile pour tous les éleves qui
fréquentent 1’école. Ils ne devraient pas traverser ni longer de routes nationales ou de riviéres
dangereuses. On évitera de choisir des lieux situés a proximité de toutes autres situations
particuliéres considérées (localement) comme constituant un risque physique.
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Dans les villes, on devra éviter que les poussiéres, les gaz, les odeurs et les bruits ne génent les
éleves. A cette fin, les écoles ne devront pas étre situées trop prés des usines, aéroports, stations
d’essence ou arteres trop fréquentées.

b. Positions relatives a la pollution (odeur, fumée, poussiére, bruit)

Les terrains scolaires doivent étre situées a au moins 400 m des nuisances : odeurs (abattoir,
poulailler, porcherie, tanneries, raffineries de sucre, distilleries, station d’essence...), fumée
(usines), poussiére (cimenteries, minoteries, artéres trop fréquentées), bruit (marché, usines,
places publiques, route a grande circulation, églises, aéroport).

c. Position de I’école par rapport aux milieux insalubres

La distance minimale a respecter entre écoles et milieux insalubres (décharges sauvages, ou
publique, hopital, cimeti¢re, garage, mares d’eau ...) est de 100 m environ.

d. Zones non constructibles pour les écoles

Les emplacements prévus pour les établissements scolaires doivent étre en dehors des zones de
risque.

Les écoles existantes doivent étre évaluées de maniere approfondie par des ingénieurs
géotechniques et on donnera la préférence a un déplacement de 1’école sur un site plus str

Dans le choix d’un terrain d'implantation de nouveaux projets d'écoles, les constructions sont
interdites dans les endroits suivants :

a) Sites trop exposés aux vents

- sommet des falaises

- montagnes isolées ou elevées et certains cols,

- entre les gorges et ravins (vallées étroites) ou les vents peuvent s’engouffrer

b)Zones inondables

C) Zones sujettes au risque de glissement de terrain, chutes de blocs, de coulées boueuses a cause
de la saturation

d)Zones exposée aux risques, en genéral
3.5. Normes architecturales

L’école doit comprendre le nombre de batiments qui lui est nécessaire selon ses besoins. Chaque
projet d’école doit faire I’objet d’une étude propre, qui visera a adapter au mieux les plans types
proposés aux spécificités du terrain (forme, pente, présence d’éléments particuliers comme des
arbres, des rochers...), du milieu (densité urbaine) ainsi qu’aux spécificités locales (climat,
matériaux et savoir-faire locaux, accessibilité...).

Le batiment d’école, dont la raison d’étre est d’abriter les activités scolaires, doit étre avant tout
un foyer d’accueil ou les enfants se sentent a 1’aise. Aux alentours et a I’intérieur de 1’école des
ceuvres d’art, éventuellement inspirées d’ceuvres enfantines ou réalisées par des enfants, peuvent
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y contribuer. L’école sera simple, mais élégante, et exprimer clairement son adaptation parfaite
au milieu.

3.6. Norme d’éclairage

La lumiére dont disposent les éléves doit étre suffisante, bien répartie dans toutes les parties de la
salle et non éblouissante, leur permettant ainsi d’exercer leurs activités en toute sécurité, sans
fatigue des yeux et sans autre atteinte quelconque a leur bien-étre et a leur intégrité physique.

3.7. Normes de confort acoustique

Toute salle de classe doit étre pourvue d’excellentes conditions acoustiques. Elle doit, en outre,
étre protégée au besoin par des mesures d’isolation sonore contre les bruits provenant soit de
I’intérieur du batiment, soit de 1’extérieur.

3.8. Normes de confort thermique

Les batiments scolaires sont construits de facon a ce que I’axe de la longueur se trouve est-ouest,
avec toutes les ouvertures (portes et fenétres) vers le sud et le nord perpendiculaire a la direction
moyenne des vents. Les cbtés Est et Ouest sont protégés contre la pluie et les rayons du soleil par
des murs aveugles et de la végétation.

3.9. Normes de sécurité: évacuation et sécurité dans I'école en général

Elles s’appliquent notamment aux batiments, aux voies d’acces, aux aires de jeux et aux cours de
récréation. D'une facon générale, les constructeurs doivent s'efforcer d'éliminer des constructions
scolaires tous les éléments de construction présentant des dangers pour les usagers; ils sont tenus
de respecter rigoureusement en particulier les mesures pratiques de sécurité .

*3.10. Normes relatives aux installations sanitaires

Toute école devra étre munie de compartiments distincts pour chaque sexe, d'urinoirs pour les
garcons et de lavabos en nombre .

3.11. Normes d’accessibilité

Toute école doit pouvoir accueillir des personnes handicapées en fauteuil roulant fréquentant
I’école (éléves, parents, professeurs, personnel administratif et technique) dans les mémes
conditions d’acces que les autres. La personne doit pouvoir atteindre sa place, vaquer a ses
occupations, assister aux activités et utiliser les équipements présents dans 1’établissement avec
la plus grande autonomie possible et en toute sécurité sans quitter son fauteuil roulant.

Les dispositions techniques et architecturales a prendre en compte au niveau des batiments et
espaces extérieurs sur le critere « Handicap » se déclinent selon les axes définis ci-apres

V. Résultats attendus :
Dans le cadre de ces activités, les résultats suivants sont attendus :

v Doter I’école Sainte Marthe d’un abri répondant aux normes du MENFP.

v De continuer les travaux du bloc sanitaire existant et de construire un point de lavage de
lavage des mains .

v Adapter les structures sanitaires aux personnes a mobilité réduite (PMR)
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v Diminuer la prévalence des maladies liées a la défécation a I’air libre.
v' D’aménager la cour de 1’école suivant le plan type du ministére de I’éducation nationale

V1. Présentation de la commune des Cayes
Historicite /Démographie et Géographie :

Les Cayes est une commune d'Haiti, chef-lieu du département du Sud et de I'arrondissement des
Cayes dans la péninsule de Tiburon. Par sa population, elle est la troisieme ville de la République
d’Haiti

Géographie

La ville est batie au bord de la baie des Cayes, a I'embouchure de la riviere de la Ravine du Sud,
sur la rive gauche de celle-ci.

Face a la ville portuaire des Cayes, s'éleve, au large, I'lle a Vache.

A. Démographie

La commune est peuplée de 125 799 habitantsi(recensement par estimation de 2009), dont
71 236 habitants pour la ville elle-méme.

B. Histoire
Plan de la ville des Cayes dans I'lle St-Domingue (1786)

La ville des Cayes a été fondée a I'emplacement de Salvatierra de la Zabana (« Terre sauvée des
eaux »), un bourg espagnol créé durant le gouvernement de Nicolas de Ovando en 1503. Le site
est abandonné dans le courant du xv1i° siécle.

La Compagnie de Saint-Domingue, chargée a partir de 1698 par Louis XIV de la mise en valeur
du sud de la colonie de Saint-Domingue est a l'origine de la renaissance du site urbain des Cayes,
qui prend de I'importance vers 1750. La prise de Saint-Louis-du-Sud par les Anglais

en 1748 déplace le centre de gravité du sud de Saint-Domingue vers Les Cayes qui, a la fin

du xvi© siecle, est le troisieme port de la colonie, derriere le Cap-Francais et Port-au-Prince.

Le 5 septembre 1781 et le 16 septembre 1788, la ville est dévastée par des cyclones. Avant

la révolution, Les Cayes était une ville tranquille au sud-ouest de Saint-Domingue, ou les
tensions nées de 1’esclavage n'étaient pas aussi grandes que dans la capitale et dans le nord de
I’ile.

Apres l'indépendance en 1804, le port des Cayes est durant le xi1x® siecle parmi les principaux
ports d'Haiti. L'activité portuaire et d'import-export aux Cayes s'effondre a partir des années
1920 au profit de Port-au-Prince, puis disparait dans les années 1950.

En 2003, la ville des Cayes a fété les 500 ans de sa fondation.

C. Politique

La ville des Cayes est gérée par un conseil communal dirigé par Marie Michelle Sylvie Rameau?
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D. Economie

Les Cayes possede un aéroport : I'aéroport Antoine-Simon. Il existe de multiples plages aux
alentours du département du Sud et particulierement de la ville des Cayes. L'une des plages les
plus réputées est Gelée ou chaque annee, le 15 aodt, on féte saint patron de la ville.

Dans la ville méme et dans les environs, il y a plusieurs usines de transformation du vétiver en
huiles destinées a I'exportation. Tout autour de la ville beaucoup de bonnes terres agricoles
produisent du mars, du riz et de la canne-a-sucre, maintenant en voie de disparition.

E. Administration

La commune est composée de 6 sections communales: Bourdet, Fonfréede, Laborde (dont le
quartier « Laborde »), Laurent, Mercy et Boulmier.

F. Culture

La ville posséde un centre culturel dénommeé « Centre culturel Saint-Louis », d'une capacité de
300 places environ. Il faut mentionner aussi I’existence de clubs folkloriques comme le Club
Avenir et les Tirailleurs.

G. Enseignement

Le département compte cing universités ou centres universitaires :

e L’université Notre-Dame d'Haiti / Faculté d'agronomie (UNDH/FA), qui est une
entité de la Conférence épiscopale de I'Eglise catholique d'Haiti ;

e I'’American University of the Caribbean (AUC) / faculté d'agronomie/ faculté de génie
civil/ sciences comptable et langues vivantes, qui est une entité de I'Eglise catholique
d'Haiti et du gouvernement des Etats-Unis ;

e I'Université publique du Sud aux Cayes(UPSAC) ;

o [|'école de droit et des sciences économiques des Cayes (EDSEC) ;

o l'université episcopale d'Haiti / Business and Technology Institute (UNEPH) / (BTI).

e L’université lumiere de la MEBSH, faculté d'agronomie/ faculté de génie civil / école
de technologie médicale

Au niveau secondaire, la ville compte deux lycées :

o le lycée Philippe-Guerrier.
o le lycée Claudy-Museau.

Ainsi que plus d'une vingtaine d'écoles privées. Parmi celles-ci, on peut citer : les colléges Saint-
Jean, Externat Saint-Joseph, Frere-Odile-Joseph et Frere Fabien-Caron tous les trois sont géres
par I'Eglise catholique.

On trouve également :

« le Complexe éducatif moderne (CEM), dirigé par des normaliens issus de I'Ecole
normale supérieure de Port-au-Prince de I'université d'Etat d'Haiti (UEH),

e le collége Horace Pauléus Sannon, du nom d'un ancien historien et écrivain haitien,
Le collége Pierre-Corneille, le college Lysius-Félicité-Salomon-Jeune, fondé et dirigé
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par Pierre Gardy Thomas, le college évangélique de Simon, dirigé par la Mission
évangélique Baptiste Lumiere d'Haiti/MEBLH.

On peut aussi rappeler une des écoles qui a toujours fait I'nonneur du département du Sud : le
college Mazenod, situé a Camp-Perrin.

Sans oublier, bien sdr, I'école de musique Louis-Achille-Othello-Bayard, fondée et dirigée par le
professeur Lubien Macome.

H. Médias
1. Télédiffusion

La ville compte stations de télévision :

o Télé Macaya Canal 5

e Télé Caramel - Chaine 4

e RadioTélé Univers ou Radio Télé 6 Univers

o Télé Hirondelle - Chaine 16 UHF / Chaine 67 UHF

e Télé la Brise Canal-7 / Chaine 28 ;

« RTNH Radio-Télé Nationale d'Haiti - Canal 8 ;

e TéléE RTN - Nami Inter TV - Canal 10 ;

o Télevision de le Métropole du Sud (TMS) - Canal 12.
o Radio Fraternité Port-salut- 93.5 Mhz Fm.

Y11.COMPOSITION DE L’OFFRE
1. L’offre technique comprendra :
- Laliste des CV de la firme
- Le chronogramme d’activités incluant le plan de recrutement de la main d’ceuvre locale
(qualifiée, non qualifie etc...)
- La stratégie ou méthodologie d’exécution
- Laliste du matériel disponible et nécessaire
- Expériences de projet similaires avec coordonnées de références
- Lesnotes de calcul s’il y a lieu.

2. Les pieces administratives et légales telles que :

- Le profil de la firme et/ ou son personnel administratif
- Lapatente et le quitus fiscal a jour.

- La carte d’identité professionnelle

3. L’offre financiére comprendra :
- Un résumé détaillé suivant le format propose du devis détaillé
- La soumission d’un devis détaillé¢ suivant le tableau

VI11. Criteres de sélection de ’offre :
CRS va prendre en compte les aspects suivants dans le choix de la firme :

A) Evaluation Administrative
Conformité de la firme au regard de la loi (patente, quitus fiscal a jour)
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B) Evaluation technique de 1’offre

o Disponibilité et rapidité dans 1’exécution des travaux

o Moyens humains et leurs expériences respectives

o Matériels mis a disposition

o Expériences précédentes des travaux de méme type

o Expérience a mobiliser la main d’ceuvre locale en respectant 1’équité de genre.
C) Evaluation Financiére de I’offre

o Codt raisonnable de la proposition

o Clarté et pertinence des prix proposés

o Présence des sous-détails des prix les plus élevés.

o Une meilleure proposition de calendrier ou chronogramme des activités par

activités pour un lot.

D)Date de remise des travaux
La firme contractante doit respecter le délai proposé dans son calendrier d’exécution La date
limite de réception définitive des travaux est prévue au... (voir contrat des travaux).

IX. Paiements

v" Versement 1 : 30% a verser pour réaliser 40% des travaux, soit 2 semaines apres le
rapport de mobilisation de I’Ingénieur de CRS.

v' Versement 2 : 30% a verser pour réaliser 70% des travaux et aprés Vvérification
technique et rapport de I’Ingénieur de CRS.

v' Versement 3 : 30% a verser pour réaliser 100% des travaux, suivi des rapports
techniques produit par notre Ingénieur de sites.

v' Versement 4 : 10% a verser (voir contrat des travaux) apres les visites et le rapport de
réception définitive des travaux.

Echéancier de paiement.

Les montants dus en vertu du présent Contrat seront facturés par la firme de construction et
payés par CRS selon les modalités suivantes :

- Un paiement anticipé de 30% du prix du contrat sera effectué a la Date de début, & condition
que la firme remettre & CRS, au plus tard a la Date de début, une garantie de paiement anticipé
sous la forme ci-jointe a I’Annexe C et de la part d’un tiers approuvé par CRS, qui sera d’un
montant égal au paiement anticipé et garantira ce montant en cas de défaut de la firme, et restera
en vigueur jusqu’a ce que le paiement anticipé ait été remboursé par la firme.

Le paiement anticipé sera remboursé par la firme en 4 versements, qui seront déduits par CRS de
chaque paiement échelonné a la firme jusqu’a ce que le paiement anticipé soit entiérement
couvert.

- Les paiements échelonnés pour les travaux doivent étre faits a 1’achévement, et 1’inspection
satisfaisante par I’ingénieur chargé de la supervision des Travaux de CRS, pour chaque élément
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des Travaux indiqué sur le calendrier de paiement exposé a I’Annexe A. La firme peut soumettre
des factures pour les éléments des Travaux achevés au plus une fois toutes les trois semaines.

-Tout écart par rapport au calendrier de paiement établi dans I’Annexe A doit étre demandé par
écrit par la firme et approuvé par écrit par CRS. CRS déduira et procédera a une retenue d’un
montant égal a 10% du montant indiqué sur chaque facture. La retenue de garantie sera utilisée
en cas de défaut de la firme et pour remédier aux défauts éventuels constatés au cours du délai de
garantie. Si aucun défaut n’est constaté pendant le délai de garantie, le montant total de la
retenue sera versé a la firme au plus tard dans les 10 jours ouvrables apres I’expiration du délai
de garantie ou la résolution, selon le cas, conformément a la détermination de CRS ou au moyen
du processus de resolution des litiges figurant a la section 0, de tout défaut pour lequel CRS a fait
une réclamation durant le Délai de garantie.

- Un paiement final de 10% du Prix contractuel, incluant le solde des montants dus par CRS en
vertu du présent Contrat, doit étre effectué au plus tard dans les10 jours ouvrables apres
I’expiration du délai de garantie ou la résolution de tout défaut pour lequel CRS a fait une
réclamation pendant le Délai de garantie. L’acceptation par la firme de ce paiement final sera
considérée comme une renonciation et une décharge de toutes les réclamations par
I’Entrepreneur en ce qui concerne le paiement du Prix contractuel ou les autres obligations de
CRS, a I’exception seulement des réclamations inconnues découlant de fraude ou de fausses
déclarations. Dans les plus brefs délais apres le paiement final, la firme doit remettre tous les
documents requis par la loi applicable ou raisonnablement demandés par CRS pour donner effet
a la renonciation et la libération ci-dessus et pour démontrer que tous les paiements aux sous-
traitants ont été effectues.

X. Autres considérations

1.Garantie de bonne fin/Fin des travaux

La firme doit remettre a CRS au plus tard a la date de signature du contrat la garantie de bonne
fin originale sous la forme ci-jointe a I’Annexe C, de la part d’un tiers approuvé par CRS et d’un
montant égal @ 10% du prix contractuel.

2.Date limite d’achévement, dommages-intéréts moratoires.

La firme doit atteindre la date d’achévement au plus tard a la date limite d’achévement. En cas
de retard au niveau de la date d’achévement, la firme doit payer a CRS des dommages-intéréts
égaux a 0,001% du prix contractuel par jour de retard, jusqu’a un maximum de 10 % du prix
contractuel jusqu’a I’achévement conformément aux dispositions du présent Contrat.

3.Duree des travaux

La durée totale des travaux est de 4 mois : 3 mois d’exécution et un mois de garantie ,on fera la
réception provisoire au dernier jour ouvrable du troisieme mois et la réception définitive des
travaux se fera un mois apres, si apres cet intervalle les deux parties conviennent que tout est
OK, on procedera a la réception définitive des travaux.
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N.B :Une firme qui propose un calendrier qui est supérieur a trois mois ,elle aura la note zéro
pour ce critére qui est déterminant dans le choix des fournisseurs.

4.Utilisation de 1a main d’ceuvre locale

Non pas une injonction, mais CRS conseille a tous ses partenaires dans le cadre de leurs
activités de recruter des travailleurs/ouvriers locaux c’est a dire ceux qui habitent dans les zones
avoisinantes des sites des travaux. Une telle disposition facilitera les firmes a travailler avec
I’assentiment des populations locales bénéficiaires des travaux.

5.Attribution des lots

Une firme peut soumissionner pour autant de lots existants mais un seul lot sera accordé par
firme/entreprise.

6.Manifestation d’Intérét

Pour manifester leur intérét a soumissionner et a visiter les sites, les potentiels soumissionnaires
doivent envoyer un message ¢lectronique a I’adresse HT_PAP_Procurement@crs.org OU a I’'une
des adresses suivantes : #1, Delmas 81, Port-au-Prince, Haiti OU Bergeau 6, Cayes, Haiti OU #1,
rue Emile Roumer, Jérémie, Haiti au plus tard le lundi 25 avril 2022 a 3 :00 PM incluant une
adresse de réponse et un numéro de téléphone valide.

7.Soumission des offres

La date limite de soumission des offres est le vendredi 27 mai 2022 a 3:00 PM a I’une des
adresses suivantes : #1, Delmas 81, Port-au-Prince, Haiti OU Bergeau 6, Cayes, Haiti OU #1, rue
Emile Roumer, Jérémie, Haiti OU par email a 1’adresse électronique HT_PROC@crs.org

A noter que les offres pour lesquelles les soumissionnaires n’ont pas participé a la visite des sites
seront systématiquement rejetées.

8.Questions & Clarifications

Pour des questions d’éclaircissement visant a une meilleure compréhension de 1’appel d’offres,
les soumissionnaires sont invités a les soumettre leurs questions/demandes de clarification a
I’adresse suivante : HT_PAP_Procurement@crs.org.

9.Pour la visite des lieux/Afin que nul n’en ignore

Lors de la visite des lieux, tous les représentants des firmes doivent étre a I’heure et on se
déplacera en équipe.

9.1- Dans le cadre de cette visite, les firmes se chargeront de tous les frais et moyens de
déplacements, un représentant de CRS sera tout simplement leur guide sur le terrain.

9.2- Le représentant de CRS dans le cadre de cette visite, s’assurera que tous les représentants
des firmes ont signé la feuille de présence avant et apres la visite.
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9.3- En aucun cas, une firme ne peut que participer au bide pour les lots correspondant aux sites
qu’elle a préalablement visité.

N,B: Lors de la soumission des propositions techniques/financiéres, pour chaque lot, la
firme aura a soumettre une version originale et une copie.

XI.CONCERNANT LES MATERIAUX A UTILISER DANS LES TRAVAUX A REALISER
ET LES PRINCIPES MINIMA A RESPECTER.
A.l. Instructions Générales :

Le soumissionnaire retenu exécutera les travaux dans les regles de l’art. Il emploiera
exclusivement des matériaux de premiere main et de qualité irréprochable.

A cet égard, I’ingénieur superviseur de chantier appointé par CRS (ce dernier jouant le rdle de
bailleur de fonds) fera tout rapport, signalera tout manquement, interdira I’usage de tous les
matériaux averés contraires au principe évoqué au paragraphe précédent.

Particulierement et nonobstant les instructions spécifiques qui suivent, et sans se limiter a :

- les plywood ¥ seront de qualité,

- Les bois 4x4 et 2x4 seront de qualité

- Les tdles trapézes de bonne qualité sont recommandées

- le ciment sera du Type Portland

- le sable sera lavé

- le gravier concassé

- les pierres proviendront des riviéres (les pierres tufs sont absolument interdites) :
- T’eau utilisée sera non saline et dépourvue de toute matiére organique.

A.2. Instructions spécifiques par rapport a la Fouille.

La profondeur des fouilles garantira la stabilité de 1’ouvrage de manicere qu’elle ne soit pas
atteinte par 1’érosion. Aussi elle veillera que 1’ouvrage soit assis sur le sol a plus forte contrainte
sur une profondeur raisonnable.

A.3. Instructions spécifiques par rapport au Mortier.

Le mortier sera dosé a un volume de ciment pour deux volumes de sable mélangé a 1’eau en
quantité suffisante pour que le mortier aprés gachage reste indéformable a la forme assignée.

A.4. Espacement des armatures pour les bouts de colonnes

Pour les bouts de colonnes et la ceinture au niveau de la fondation, on disposera les
armatures longitudinales(fer %) et les armatures transversales fer(3/8) suivant les régles de
PArt.

A.5. Dimensionnement des éléments de structures et dosage béton

On aura des bouts de colonnes finies de 15 cm d’épaisseur et pour une ceinture de de 40cm
d’épaisseur et 13 cm de hauteur, on utilisera aussi sous les bouts de colonnes des semelles
isolées
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XI1. Travaux a exécuter au niveau de I’école Sainte Marthe

A. Construction de 6 salles de classes

Al.Ces interventions vont passer par la mobilisation et les installations de chantier et ensuite
pour enchainer les travaux ci-dessous.

A2. Fondation :Fouilles (enlevement des déblais, toutes sujétions incluses)

e Compactage

e Fongage

e Béton de propreté (Q150)

e Ferraillage suivant le plan des éléments :semelles , colonnes

e Béton de 350kg/m3 pour I’installation des colonnes, les semelles ,les chainages
inferieurs, le parquet .

A3. Superstructure de I’école

e Installation des colonnes en bois 4x4 ancrées dans les colonnes en BA avec des éléments
de contreventements.

e Installation des colonnes en bois 2x4

e Réalisation du squelette en bois 2x 4 avec des éléments de contreventements en croix ou
en treillis pour supporter les plywood 3/4 dans les parois de 1’école.

e Séparations des salles de classe en plywood ¥ et en magonnerie de blocs #15

A4.Toiture en tole :

Construction de la structure en bois telle que dessinée sur le plan, incluant mais non limitée aux
items qui sont dans le BOQ.

A5.Finitions

e Fourniture et installation de tous les éléments de finition, tels que congus et dessinés.
Toutes sujétions incluses.

e Cirage du parquet

e Traitement des joints au niveau de la partie inférieure de la macgonnerie en blocs #15

e Crépissage et enduisage des lignes des poutres et des colonnes apparentes.

e Application de peinture sur toutes les sections concernées.

B. Continuation des travaux de construction du bloc sanitaire existant

B1-Ces interventions vont passer par la mobilisation et les installations de chantier et ensuite
pour enchainer les travaux ci-dessous.

B2- Considérations générales

e Construction de la superstructure du bloc sanitaire existant(Parois, séparation des cabines
et la toiture)

e Construction d’une rampe pour personne a mobilité réduite
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Installation des sieges et des portes
Reprise de la toiture

Construction d’une rampe pour personne a mobilité réduite ,puis des escaliers.

Construction d’un puisard
Travaux de finition(peinture, céramique)

Construction d’une station de lavage des Mains(voir le plan)

Installation de tuyaux de ventilation

XI11. Cadre de Devis estimatif
DEVIS ESTIMATIF POUR LA CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSE
PAR
IEA | CONSTRUCTION DE 6 SALLES DE CLASSE 4 L’ECOLE SAINTE MARTHE
Prix Uniten Prix Total en
NO | Designation des ouvrages Unite | Quantite | USD uUSD

Al Activites preliminaires
1 | Mobilisation et demobilisation pxfft 1
2 | Implantation pxfft 1
Sous-total Al $ USD
A2 Terrassement et fondation
1 | Excavation et evacuation m3 80
Installation des bouts de colonnes
2 | ancrés dans les semelles filantes. m3 20
3 | Remblayage des sections et compactage | M3 378.432
4 | Béton chainage inferieur M3 7
5 | Béton parquet avec extension de la cour | M3 60
10 | Parapet de sécurité(bordure rampe) ml 46
Sous-total A2 $ USD
A3 Elevation
Elévation de murs en magonnerie en
1 | blocs # 15 M2 220
2 | Installation des colonnes en bois 4x4 Unite 56
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Béton ceinture intermédiaire

M3

Renforts diagonaux de murs
(contreventement) en bois 2x4

Un

34

Squelette en treillis ou en croix et en
bois 2x4 pour supporter l'installation
des plywoods 3/4

m2

305

Réalisation des parois supérieurs en
plywood 3/4

m2

260

Sous-total A3

$USD

A4

Toiture

Construction de la structure en bois telle
que dessinée sur le plan, incluant mais
non limitée aux items suivants :

a- Arbatelier - 2"x4" telles que
dessinées. Toutes sujétions incluses

b- Panne de toiture en bois 2x2. Toutes
sujetions incluses

c-Contrefiche - 2"x2"

d-Faite de toit de 28 gauge - 2"x3"

| o1 b~ W

e-Planche pour bordure - 1"x6"

~

f-Couches de traitement et de
protection pour les bois

g- Tole trapézoidale de 28 gauge

h-Tole faitiére de 28 gauge

10

i-Elements de conecteur (gousset) en
plywood 3/4

m2

386.88

Sous-total 4

$USD

A6

Finition

Application de peinture sur les parois en
maconnerie de bloc(poutres colonnes
,portes)

m2

622

Cirage du parquet

m2

320
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Traitement des joints des fagades de la
3 | magonnerie de bloc. pxfft 1

Nettoyage ,inauguration et livraison des
4 | travaux. pxfft 1

Installation des gouttiéres PVC
préparees a cette fin pour collecter les

5 | eaux de pluies ml 97
Installation de portes en bois avec
6 | serrure cylindrique Un 6
Sous-total A6 $ USD
A7 Frais generaux
1 | Transport pxfft 1
2 | Cout admistratif pxfft 1
Sous-total A7 $USD
Total A $ USD

CONTINUATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION DU BLOC SANITAIRE
PAR | EXISTANT ET LA CONSTRUCTION D’UNE STATION DE LAVAGE DES MAINS A
IEB | L’ECOLE SAINTE MARTHE.

Prix Unit en Prix Total en
NO | Designation des ouvrages Unite | Quantite | USD usD

Bl Activites preliminaires
1 Mobilisation et démobilisation pxfft 1
2 | Nouvelle implantation pxfft 1
Sous-total B1 $USD
B2 Considerations generales
Réalisation de la superstructure(parois
1| verticales+ séparation des cabines(4) en lot 1
maconnerie de blocs #15, toutes les
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suggestions sont incluses

Construction de deux cabines d’urinoirs
2 | aux extrémités du bloc sanitaire, toutes | lot 1
les suggestions sont incluses

Réalisation de la toiture avec bois 2x4
3 N X lot 1
et lattes, tOles trapezes.

Installation de sieges WC et/ou
4 | préfabriqués( on verra la pertinence de | Un 4
I’eau dans 1’espace)

5 | Installation des portes métalliques Un 6

6 Tuyauterie et installation de gouttieres lot 1
pour alimenter les éléments du systéme
Construction d’une rampe pour les

7 | personnes a mobilité réduite + les Lot 1
escaliers

8 | Construction d’un puisard lot 1

Construction d’une station de lavage
9 [ des mains surmonté d’un tank de 300 lot 1
gal, toutes les suggestions incluses

Installation de tuyaux de ventilation de

10 4 po surmonte de screen bars 2
1 Appllcatlon de peinture sur les _sec_tlons M2 260
internes et externes du bloc sanitaire.
Identification des cabines :Filles et
12 un 6
garcons
13 Pos_e céramique sur le parquet du bloc M2 18
sanitaire et urinoirs
Sous-total B $USD
C Frais generaux
1 | Transport pxfff 1
2 | Cout admistratif pxfft 1
Sous-total C $USD
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Total B

Grand total (A+ B) $ USD

XIV: Les plans
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